ACTA DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8700793 de 15/12/2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	**MINIMA CUANTIA**
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	MC 29 **DE** 2025 (ID del contrato en SECOP CO1.P**CCNTR**.8700793)
OBJETO	"**INTERVENTORIA** AL **CONTRATO** DE **ADECUACIONES** Y **REPARACIONES ARQUITECTONICAS** A LA **INFRAESTRUCTURA DEL** PALACIO **DE JUSTICIA DE COLOSO SUCRE** - FASE 2"
LOCALIZACIÓN	PALACIO **DE JUSTICIA DE COLOSO**
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	VEINTIDOS (22) **DE DICIEMBRE DE** 2025
CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA	**INGENIERIA** Y **LABORATORIOS DE SUCRE** 5G **S**.A.S **NIT**: 901.881.026-9 **RP**: **MARIA PAULINA VERGARA COBO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. **FRANCY LORENA HERNANDEZ** ARRIETA

El Representante Legal de **INGENIERIA** Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.**A**.S, MARIA PAULINA **VERGARA COBO** en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**, El Líder del Proyecto y Supervisor del Contrato ING. **FRANCY LORENA HERNAN**DEZ ARRIETA y la Directora Seccional de Administración Judicial de **S**incelejo MARIA **CLAUDIA MEDINA TABOADA** dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente **A**cta de Liquidación como se describe a continuación:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**OCHO** MILLONES DOSCIENTOS **CINCUENTA** Y **NUEVE** MIL **NOVECIENTOS SESENTA PESOS** M/CTE **($ 8.259.960)**
VALOR ADICIÓN 1	**TRES** MILLONES OCHOCIENTOS **CINCUENTA** Y **CUATRO** MIL **SEISCIENTOS CUARENTA** Y **OCHO** PESOS M/CTE **($3.854.648)**

VALOR ADICIÓN 2	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS **($20.319.501,66)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE CON SESENTA Y SEISPESOS M/CTE. **($ 32.434.109,66)**
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRORROGA 1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA 1	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	13 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN 1	Hasta 03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE PRORROGA 2	06 DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA 2	TREINTA Y SIETE (37) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15 DE MARZO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nº DE **MODIFICACIÓN**	**ID DEL CONTRATO EN SECOP II**	**PRORROGA**	**SUSPENSION Y/O REINICIO**	**FECHA FIN ACTUALIZADA**	**VALOR ACTUALIZADO**
MODIFICACIÓN N°1	CO1.CTRMOD.21502313	DIECINUEVE (19) DIAS		19/01/2026	$12.114.608
MODIFICACION N°2	CO1.CTRMOD.21627927		Suspensión 15/01/2026		
MODIFICACION N°3	CO1.CTRMOD.21778302		Reinicio 03/02/2026		
MODIFICACIÓN N°4	CO1.CTRMOD.21804310 CO1.CTRMOD.21821172	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS		15/03/2026	$ 32.434.109,66

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

N°ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR PAGADO	SALDO
Acta numérica Factura No.1	31/12/2025 a 19/01/2026	27/03/2026	$12.114.608,00	8.259.960,00 + 3.854.648,00	20.319.501,66
Acta numérica Factura No. 2	20/01/2026 al 15/03/2026	27/03/2026	$ 20.319.501,66	$ 20.319.501,66	$ 0
TOTALES			**$ 32.434.109,66**	**$ 32.434.109,66**	

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR DEL ACTA	N°ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR
Acta numérica factura No. 1	$ 12.114.608,00	133176626	2026-04-24	$8.259.960,00	$24.174.149,66
		133187926	2026-04-24	$3.854.648,00	$20.319.501,66
Acta numérica factura No. 2	$ 20.319.501,66	243551326	2026-06-30	$20.319.501,66	$0
TOTALES				**$ 32.434.109,66**	

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.259.960
VALOR ADICION 1	$ 3.854.648,00
VALOR ADICIÓN 2	$ 20.319.501,66
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 32.434.109,66
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**
VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 0
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	$ 0

Los valores anteriormente relacionados corresponden a los registrados en el **ANEXO** DE ACTA DE RECIBO FINAL que forma parte de la presente acta, y verificados en los documentos que hacen parte del presente

proceso. A la fecha no existe un saldo a liberar por ninguna suma, correspondiente a la vigencia de 2025 de acuerdo con el balance financiero realizado.

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
PÓLIZA No.	75-44-101150060		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Cumplimiento del contrato	29/12/2025	01/10/2026	$ 6,486,822.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/12/2025	03/04/2029	$ 3,243,411.00
Calidad del servicio	20/03/2026	20/03/2029	$ 6,486,822.00

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA, en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional del contrato de interventoría No. MC 29 DE 2025, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación para la Dirección Seccional de Administración Judicial, y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social , documentos que se encuentran cargados en la plataforma SECOP II, y en virtud del principio de la buena fe, la información contenida en estos se toma como cierta.

MULTAS Y SANCIONES

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA en calidad de supervisor asignado por la Dirección Seccional del contrato MC 29 DE 2025, deja constancia que no existieron multas y/o sanciones en el marco de la ejecución del mismo.

CERTIFICACIONES

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA certifica que la realización del contrato se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato.

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA certifica que el INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.A.S contratista de interventoría ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en el contrato.

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA certifica que la empresa INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.A.S contratista de Interventoría ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.A.S se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura, en el evento de cualquier reclamación

presentada, por razón de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

PAZ Y SALVO

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el dos (02) del mes de septiembre de 2026.

MARIA PAULINA VERGARA COBO
Representante Legal
INGENIERIA Y LABORATORIOS DE SUCRE 5G S.A.S
NIT: 901.881.026-9
Interventoria

MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Directora Seccional de Administración
Seccional Sincelejo-Sucre.

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
Vo.Bo. Supervisora
Profesional Universitario G9
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo

LISETH ADRIANA DE LA OSSA DIAZ
Vo. Bo. Unidad de Asistencia Legal

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Francy Lorena Hernandez Arrieta	Profesional universitario		06/07/2026
Revisado por:	Juan Fernando Sinisterra Betin	Area de presupuesto		06/07/2026

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.