| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| ACTA DE REANUDACIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

## ACTA DE REANUDACIÓN

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8989761 de 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Prestación de servicios. |
| **OBJETO** | Prestar los servicios personales de carácter temporal, para atender la formación titulada en las competencias técnicas asociadas con la red de conocimiento informática, diseño y desarrollo de software y área temática de software en la modalidad presencial, del programa de Articulación con la educación media, dando cumplimiento a los lineamientos, procesos y metodologías de la Formación Profesional Integral, de acuerdo con los requerimientos del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información. |
| **VALOR DEL CONTRATO** | 40.268.725 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | 300 días |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Bogotá D.C |
| **CONTRATISTA** | BERNARDO BETANCOURT LOPEZ |
| **CC o NIT.** | 5.992.333 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | No aplica. |
| **SUPERVISOR DESIGNADO** | Andrea Yulieth Puentes Hernández |

En Bogotá D.C 05 de agosto de 2026, entre los suscritos ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 52.466.223, en calidad de supervisora y, de otra parte, BERNARDO BETANCOURT LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía nro. 5.992.333, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio** | 02/02/2026 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación inicial** | 30/11/2026 |
| **Fecha de suspensión No. 1** | Suspensión del 20 de mayo al 06 de junio de 2026, con fecha de reinicio el día 07 de junio de 2026. |
| **Fecha de suspensión No. 2** | Suspensión del 06 de junio al 04 de julio de 2026, con fecha de reinicio el día 05 de julio de 2026 |
| **Fecha de suspensión No. 3** | Suspensión del 05 al 30 de julio de 2026, con fecha de reinicio el día 31 de julio de 2026 |
| **Fecha de suspensión No. 4** | Suspensión del 31 de julio al 27 de agosto de 2026 con fecha de reinicio el 28 de agosto de 2026. |
| **Fecha de suspensión No. 5** | Suspensión del 28 de agosto al 24 de septiembre de 2026 con fecha de reinicio el 25 de septiembre de 2026. |
| **Fecha de terminación final** | 30/11/2026 |

**CONSIDERACIONES**

Que, de conformidad con la suspensión realizada del 28 de agosto al 24 de septiembre de 2026, con fecha de reinicio el día 25 de septiembre de 2026 la reanudación de este se realiza a partir del 25 de septiembre de 2026, lo anterior debido a la nueva solicitud de ampliación de suspensión remitida por el contratista el 25 de septiembre de 2026 y la cual se verificó junto con la supervisora del contrato.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

**PRIMERO. REANUDAR** el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.8989761, a partir del 25 de septiembre de 2026.

**SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es el** 30 de noviembre de 2026.

**TERCERO.** EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta. Si aplica.

**CUARTO.** Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

*Elaboró: Loraine Ortiz Alandete – Contratación Grupo de Apoyo Administrativo Intercentros* Loraine Ortiz A.