Motavita, 25 de septiembre de 2026

Doctor
**FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO**
Director Administrativo de Contratación
Alcaldía Municipal de Motavita
Motavita, Boyacá

**Asunto: Prórroga contrato No. C-CD-PSP-027-2026**

Respetado Director

De manera atenta y en mi calidad de Secretario General y de Gobierno, en ejercicio de la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. C-CD-PSP-027-2026, suscrito entre el Municipio de Motavita y ASESORIAS Y CONSULTORIAS J&Q S.A.S, identificada con NIT 901682822-5, representada legalmente por NINI JOHANA JIMENEZ NEIRA, identificada con cédula de ciudadania No. 33 377 745., cuyo objeto es la "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LA PLANTA DE PERSONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA, BOYACÁ", me permito solicitar a esta Dirección adelantar el trámite correspondiente para prórroga hasta por un (1) mes al contrato referido.

Lo anterior, en atención a que el contratista en mención mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2026 solicitó

> "En mi calidad de contratista del Contrato de Prestación de Servicios C-CD-PSP-027-2026, cuyo objeto corresponde a la "Elaboración del estudio técnico de rediseño institucional de la planta de personal y actualización del manual de funciones y competencias laborales de la Alcaldía Municipal de Motavita, Boyacá", de manera respetuosa solicito la prórroga en tiempo del contrato por el término de un (1) mes, con el propósito de garantizar la continuidad y culminación de las actividades relacionadas con el acompañamiento técnico derivado del estudio realizado y de la propuesta de ajuste institucional (...)
>
> Durante las sesiones ordinarias del mes de agosto de 2026, el proyecto de acuerdo fue presentado ante el Honorable Concejo Municipal de Motavita, sin embargo, no fue aprobado durante dicho periodo de sesiones. En consecuencia, la Administración Municipal considera necesario continuar con el proceso institucional correspondiente, con el propósito de volver a presentar el proyecto de acuerdo ante el Concejo Municipal, de conformidad con el trámite que corresponda (...)
>
> Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la nueva presentación del proyecto de acuerdo requiere disponer de un periodo adicional para su revisión y acompañamiento técnico, solicito respetuosamente la prórroga del Contrato de Prestación de Servicios C-CD-PSP-027-2026 por un término de un (1) mes, manteniendo las demás condiciones contractuales que no sean objeto de modificación"

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera para dar trámite a la presente solicitud.

Atentamente,

**BRYAN DANILO MEJIA SIERRA**
Secretario General y de Gobierno
Supervisor contrato No. C-CD-PSP-027-2026



Scanned with CamScanner