USPEC

USPEC **Clase:** 3-Interna **Anexos:** Sí **Folios:** 2
N° Radicado#: 3-2026-000974 **Fecha:** 2026-09-23 11:17:11 **Proc:** 11459
Remitente: (18001795) Mike Donald Bowie Mahecha
Dependencia: 150-2 - SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: (80544975) Jairo Andres Olaya Quiroga
Dependencia: 170 - DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

PARA : **JAIRO ANDRES OLAYA QUIROGA**
Director de Gestión Contractual (E)

DE: Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA N°279 DE 2022.

FECHA: Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026


Cordial saludo.

Por medio de la presente se remite para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de MODIFICACION al contrato de obra N°279 de 2022. Se adjunta los siguientes documentos:

- SOLICITUD DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES CTO 279-2022.
- CONSINCAR-INT/USPEC289-GER-414-22
- CONSINCAR-INT/USPEC289-GER-418-22
- CONSINCAR-INT/USPEC289-GER-415-22
- CE-CMG-279–643
- BALANCE DE OBRA
- MEMORIA DE CANTIDADES
- APU NO PREVISTOS
- ESPECIFICACIONES
- CONCEPTO ESPECIALISTA
- JUSTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS
- CERTIFICACION DE ITEMS NO PREVISTOS

Agradeciendo su interés y la atención prestada.

Cordialmente,



Mike Donald Bowie Mahecha
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura (E)

Copia: xxx

Acción	Nombres(s) Apellidos(s)	Cargo	Fecha	V° B°
Proyector Principal	Keiner Hansell Gomez Contreras	Contrato Prestación de Servicios Profesionales 0	23/09/2026	