Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E** y por otra parte, **ROSANETH ANGARITA GOMEZ,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de ciudadanía **No. 1.018.497.426**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como Representante Legal de la sociedad **CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA S.A.S.,** Identificada con el **N.I.T 901.825.946-1,**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **22 de diciembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL CONTRATO DE CONSULTORÍA QUE SE SUSCRIBA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CON EL FIN DE CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS, PLANOS Y DETALLES ARQUITECTÓNICOS, CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIOS, ESTIMACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS, PERMISOS, TRAMITES Y EN GENERAL TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA**,** por valor de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (COP$94.279.043).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, se pactó por el término de **OCHO (08) MESES** contados a partir del día **28 de enero de 2026,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** y previa aprobación de las garantías dentro de la Plataforma SECOP II, hasta el día **27 de septiembre de 2026.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 21 de abril de 2026 se suspendió el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **21 de abril de 2026** hasta el día **20 de mayo de 2026.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de mayo de 2026 se reactivó el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de mayo de 2026 se suspendió la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **22 de mayo de 2026** hasta el día **21 de junio de 2026.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de junio de 2026 se reactivó el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 23 de junio de 2026 se suspendió la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **23 de junio de 2026** hasta el día **22 de julio de 2026.**

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 23 de julio de 2026 se reactivó el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de julio de 2026 se suspendió la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **24 de julio de 2026** hasta el día **23 de agosto de 2026.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 24 de agosto de 2026 se reactivó el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**.

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de agosto de 2026 se suspendió **l**a ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **25 de agosto de 2026, hasta el 24 de septiembre de 2026.**

12.- Que mediante *Solicitud de Modificación de Contrato de Bienes y Servicios radicada* el día **23 de septiembre de 2026** por el supervisor solicitó **Reactivar** el **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025** (*Ver: **NUMERAL 14. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA”** del documento adjunto: **“SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE REACTIVACION AL** **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS BYS 218-2025”)*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: REACTIVAR la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, a partir del día **25 de septiembre de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá gestionar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP II dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ.**

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente OTROSÍ, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Prestación de Servicios No. CPS BYS 218-2025**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma SECOP II.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Lyda Niyireth Osma Pirazan	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		