OFICIO-002
15-SEP-2026

Señores:
MUNICIPIO DE PAUNA.
ATN
ING. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria De Planeación Y Obras Públicas.
ING. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.

Palacio Municipal Centro.
Cra. 5ª No. 5 – 68

REF**: " OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ADECUACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 3, PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

Asunto: **SOLICITUD DE ADICIÓN PARA EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.**

Cordial saludo:

Señores municipio Pauna y Unidad de servicios públicos domiciliarios, por medio de la presente y en mi calidad de contratista de obra del contrato N° No. 002 del 14 de julio de 2026, cuyo objeto es " OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ADECUACIÓN DE ANDENES EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 3, PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", me permito presentar ante su despacho la solicitud formal de una adición al presupuesto inicial del contrato.

Una vez realizados los trabajos iniciales y efectuado un balance detallado de las cantidades de obra ejecutadas, así como la revisión de las condiciones del sitio no previstas inicialmente, se determinó la necesidad de incluir y ajustar varios ítems que son indispensables para garantizar la correcta ejecución, la estabilidad y la funcionalidad final de los andenes, cumpliendo así con las especificaciones técnicas y la normativa vigente.

Por esta razón anexo a este oficio los documentos de el balance de obra y el informe donde se describen los cambios en las cantidades e ítems a adicionar, las cuales incluyen la necesidad de ajustes en diámetros de tuberías, el hallazgo de imprevistos estructurales y geológicos (roca fija), así como modificaciones de especificación orientadas a la mejora de calidad y optimización de costos, debido a esto se evidencia un incremento en el valor de la obra.

El balance final de las cantidades de obra arroja la necesidad de una adición presupuestal al contrato de los siguientes valores:

	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	ADICION
RECURSOS A ADICIONAR OBRA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 59,067,066.15	$ 97,341,201.30	**$ 38,274,135.15**
RECURSOS A ADICIONAR OBRA DE ANDENES	$ 84,015,695.31	$ 93,816,112.88	**$ 9,800,417.57**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 143,082,761.46	$ 191,157,314.18	

Por esta razón también se hace necesario solicitar una **prórroga de quince (15) días calendario** al plazo de ejecución vigente. Este tiempo adicional es indispensable para realizar los ítems no previstos en el contrato, asegurando así una entrega que cumpla con todos los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad previstos.

Agradezco de antemano su gestión y pronta aprobación, lo cual permitirá asegurar la continuidad de los trabajos, finalizar el proyecto con la calidad técnica y la seguridad requerida, y cumplir con el objeto contractual bajo las mejores condiciones de diseño y ejecución.

Cordialmente,

ING. NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO
R/L: QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ANEXO BALANCE DE OBRA
ANEXO INFORME SOLICITUD DE ADICIÓN