No. GS-2026 - 009134 - ESGON 20.1

El Espinal, 27 de septiembre de 2026

Señora teniente coronel
GIOVANA MARCELA RAMIREZ SALGADO
Directora Escuela (E)
Escuela de Policía Provincia de Sumapaz
Calle 19 No. 50 24 barrió la gran Colombia
Fusagasugá

ASUNTO: 7. Informe de supervisión del contrato No. 57-6-10016-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _

Periodo del informe de supervisión

Desde	**27/08/2026**	**Hasta**	**27/09/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 "*por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la resolución no.03049 del 30 de julio del 2014 "*por la cual se adopta el manual de contratación de la policía nacional*", resolución no. 00090 del 15/01/2018, "*por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación del policía nacional adoptado mediante resolución no. 03049 de 2014"*, y la *"guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado*" expedida por Colombia compra eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-001966 ESSUM del 26 de febrero del 2026, el señor coronel Jaime Enrique Higgins Pacheco obrando de director de la escuela de policía provincia de Sumapaz, nombró como supervisor de la aceptación de oferta del asunto a la señora Subintendente Maira Cespedes Sáenz.

- Mediante acta de entrega No AE-2026-001375-ESGON y comunicado oficial No.GS-2026-006450-ESGON del 01/07/2026, se realiza solicitud ante la señora teniente coronel Giovana Marcela Ramírez Salgado, obrando en calidad de directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz (E), para nombrar como supervisión del contrato No. 57-6-10016-26 cuyo objeto es "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRODUCIDOS DENTRO DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ", a la señora Intendente Jefe LILIAN RODRIGUEZ RIVERA.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-005999-ESSUM del 02 de julio de 2026, la señora teniente coronel Giovana Marcela Ramírez Salgado, obrando en calidad de directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz (E), nombró como supervisión del contrato No. 57-6-10016-26 cuyo objeto es "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRODUCIDOS DENTRO DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ", a la señora Intendente jefe LILIAN RODRIGUEZ RIVERA.

- Mediante acta de entrega No AE-2026-001623-ESGON y comunicado oficial No.GS-2026-007505-ESGON del 05/08/2026, se realiza solicitud ante la señora teniente coronel Giovana Marcela Ramírez Salgado, obrando en calidad de directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz (E), para nombrar como supervisión del contrato No. 57-6-10016-26 cuyo objeto es "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRODUCIDOS DENTRO DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ", a la señora subintendente MAIRA CESPEDES SAENZ.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2026-007128-ESSUM del 06 de agosto de 2026, la señora teniente coronel Giovana Marcela Ramírez Salgado, obrando en calidad de directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz (E), nombró nuevamente como supervisión del contrato No. 57-6-10016-26 cuyo objeto es "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRODUCIDOS DENTRO DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ", a la señora subintendente MAIRA CESPEDES SAENZ.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: cuatro (**6**)**

1. Informe de supervisión del mes de marzo de 2026, periodo comprendido entre el 28/02/2026 al 27/03/2026, presentado mediante comunicado oficial GS-2026-003053-ESGON del 27/03/2026.

2. Informe de supervisión del mes de abril de 2026, periodo comprendido entre el 27/03/2026 al 27/04/2026, presentado mediante comunicado oficial GS-2026-004112-ESGON del 27/04/2026.

3. Informe de supervisión del mes de mayo de 2026, periodo comprendido entre el 27/04/2026/ al 27/05/2026, presentando mediante comunicado oficial GS-2026-005132-ESGON del 27/05/2026

4. Informe de supervisión del mes de junio de 2026, periodo comprendido entre el 27/05/2026/ al 27/06/2026, presentando mediante comunicado oficial GS-2026-006054-ESGON del 27/06/2026

5. Informe de supervisión del mes de julio de 2026, periodo comprendido entre el 27/06/2026/ al 27/07/2026, presentando mediante comunicado oficial GS-2026-07224-ESGON del 27/07/2026

6. Informe de supervisión del mes de agosto de 2026, periodo comprendido entre el 27/07/2026/ al 27/08/2026, presentando mediante comunicado oficial GE-2026-000721-ESGON del 27/08/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	57-6-10016-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS PRODUCIDOS DENTRO DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL (TOLIMA), INCLUYE INSTALACIÓN DE UNIDADES BIOSANITARIAS Y GUARDIANES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
Contratista	SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS
Representante legal	ANGELA JULIETH BURBANO VERJAN.
Valor inicial del contrato u orden de compra	SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) M/CTE
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) M/CTE
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso será de diez (10) meses o hasta agotar el presupuesto, lo que suceda primero, que de acuerdo a lo tipificado en el numeral 3 capítulo VI de la resolución 03049 del 30 de julio de 2014, iniciara con la fecha de aprobación de la garantía única, situación que se informará por escrito al contratista para que tenga conocimiento del inicio de cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Para el presente proceso se deberá constituir Acta de inicio entre el contratista y el supervisor designado por la ordenación del gasto. La ejecución del presente contrato bajo ninguna circunstancia podrá superar la presente vigencia, salvo excepciones de Ley.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27/02/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	27/12/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

- Para el día 27 de febrero de 2026 se realizó el acta de inicio No. AE-2026-000658-ESGON

- El día 06 de marzo se realizó video llamada con el señor proveedor con la finalidad de acordar las cantidades de los materiales y suministros que deben disponer y las fechas de recolección para los residuos tal como lo solicita el contrato.





- Mediante correo electrónico comercial4@sasafitch.com, de fecha 19/03/2026 se solicita a la empresa el suministro de los elementos como 300 unidades de bolsas sanitarias, 10 unidades sanitarias y 08 guardianes, a la espera de la entrega de los mismos



- El día 25 de marzo, el señor Luis Fernando Quintero García, ejecutivo de licitación de la empresa SAFITCH, mediante número de WhatsApp 3112902450, informa que el pedido ya está en línea; y el día 28 de marzo llegan los suministros solicitados a la escuela Gabriel González López.

- El día 25 de marzo, el señor Luis Fernando Quintero García, ejecutivo de licitación de la empresa SAFITCH, mediante número de WhatsApp 3112902450, informa que el pedido ya está en línea; y el día 28 de marzo llegan los suministros solicitados a la escuela de Policía Provincia de Sumapaz.

- El día 07 de abril mediante correo electrónico comercial2@sasafitch.com, comercial4@sasafitch.com, se solicita a la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS, para que el miércoles 08 de abril inicie con la primera RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ LOPEZ" de igual forma con la entrega de los suministros solicitados mediante correo electrónico comercial4@sasafitch.com, de fecha 19 de marzo del 2026

- El día 08 de abril, se recibieron los suministros solicitados en esta sede multicampus así:

    1. 150 bolsas rojas.
    2. 08 guardianes más soporte.
    3. 10 canecas rojas.



SAFITCH

REMISIÓN

REMISIÓN DE ENTREGA DE ELEMENTOS

7 de abril del 2026

Bogotá

Señores: Escuela de Policía Gabriel González

Dirección de entrega: Cra. 12 #6-30, El Espinal, Tolima

Asunto: Remisión de elementos

Por medio de la presente se realiza la entrega de los siguientes elementos:

- 150 bolsas rojas
- 8 guardianes + soporte
- 10 canecas rojas

Los elementos anteriormente relacionados se entregan en buen estado y conforme a lo solicitado.

Observaciones: _____

Entrega: Teodoro Sierra
Nombre: TEODORO SIERRA
Cargo: Coordinador HSEQ
Firma:

Recibe:
Nombre:
Cargo:
Firma:

servicioalcliente@sasafitch.com
www.safitchsolucionesambientales.com

Cra 67 #167 – 61 Ofc 210
Edificio Colina Office Park





De igual forma se realiza la recolección de un total de 100 Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas NUY 465 Adjuntando documentación “Certificado de aportes”, así:

Jairo Andrés Sánchez C.C. 80.210.501.
Jhoan Sanchez C.C 1.014.299.940







SAFITCH

MANIFIESTO DE CARGA

7022

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JAIRO SANCHEZ RODRIGUEZ**, identificado(a) con **CC** número **80210501** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **73179021** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0	X														0		21	$1.225.634	$85.400	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacio n Filar	1	0	X														0		21	$1.225.634	$49.100	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
230301	Porvenir	1	0	X														0		21	$1.225.634	$196.200	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0	X														0		21	$1.225.634	$49.100	Abril - 2026	73179021	06/04/2026	S

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JOHAN ARLEY SANCHEZ PARRA**, identificado(a) con **CC** número **1014299940** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **73179021** para el periodo de salud **2026-04** y pensiones **2026-03** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0	X														0		13	$758.726	$52.900	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacio n Filar	1	0	X														0		13	$758.726	$30.400	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
230301	Porvenir	1	0	X														0		13	$758.726	$121.400	Marzo - 2026	73179021	06/04/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0	X														0		13	$758.726	$30.400	Abril - 2026	73179021	06/04/2026	S

El día 27 de abril mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía factura proforma por los suministros recibidos y la recolección realizada el día 08 de abril del año en curso

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	**CORRE A ENVIAR**	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		**CONTACTO**	
CORTE	ABRIL	**TEL**	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	**CIUDAD**	ESPINAL (TOLIMA)

No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
NA	7022	8/4/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	UNIDAD BIOSANITARIA (ALTURA 38.5 CM ANCHO DE 31.5 CM, MATERIAL POLIETILENO, CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, TIPO PEDAL	NA	NUY465	10.00	$81,408	$814,080
				UNIDAD GUARDIÁN (COLOR ROJO, ALTURA DE 10,5 CM, ANCHO DE 10 CM, CON CAPACIDAD DE 1.0 LITRO, MATERIAL POLIETILENO, INCLUYE INSTALACIÓN CON SOPORTE DE FIJACIÓN EN PARED)	NA		8.00	$24,770	$198,160
				UNIDAD BOLSA SANITARIA QUE NEUTRALICE LOS MALOS OLORES, COLOR ROJO ALTURA 38.5 CM ANCHO DE 31.5 CM	NA		150.00	$2,366	$354,900
A01161				RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACION		100.00	$4,296	$429,600
				TOTAL			**268.00**		**$1,796,740**

- El día 26 de mayo, se recibieron los suministros en esta sede multicampus solicitados mediante correo electrónico comercial2@sasafitch.com, comercial4@sasafitch.com, a la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS así: 300 bolsas rojas





De igual forma se realiza la recolección de un total de 130 Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas JUZ240 Adjuntando documentación "Certificado de aportes", así;

Alberto Malaver Pachon C.C.79213735.
Nicolas Murcia Garcia C.C1.014.187.764.







compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JEX ALBERTO MALAVER PACHON**, identificado(a) con **CC** número **79213735** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **80433232** para el periodo de salud **2026-05** y pensiones **2026-04** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	DIAS COT	DIAS EXPO	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	OBSERVACION
28-14	Administradora de Cesantías y Pensiones Protección Colpensiones	1	0			0	30	$1.740.905	$240.355	Abril - 2026	80433232	06/05/2026	S
14-11	ARL SURA	1	0			0	30	$1.740.905	$121.900	Abril - 2026	80433232	06/05/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Familiar	1	0			0	30	$1.740.905	$70.100	Abril - 2026	80433232	06/05/2026	S
EPS017	Famisanar Entidad Promotora de Salud	1	0			0	30	$1.740.905	$70.100	Mayo - 2026	80433232	06/05/2026	S

PAGADA

ARL | sura

Medellín, 11 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000005 RIESGO 5		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1014187764	MURCIA GARZON NICOLAS ESTEBAN	12/05/2026		22519114	DEPENDIENTE	POR INICIAR

El día 27 de mayo mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía factura proforma por los suministros recibidos y la recolección realizada el día 26 de mayo del año en curso.

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	**CORRE A ENVIAR**	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		**CONTACTO**	
CORTE	MAYO	**TEL**	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	**CIUDAD**	ESPINAL (TOLIMA)


No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
25526	7645	26/5/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	UNIDAD BOLSA SANITARIA QUE NEUTRALICE LOS MALOS OLORES, COLOR ROJO ALTURA 38.5 CM ANCHO DE 31.5 CM	NA	JUZ240	300.00	$2,366	$709,800
A0126402				RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACION		130.00	$4,296	$558,480
TOTAL							**430.00**		**$1,268,280**

El día 23 de junio se realiza la recolección de un total de 65.3 Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas NUY465 Adjuntando documentación “Certificado de aportes”, así:

Jhon Fredy Cruz Betancourth CC 1.106.948.051
Jhoan Arley Sanchez Parra CC 1.014.299.940







compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JOHAN ARLEY SANCHEZ PARRA**, identificado(a) con **CC** número **1014299940** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **89128254** para el periodo de salud **2026-06** y pensiones **2026-05** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	EXTRANJERO	VSP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IBP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0									X				0	2	$116.727	$0	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
14-11	ARL SURA	1	0													0	28	$1.634.178	$113.800	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1	0									X				0	2	$116.727	$0	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1	0													0	28	$1.634.178	$65.400	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
230301	Porvenir	1	0									X				0	2	$116.727	$18.700	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
230301	Porvenir	1	0													0	28	$1.634.178	$261.500	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
EPS005	Sanitas EPS	1	0									X				0	2	$116.727	$4.700	Junio - 2026	89128254	04/06/2026	S	
EPS005	Sanitas EPS	1	0													0	28	$1.634.178	$65.400	Junio - 2026	89128254	04/06/2026	S	

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JHON FREDY CRUZ BETANCOURTH**, identificado(a) con **CC** número **1106948051** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **89128254** para el periodo de salud **2026-06** y pensiones **2026-05** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	EXTRANJERO	VSP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IBP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	1	0													0	30	$1.750.905	$280.200	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
14-11	ARL SURA	1	0													0	30	$1.750.905	$121.900	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1	0													0	30	$1.750.905	$70.100	Mayo - 2026	89128254	04/06/2026	S	
EPS002	Salud Total EPS	1	0													0	30	$1.750.905	$70.100	Junio - 2026	89128254	04/06/2026	S	

El día 25 de junio mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía factura proforma por la recolección realizada el día 23 de junio del año en curso.

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	**CORRE A ENVIAR**	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		**CONTACTO**	
CORTE	JUNIO	**TEL**	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	**CIUDAD**	ESPINAL (TOLIMA)

No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
A0132276	7720	23/6/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACIÓN	NUY465	65.30	$4,296	$280,529
TOTAL							**65.30**		**$280,529**

El día 23 de julio mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía el certificado de disposición final de los residuos llevando la trazabilidad de los mismos.

Ecoentorno
UNA EMPRESA ATICA

CÓDIGO: LO-FO-41
VERSIÓN: 01/09/2018
FECHA: 01/09/2023

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO MA2060-RP000000080114

Entre el **2026-04-08** al **2026-04-08** fueron recibidos para manejo integral **100 KGS** de la empresa **ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ** identificada con NIT **808000859** ubicada en direccion **ESCUELA EL ESPINAL (TOLIMA)** por medio de la empresa **TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES** identificada con NIT **9009628133**.

SEDE	FECHA RECEPCIÓN	CORRIENTE	NÚMERO SOLICITUD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO	CANTIDAD	UNIDAD	TRATAMIENTO	DISPOSICIÓN
ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ	2026-04-08	Y1	RP0007994	EE000992781	DESECHOS BIOSANITARIOS Y1	100	KGS	INCINERACIÓN	CELDA DE SEGURIDAD

Que en el periodo comprendido entre **2026-04-08** y el **2026-04-20** ,Los residuos fueron gestionados en instalaciones de Ecología y Entorno SAS ESP identificada con NIT 800.193.444-6, de acuerdo a la Resolución 491 de 28 de febrero de 2020, por la cual se concede Licencia Ambiental para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos peligrosos, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y modifica la Resolución 2944 de 2005.

Con la presente ha concluido la actividad de manejo de residuos para la cual fue contratado de conformidad con lo acordado entre las partes.

Este documento se expide a los 21 días del mes de abril de 2026

Como constancia Firma:

Felipe A. Rodriguez C.
C.C 1.016.045.815
Director de Disposición Bogotá

El día 27 de julio se realiza la recolección de un total de 191.3 Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas NUY465 Adjuntando documentación "Certificado de aportes", así:

Jhon Fredy Cruz Betancourth CC 1.106.948.051
Daniel Felipe Morales Viasus CC 1.146.124.483







ARL | sura

Medellín, 01 de July de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000005 RIESGO 5			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1146124483	MORALES VIASUS DANIEL FELIPE	02/07/2026		1717WK41	DEPENDIENTE	POR INICIAR

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JHON FREDY CRUZ BETANCOURTH**, identificado(a) con **CC** número **1106948051** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **93283494** para el periodo de salud **2026-07** y pensiones **2026-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	OBSERVACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$1.750.905	$280.200	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.750.905	$121.900	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Julio - 2026	93283494	06/07/2026	S

El día 27 de julio mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía factura proforma por la recolección realizada el día 27 de julio del año en curso.

SAFITCH
SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	**CORRE A ENVIAR**	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		**CONTACTO**	
CORTE	julio	**TEL**	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	**CIUDAD**	ESPINAL (TOLIMA)

No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
A0139139	8516	27/7/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	RESIDUOS CORTOPUNZANTES	INCINERACIÓN	NUY465	0.70	$4,296	$3,007
				RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACIÓN		190.60	$4,296	$818,818
TOTAL							**0.70**		**$821,825**

El día 18 de agosto se realiza la recolección de un total de 100Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas JUZ240 Adjuntando documentación "Certificado de aportes", así:

Jex Alberto Malaver CC 79.213.735
Johan Arley Sánchez Parra CC 1.014.299.940







compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JOHAN ARLEY SANCHEZ PARRA**, identificado(a) con **CC** número **1014299940** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **93283494** para el periodo de salud **2026-07** y pensiones **2026-06** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	OBSERVACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.750.905	$121.900	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$1.750.905	$280.200	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Julio - 2026	93283494	06/07/2026	S

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JEX ALBERTO MALAVER PACHON**, identificado(a) con **CC** número **79213735** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **93283494** para el periodo de salud **2026-07** y pensiones **2026-06** de la siguiente forma.


CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COTIZACION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$1.750.905	$280.200	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.750.905	$121.900	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Junio - 2026	93283494	06/07/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Julio - 2026	93283494	06/07/2026	S

El día 14 de septiembre se realiza la recolección de un total de 219 Kg de residuos bio-sanitarios a cargo del personal de recolectores que más adelante se relaciona en el vehículo de placas JUZ240 Adjuntando documentación “Certificado de aportes”, así:

Daniel Felipe Morales Viasus CC 1.146.124.483
Jex Alberto Malaver CC 79.213.735







compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **JEX ALBERTO MALAVER PACHON**, identificado(a) con **CC** número **79213735** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **94936306** para el periodo de salud **2026-09** y pensiones **2026-08** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	COTIZACION	DIAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0															0		30	$1.750.905	$280.200	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.750.905	$121.900	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Septiembre - 2026	94936306	07/09/2026	S

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS**, identificada con **NI** número **901357224**, aportó por **DANIEL FELIPE MORALES VIASUS**, identificado(a) con **CC** número **1146124483** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **94936306** para el periodo de salud **2026-09** y pensiones **2026-08** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUSTITUTO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SAN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RIP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$1.750.905	$121.900	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0															0		30	$1.750.905	$70.100	Septiembre - 2026	94936306	07/09/2026	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$1.750.905	$280.200	Agosto - 2026	94936306	07/09/2026	S

El día 23 de septiembre mediante correo electrónico carterasas@sasafitch.com, la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES SAFITCH SAS envía factura proforma por los suministros recibidos y la recolección realizada los 18 de agosto y día 14 de septiembre del año en curso

SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	CORRE A ENVIAR	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		CONTACTO	
CORTE	AGOSTO	TEL	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	CIUDAD	ESPINAL (TOLIMA)

No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
A0144508	8664	18/8/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACIÓN	JUZ240	100.00	$4,296	$429,600
TOTAL							100.00		$429,600

SAFITCH SOLUCIONES AMBIENTALES

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	CORRE A ENVIAR	maira.cespedes@correo.policia.gov.co
NIT		CONTACTO	
CORTE	SEPTIEMBRE	TEL	
ASESOR	LUIS FERNANDO QUINTERO	CIUDAD	ESPINAL (TOLIMA)

No. de solicitud	No. Manifiesto	FECHA	GENERADOR	ITEM	DISPOSICION FINAL	PLACA	CANTIDAD	VALOR U/T	TOTAL
A0150870	7817	14/9/2026	ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ	RESIDUOS BIOSANITARIOS	INCINERACIÓN	JUZ240	219.00	$4,296	$940,824
TOTAL							219.00		$940,824

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA

<table>
<tr><th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th><th>CUMPLIÓ</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>El contratista se compromete a prestar el siguiente listado de servicios, así:
<table>
<tr><th>Ref. Articulo</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UNIDAD BIOSANITARIA (altura 38.5 cm ancho de 31.5 cm, material polietileno, con capacidad de 20 litros, tipo pedal.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>UNIDAD GUARDIAN (color rojo, altura de 10,5 cm, ancho de 10 cm, con capacidad de 1.0 litro, material polietileno, incluye instalación con soporte de fijación en pared)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>UNIDAD BOLSA SANITARIA QUE NEUTRALICE LOS MALOS OLORES, COLOR ROJO ALTURA 38.5 CM ANCHO DE 31.5 CM.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS-BIOSANITARIOS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS-CORTOPUNZANTES POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>7</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ANIMALES POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>8</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE BIOLÓGICOS DE COVID-19 POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>9</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ENVASES DE PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>10</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS COMUNES, DESECHOS PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, INFECCIOSOS, PATOLÓGICOS, PUNZOCORTANTES, QUÍMICOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS REACTIVOS TÓXICOS CITOTÓXICOS, CORROSIVOS RADIOACTIVOS DESECHOS ESPECIALES POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>11</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y ENVASES DE QUÍMICOS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>12</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, EXCRECIONES, EXUDADOS O MATERIALES DE DESECHOS PROVENIENTES DE AISLAMIENTO POR COVID-19 POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>13</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ACEITE USADO POR GALON</td></tr>
<tr><td>14</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASE PLÁSTICO ACEITE LUBRICANTE POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>15</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL CONTAMINADO DE HIDROCARBURO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>16</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESTOPAS, ASERRÍN CONTAMINADO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>17</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANGUERAS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>18</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE FILTROS DE ACEITE POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>19</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS O ARENAS CONTAMINADAS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>20</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE COBRE POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>21</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE HIERRO COLADO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>22</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ALUMINIO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>23</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BRONCE POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>24</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACERO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>25</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PLOMO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>26</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ANTIMONIO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>27</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE REACTIVOS Y OTROS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>28</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE QUÍMICOS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>29</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS MERCURIALES DE AMALGAMAS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>30</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS MERCURIALES DE TERMÓMETROS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>31</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y/O PARCIALMENTE CONSUMIDOS POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>32</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL RADIOGRÁFICO POR KILOGRAMO</td></tr>
<tr><td>33</td><td>RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LÁMPARAS FLUORESCENTES POR KILOGRAMO</td></tr>
</table></td><td>SI</td><td>En el mes de abril recibieron 150 unidades de bolsas sanitarias, 08 guardianes más soporte y 10 unidades sanitarias (canecas rojas).

En el mes de mayo se recibieron 300 unidades de bolsas sanitarias</td></tr>
</table>

34	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CHATARRA ELECTRÓNICA POR KILOGRAMO
35	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS POR KILOGRAMO
36	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE PILAS POR KILOGRAMO
37	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BALASTRAS DE ENERGÍA PARA LÁMPARAS
38	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD, TAPABOCAS Y GUANTES

ITEM	CONDICIONES TECNICAS		
	GENERALIDADES DEL PROCESO	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	El contratista debe instalar las unidades biosanitarias necesarias para cada centro de formación. UNIDAD BIOSANITARIA (altura 38.5 cm ancho de 31.5 cm, material polietileno, con capacidad de 20 litros, tipo pedal.	SI	El día 08 de abril de 2026, se recibieron 10 unidades biosanitarias, las cuales se instalaron en los baños de los alojamientos femeninos.
2	El contratista debe instalar guardianes necesarios para cada centro de formación. (color rojo, altura de 10,5 cm, ancho de 10 cm, con capacidad de 1.0 litro, material polietileno, incluye instalación con soporte de fijación en pared).	SI	El día 08 de abril de 2026, se recibieron 08 unidades Guardianes de color rojo, los cuales se instalaron en los baños de los alojamientos masculinos, femeninos y peluquería.
3	El contratista debe suministrar las bolsas sanitarias necesarias que neutralice los malos olores, color rojo altura 38.5 cm ancho de 31.5 cm unidades necesarias para cada centro de formación.	SI	El día 08 de abril de 2026, se recibieron 150 unidades de bolsas de color rojo las cuales serán dispuestas para los alojamientos femeninos. El día 26 de mayo de 2026, se recibieron 300 unidades de bolsas de color rojo las cuales serán dispuestas para los alojamientos femeninos.
4	El servicio de recolección de residuos biosanitarios y peligrosos será de acuerdo a las necesidades de cada unidad (ESSUM y ESGON), previa coordinación con los supervisores del contrato durante el plazo de ejecución, se debe garantizar la disponibilidad de los contenedores higiénicos, guardianes y bolsas plásticas con las especificaciones técnicas requeridas.	SI	El día 14 de septiembre de 2026, se realizó la recolección de 219 Kg de residuos bio-sanitarios.
	CONDICIONES TÉCNICAS		
ITEM	**CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES**	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	Las unidades biosanitarias deben ofrecen altos niveles de protección higiénica con el fin de garantizar que los usuarios no tengan contacto con la unidad, con el fin de evitar contagios que atenten contra la salud.	SI	Las unidades cuentan con tapa protectora y pedal de pie para la apertura de la misma.
2	Los elementos suministrados por el contratista, que resulten defectuosos deben ser remplazados sin ningún costo adicional para la Escuela Provincia del Sumapaz y para la	SI	A la fecha no se ha presentado alguna novedad que requiera el cambio de elementos.

	Escuela de Policía Gabriel González en un plazo no mayor a 48 horas.		
3	El contratista debe asumir los costos de transporte, seguros, fletes y demás erogaciones, que se causen dentro de la ejecución del contrato con el fin de dar cumplimiento oportuno y acertado al mismo.	SI	El contratista asume los costos requeridos para la prestación del servicio a la fecha.
4	El contratista debe utilizar un protocolo antibacteriano y no tóxico para evitar la propagación de los microorganismos patógenos de los fluidos corporales (hongos, bacterias y virus) con el fin de garantizar que proporcione asepsia y olor agradable a los baños femeninos.	SI	El contratista anexo el plan de contingencia de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo PLANNo.001 – PLA-SST-001 el cual contiene los protocolo antibacteriano y no tóxico para evitar la propagación de los microorganismos patógenos de los fluidos corporales, garantizando que proporcione asepsia y olor agradable a los baños femeninos.
5	La empresa debe permitir mínimo una visita de seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato por parte del contratante, con el fin de verificar los procesos y procedimientos de la empresa hasta la disposición final de los residuos.	SI	Se programará una visita de seguimiento y verificación durante la ejecución del contrato con el fin de verificar los procesos y procedimientos de la empresa hasta la disposición final de los residuos.
6	El contratista debe garantizar la comunicación continua y directa entre los supervisores y la firma contratada, en aras de organizar en forma directa y oportuna la prestación del servicio contratado.	SI	Se tiene contacto directo mediante correos electrónico comercial4@sasafitch.com, comercial2@sasafitch.com,vía telefónica y WhatsApp No. 3112902450 - 3104629820
7	El contratista debe dar cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979 título IU “De la ropa de trabajo - equipos y elementos de protección personal, según la actividad a desarrollar, es decir, protección en manos, protección respiratoria, protección ocular y protección en la cabeza (en caso de ingresar en espacio confinados), al igual que la dotación correspondiente del personal, dando cumplimiento a la normatividad de bioseguridad exigida.	SI	En la evidencia fotográfica de la recolección de residuos Bio-sanitarios adelantada el día 14 de septiembre de 2026, se evidencia la utilización de la dotación correspondiente del personal, dando cumplimiento a la normatividad de bioseguridad exigida. 
CONDICIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	El contratista y sus subordinados acataran, respetaran y cumplirán con los protocolos de seguridad, bioseguridad y protección establecidos por la Escuela de Policía, con el	SI	La empresa debe seguir los protocolos exigidos por la unidad, debiendo permitir los protocolos de seguridad y demás que se realicen en pro de realizar las prevenciones de

	fin de prevenir contagios por causa de algún tipo de virus o infección.		patologías y demás que se puedan originar de estos servicios.
CONDICIONES MÍNIMAS AMBIENTALES (Resolución 00090 de 15/01/2018)		**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
1	El contratista debe tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, al momento de realizar el servicio, principalmente con el manejo adecuado de los residuos que se puedan generar, asimismo debe cumplir con todas las Leyes ambientales, de higiene y seguridad industrial y de salud ocupacional.	SI	A la fecha, no se ha presentado ninguna sanción por infracciones ambientales, ni por la omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar la prestación del servicio.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta el momento no se presentaron novedades relevantes durante la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (210) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando y quedando (93) días de (303) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura en la oficina de contratos de la entidad contratante por parte del supervisor del contrato, dicho pago se llevará a cabo de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- Factura original, la cual deberá ser cargada por el contratista en la plataforma SECOP II, en la casilla Numero 7 “Ejecución del Contrato”, la misma deberá coincidir en cifra y numeración con la entregada en físico al supervisor del contrato, este requisito es de obligatorio cumplimiento y revisión por parte del funcionario que ejerza la supervisión del contrato.
- La factura deberá estar cargada en el sistema de facturación electrónica SIIF Nación y demás sistemas autorizados por la DIAN, para efectos de la revisión y aprobación de facturas electrónicas. Dicha factura deberá establecer de manera detallada el cobro del servicio prestado, el valor de cada ítem, que debe coincidir con el valor acordado en la aceptación de oferta, de no poder realizar esta descripción detallada del servicio en la factura, entonces la misma deberá venir acompañada de la pre-factura enviada a la supervisión para aprobación, donde deberá detallar cada uno de los valores del servicio prestado y a que corresponde cada uno de ellos, de acuerdo a lo pactado en el contrato.
- Para el cargue de la factura en el sistema SIIF Nación de facturación electrónica, el contratista deberá direccionar la misma al código de la entidad contratante, el 16-01-03-D08, Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, relacionando el numero de la aceptación de oferta y correo electrónico del supervisor del contrato.
- Original de la constancia del recibido a satisfacción (formato 2BS-FR-0045), suscrito por el supervisor del contrato, con firma manuscrita, no se aceptará firma digital, ni documento por correo electrónico o GEPOL, deberá ser en físico y original en la oficina de contratos ESSUM.

- Planilla de pago de parafiscales, los cuales deberán estar vigentes a la fecha de entrega del recibo a satisfacción, formato (2BS-FR-0045), no se realizará el pago de la factura si no se aporta constancia de parafiscales al día.
- Certificación por escrito del contratista, donde garantice encontrarse a Paz y salvo con el pago de parafiscales, con fecha igual a la de entrega del recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato.
- En caso de que un solo proveedor se gane la adjudicación de los dos lotes, este debe dividir la facturación de cada Unidad Policial.
- La responsabilidad de que la documentación cumpla con las condiciones anteriormente establecidas, será del contratista y el control de su cumplimiento estará a cargo de la supervisión del contrato.

Si los documentos en referencia no cumplen con lo establecido en las condiciones anteriores, presentan inconsistencias, mal diligenciamiento o ausencia de firmas, serán devueltos, la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz, iniciara el trámite del valor a cancelar una vez se subsanen las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). El termino de 60 días para el pago de facturas iniciara una vez la documentación sea radicada en físico en la oficina de contratos ESSUM y cumpla con todos los requisitos establecidos.

La constancia de recibido a satisfacción, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Escuela, del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

El contratista debe cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, párrafo transitorio segundo del artículo 308 modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que a fecha de 1 de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el factura electrónica. Y todas aquellas normas y leyes en el referente de la facturación electrónica.

El contratista debe enviar la prefactura electrónica de venta al siguiente correo electrónico: maira.cespedes@correo.policia.gov.co, con el fin de verificarla antes del cargue al sistema

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$6.000.000.00	100%
Valor total de las entregas	$3.886.845.00	64.8%
Valor total facturado	$3.886.845.00	64.8%
Valor facturado pendiente de pago	$280.529.00	4.7%
Valor pagado	$3.886.845.00	64.8%
Valor pendiente de entrega	$1.832.626.00	30.5%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	1.796.740.00	22/05/2026	1.796.740.00	No. FE 4506	1.796.740.00	82.870.00	240086026
002	1.268.280.00	19/06/2026	1.268.280.00	No. FE 4571	1.268.280.00	5873100	285480026
003	280.529.00	12/08/2026	280.529.00	No FE 4727	Pendiente	Pendiente	Pendiente
004	821.825.00	12/08/2026	821.825.00	No FE 4728	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

Para el contrato no se evidencia ningún ingreso de bienes

5. RECOMENDACIONES

El contratista debe enviarla prefactura electrónica de venta al siguiente correo electrónico: maira.cespedes@correo.policia.gov.co, con el fin de verificarla antes del cargue al sistema

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplía con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma Maira Cespedes

Subintendente MAIRA CESPEDES SAENZ
Comandante Sección Estudiante
Supervisor Contrato No. 57-6-10016-26
Correo electrónico: maira.cespedes@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3213821005