ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	Pago 001 Factura 1103	31/07/2026 11:24 *(UTC -5 horas)*	08/05/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	448.161.366 COP	448.161.366 COP	448.161.366 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.549.045.989,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	448.161.366,00 COP	4,25 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	448.161.366,00 COP	4,25 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	10.549.045.989,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	10.549.045.989,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. INFORME SUPERVISIÓN 2118-2026 JULIO 2026.pdf	01. INFORME SUPERVISIÓN 2118-2026 JULIO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio convenio 2118-2026.pdf	Acta de inicio convenio 2118-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar | < | >