	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-023
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
	ACTA DE TERMINACIÓN DE SUMINISTRO	Feha: 02-04-2018

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 031 DEL 29 DE ENERO DE 2026
		17	9	2026	

UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS.

ACTA No. 5 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR

VENCIMIENTO DE PLAZO PACTADO:	☐	CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL:	☑
CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION:	☐	OBRA TERMINADA:	☐
IMPOSIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO:	☐	TERMINACION UNILATERAL:	☐
TERMINACION ANTICIPADA:	☐	TERMINACION DE MUTUO ACUERDO:	☐

TIPOLOGÍA DE CONTRATO

INTERVENTORIA:	☐	OBRA:	
SUMINISTRO:	☐	COMPRA VENTA:	☐
CONSULTORIA:	☐	PRESTACION DE SERVICIOS:	☑

CONTRATO No 031 (Número de contrato) DE 2026 (Año de suscripción)

VIGENCIA NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

MODALIDAD DE SELECCION

PEDIDO DIRECTO:	☐	DOS (02) OFERTRAS:	☐
CONTRATACION DIRECTA:	☑	TRES (03) OFERTAS:	☐
SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA:	☐	CUATRO (04) OFERTAS:	☐
INVITACION COMPETITIVA ABIERTA:	☐	CINCO (05) ODERTAS	☐

(Indique en este espacio la identificación de la Modalidad de selección

Andrea D+Z 23/09/2026

OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASÍ COMO DE EVENTUALIDADES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ESPA S.A. E.S.P.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUEST
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 3 (Día) DE 2 (Mes) DE 2026 (Año)

PRORROGAS

ADICIONAL	VALOR
ADICIONAL No 1	$ 24.600.000,00

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA INICIALMENTE PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 2 (Día) DE 11 (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA EFECTIVA DE TERMINACION: 17 (Día) DE 9 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $99.600.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 99.600.000,00) M/CTE. IVA INCLUIDO

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-023
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
	ACTA DE TERMINACIÓN DE SUMINISTRO	Feha: 02-04-2018

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 031 DEL 29 DE ENERO DE 2026
		17	9	2026	

UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS.

ACTA No. 5 DE TERMINACION DE CONTRATO

CONTRATISTA: J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VERGAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISIÓN: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA/DIRECTOR TÉCNICO, OPERATIVO Y DE PROYECTOS
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervidor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN: N/A
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Aguazul; a los DIECISIETE 17 días del mes de SEPTIEMBRE de 2026 se reunieron:
(Indique el día, mes y año en que se efectúa la reunión)

J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VERGAS
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista), en su calidad de contratista (X) delegado ( )

N/A
(Nombre del representante legal o delegado de la firma Interventoría), en su calidad de Interventor ( ) delegado ( )

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
Nombre dependencia responsable del Contrato (Jefe de Oficina - Director de Unidad), en su calidad de supervisor (X) delegado ( )

N/A
(Nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato), como apoyo a la supervisión, con el fin de terminar el

contrato 031 de 2026 dado que: CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL
(Especificar el Motivo de la Terminación)

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación (Diligenciar SOLO si la causa es por VENCIMIENTO DE PLAZO)

A.1- tipología del contrato

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

De conformidad con el numeral 9.12.1 del Manual de Contratación de ESPA S.A. E.S.P., se deja constancia de que el contrato termina en forma normal por cumplimiento de la condición pactada en el plazo de ejecución, consistente en nueve (9) meses y/o hasta agotar presupuesto. En el presente caso, se produjo el agotamiento del presupuesto contractual, por lo cual la terminación efectiva se presenta el 17 de septiembre de 2026, antes de la fecha inicialmente prevista del 02 de noviembre de 2026

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría estan relacionadas en en esta acta y se tendran en cuenta para la liquidación del contrato

acuerdo con la cláusula No. N/A del contrato anteriormente citado.

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-023
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 2
	ACTA DE TERMINACIÓN DE SUMINISTRO	Feha: 02-04-2018

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 031 DEL 29 DE ENERO DE 2026
		17	9	2026	

UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA Y DE PROYECTOS.

ACTA No. 5 DE TERMINACION DE CONTRATO POR

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☑

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar: (Diligenciar SOLO si la causa es por VENCIMIENTO DE PLAZO)

B.1- tipologia del contrato

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A	N/A	N/A	N/A

B.2- OBRA PÚBLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A E.S.P inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. N/A N/A del contrato.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al constratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes.

Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026

Firma

Nombre: J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VERGAS
Contratista

Firma

Nombre: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA/DIRECTOR TÉCNICO, OPERATIVO Y DE PROYECTOS
Supervisor

Firma

Nombre: N/A
Interventor

Original Oficina Juridica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable

Fecha: 23/09/2026