GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			26AS151F2582
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			29/10/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					19/01/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					26AS151F2582
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de NECOCLÍ - Antioquia, no certificado en educación - Antioquia, para la vigencia 2026.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			MUNICIPIO DE NECOCLÍ
		C.C. / NIT			890.983.873-1
VALOR [$]		INICIAL			SIETE MIL SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($7.077.808.285)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			01	MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L $1.723.241.963	19,8%
			02	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($594.057.465)	6,7%
		VALOR TOTAL			NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L ($9.395.107.713)
PLAZO		INICIAL			El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio.
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	-MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ C.C 51.896.283 -CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS C.C: 43.842.717 -DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C 43.492.327

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que teniendo en cuenta que los recursos y raciones suministradas se entregaron hasta el 24/09/2026; y teniendo en cuenta que estos se ejecutaron acorde con lo pactado, se da por terminado el convenio interadministrativo 26AS151F2582.

2. Que las obligaciones concertadas dentro del objeto contractual serán revisadas a partir las actas de ejecución que se generaron.

3. Que el supervisor y representante del municipio manifiestan su aceptación sobre los elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

4. Que a través de las facultades y competencias contenidas en los Decretos N°2024070003913 del 05 de septiembre del 2024 y 202507000089 del 03 de enero de 2025; y de conformidad con lo allí establecido, la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica al estado final de las obligaciones pactadas en el convenio.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Dar por terminado el Convenio No. 26AS151F2582 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	24/09/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 24/09/2026

MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ
SUPERVISIÓN TÉCNICA

GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO
ALCALDE MUNICIPIO DE NECOCLÍ

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS
SUPERVISIÓN FINANCIERA

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISIÓN JURÍDICA