INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 020 DE 2026

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	020
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.003.05.03 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.
VALOR	$ 6.500.000,00
SON	Seis Millones Quinientos Mil Pesos
PROVEEDOR	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS
DETALLE	ADQUIRIR DE TRES (3) TELEVISORES LED, DE 55 PULGADAS, RESOLUCIÓN 4K UHD, CON FUNCIONALIDAD SMART TV, DESTINADOS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINANCION	30/09/2026
DURACION	42 Días

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 020 DE 2026

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	% EJECUCION
Porcentaje de avance en el tiempo	100%
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos)	100%
Porcentaje de pagos realizados	100%
Porcentaje de pagos pendientes por realizar	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total del Contrato	$ 6.500.000,00
Pagos Realizados	$ 6.310.000,00
Liberaciones del Contrato	$ 190.000,00
Saldo por Ejecutar	$ 0,00

COMENTARIOS FINALES

El contratista entregó a satisfacción los bienes y/o servicios establecidos en el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades para la total ejecución del mismo cumpliendo con el cronograma y tiempos establecidos.

Se firma en Puente Nacional, a los 30 días del mes de septiembre de 2026.

LUIS FERNANDO PINZÓN SANTAMARÍA

SUPERVISOR

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

COMPROBANTE DE LIBERACIÓN DE SALDOS N° 005 DE 2026

El 20 de agosto de 2026, Fernando Cubides Vargas, en calidad de Rector del establecimiento educativo "Instituto Técnico Industrial Francisco De Paula Santander", suscribió con Luis Alejandro Barbosa Alvarado en calidad de Representante Legal de la empresa Technology Store 2006 Sas , el contrato N° 020 de la vigencia 2026 descrito a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	020
FECHA INICIO	20/08/2026
FECHA TERMINACION	30/09/2026
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.003.05.03 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.
VALOR	$ 6.500.000,00
SON	Seis Millones Quinientos Mil Pesos
PROVEEDOR	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS
DETALLE	ADQUIRIR DE TRES (3) TELEVISORES LED, DE 55 PULGADAS, RESOLUCIÓN 4K UHD, CON FUNCIONALIDAD SMART TV, DESTINADOS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026

Así mismo, acorde con la ejecución del contrato y previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, durante la vigencia del contrato se realizaron los pagos correspondientes por el siguiente valor:

PAGOS REALIZADOS	
VALOR	$ 6.310.000,00
SON	Seis Millones Trescientos Diez Mil Pesos

Teniendo en cuenta que el valor total de contrato en mención fue por valor de Seis Millones Quinientos Mil Pesos ($6.500.000,00) y que de acuerdo con la información financiera, se efectuaron pagos por valor de Seis Millones Trescientos Diez Mil Pesos ($6.310.000,00), se presenta un saldo por valor de Ciento Noventa Mil Pesos ($190.000,00).

Asimismo, el supervisor del contrato en mención manifiesta que el saldo identificado se presenta toda vez que no se requirió el suministro de algunos bienes y/o servicios derivados del objeto del contrato, que el mismo no será objeto de pago, que este saldo es susceptible de ser liberado y que, a la fecha, el contrato fue totalmente ejecutado y que se recibieron a satisfacción los bienes y/o servicios contratados.

Con base en lo expuesto y considerando que venció el término de ejecución del contrato y conforme a la revisión realizada, se autoriza liberar del contrato el siguiente saldo:

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

COMPROBANTE DE LIBERACIÓN DE SALDOS N° 005 DE 2026

SALDO A LIBERAR	
VALOR	$ 190.000,00
SON	Ciento Noventa Mil Pesos

Expedido a los 04 días del mes de septiembre de 2026.

FERNANDO CUBIDES VARGAS
RECTOR

LUIS ALEJANDRO BARBOSA ALVARADO
CONTRATISTA

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026

DATOS DEL CONTRATANTE	
NOMBRE	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
NIT	800.027.752 - 1
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CUBIDES VARGAS
CC	79.576.730

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	TECHNOLOGY STORE 2006 SAS
NIT	900.098.340 - 5
RESPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALEJANDRO BARBOSA ALVARADO
CC	80.723.432

DATOS DEL CONTRATO	
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.01.01.003.05.03 Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.
VALOR	$ 6.500.000,00
SON	Seis Millones Quinientos Mil Pesos
DETALLE	ADQUIRIR DE TRES (3) TELEVISORES LED, DE 55 PULGADAS, RESOLUCIÓN 4K UHD, CON FUNCIONALIDAD SMART TV, DESTINADOS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO PINZÓN SANTAMARÍA
CC	13.616.215
FECHA DE INICIO	20/08/2026
FECHA DE TERMINANCION	30/09/2026
DURACION	42 Días

Los suscritos contratante y contratista mencionados en la presente acta,

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato mencionado en la presente acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, por cuanto las partes se encuentran dentro de los términos para liquidar señalados anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Durante el plazo de ejecución del contrato, y si la naturaleza del contrato así lo exigía, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, los cuales obran en el expediente contractual.

CLÁUSULA TERCERA: El objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el contratista y recibidas por la institución educativa a entera satisfacción.

DESCRIPCIÓN	% EJECUCION
Porcentaje de avance en el tiempo	100%
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos)	100%
Porcentaje de pagos realizados	100%
Porcentaje de pagos pendientes por realizar	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total del Contrato	$ 6.500.000,00
Pagos Realizados	$ 6.310.000,00
Liberaciones del Contrato	$ 190.000,00
Saldo por Ejecutar	$ 0,00

CLÁUSULA CUARTA: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA QUINTA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."*

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NIT. 800.027.752 - 1

CRA.3 N°7-26

PUENTE NACIONAL - SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026

CLÁUSULA SEXTA: Con la suscripción de la presente acta, la institución educativa, conforme lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 30 de septiembre de 2026.

FERNANDO CUBIDES VARGAS

RECTOR

LUIS ALEJANDRO BARBOSA ALVARADO

REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

Gmail

pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co>

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO PROCESO N°020 - 2026

6 mensajes

pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co> 3 de septiembre de 2026 a las 15:15

Para: Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com>

SEÑORES
TECHNOLOGY STORE 2006 SAS
Cra.6 N°12 – 17 P2
TOCANCIPÁ

Cordial saludo,

Adjunto envío los soportes correspondientes a la liquidación del PROCESO N°020-2026, relativo al **"ADQUISICIÓN DE TRES (3) TELEVISORES LED, DE 55 PULGADAS, RESOLUCIÓN 4K UHD, CON FUNCIONALIDAD SMART TV, DESTINADOS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026."**, se adjuntan documentos para ser firmados.

Cordialmente,

Karen Andrea Mayorga Barajas
Pagadora
Instécnico - Puente Nacional
Cel: 310 2483329

3 adjuntos

COMPROBANTE DE EGRESO 034.PDF
141K

COMPROBANTE DE LIBERACIÓN DE SALDOS N° 005 DE 2026.PDF
143K

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026.PDF
198K

pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co> 9 de septiembre de 2026 a las 10:25
Para: Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com>

Buenos días Juan Carlos

NOTA: POR FAVOR FIRMAR DE MANERA URGENTE

Cordialmente,

Karen Andrea Mayorga Barajas
Pagadora
Instécnico - Puente Nacional
Cel: 310 2483329

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COMPROBANTE DE EGRESO 034.PDF
141K

COMPROBANTE DE LIBERACIÓN DE SALDOS N° 005 DE 2026.PDF
143K

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026.PDF
198K

---

pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co> 14 de septiembre de 2026 a las 8:41
Para: Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

COMPROBANTE DE EGRESO 034.PDF
141K

COMPROBANTE DE LIBERACIÓN DE SALDOS N° 005 DE 2026.PDF
143K

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 020 DE 2026.PDF
198K

Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com> 14 de septiembre de 2026 a las 10:19
Para: pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co>

CORDIAL SALUDO

Buenos dias señores pagaduría señores : INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, de antemano pido disculpas por la demora con la firma de los últimos documentos, para dar fin a esta proceso de compra de los equipos de cómputo y televisores , confirmó que las factura ya fueron hechas enviadas a los correos institucionales brindados por ustedes, que el pago de estas facturas ya están debidamente confirmados y aprobados, que el envío y la entrega de los mismos ya esta realizados y ya se encuentran en sus instalaciones. y que falta la firma de los documentos de liquidación, liberación de saldos y comprobantes de egreso,

motivo , desde hace una semanas el representante legal de la empresa , que en este caso en el dueño de la misma se encuentra de viaje fuera del país, por tal motivo , no ha firmado los documentos solicitados por ustedes para dar fin a este proceso de compra venta, ya estoy en contacto con él para que nos ayude con las firmas respectivas, ya que la comunicación es intermitente, hasta donde yo se, el debe llegar al país la próxima semana, si puedo lograr la firmas virtuales o por otro medio se las haré llegar lo más pronto posible , de antemano pido disculpas por la demora en la entrega de estos documentos , gracias

[El texto citado está oculto]

Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com> 26 de septiembre de 2026 a las 14:06
Para: pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co>

cordial saludo

te comparto documentos firmados
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

documento 1a.pdf
10036K

documento 2a.pdf
14644K

Juan Carlos Garcia <corporativo@technologystore2006.com> 26 de septiembre de 2026 a las 14:06
Para: pagaduria pagaduria <pagaduria@instecnicopuentenacional.edu.co>

[El texto citado está oculto]

documento 3a.pdf
5623K