PROCESO					
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**6**	**2024**

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** X	**CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	001-105-2026	
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD) VILLAGARZÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADO EN PUTUMAYO REGIONAL AMAZONÍA	
CONSULTOR / CONTRATISTA	SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS	
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	MARÍA DEL PILAR OZUNA MORA C.C.# 38.262.232	
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO SILVA IBARRA	
VALOR DEL CONTRATO:	$254.574.142.oo	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE 2026	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	80 DIAS CALENDARIOS	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	5 DE DICIEMBRE 2026	

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN , ubicado(a) en el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, a los (17) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026 se reunieron: La señora MARÍA DEL PILAR OZUNA MORA en su calidad de contratista y representante legal de la firma SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS y el Ingeniero LUIS EDUARDO SILVA IBARRA en calidad de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 17 del mes de SEPTIEMBRE de 2026 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-105-2026 de 2026, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Contratista	Ingeniero
Representante Legal Constructor MARÍA DEL PILAR OZUNA MORA Firma y posfirma	**Supervisor LUIS EDUARDO SILVA IBARRA** Firma y posfirma