DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 4/08/2026 dd/mm/aaaa

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-1212-2026 de la vigencia 2026
Nombre del Contratista: ARQUESOFT SAS
Periodo informe: 16/07/2026 al 23/07/2026

Nombres Supervisor
JUAN CAMILO ALFONSO VELOZA

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

2. OBJETO DEL CONTRATO

110407726 - Renovación de las licencias de Enterprise Architect Ultimate Edition floating license con soporte técnico y actualización.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nom: Juan Camilo Alfonso Veloza
Céd: 1013590991
OBG: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá
Fecha: 2026-08-04 16:37
RSION 4
D N P
Firmado digitalmente Sisgestion

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Entregar al DNP el certificado de licenciamiento correspondiente a 15 licencias renovadas, debidamente legalizadas conforme el objeto del contrato	Se realiza entrega de licencias para el software Enterprise Architect Ultimate Edition Floating Licence Soporte en S:\1020 OI Oficina de Informatica\1022 GGI \Licenciamiento\Desarrollo\Enterprise Architect\2026	Verificado por el Supervisor
Entregar los códigos o claves de acceso para descargar tanto los medios como los manuales que se requieran para sistemas operativos de 64 bits para Windows 10, Windows 2019 o superior, en idioma español y/o ingles de acuerdo con el producto.	Se realiza entrega de documento con los seriales de 15 licencias Soporte en: S:\1020 OI Oficina de Informatica\1022 GGI \Licenciamiento\Desarrollo\Enterprise Architect\2026	Verificado por el Supervisor
Garantizar durante la vigencia del licenciamiento, el acceso a las actualizaciones del software y al soporte técnico del fabricante que hace parte del modelo de suscripción adquirido por el término de dos (2) años, incluyendo la entrega de los medios de instalación y configuración, documentación técnica y manuales correspondientes a la versión vigente del software.	Se realiza prueba de instalacion de version 17.1, se actualiza manual y se entrega documento confirmado el soporte por 24 meses. Soporte en: S:\1020 OI Oficina de Informatica\1022 GGI \Licenciamiento\Desarrollo\Enterprise Architect\2026	Verificado por el Supervisor
Orientar al DNP durante la vigencia del licenciamiento, en la configuración, instalación y solución de problemas específicos que se presenten en durante la utilización del software objeto del contrato.	Los canales de soporte provistos por Arquesoft, son los siguientes: - Vía email, soporte@arquesoft.com - Vía whatsapp: +573012094359 - Vía telefónica: +573012094359 Soporte en S:\1020 OI Oficina de Informatica\1022 GGI \Licenciamiento\Desarrollo\Enterprise Architect\2026	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 6 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **segundo (2do) informe**.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
57.012.900	57.012.900	57.012.900	0
		100%	0%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

JUAN CAMILO ALFONSO VELOZA