GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-01701**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		28/09/2026		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1613-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**24092026-01701**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9975196	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.132	**DV**	0
REPRESENTANTE LEGAL		FABIO GOMEZ MEJIA		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DEPARTAMENTO DE CALDAS.		
VALOR		MIL MILLONES ($ 1.000.000.000,00) DE PESOS. APORTE DEPARTAMENTO: $ 500.000.000,00 - APORTE MUNICIPIO DE AGUADAS: $ 500.000.000,00		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION		
FECHA DE INICIO		**28 de septiembre de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**18 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500031652**
	FECHA DE EXPEDICION	**23/09/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**SECOP II**
	FECHA	**N/A**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	CO1.PCCNTR.9975196		
SUPERVISOR (ES)		C.C.	
	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	C.C.	10.266.971
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO CONTRATO 24092026-01701**	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	**NIT O CC**	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día lunes, 28 de septiembre de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el viernes, 18 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
FABIO GOMEZ MEJIA
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
Interventor

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	28/09/2026	