LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

ESTHER CRISTINA GÓMEZ MELO, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. **1.015.408.882**, en su calidad de **SECRETARIA GENERAL de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrada mediante Resolución No. **RES-2025-021206-6** del 28 de octubre 2025, debidamente posesionada mediante Acta del 31 de octubre de 2025, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución **No. RES-2025-004064-6 del 10 de abril 2025**, con la cual se le delegó la facultad de la Ordenación del Gasto en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA y CONSORCIO ING SAMAR 2024,** identificado con **NIT: 901.858.971-8**, representado legalmente por **MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA**, identificado con **C.C 1.082.774.968**, consorcio conformado por **MARCAS INGENIERÍA SAS** con 50% de participación y **SAFRID INGENIERÍA SAS** con 50% de participación; quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación del presente contrato, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme con la siguiente información.

I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	**2152-2024**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT:	899.999.007-0
CONTRATISTA	**CONSORCIO ING SAMAR 2024**
NIT DEL CONTRATISTA	901.858.971-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO	*CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.120.407.896,00) M/CTE**
CDP	**86324** DE 2024
CRP	**486624** DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES, a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
POLIZAS	**DE CUMPLIMIENTO No. 340-47-994000056563**, expedida el 05 de septiembre de 2024 **DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No. 340-74-99400007128**, expedida el 04 de septiembre de 2024
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
INTERVENTOR	**JVM INGENIERÍA SAS**
FECHA SUSCRIPCION ACTA DE INICIO.	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.120.407.896,00) M/CTE**
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2024

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

II. GARANTÍAS

Para responder por el cumplimiento del CONTRATO, según lo pactado, el **CONTRATISTA** constituyó las siguientes garantías:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**340-47-994000056563**, anexo 0- expedida el 05 de septiembre de 2024					
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**					
AMPAROS	**%**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Cumplimiento del Contrato	20	$ 224.081.579,20	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/06/2025
Estabilidad y calidad de la obra	20	$ 224.081.579,20	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	28/12/2029
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 56.020.394,80	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2027
MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE INICIO, ANEXO 1, expedido el 21 de octubre de 2024						
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**					
AMPAROS	**%**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Cumplimiento del Contrato	20	$ 224.081.579,20	**Del**	05/09/2024	**Hasta**	05/07/2025
Estabilidad y calidad de la obra	20	$ 224.081.579,20	**Del**	05/01/2025	**Hasta**	05/01/2030
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 56.020.394,80	**Del**	05/09/2024	**Hasta**	05/01/2028
MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTA DE ENTREGA, ANEXO 2, expedido el 16 de junio de 2025						
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
AMPAROS	**%**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Cumplimiento del Contrato	20	$ 224.081.579,20	**Del**	05/09/2024	**Hasta**	05/08/2025
Estabilidad y calidad de la obra	20	$ 224.081.579,20	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	28/12/2029
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$ 56.020.394,80	**Del**	05/09/2024	**Hasta**	13/02/2028

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No.	**340-74-99400007128** – anexo 0 – expedida el 04 de septiembre de 2024					
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**					
AMPAROS	**SMLMV**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**			
Predios, labores y operaciones	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024
Contratistas y subcontratistas	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024
RCE patronal	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024
Vehículos propios y no propios	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

Daño emergente y lucro cesante	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024	✓
Perjuicios extrapatrimoniales	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/08/2024	**Hasta**	28/12/2024	✓
MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONFORME AL ACTA DE INICIO, Anexo 1 expedido el 21 de octubre de 2024							
ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**						
AMPAROS	**SMLMV**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**				
Predios, labores y operaciones	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓
Contratistas y subcontratistas	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓
RCE patronal	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓
Vehículos propios y no propios	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓
Daño emergente y lucro cesante	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓
Perjuicios extrapatrimoniales	200	$ 260.000.000,00	**Del**	28/12/2024	**Hasta**	05/01/2025	✓

III. EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

a. **INTERVENTORIA:** De conformidad con el concurso de méritos adelantado se adjudicó la interventoría del presente contrato de obra mediante **contrato de interventoría N°2149-2024**:

Nombre	**JVM INGENIERÍA SAS**
Cargo	**INTERVENTORÍA (CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE- REP LEGAL)**
Designación	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°2149-2024**

b. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:**

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 08045 del 30 de agosto de 2021):	**Aplica/N.A.**
ACTA DE INICIO:	Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
OBSERVACIONES:	

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

c. AUTORIZACIÓN DE PAGOS

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS				
CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024 CRP No.486624				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, INCLUIDO IVA				$ 1.120.407,896,00
INFORME /ITEM	PERIODO	No. FACTURA	VALOR FACTURA IVA-INCLUIDO	SALDO
1	ACTA PARCIAL 1 PLATA-CARTAGO- GUAPI	FVE1	$202.225.746,00	$ 918.182.150,00
2	ACTA PARCIAL 1 CARTAGO	FVE3	$36.999.935,80	$881.182.214,20
3	ACTA PARCIAL 1 LA UNION	FVE9	$59.156.064,00	$822.026.150,20
4	ACTA PARCIAL 2 PLATO-CARTAGO - GUAPI	FVE2	$96.896.687,00	$725.129.463,20
5	ACTA PARCIAL 2 CERETE	FVE4	$110.579.785,20	$614.549.678,00
6	ACTA PARCIAL 2 SAHAGUN	FVE5	$81.630.034,60	$532.919.643,40
7	ACTA PARCIAL 2 MONTELIBANO	FVE6	$27.629.086,50	$505.290.556,90
8	ACTA PARCIAL 2 CARTAGO	FVE7	$116.283.462,50	$389.007.094,40
9	ACTA PARCIAL 2 PAGO MAGANGUE	FVE8	$28.949.005,80	$360.058.088,60
10	ACTA PARCIAL 3 TUMACO	FVE10	$165.108.191,10	$194.949.897,50
11	ACTA PARCIAL 3 BUENAVENTURA	FVE11	$82.909.107,90	$112.040.789,60
12	ACTA FINAL MAGANGUE	FVE12	$3.096.253,20	$108.970.891,10

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

13	ACTA FINAL CERETE	FVE13	$11.334.464,80	$97.636.426,30
14	ACTA FINAL SAHAGUN	FVE14	$8.521.139,40	$89.115.286,90
15	ACTA FINAL MONTELIBANO	FVE15	$3.069.898,50	$86.019.033,70
16	ACTA FINAL LA UNION	FVE16	$5.785.621,00	$80.233.412,70
17	ACTA FINAL ACTA TUMACO	FVE17	$33.868.918,90	$46.364.493,80
18	ACTA FINAL CARTAGO	FVE18	$24.971.652,61	$21.392.841,19
19	ACTA FINAL BUENAVENTURA	FVE19	$8.239.124,10	**$13.153.717,09**
SALDO DEL CRP No. 486624 DEL CONTRATO DE OBRA 2152 DE 2024				**$ 13.153.717,09**

De conformidad con el reporte de pagos autorizados, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera, el estado de cuenta del contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.120.407.896,00		$1.120.407.896,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO		$1.107.254.178,91	$ 13.153.717,09
SALDO SIN EJECUTAR LIBERADO DEL CRP 486624		$ 13.153.717,09	$0,00
SUMAS IGUALES	**$1.120.407.896,00**	**$1.120.407.896,00**	**$0,00**

El objeto del contrato se cumplió en su totalidad, quedando un saldo sin ejecutar a favor de la SNR, por la suma de **TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($13.153.717,09) MCTE,** según los documentos que reposan en la carpeta, informe de interventoría y verificado con la relación de pagos expedido desde el SIIF, el cual fue liberado del Compromiso Presupuestal No. **486624.** Se anexa la relación de pagos e informe final de Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción entregado por el interventor del contrato.

IV. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

De acuerdo con la información consolidada presentada por la interventoría del contrato, el contratista ejecutó las actividades previstas en el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas, los cronogramas

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

aprobados y los lineamientos definidos para la entrega de los productos y avances del proyecto. Los entregables fueron recibidos a satisfacción por la interventoría, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y operativos exigidos.

En materia financiera, se verificó la adecuada correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y los valores reconocidos, sin que se presentaran novedades que afectaran la correcta ejecución presupuestal del contrato.

Respecto del cumplimiento de las obligaciones parafiscales, se revisó la documentación aportada por el contratista, constatándose que se realizaron los aportes a seguridad social y parafiscales durante el período de ejecución, conforme a la normatividad vigente. No se evidencian obligaciones pendientes por parte del contratista en este aspecto.

CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El interventor del contrato deja constancia expresa de la verificación del cumplimiento por parte del **CONTRATISTA**, durante todo el término del contrato, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y demás aportes parafiscales, para la presentación de la oferta, la ejecución del contrato, para cada pago y la liquidación.

Que, de acuerdo con la certificación de 20 de enero de 2025, suscrita por **MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA**, Representante Legal de **CONSORCIO ING SAMAR 2024** con respecto al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, certifica que:

"**CONSORCIO ING SAMAR 2024** *ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), desde su constitución.*"

El interventor del contrato remitió el Informe Final de interventoría del contrato de obra **No.2152 de 2024** y respecto al cumplimiento del contrato en mención reseñó:

Técnicas:

El Interventor certificó que las actividades fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, cumpliendo con los estándares de calidad, alcance y procedimientos definidos para la correcta ejecución de la obra, tal y como aparece descrito en el informe final de la interventoría que hace parte integrante de la presente liquidación.

Financieras:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones económicas, confirmando que los valores ejecutados y pagados se encuentran ajustados a lo estipulado contractualmente, sin registrarse saldos pendientes por reconocer y con la debida correspondencia entre las cantidades de obra ejecutadas y los recursos desembolsados.

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.120.407,896,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO: $1.107.254.178,91
SALDO: **$13.153.717,09**

V. ANEXOS

Harán parte integral de la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo los siguientes documentos:

- Condiciones adicionales del contrato
- Certificados Disponibilidad (CDP)
- Registros Presupuestales (CRP)
- Pólizas y sus modificaciones
- Acta de Inicio
- Informes de Interventoría
- Informe Final
- Acta de Recibo Final
- Relación de Pagos expedido por la Dirección Administrativa y financiera
- Paz y Salvo expedido por el CONTRATISTA CONSORCIO ING SAMAR 2024.
- Constancia suscrita por la interventoria en la que manifiesta que respecto del contrato no se solicitó, ni se inició proceso Administrativo Sancionatorio.

De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales:

VI. ACUERDAN:

PRIMERA: Liquidar por mutuo acuerdo el **Contrato de Obra No. 2152 de 2024**, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, la demás normatividad vigente, aplicable al trámite de liquidación de contratos y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación y la Resolución No. 08045 del 30 de agosto de 2021, mediante la cual, se adopta el manual de supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, toda vez que no se presentaron SALVEDADES y su ejecución se llevó a cabo en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera y la Coordinación del Grupo de Tesorería y Cartera de la Entidad, según el control de cuentas, se observa que existe un saldo a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, por la suma de **TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS ($13.153.717,09) MCTE**, según los documentos que reposan en la carpeta, informe de interventoría y verificado con la relación de pagos expedido desde el SIIF, el cual fue liberado del Compromiso Presupuestal No. **486624.**

TERCERA: EL CONTRATISTA certifica que ha recibido de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, la totalidad del pago emanado del **Contrato de obra No. 2152 de 2024.**

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

CUARTA: La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia **EL CONTRATISTA**, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, respecto de lo aquí acordado.

PARÁGRAFO: Por su parte, **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,** se reserva la potestad sancionatoria, en caso de posible incumplimiento de obligaciones contractuales y/o post- contractuales, sin perjuicios de otras actuaciones administrativas y/o judiciales, según sea el caso.

QUINTA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEXTA: Esta acta de liquidación prestará mérito ejecutivo, en los términos de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A) en los casos a que haya lugar.

SÉPTIMA: En virtud de lo anterior las partes se declaran **a paz y salvo por todo concepto**, teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** cumplió con lo requerido en el objeto del contrato la **SUPERINTENDENCIA** pagó el valor pactado.

OCTAVA: La Ordenadora del Gasto, suscribe el acta de liquidación, con base en los informes de ejecución presentados por el contratista, y avalados a través de las certificaciones de cumplimiento presentados por el Interventor del contrato, y entendiendo que el interventor, con su firma, certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política que indica: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 18 SEP 2026

LA SUPERINTENDENCIA

ESTHER CRISTINA GÓMEZ MELO
Secretaria General
Superintendencia de Notariado y Registro

EL CONTRATISTA

MIGUEL CERÓN MOLINA
C.C. 1.082.774.968
Representante Legal
CONSORCIO ING SAMAR 2024
Nit: 901.858.971-8

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

165

LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2152 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONSORCIO ING SAMAR 2024, IDENTIFICADO CON NIT No. 901.858.971-8

INTERVENTORÍA

Carlos Vergara Negrete — Firmado digitalmente por Carlos Vergara Negrete. Fecha: 2026.03.12 09:42:51 -05'00'

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante Legal
JVM INGENIERÍA SAS
Nit. 901.489.956-3

Proyecto y Elaboró	Mónica Patricia Martínez – Profesional Grupo Infraestructura
	Eduardo Aldana Robayo, Profesional Especializado Grupo Infraestructura
Revisó y ajustó	Alba Lucía Gómez Gómez – Profesional Especializado Control y Seguimiento Contractual
Revisó	Ricardo García Alvarado – Abogado Secretaría General
Revisó	Erika Gisella Lemus Palomeque – Directora de Contratación (E)