FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 52003652025
INFORME PERIODICO No. 7

1. Datos generales

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo)	01/10/2025 hasta 31/10/2025	Número de contrato/convenio:	52003562025
Tipo de contrato/convenio:	CONTRATO DE APORTES	Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:	15/03/2025
Valor **Inicial** del contrato/convenio	562.944.541 COP	Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo):	30/09/2025
		Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga	31/10/2025
Objeto:	Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los Manuales Técnicos, Guías Operativas para la Atención a la Primera Infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de "Cero a Siempre"		
Alcance del objeto (si aplica)	NO APLICA		

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	MARTHA LUCIA AREVALO CAGUAZANGO - COORDINADORA CZ PASTO UNO		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	MARTHA LUCIA AREVALO CAGUAZANGO - COORDINADORA CZ PASTO UNO: DESDE 15/032025 HASTA 27/03/2025 ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN - PROFESIONAL ESPECIALIZADO: DESDE 28/03/2025 HASTA 26/06/2025 JULIETA OJEDA ANDRADE - COORDINADORA CZ PASTO UNO: DESDE 27/06/2025 HASTA 06/08/2025 CESAR WILLY YOREDA ALVEAR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO: DESDE 07/08/2025 HASTA 28/07/2025 ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN - PROFESIONAL ESPECIALIZADO: DESDE 29/08/2025 HASTA LA FECHA
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	NO APLICA	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**	NO APLICA	Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	FUNDACION ALMA DE VIDA	Cédula o NIT:	901345939
Dirección:	Manzana E Casa 7 Barrio Nza Segundo Piso Pasto - Nariño	Correo electrónico:	almadevida@outlook.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	SABULON ROJAS VALENCIA C.C. No. 97448232		
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	NO APLICA	Identificación :	NO APLICA
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	*Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente (indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc. (feha de expedición no mayor a 30 días)*		
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i):**	NO APLICA		

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio:	21/03/2025	Fecha de terminación inicial:	30/09/2025
Fecha aprobación pólizas:	16/03/2025	Fecha expedición R.P.:	17/03/2025
Fecha acta de inicio (si aplica):	21/03/2025		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	31/10/2025	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	22/12/2025
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	31/10/2025		

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio	**$ 562.944.541,00**
Aporte ICBF	$ 551.906.413,00
Aporte Contratista (si aplica)	$ 11.038.128,00

No. de CDP:	44725	Fecha CDP:	31/01/2025	Valor de CDP:	$ 551.906.413,00
No. de VF (si aplica)		Fecha VF:		Valor de VF:	
No. de RP:	102225	Fecha RP:	17/03/2025	Valor de RP:	$ 551.906.413,00

(+) ADICIONES: Modificacion No. 2

Fecha Documento Adición:	31/10/2025	Valor Adición:	$		**102.305.039,00**
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:					
No.CDP Adición:	44725	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	31/01/2025	Valor CDP Adición:	$ 635.205.679,00
No. de RP Adición:	102225	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	17/03/2025	Valor RP Adición:	$ 635.205.679,00
Valor adición aporte contratista:	$ 2.005.981,00				
Fecha aprobación póliza de la adición	31/10/2025				

(-) DISMINUCIONES: Modificacion No. 1

Fecha Documento Disminución:	30/09/2025	Valor disminución :	$		**16.999.792,00**
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:					
No.CDP disminución :	44725	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	31/01/2025	Valor CDP disminución :	$ 534.906.621,00
No. de RP disminución :	102225	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	17/03/2025	Valor RP disminución :	$ 534.906.621,00
Valor disminución aporte contratista:	$ -				
Fecha aprobación póliza de la disminución	2/10/2025				

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

Fecha aprobación póliza de la disminución
Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)	**$ 648.249.788,00**		
Valor anticipo (si aplica):	NO APLICA	Fecha pago anticipo (si aplica):	NO APLICA
Porcentaje amortización (si aplica):	NO APLICA	Período facturado:	NO APLICA

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($648.249.788), incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1.La suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($635.205.679), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.

2.La suma de TRECE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($13.044.109), como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida

PARÁGRAFO PRIMERO. Los aportes de contrapartida serán los correspondientes al 2% del valor de la zona a la cual se manifieste interés.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el caso de las Unidades de Atención UDS, que requieren el reconocimiento del valor de arrendamiento, el mismo deberá ser asumido por parte del futuro contratista en el marco de la ejecución del contrato como aporte de contrapartida.

PARÁGRAFO TERCERO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato. (Este parágrafo no aplica para el servicio de HCB INTEGRAL que contempla únicamente la cualificación.)

Forma de Pago: PARÁGRAFO CUARTO: EL VALOR DEL APORTE DE LA CONTRAPARTIDA EN NINGÚN CASO PODRÁ DISMINUIRSE, AUN CUANDO SE PRESENTEN INEJECUCIONES, DISMINUCIÓN EN LA COBERTURA U OTRAS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA CELEBRACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera: DESEMBOLSO MENSUAL

(El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado:
(i.) Para el primer desembolso:
a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras.
b) Aprobación de la contrapartida, cuando aplique, por el supervisor y/o interventor del contrato.
c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física.
d) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los participantes según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga.
e) Listado de los datos básicos de los participantes de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF
f) Acta de visita, ficha y registro fotográfico realizado por el supervisor y/o interventor del contrato (conforme a la Resolución No. 4733 de 2022, o documento que la modifique o sustituya) que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad).
g) Copia de los contratos celebrados con el talento humano contratado para la ejecución y copia de las certificaciones de vinculación de estos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 52003652025 NO existió contratación Derivada

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
NO APLICA						*Que dicha contratación derivada se encuentre finalizada y/o*
NO APLICA						
NO APLICA						

Este aparte debe diligenciarse, al cuarto en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Período certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
MARZO	8/05/2025	$ 14.515.728,00	Ruta OneDrive área financiera	El contrato presento inicio tardio en la prestación del servicio; en el mes

ABRIL	8/05/2025	$ 72.282.311,00	Ruta OneDrive área financiera	No se realizó desembolso para el mes de OCTUBRE. Se realizó desembolso con el recurso para el mes de OCTUBRE
MAYO	16/05/2025	$ 75.609.100,00	Ruta OneDrive área financiera	
JUNIO	16/06/2025	$ 55.662.600,00	Ruta OneDrive área financiera	
JULIO	10/07/2025	$ 75.609.100,00	Ruta OneDrive área financiera	Se presento presentó la certificación en los tiempos establecidos y la
AGOSTO	19/08/2025	$ 79.867.174,00	Ruta OneDrive área financiera	Se realizo certificacion y entrega en los tiempos establecidos.
SEPTIEMBRE	16/09/2025	$ 85.849.451,00	Ruta OneDrive área financiera	Se realizo certificacion y entrega en los tiempos establecidos.
OCTUBRE	20/10/2025	$ 73.691.127,00	Ruta OneDrive área financiera	Se realizo certificacion y entrega en los tiempos establecidos.

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1/7	**$ 14.515.728,00**	15/05/2025	149002225	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	Ruta OneDrive área financiera
2/7	**$ 72.282.311,00**	21/05/2025	155897625	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	Ruta OneDrive área financiera
3/7	**$ 75.609.100,00**	22/05/2025	156963225 y 156963325	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	Ruta OneDrive área financiera
4/7	**$ 55.662.600,00**	25/06/2025	207870225	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	Ruta OneDrive área financiera
5/7	**$ 75.609.100,00**	6/08/2025	276176225 y 276176325	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	
6/7	**$ 79.867.174,00**	25/08/2025	301115425 y 301115525	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	
7/9	**$ 85.849.451,00**	7/10/2025	376906325 y 376906425	Se realiza revisión de ejecución – inejecuciones, frente a los pagos realizados para determinar el recurso que necesita el operador en su ejecución.	
8/9	$ 0,00				
9/9	$ 0,00				
TOTALES	**$ 459.395.464**				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
30/09/2025	**$ 16.999.792,00**	**Liberacion de recursos de acuerdo a orientaciones del Departamento de Primera Infancia**
NO APLICA		
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
RENDIMIENTOS	10/06/2025	$ 150,97	TRANSFERENCIA	REINTEGRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
RENDIMIENTOS	9/07/2025	$ 137.541,00	TRANSFERENCIA	REINTEGRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO
RENDIMIENTOS	8/08/2025	$ 20,15	TRANSFERENCIA	REINTEGRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO
RENDIMIENTOS	5/09/2025	$ 2.626,15	TRANSFERENCIA	REINTEGRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
RENDIMIENTOS	6/10/2025	$ 78.089,00	TRANSFERENCIA	REINTEGRO RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

Fecha de la certificación del cierre de la **NO APLICA** Entidad Bancaria (aplica para **NO APLICA**

** Para el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.*

Nota: Ds acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista m los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 562.944.541,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 551.906.413,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 11.038.128,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 102.305.039,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 100.299.058,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 2.005.981,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 16.999.792,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 16.999.792,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 648.249.788,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 635.205.679,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 13.044.109,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 522.082.953,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 516.563.889,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 5.519.064,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 459.395.464,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 2.964.113,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplca)	$ 7.525.045,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 57.168.425,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX(Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar:	2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran **fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal** (seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el (fecha) por la Dirección Financiera (o quien haga sus veces en la regional) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : " indicar de forma textual "
Saldos pendientes por pagar	3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados:	4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: (aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista	Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXX; así las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX.

Fecha estado de cuenta NO APLICA

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	41-44-101291770	ANEXO 0	15/03/2025	31/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			ANEXO 0	15/03/2025	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			ANEXO 0	15/03/2025	30/09/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		41-40-101055552	ANEXO 0	15/03/2025	30/09/2025

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	41-44-101291770	ANEXO 0	15/03/2025	31/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			ANEXO 0	15/03/2025	31/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			ANEXO 0	15/03/2025	30/09/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		41-40-101055552	ANEXO 1	15/03/2025	31/10/2025

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	41-44-101291770	ANEXO 2	15/03/2025	30/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			ANEXO 2	15/03/2025	30/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			ANEXO 2	15/03/2025	31/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		41-40-101055552	ANEXO 2	15/03/2025	22/12/2025

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	41-44-101291770	ANEXO 3	15/03/2025	22/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			ANEXO 3	15/03/2025	22/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			ANEXO 3	15/03/2025	22/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		41-40-101055552	ANEXO 2	15/03/2025	22/12/2025

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa, (art. 17 Ley 1150 de 2007)			NO APLICA			
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios, (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total		NO APLICA			
	Parcial		NO APLICA			
Caducidad (art. 14, 18 Ley 1150 de 2007)			NO APLICA			

14. Cumplimiento de Obligaciones

CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)

1.Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de las respectivas modalidades y Guía Operativa del respectivo servicio y sus modificaciones y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025 4. Acta de Legalizacción Financiera OCTUBRE 5. Presupuesto del contrato.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 149002225 por valor de $ 14.515.728 pagada el 15/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 155897625 por valor de $ 72.282.311 pagada el 21/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 156963225 y 156963325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 22/05/2025; CUARTO DESEMBOLSO registro No. 207870225 por valor de % 55.662.600,00 pagado el 25/06/2025, QUINTO DESEMBOLSO registro No. 276176225 y 276176325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 06/08/2025, SEXTO DESEMBOLSO registro No. 301115425 Y 301115525 por valor de $ 79.867.174 pagada el 25/08/2025; SÉPTIMO DESEMBOLSO registro No. 376906325 y 376906425 por valor de $ 85.849.451 pagada el 07/10/2025 Total, pagado hasta el periodo OCTUBRE $ 459.395.464 Total, ejecutado hasta el periodo OCTUBRE $ 516.563.889 Total, Inejecciones corte OCTUBRE: $ 2.964.113 SERVICIO | CUPOS EJECUTADOS | CUPOS CONTRATADOS | DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA | 115 | 212 | 95 Se realizó modificación contractual con fecha 29/10/2025
2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025. 4. Acta de Legalización Financiera OCTUBRE 5. Presupuesto inicial 2025	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 149002225 por valor de $ 14.515.728 pagada el 15/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 155897625 por valor de $ 72.282.311 pagada el 21/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 156963225 y 156963325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 22/05/2025; CUARTO DESEMBOLSO registro No. 207870225 por valor de % 55.662.600,00 pagado el 25/06/2025, QUINTO DESEMBOLSO registro No. 276176225 y 276176325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 06/08/2025, SEXTO DESEMBOLSO registro No. 301115425 Y 301115525 por valor de $ 79.867.174 pagada el 25/08/2025; SÉPTIMO DESEMBOLSO registro No. 376906325 y 376906425 por valor de $ 85.849.451 pagada el 07/10/2025 Total, pagado hasta el periodo OCTUBRE $ 459.395.464 Total, ejecutado hasta el periodo OCTUBRE $ 516.563.889 Total, Inejecciones corte OCTUBRE: $ 2.964.113 SERVICIO | CUPOS EJECUTADOS | CUPOS CONTRATADOS | DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA | 115 | 212 | 95 Se realizó modificación contractual con fecha 29/10/2025
3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Formato de ingreso a terceros	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	De acuerdo con el consolidado de cupos atendidos para el periodo OCTUBRE se identificaron las siguientes bajas coberturas: SERVICIO | CUPOS EJECUTADOS | CUPOS CONTRATADOS | DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA | 115 | 212 | 95 No se reportan novedades en el cumplimiento de la obligación por parte de la EAS
4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio.	**SI**	1. Certificación de cumplimiento Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	Para el periodo OCTUBRE 2025 no se realizaron actividades proselitistas
5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las herramientas diseñadas para tal efecto.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Consolidad beneficiarios OCTUBRE 3. Consolidado grupos etareos OCTUBRE 4. Informe de focalizacion	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el cumplimiento de la obligación por parte de la EAS
6. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	**NA**			No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
7. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	**NA**	Para el periodo OCTUBRE 2025 no se desarrollaron acciones de cualificación del Talento Humano a través de convenios u otras formas	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. RUT actualizado EAS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	La EAS cuenta con Sede Principal en la ciudad de San Juan De Pasto ubicada en la Manzana E Casa 7 Barrio Niza Segundo Piso
9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021 y el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Protocolo de atencion para el servicio EIH y CDI 3. Actas socializacion TH 4. Plan de prevencion de violencias FUNAVI	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
10. Responder y resolver en los términos establecidos y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	**NA**			No se desarrollaron acciones de seguimiento a la ejecución en sitio para el periodo evaluado
11. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	**SI**	1. Certificación de cumplimiento Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y , garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen, sustituyan o deroguen y demás documentos definidos por el ICBF.	**SI**	1. Certificacion de no ocurrencia de presuntos hechos de violencia 2. Seguimiento participantes RC 1087008758, RC 1087008871; CC 1004691801	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
13. Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	**SI**	1. Certificación de cumplimiento Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016)	**SI**	1. Plan de articulacion insterinstitucional por servicio 2. Evidencias de articulacion OCTUBRE	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520203652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya.	**SI**	1. Certificacion de no ocurrencia de presuntos hechos de violencia 2. Seguimiento participantes RC 1087008758, RC 1087008871; CC 1004691801	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen o sustituyan.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Protocolo de atencion para el servicio EIH y CDI, discriminados para FAMILIAS y TALENTO HUMANO	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
17. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Certificacion cumplimiento revisor fiscal 4. Planillas pago SGSSS 5. Soportes pago nomina de TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	La EAS reporta en informe de ejecucion tecnica y ejecucion financiera el desarrollo de las acciones contratadas para el periodo OCTUBRE
18. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Certificacion de cumplimiento Revisor Fiscal 3. Acta de legalizacion financiera OCTUBRE 2025	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	La EAS reporta en informe de ejecucion tecnica y ejecucion financiera el desarrollo de las acciones contratadas para el periodo OCTUBRE
19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o sustituya, y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato	**NA**			La segunda socializacion de servicio se desarrollará durante el mes de ejecución del contrato teniendo en cuenta las modificaciones contractuales
20. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Plan de gestion de calidad vigencia 2025	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
21. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	**SI**	1. Certificación de cumplimiento Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por la EAS según la manifestación de interés presentada en el marco de la Invitación Pública IP 004 de 2024 , sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente: para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025 4. Acta de Legalización Financiera OCTUBRE 5. Presupuesto inicial 2025 6. Propuesta de contrapartida	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	Valor de contrapartida total para el contrato $ 13.044.109
23. Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	**NA**	No se contempló durante etapa precontractual dispocisiones de bienes inmuebles para el contrato de aportes 52003652025		
24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, Guías Operativas y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025 4. Acta de Legalización Financiera OCTUBRE 5. Presupuesto inicial 2025 6. Propuesta de contrapartida	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20GENERALES?d=w9bc5f01848a64be2a42cc74f20ed3e9e&csf=1&web=1&e=X3dRYP	Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 149002225 por valor de $ 14.515.728 pagada el 15/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 155897625 por valor de $ 72.282.311 pagada el 21/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 156963225 y 156963325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 22/05/2025; CUARTO DESEMBOLSO registro No. 207870225 por valor de % 55.662.600,00 pagado el 25/06/2025, QUINTO DESEMBOLSO registro No. 276176225 y 276176325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 06/08/2025, SEXTO DESEMBOLSO registro No. 301115425 Y 301115525 por valor de $ 79.867.174 pagada el 25/08/2025; SÉPTIMO DESEMBOLSO registro No. 376906325 y 376906425 por valor de $ 85.849.451 pagada el 07/10/2025 Total, pagado hasta el periodo OCTUBRE $ 459.395.464 Total, ejecutado hasta el periodo OCTUBRE $ 516.563.889 Total, Inejecuciones corte OCTUBRE: $ 2.964.113 SERVICIO / CUPOS EJECUTADOS / CUPOS CONTRATADOS / DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA / 115 / 212 / 95 Se realizó modificación contractual con fecha 29/10/2025

CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (APLICA PARA SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI-, HOGARES INFANTILES -HI-, EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR-, EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA, EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL, JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN INICIAL INTEGRALES)

OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Técnico de la modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	**NA**			Las acciones de FASE PREPARATORIA se desarrollaron durante el mes de MARZO 2025
2. (Aplica solo para las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, Asociaciones de Padres y/o Madres usuarios del servicio y asociaciones o cooperativas mixtas entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar) Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación de la organización acorde con lo siguiente: - Las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres comunitarias en ejercicio. Si la composición es mixta entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, de este 90% se debe contar con mínimo un 80% de padres y/o madres de los niños a atender. - Las Asociaciones de padres y/o madres usuarios del servicio se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres de los niños a atender.	**NA**	No se contempla el desarrollo de la actividad para la naturaleza y objeto del presente contrato de aportes		

2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO

1 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)

1.Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en los servicios CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL, EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A - FAMILIAR Y COMUNITARIA, EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A - FAMILIAR Y COMUNITARIA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA, en las UDS correspondientes al CENTRO ZONAL PASTO UNO de la Regional NARIÑO, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad y la Guía operativa del respectivo servicio de atención, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025 4. Certificado de cobertura OCTUBRE 2025 5. Registros de Asistencia Mensual OCTUBRE2025 6. Fomatos de entrega RPP OCTUBRE 2025	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/1.%20PRESTACI%C3%93N%20DEL%20SERVICIO/1.%20ITEM?d=wbaf3148a478a45889daf1fd38f9116dc8&csf=1&web=1&e=hw7bc7	La EAS registra en el sistema de informacion Cuentame: SERVICIO: CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA CUPOS EJECUTADOS: 115 CUPOS CONTRATADOS: 212 DIFERENCIA: 95
2. Realizar la atención de los participantes conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL — UDS: 1 — CUPOS: 73 — MUNICIPIO: FUNES EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A - FAMILIAR Y COMUNITARIA — 3 — 48 — FUNES EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A - FAMILIAR Y COMUNITARIA — 1 — 11 — TANGUA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL — 1 — 35 — TANGUA EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIA — 2 — 45 — TANGUA	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025 4. Certificado de cobertura OCTUBRE 2025 5. Registros de Asistencia Mensual OCTUBRE 2025 6. Fomatos de entrega RPP OCTUBRE 2025	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/1.%20PRESTACI%C3%93N%20DEL%20SERVICIO/2.%20ITEM?d=w0b34572353a447abdf805dd4ca42557&csf=1&web=1&e=rEA7n7	La EAS registra en el sistema de informacion Cuentame: SERVICIO: CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA CUPOS EJECUTADOS: 115 CUPOS CONTRATADOS: 212 DIFERENCIA: 95
3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los participantes. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles - HI- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la sustituya o modifique). PARÁGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad correspondiente y Guía Operativa del servicio correspondiente. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Certificado de Gratuidad por Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/1.%20PRESTACI%C3%93N%20DEL%20SERVICIO/3.%20ITEM?d=w7c42596be3d14b088c62216ee6511ead&csf=1&web=1&e=ASdSQi	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los participantes en la UDS.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de focalizacion	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/1.%20PRESTACI%C3%93N%20DEL%20SERVICIO/4.%20ITEM?d=w7d0d6f2c345b49348ca8c4c777e77c00&csf=1&web=1&e=NRuhYV	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Reporte cumplimiento REGISTRO CIVIL 3. Ruta proteccion Derechos 4.Plan de articulacion interinstitucional 5. Pacto de Convivencia 6. Plan de Formacion a Familias 7. Acciones de control social	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/2.%20FAMILIA,%20COMUNIDAD%20Y%20REDES/1.%20ITEM?d=w500a0544020f4980987942ba7e9606c0&csf=1&web=1&e=fMns6e	La EAS certifica el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de Representante Legal a través de la presentación de documentos de ejecución técnica, administrativa y financiera del periodo OCTUBRE 2025.
2. Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los participantes del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los servicios de la modalidad familiar y comunitaria se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de las prácticas de cuidado y crianza, lo anterior, con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Plan de formacion a Familias servicio CDI - EIH 3. Plan de formacion a Talento Humano 4. Plan de prevencion de violencias	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/2.%20FAMILIA,%20COMUNIDAD%20Y%20REDES/2.%20ITEM?d=w892922bfde64b1f90c297f2ddca0d0&csf=1&web=1&e=qpdz7J	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Plan de formacion a Familias servicio CDI - EIH 3. Plan de formacion a Talento Humano 4. Plan de prevencion de violencias	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/2.%20FAMILIA,%20COMUNIDAD%20Y%20REDES/3.%20ITEM?d=w5492988697a124ed4a39087f77810d5a0&csf=1&web=1&e=buT1pd	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

3. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el la Guia Operativa según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Soportes afiliacion SGSSS 2. Acciones de promocion lactancia materna 4. Soportes de cumplimiento esquema vacunacion 5. Crecimiento y Desarrollo 6. Protocolo ETAS 7. Munutas aprobadas 8. Formato de captura de datos antropometricos 9. Ciclos de Menu 10. Sopotes de verificacion de condiciones sanitarias 11. Plan de Saneamiento Basico 12. Protocolo enfermedades inmunoprevenibles	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/1.%20ITEM?d=w39e58add2ea64bdabc12eb6ff40854c5&csf=1&web=1&e=bvLGlz	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Plan de saneamiento basico	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/2.%20ITEM?d=wb96d11c967d346a6a438bddbab5b7efa&csf=1&web=1&e=6aFP4v	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los participantes, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Y lo definido en la minuta patrón vigente para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Ciclos de menu CDI - EIH 3. Listados de intercambios CDI - EIH 4. Composicion RPP	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/3.%20ITEM?d=w90f8e9cac79342b9a55ed78ba8ae180&csf=1&web=1&e=wuASCQ	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
4. Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Ciclos de menu CDI - EIH 3. Listados de intercambios CDI - EIH 4. Composicion RPP 5. Formatos de entrega de RPP 6. Formatos de entrega Refrigerios	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/4.%20ITEM?d=w629407e74df14c67a8ca5132c42d07ac&csf=1&web=1&e=2c37Cc	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
5. Notificar al supervisor y/o interventor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Documentos Proveedores	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/5.%20ITEM?d=wd2abdb060cd547bfb2a6f2d9cd7289f64&csf=1&web=1&e=41Na7X	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
6. Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Plan de seguridad alimentaria y nutricional	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N/6.%20ITEM?d=w0a1e67989d3249a294decf95a9817d69&csf=1&web=1&e=zEvLAA	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

7. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Ciclos de menu CDI - EIH 3. Listados de intercambios CDI - EIH 4. Composicion RPP	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/7.%20ITEM?d=wae89e51e1d2a469b8c5dd4bdf3ce5ef1&csf=1&web=1&e=avapIf	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
8. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada participante (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la Guía técnica operativa sistema de seguimiento nutricional, la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF o documentos que los modifiquen o sustituyan y las Manuales Técnicos, Guías Operativas guías operativas del servicio correspondiente , en los tiempos y períodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los participantes atendidos durante el periodo de la toma.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Formatos de captura de datos antropometricos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/8.%20ITEM?d=wcb6adf31dcd54c38a2e3b92c6b097a71&csf=1&web=1&e=ewWAs	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
9. Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones de la Guía Operativa del servicio correspondiente, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Soportes de activacion de ruta para participantes con diagnostico de mal nutricion - OBESIDAD Y DNT	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/9.%20ITEM?d=w9f4423836e584573aad287be69f8183a&csf=1&web=1&e=Hh3kN7	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
10 Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los participantes y según lo señalado en la guía operativa del servicio que corresponda.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Reporte de resultados Cuentame - Toma Nutricional	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/10.%20ITEM?d=w2405bb5e74574c7db454ddcee43559ea&csf=1&web=1&e=ql4KmX	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
11. Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de personal en las EAS.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Plan de formacion a Familias servicio CDI - EIH 3. Actas de reunion y evidencias de realizacion	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/11.%20ITEM?d=wae107995291248e9bc89315c72b8bda&csf=1&web=1&e=e9yJa3	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
12. Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones ajenas a la EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha situación.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Certificacion SIVIGILA	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/12.%20ITEM?d=w536088a82624143ab0f84e1c31f5601a&csf=1&web=1&e=wNANBL	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
13. Reportar a la autoridad en salud y al supervisor y/o interventor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos - ETAS.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Certificacion de Representante Legal de la no ocurrencia de casos de ETA	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/3.%20SALUD%20Y%20NUTRICION/13.%20ITEM?d=w1175cbb14e5e4ad68c77f7d5915bf84e7&csf=1&web=1&e=5bMMDd	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO				
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Proyecto Pedagogico. 3. Planeaciones pedagogicas por servicio CDI - EIH 4. Soportes de implementacion de Practicas de Cuidado y crianza 5. Ambinete Educativos 6. Seguimiento al desarrollo 7. Jornadas de reflexion pedagogica	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/4.%20PROCESO%20PEDAG%C3%93GICO/1.%20ITEM?d=w7010e5117bd4b28add5e27802868d60&csf=1&web=1&e=EU9Zae	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con lo establecido en la Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias, Instituciones Educativas y Entes territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en la Guía Operativa del servicio correspondiente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Base de datos NN transito armonico vigencia 2026	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/4.%20PROCESO%20PEDAG%C3%93GICO/2.%20ITEM?d=w800c704dd6274ca79f0189fa303ac514&csf=1&web=1&e=O6e7TE	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Garantizar la entrega del paquete didáctico familiar dando cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad que apliquen para tal fin, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio Educación Inicial Campesina).	**NA**		https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/4.%20PROCESO%20PEDAG%C3%93GICO/3.%20ITEM/CERTIFICADO%20DE%20NO%20ENTREGA%20DE%20MATERIAL%20DIDACTICO%20EN%20MODALIDAD%20EIC.pdf?d=wacd1190a3a1954281a0669b2d934e5fb0&csf=1&web=1&e=8532Lh	No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado. La EAS aporta certificacion de actividad que el servicio contratado no corresponde con la obligacion contractual
4. Garantizar la entrega del Kit de bienvenida dando cumplimiento a los establecido en la guía operativa del servicio FAMI BienVenir, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio FAMI BienVenir).	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado.
5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO.				
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Matriz de Talento Humano 3. Plan de fortalecimiento TH 4. Proceso de selección TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/5.%20TALENTO%20HUMANO/1.%20ITEM?d=we1cae841adb444a6b3a560ff107d25aa&csf=1&web=1&e=jbPbX8	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Técnico y Guías Operativas respectivas. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Matriz de Talento Humano 3. Plan de fortalecimiento TH 4. Proceso de selección TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPECIALES%20DE%20FASE%20IMPLEMENTACION/5.%20TALENTO%20HUMANO/2.%20ITEM?d=wdced4c09a1044d5abc5979c2804e1b7&csf=1&web=1&e=feN9DY	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado. La EAS aporta certificacion de actividad no corresponde con la obligacion contractual

4. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33 de las respectivas Guías Operativas, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Matriz de Talento Humano 3. Plan de fortalecimiento TH 4. Proceso de selección TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/4.%20PROCESO%20PEDAG%C3%93GICO/4.%20ITEM?d=w56cc9ffea27c4d68b01909dbce9bfd44&csf=1&web=1&e=LVW2mU	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en Guías Operativas del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Plan de gestion de riesgo de desatres 3. Soportes de uso de suelos 4. Registro de novedades 5. Formatos de inventarios 6. Polizas beneficiarios 7. Protocoloc vulneraacion derechos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/1.%20ITEM?d=w4bbe0899a81e4901898555cdf041f6b2&csf=1&web=1&e=h1ATpV	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Reporteme Cuentame UDS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/2.%20ITEM?d=w4c215bcc7584e9697600d25adcded8d&csf=1&web=1&e=CvEDtn	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique.	**NA**		https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/3.%20ITEM/CERTIFICADO%20DE%20NO%20COMODATO.pdf?d=wddaa4227803eb47de93591405d171d0ca&csf=1&web=1&e=Mskn4W	La actividad no aplica para las infraestructuras previstas para la atencion. La EAS presenta certificacion donde justifica la no realizacion de la actividad
4 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique	**NA**		https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/4.%20ITEM/CERTIFICADO%20DE%20NO%20DEVOLUCION%20DE%20BIENES%20EN%20EL%20PRESENTE%20PERIODO.pdf?d=we34f52bfcd8c4cc086f8aafab40c775b&csf=1&web=1&e=9OXr70	La actividad no aplica para las infraestructuras previstas para la atencion. La EAS presenta certificacion donde justifica la no realizacion de la actividad
5. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de niñas, niños y mujeres y personas en periodo de gestación de acuerdo con la Guía Operativa del servicio que corresponda y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. Dotación.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Planes de Gestion de riesgo por servicio CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/5.%20ITEM?d=w37ff27c375cb4f0c911b3cffa07804b3&csf=1&web=1&e=owJ6Yz	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
6. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Inventario CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/6.%20ITEM?d=weebde827a3844640b07e60044d19abc5&csf=1&web=1&e=5TqCKR	Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area de almacen - Sede Regional
7. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Reporte de bienes devolutivos por UDS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/7.%20ITEM?d=w2e6ef9e3f19e49f99f319c325e74ae61&csf=1&web=1&e=RdTqY6	Se encuentra en etapa de verificacion el listado de elementos devolutivos remitido desde el area de almacen - Sede Regional
8. Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	**NA**			
9. Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión o el documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Reporte de inventarios por UDS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/9.%20ITEM?d=wabf72ecc4049443386ce3daa5128c9328&csf=1&web=1&e=MnaJyt	La EAS remite los invetarios existentes de las UDS de los servicios CDI y EIH
10 Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Reporte de inventarios por UDS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/10.%20ITEM?d=w7dd315fcd0434ecdb4ae7f9fda4a8d49&csf=1&web=1&e=Jd64le	La EAS remite los invetarios existentes de las UDS de los servicios CDI y EIH
11. Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Inventario CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/11.%20ITEM?d=w0c1360e1f4e140679a1316e2280617de&csf=1&web=1&e=zZgLX4	
12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	**NA**		https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE	
13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Certificacion de Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/N09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/13.%20ITEM?d=w6da1fe5f24664adcadeefc62bf519 1a0&csf=1&web=1&e=7BKCEP	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

14. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños, mujeres y personas en periodo de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de poblacion con discapacidad	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/14.%20ITEM?d=w925593dd2e8642e680435b8abde1eb7b&csf=1&web=1&e=4pvVaR	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
15. Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	**NA**		https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/15.%20ITEM?d=w05648473bb9a40d2a1ff9610c561143b&csf=1&web=1&e=SZGNPb	La EAS no reportó la ocurrenica de siniestros para el periodo evaluado
16. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Inventario CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/6.%20AMBIENTES%20EDUCATIVOS%20Y%20PROTECTORES/16.%20ITEM?d=wb295542241db45779197c6c54238afac&csf=1&web=1&e=IuEDte	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
17. Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
18. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Soportes de cumplimiento de manual de identidad institucional 3. Soportes de contratacion del TH 4. RAM OCTUBRE 5. Directorio institucional 6. Soportes de apertura de buzon de sugerencias 7. Plan interno de trabajo gestion de calidad	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/7.%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DE%20GESTI%C3%93N/1.%20ITEM?d=w8d3073a2c7e0416dad0dee8a48eaee511&csf=1&web=1&e=Z5eAVC	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este.	**SI**	1. Correos electronicos de respuesta a solicitud de informacion.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/7.%20ADMINISTRATIVO%20Y%20DE%20GESTI%C3%93N/2.%20ITEM?d=w7f4225311bd743c592ca12effba00ca7&csf=1&web=1&e=YIDD0m	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE

8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL -AAVN-.

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1.Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Requisitos apertura punto primario AAVN	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/1.%20ITEM?d=w8a1c78df2f33463bbb8f75f30eec3dd5&csf=1&web=1&e=TSdVlY	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños participantes para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Acta de entrega participantes FUNES y TANGUA 3. Formato de control de inventarios 4. Formato enterga unidades ejecutoras	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/2.%20ITEM?d=wcfb3de5644494588bb3f7c840a2ea5ea&csf=1&web=1&e=358GIO	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Formato entenga unidades ejecutoras	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/3.%20ITEM?d=w65aae4ec2fa24791b7d851a9a832f404&csf=1&web=1&e=0UApeA	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Formato monitoreo y seguimiento AAVN	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/4.%20ITEM?d=w402eaa2a763e4902a8ec2f8d5e97b527&csf=1&web=1&e=Emm77X	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o participantes que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Acta de entrega participantes FUNES y TANGUA 3. Formato de control de inventarios 4. Formato enterga unidades ejecutoras	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/5.%20ITEM?d=w2de6c1fb405e46c59ade14dcbb479881&csf=1&web=1&e=HaqH3C	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o participantes, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de participantes programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Acta de entrega participantes FUNES y TANGUA 3. Formato de control de inventarios 4. Formato enterga unidades ejecutoras	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/6.%20ITEM?d=w81e65d3e91b54fc9a66eeb092140d09e&csf=1&web=1&e=2aPCBX	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE
7. Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Documentos transporte	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520030652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULA5%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/8.%20AAVN/7.%20ITEM?d=w79d220beb38be45e29e9800ba78f2f7f8&csf=1&web=1&e=RbN4A	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE, no se realizaron requerimientos por presunto incumplimiento para el periodo OCTUBRE

8. Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Soportes de asistencia tecnica	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/8.%20AAVN/8.%20ITEM?id=w7982e8d548944bffb2dd2ae185d03ef6&csf=1&web=1&e=QZwcKZ	1. Soportes de jornada de asistencia tecnica desarrollada el 05/05/2025 desde CZ y Sede Regional
9. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	**SI**	1. Formatos de socializacion por servicios	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/8.%20AAVN/9.%20ITEM?d=wc1f7075c192b4e59b980b25c30c18bf7&csf=1&web=1&e=cZKwrf	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
11. Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

9. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMPRAS LOCALES:

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "GS.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Formato de reporte de compras locales OCTUBRE 2025 4. Facturas de compra	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/9.%20COMPRAS%20LOCALES/08.%20REPORTE%20OCTUBRE%20COMPRAS%20LOCALES%20365.pdf?d=w2effa9b386b04f9690118e5600ab6b01&csf=1&web=1&e=EIFR4c	Para el periodo OCTUBRE 2025 se reporta porcentaje de cumplimiento: 49,33%
2. El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancarias de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la cuenta y presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Formato de reporte de compras locales OCTUBRE2025 4. Facturas de compra	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/9.%20COMPRAS%20LOCALES/08.%20REPORTE%20OCTUBRE%20COMPRAS%20LOCALES%20365.pdf?d=w2effa9b386b04f9690118e5600ab6b01&csf=1&web=1&e=EIFR4c	Para el periodo OCTUBRE 2025 se reporta porcentaje de cumplimiento: 49,33%

10. OBLIGACIONES DEL REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN:

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los participantes y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Técnico y Guía Operativa de cada servicio de atención y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.	**SI**	1. Reporte CUENTAME atenciones priorizadas	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/1.%20ITEM?d=w82c725cc654f4aee851bebd22dc4ac7a&csf=1&web=1&e=wk1nIQ	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	**SI**	1. Reporte Proveedores EAS 2. Reporte EAS Cuentame	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/2.%20ITEM?d=wa26dc2d120ad46f1988efc5e9b55f00c&csf=1&web=1&e=ddkgLe	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, Unidades de Servicio -UDS, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.	**SI**	1. Reporte Proveedores EAS 2. Reporte EAS Cuentame	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/3.%20ITEM?d=weae83c43f07a4b6f93e3fd5b841a7d72&csf=1&web=1&e=PKGa4E	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
4. Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georeferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos.	**SI**	1. Reporte Cuentame UDS 2. Reporte Cuentame TALENTO HUMANO	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/4.%20ITEM?d=wd9a5185660514272a467baf0ff972050&csf=1&web=1&e=1qgTH5	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
5. Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres y personas en periodo de gestación, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante.	**SI**	1. Reporte Cuentame UDS 2. Reporte Cuentame BENEFICIARIOS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/5.%20ITEM?d=w9fe177a5379c4122933af0d2a7c004d&csf=1&web=1&e=vCbcZ	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
6. Realizar el registro de información de los participantes y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos cuidadores principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los participantes, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos por el ICBF.	**SI**	1. Reporte Cuentame ATENCIONES PRIORIZADAS 2. Reporte Cuentame BENEFICIARIOS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520 25/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/6.%20ITEM?d=wcb738e7f3c2a4ee08d73bc6accfbf6d&csf=1&web=1&e=RQmk1d	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

7. Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los participantes según el Manual Técnico de la Modalidad y Guía Operativa del servicio correspondiente, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	**SI**	1. Reporte Cuentame UDS 2. Reporte Cuentame TALENTO HUMANO	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/7.%20ITEM7?d=wb962a03a3eb748328ea9a9434a431e57&csf=1&web=1&e=IlXXyz	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
8. Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los participantes y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del participante, la EAS tendrá la obligación de desvincular al participante dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	**NA**			El contrato se encuentra en estado ACTIVO
9. Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Técnico y Guía Operativa correspondiente, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.	**NA**			No se reportan fallecimientos para el periodo OCTUBRE
10.Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los participantes del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	**SI**	1. Reporte Cuentame UDS 2. Reporte Cuentame BENEFICIARIOS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/10.%20ITEM?d=w202c95b8d7424114a9c3d8253a15b02a&csf=1&web=1&e=ElyB7a	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
11. Registrar la información de la asistencia diaria de los participantes atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los participantes..	**SI**	1. Reporte Cuentame RAM 2. Reporte Cuentame BENEFICIARIOS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/11.%20ITEM?d=wf046dcb59e8e14685953d431fd15e0fa&csf=1&web=1&e=ZT6pW0	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
12. Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	**NA**			No se reportan ingresos de DOTACIONES en los sistemas de informacion del ICBF
13. Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información.	**SI**	1. Compromiso de Confidencialidad 2. Estudios previos del contrato	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTAC%C3%93N/10.%20REGISTRO%20DE%20INFORMAC%C3%93N/13.%20ITEM?d=w106ede792ac48c8a1b563c00f4b6f9e2&csf=1&web=1&e=uu0T2g	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
14.Registrar y actualizar permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la información del talento humano contratado para la atención de los participantes conforme a los estándares o lineamientos definidos por el ICBF. (Cuando aplique). PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma o la formación de las familias y cuidadores de los participantes atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Técnico de cada Modalidad y Guía correspondiente, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación.	**SI**	1. Reporte de atenciones priorizadas Cuentame	Reportes aplicativo Cuentame modulo EAS, TALENTO HUMANO, EAS, BENEFICIARIOS, RAM	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE

11. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE RECURSOS.

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera infancia.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 3. Formato de presupuesto vigencia 2025 4. Acta de Comité Técnico Operativo del 29/10/2025	Plataforma SECOP II con ID CO1.PCCNTR.7659022 Numeral 7 EJECUCION DEL CONTRATO	El presupuesto del contrato se proyecta de acuerdo con el valor establecido en CLAUSULA No. 5 por un total de $ 545.944.749
2. Cuando aplique, la EAS debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la programación y uso de los aportes de contrapartida y valores técnicos agregados. Si los conceptos de gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. Igualmente, el uso y destinación de la contrapartida podrá ajustarse de acuerdo con los establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y las necesidades reales del servicio, previa presentación de la propuesta por parte de la EAS ante el comité técnico operativo para su aprobación.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecuciónFINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 2. Acta de Legalización Financiera OCTUBRE 3. Formato de Informe Financiero OCTUBRE 4. Propuesta contrapartida	Plataforma SECOP II con ID CO1.PCCNTR.7659022 Numeral 7 EJECUCION DEL CONTRATO	Valor de contrapartida total para el contrato $ 13.044.109
3. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959972 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 2. Acta de Legalización Financiera OCTUBRE 3. Formato de Informe Financiero JUNIO 4. Propuesta contrapartida	Plataforma SECOP II con ID CO1.PCCNTR.7659022 Numeral 7 EJECUCION DEL CONTRATO	Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 149002225 por valor de $ 14.515.728 pagada el 15/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 155897625 por valor de $ 72.282.311 pagada el 21/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 156963225 y 156963325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 22/05/2025; CUARTO DESEMBOLSO registro No. 207870225 por valor de % 55.662.600,00 pagado el 25/06/2025, QUINTO DESEMBOLSO registro No. 276176225 y 276176325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 06/08/2025, SEXTO DESEMBOLSO registro No. 301115425 Y 301115525 por valor de $ 79.867.174 pagada el 25/08/2025, SEPTIMO DESEMBOLSO registro No. 376906325 y 376906425 por valor de $ 85.849.451 pagada el 07/10/2025 Total, pagado hasta el periodo OCTUBRE $ 459.395.464 Total, ejecutado hasta el periodo OCTUBRE $ 516.563.889 Total, Inejecuciones corte OCTUBRE: $ 2.964.113 SERVICIO / CUPOS EJECUTADOS / CUPOS CONTRATADOS / DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL FEM A FAMILIAR Y COMUNITARIA / 115 / 212 / 95 Se realizó modificación contractual con fecha 29/10/2025
4. Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra, donde se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, la EAS deberá aperturar una cuenta maestra para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra, tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar	**SI**	1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974l2 del 10/11/2025 2. Extracto bancario OCTUBRE	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%2052003652025/03.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.2%20Extracto%20bancario/CTAS995_OCTUBRE.xls?d=wf589880fc6ad4296b418213e37dc0625&csf=1&web=1&e=qHrHxd	No se reportan novedades en el informe de ejecucion financiera OCTUBRE

5. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Certificacion Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.%20Documentos%20y%20Certificaciones/Certif_RF_Cto_365_Octubre.pdf?d=wc62b71b98f3844969022f3931bf3ca3a&csf=1&web=1&e=n116AR	No se reportan novedades en el informe de ejecucion financiera OCTUBRE
6. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Extracto bancario periodo OCTUBRE	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.%20Documentos%20y%20Certificaciones/Certif_RF_Cto_365_Octubre.pdf?d=wc62b71b98f3844969022f3931bf3ca3a&csf=1&web=1&e=n116AR	No se reportan novedades en el informe de ejecucion financiera OCTUBRE
7. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Soportes pago Talento Humano 3. Soportes de pago recorridos TH 4. Soportes de pago elementos de aseo	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.4%20Talento%20Humano?d=w7a381c44742d460d951f8d6028a9172e&csf=1&web=1&e=RLqFtB	No se reportan novedades en el informe de ejecucion financiera OCTUBRE
8. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Soportes pago Gastos Operativos, Mantenimiento, servicios Publicos, material didactico	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.4%20Talento%20Humano?d=w7a381c44742d460d951f8d6028a9172e&csf=1&web=1&e=RLqFtB	
9. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Soportes pago Talento Humano, extracto bancario y documentos presupuestales	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.%20Documentos%20y%20Certificaciones/Certif_RF_Cto_365_Octubre.pdf?d=wc62b71b98f3844969022f3931bf3ca3a&csf=1&web=1&e=RSbVM	
10. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF; todo lo anterior en concordancia con lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y sus anexos.	**SI**	1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 2. Documentos presupuestales	Plataforma SECOP II con ID CO1.PCCNTR.7659022 Numeral 8 MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Se realizó certificaciones: PRIMER DESEMBOLSO registro No. 149002225 por valor de $ 14.515.728 pagada el 15/05/2025, SEGUNDO DESEMBOLSO registro No. 155897625 por valor de $ 72.282.311 pagada el 21/05/2025 y TERCER DESEMBOLSO registro No. 156963225 y 156963325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 22/05/2025. CUARTO DESEMBOLSO registro No. 207870225 por valor de % 55.662.600,00 pagado el 25/06/2025, QUINTO DESEMBOLSO registro No. 276176225 y 276176325 por valor de $ 75.609.100 pagada el 06/08/2025, SEXTO DESEMBOLSO registro No. 301115425 Y 301115525 por valor de $ 79.867.174 pagada el 25/08/2025; SÉPTIMO DESEMBOLSO registro No. 376906325 y 376906425 por valor de $ 85.849.451 pagada el 07/10/2025 Total, pagado hasta el periodo OCTUBRE $ 459.395.464 Total, ejecutado hasta el periodo OCTUBRE $ 516.563.889 Total, Inejecuciones corte OCTUBRE: $ 2.964.113 SERVICIO / CUPOS EJECUTADOS / CUPOS CONTRATADOS / DIFERENCIA CDI A INSTITUCIONAL EIH A FAMILIAR Y COMUNITARIA / 115 / 212 / 95 Se realizó modificación contractual con fecha 29/10/2025
11. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 2. Soporte de reintegro de rendimientos financieros BBVA	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.3%20Rendimientos%20financieros/Rend_Fros_oct_365.pdf?d=w2b4caa109161403a1ad50f87877f8c4f&csf=1&web=1&e=QuYaz	Reintegro de rendimientos financieros por valor de $ 2110
12. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
13. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 3. Formato de reporte de compras locales OCTUBRE 2025 4. Facturas de compra	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/CLAUSULAS%20ESPEC%C3%8DFICAS/FASE%20DE%20IMPLEMENTACI%C3%93N/9.%20COMPRAS%20LOCALES/08.%20REPORTE%20OCTUBRE%20COMPRAS%20LOCALES%20365.pdf?d=w2eff9b386b04f9690118e5600ab6b01&csf=1&web=1&e=EIFR4c	Para el periodo OCTUBRE 2025 se reporta porcentaje de cumplimiento: 49,33%
14. Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025	Plataforma SECOP II con ID CO1.PCCNTR.7659022 Numeral 7 EJECUCION DEL CONTRATO	
15. Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los participantes y entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y persona y mujer en periodo de gestación que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza.	**SI**	1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 2. Paquete polizas participantes CDI - EIH anexos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.9%20P%C3%B3lizas%20Participantes?d=w9e327ef3d5234fe4a13308d10a6d4f3b&csf=1&web=1&e=SCqqCa	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
16. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político.	**SI**	1. Informe de ejecución FINANCIERO No. 20252510010001974 12 del 10/11/2025 2. Certificacion Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/02.%20INFORME%20DE%20EJECUCION%20FINANCIERA/0.%20Documentos%20y%20Certificaciones/Certif_RF_Cto_365_Octubre.pdf?d=wc62b71b98f3844969022f3931bf3ca3a&csf=1&web=1&e=z98FuG	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
17. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	**NA**			El contrato se encuentra en estado ACTIVO
18. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	**NA**			No se han presentado sitauciones que conlleven el cumplimiento de la obligacion
19. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del contrato.	**NA**			La vigencia del contrato se encuentra hasta el 22/12/2025
20. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	**NA**			La vigencia del contrato se encuentra hasta el 22/12/2025

CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1. EJE DE CALIDAD:

Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)

1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Contratos del TH 3. Directorio de TH 4. Hojas de Vida TH 5. Reporte de Talento Humano	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/1.%20ITEM?d=w5c1e4b8f65d4203914ce7d4d490d401&csf=1&web=1&e=u9DOxT	La EAS certifica el cumplimiento de las actividades contratadas por parte de Representante Legal a través de la presentación de documentos de ejecución técnica, administrativa y financiera del periodo OCTUBRE 2025.
2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Actas de induccion del TH por servicio CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/2.%20ITEM?d=w07e43aeda994c37b674a1cad489815f&csf=1&web=1&e=BqjI1R	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Soportes de aplicación de encuestas de satisfaccion y analisis de resultados	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/3.%20ITEM?d=wd6e9ba5aa52148c0abf1af71d3f61f4d&csf=1&web=1&e=56MvwN	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	**NA**			No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado
5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Protocolo PQRS 3. Protocolo apertura de buzon por servicio	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/5.%20ITEM?d=wc9cbc9356353430993288 5bed22b973c&csf=1&web=1&e=BmMND1	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Formato F1.G8.PP 3. Formato de verificacion intermedias Balanzas	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/6.%20ITEM?d=wdc93449a0083406eb2b17fb151b4479e&csf=1&web=1&e=WYToHm	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
7. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2.Protocolo de registro de Informacion EAS 3. Listado de documentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/1.%20EJE%20DE%20CALIDAD/7.%20ITEM?d=w08218940b436485d83a25d78cfd0593b&csf=1&web=1&e=g1UFqM	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
2. EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION:				
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Certificacion de cumplimiento 3. Compromiso de confidencialidad suscrito por Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/2.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20EN%20LA%20INFORMAC%C3%93N/1.%20ITEM?d=wf5fd53a34c8847d68325a4b4747df49c&csf=1&web=1&e=ocC4u1	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Compromiso de confidencialidad suscrito por Representante Legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/2.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20EN%20LA%20INFORMAC%C3%93N/2.%20ITEM?d=w9ae735a5d3e54ec094debb2f4433382c&csf=1&web=1&e=Mk63pY	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Certificado de no ocurrencia de eventos SI	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/2.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20EN%20LA%20INFORMAC%C3%93N/3.%20ITEM?d=w9b49611609a24340b6d6ebf7ce8f558&csf=1&web=1&e=firfPy	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Formato F25.G7.ABS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/2.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20EN%20LA%20INFORMAC%C3%93N/3.%20ITEM?d=w824fd1fdf1cf4f1fa21cbce158db986d&csf=1&web=1&e=6LCRIG	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
3. EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Documentos de DIEGO ARMANDO MORA BOTINA ESPECIALISTA EN SST 3. Formato de certificacion de representante SST	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/1.%20ITEM?d=w3e19678513294efc8dd9788551d5105&csf=1&web=1&e=syY8PW	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Matrices de peligros y evaluacion de riesgo por UDS de los servicios CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/2.%20ITEM?d=wabfec3e492674f1084dd2d46b8b8d0d&csf=1&web=1&e=uNSIEH	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Soportes de capacitacion a TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/3.%20ITEM?d=wb78e6475104c435ea778c572ce2e62a8&csf=1&web=1&e=2Yt1qg	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE
4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010019597 2 del 07/11/2025 2. Soportes de entrega de EPP a TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/4.%20ITEM?d=w8155944c4fd6a41519374ce7224165621&csf=1&web=1&e=9MdNRN	No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Varloracion medico ocupacional TH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/5.%20ITEM?d=w4defaf670d274c8d98415116cc497f4e&csf=1&web=1&e=FBP5cS	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
6.Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Plan de respuesta a emergencia FUNES-TANGUA CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/3.%20EJE%20DE%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/6.%20ITEM?d=wfa1090e931d84faab7fece76cf18e34c&csf=1&web=1&e=ljK0ul	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
4. EJE AMBIENTAL				
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	Observaciones (iv)
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Formato de cumplimiento buenas practicas ambientales por servicio	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/1.%20ITEM?d=wada888f0d56d4d96a8f4f9b60ef7af33d&csf=1&web=1&e=7m9GiQ	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Formato de cumplimiento buenas practicas ambientales por servicio	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/2.%20ITEM?d=w7159b3445d34b1eb80e45c051c1a881&csf=1&web=1&e=5abvje	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. FormatoF35.G7.ABS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/3.%20ITEM?d=wafa5fdd6b5384f4f9b038d717e907d16&csf=1&web=1&e=Rum41s	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Formato F37.G7.ABS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/4.ITEM?d=wa9f5daf4620c47228456a97c30438b1&csf=1&web=1&e=XT9Cm	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
5. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Plan de Saneamiento CDI - EIH	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/5.%20ITEM?d=w12e4627716084829d8af9f7b7d777ac&csf=1&web=1&e=JDbpfO	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
6. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	**SI**	1. Informe de ejecución TECNICO No. 20252510010001959 72 del 07/11/2025 2. Formato F34.G7.ABS	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rolando_munoz_icbf_gov_co/Documents/Compartido%20con%20todos%20los%20usuarios/FUNDACION%20ALMA%20DE%20VIDA%20CTO%20520036520250 3.%20FASE%20EJECUCION/09.%20OCTUBRE/01.%20INFORME%20EJECUCION%20TECNICA-ADMINISTRATIVA/SIGE/4.%20EJE%20AMBIENTAL/6.%20ITEM?d=w116539f4ae2fc4e7eb5cfefd424866fa17&csf=1&web=1&e=IPcqQQ	No se reportan novedades en el informe de ejecucion tecnica OCTUBRE 2025
7. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	**NA**	1. Certificado de no ocurrencia de la actividad		No se desarrollaron actividades por parte de la EAS durante el periodo evaluado

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requiris y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	**X**	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	**X**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: Ninguno				
Observaciones adicionales: Se socializan con la Coordinacion del Centro Zonal las dificultades presentadas con el proceso de revisión, análisis, retroalimentación y legalización financiera de la información entregada por la EAS, a pesar de cumplir con el plazo establecido, el profesional financiero designado por la Coordinación del Centro Zonal, no realiza las actividades de manera oportuna, generando retrasos considerables para la consolidación del informe de Supervisión y en consecuencia la publicación de la información en SECOP II. La novedad y dificultades identificadas con el profesional designado de seguimiento a la ejecución financiera, han sido socializadas mensualmente en la reunión de seguimiento contractual de Primera Infancia, sin embargo la Coordinación del Centro zonal no ha generado acciones para mitigar el riesgo reportado. Se recibió correo electronico de fecha 30/05/2026 en la que se entregó la informacion de seguimiento a la ejecucion financiera y se procedió con la consolidación en el informe de supervision, el cual se publica de manera extemporanea.				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 30/05/2025

Rolando Ivan Muñoz D.

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado

Jairo Andres Sanchez

Jairo Andres Sanchez
Profesional de Seguimiento ejecucion Financiera

Firma
Nombre Revisor Técnico
Cargo Revisor Técnico

Firma
Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

Fundación
Alma de Vida

San Juan De Pasto, 10 de Noviembre del 2025

Doctor:
Ivan Rolando Muñoz
Supervisor de Contrato
Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
ICBF

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificado

No. 20255100100197412
Código web: twX4RwvI0fmJPrcNnLHYYfYKmg=
Radicador: ALLEN LICETH ARCO DIAZ Fecha: 2025-11-10 15:07 Folios:
Remitente: FUNDACION ALMA DE VIDA
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INFORME FINANCIERO DE CONTRATO Nº 305 2025

Asunto: RADICACION INFORME FINANCIERO

Cordial y respetuoso saludo

Mediante la presente se hace entrega del informe financiero correspondiente al mes de Octubre contrato 52003652025.

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus observaciones

Atentamente:

Verónica Alejandra Cabrera
Representante Legal
FUNAVI

321 48 93 186
321 77 48 798
almadevida@outlook.com

Powered by CamScanner

Fundación Alma de Vida

San Juan De Pasto, 07 de Noviembre del 2025

Doctor:
Ivan Rolando Muñoz
Supervisor de Contrato
Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
ICBF


BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255100100019597 2
Código web: aXUyGEDRDv/7eA0xEusZ2brS+vY=
Radicador: MILLER MONTAÑO DIAZ Fecha: 2025-11-07 15:51 Folios: 1
Remitente: FUNDACION ALMA DE VIDA
Destino: Centro Zonal Pasto 1 (Nariño)
Asunto: INFORME TECNICO DE CONTRATO Nº 365 2025

Asunto: RADICACION INFORME TECNICO

Cordial y respetuoso saludo

Mediante la presente se informa que ya se realizo el respectivo cargue del informe técnico correspondiente al mes de Octubre contrato 52003652025.



Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus observaciones

Atentamente:

Verónica Alejandra Cabrera
Representante Legal
FUNAVI

321 48 23 180
321 77 43 708
alma.de.vida@hotmail.com

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Octubre	Queso	Unidades	10	$72.500,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,5
2	Octubre	Yogurt	Unidades	29	$202.988,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	1,39
3	Octubre	Kumis	Litros	13	$106.604,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,73
4	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	15	$393.300,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	2,69
5	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	2	$8.740,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,06
6	Octubre	Queso	Unidades	6	$43.500,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,3
7	Octubre	Yogurt	Unidades	6	$188.989,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	1,29
8	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	3	$12.210,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,08
9	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	10	$244.200,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	1,67
10	Octubre	Kumis	Litros	14	$114.804,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,79
11	Octubre	Yogurt	Unidades	6	$5.398,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,04
12	Octubre	Yogurt	Unidades	24	$16.422,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,11
13	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	10	$16.500,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,11
14	Octubre	Yogurt	Unidades	4	$3.599,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,02

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
15	Octubre	Yogurt	Unidades	16	$10.948,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,07
16	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	1	$4.370,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	0,03
17	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	54	$235.980,00	Pasto - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO SAS	1,62
18	Octubre	Kumis	Litros	14	$90.804,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	0,62
19	Octubre	Leche líquida UHT	Unidades	16	$376.006,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	2,57
20	Octubre	Queso	Unidades	12	$97.872,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	0,67
21	Octubre	Yogurt	Litros	10	$60.730,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	0,42
22	Octubre	Yogurt	Litros	20	$121.460,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	0,83
23	Octubre	Kumis	Unidades	30	$32.425,00	Guachucal - Nariño	Industria Transformadora	COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS	0,22
24	Octubre	Mandarina	Kilos	1	$8.056,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
25	Octubre	Manzana	Kilos	1	$10.364,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,07
26	Octubre	Banano	Kilos	1	$5.358,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,04
27	Octubre	Huevo	Unidades	689	$436.137,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	2,99
28	Octubre	Tomate	Kilos	3,5	$19.894,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,14

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
29	Octubre	Zanahoria	Kilos	1	$4.056,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,03
30	Octubre	Banano	Kilos	4,5	$17.352,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,12
31	Octubre	Papaya	Kilos	7,5	$37.920,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,26
32	Octubre	Mango	Kilos	12,5	$75.525,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,52
33	Octubre	Mandarina	Kilos	5	$40.280,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,28
34	Octubre	Naranja	Kilos	5	$18.240,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,12
35	Octubre	Uva	Kilos	2,5	$20.165,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,14
36	Octubre	Mora	Kilos	5	$40.360,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,28
37	Octubre	Lulo	Kilos	6	$30.288,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,21
38	Octubre	Fresa	Kilos	4,5	$72.252,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,49
39	Octubre	Patilla	Kilos	5	$25.080,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,17
40	Octubre	Papa	Kilos	1,5	$10.608,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,07
41	Octubre	Plátano	Kilos	1,5	$7.668,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,05
42	Octubre	Yuca	Kilos	1	$6.126,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,04

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
43	Octubre	Brócoli	Kilos	5	$40.240,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,28
44	Octubre	Lechuga	Kilos	2	$8.252,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
45	Octubre	Coliflor	Kilos	1,5	$15.249,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
46	Octubre	Papa	Kilos	3	$15.216,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
47	Octubre	Ajo	Kilos	3	$36.000,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,25
48	Octubre	Cebolla de bulbo	Kilos	3	$11.298,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,08
49	Octubre	Cebolla de rama	Kilos	3	$11.052,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,08
50	Octubre	Perejil	Kilos	1,5	$14.001,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
51	Octubre	Cilantro	Kilos	1,5	$15.501,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,11
52	Octubre	Pimentón	Kilos	1,5	$8.850,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
53	Octubre	Repollo	Kilos	3	$12.498,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,09
54	Octubre	Lechuga	Kilos	4,5	$18.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,13
55	Octubre	Tomate	Kilos	4,5	$25.497,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,17
56	Octubre	Zanahoria	Kilos	4,5	$18.747,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,13

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
57	Octubre	Espinaca	Kilos	7	$84.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,58
58	Octubre	Remolacha	Kilos	2,5	$9.000,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
59	Octubre	Arracacha	Kilos	3,5	$13.097,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,09
60	Octubre	Banano	Kilos	9	$34.452,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,24
61	Octubre	Papaya	Kilos	17,5	$88.025,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,6
62	Octubre	Mango	Kilos	24,5	$147.637,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	1,01
63	Octubre	Mandarina	Kilos	17,5	$140.980,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,97
64	Octubre	Manzana	Kilos	14,5	$146.102,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	1
65	Octubre	Uva	Kilos	7,5	$52.468,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,36
66	Octubre	Patilla	Kilos	15	$75.510,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,52
67	Octubre	Limón	Kilos	1,5	$6.501,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,04
68	Octubre	Piña	Kilos	13	$104.598,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,72
69	Octubre	Mora	Kilos	7	$56.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,39
70	Octubre	Guayaba	Kilos	4,5	$16.497,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROa	0,11

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
71	Octubre	Papa	Kilos	3	$15.252,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
72	Octubre	Ulluco	Kilos	3	$24.498,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,17
73	Octubre	Arracacha	Kilos	3,5	$13.090,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,09
74	Octubre	Plátano	Kilos	4,5	$22.797,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,16
75	Octubre	Ajo	Kilos	1,5	$18.750,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,13
76	Octubre	Cebolla de bulbo	Kilos	2,5	$9.415,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
77	Octubre	Cebolla de rama	Kilos	4,5	$16.947,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,12
78	Octubre	Perejil	Kilos	2	$9.500,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,07
79	Octubre	Cilantro	Kilos	1	$10.334,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,07
80	Octubre	Pimentón	Kilos	1	$5.734,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,04
81	Octubre	Brócoli	Kilos	10,5	$84.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,58
82	Octubre	Lechuga	Kilos	4	$16.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,11
83	Octubre	Coliflor	Kilos	3	$30.498,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,21
84	Octubre	Tomate	Kilos	7	$39.788,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,27

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
85	Octubre	Zanahoria	Kilos	1	$4.056,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,03
86	Octubre	Banano	Kilos	9	$34.704,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,24
87	Octubre	Papaya	Kilos	18	$91.008,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,62
88	Octubre	Mango	Kilos	25	$151.050,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	1,03
89	Octubre	Mandarina	Kilos	9	$72.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,5
90	Octubre	Naranja	Kilos	10,5	$38.304,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,26
91	Octubre	Uva	Kilos	4,5	$36.297,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,25
92	Octubre	Mora	Kilos	10	$80.720,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,55
93	Octubre	Lulo	Kilos	14,5	$73.196,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,5
94	Octubre	Fresa	Kilos	9	$144.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,99
95	Octubre	Patilla	Kilos	16	$80.256,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,55
96	Octubre	Limón	Kilos	1	$5.100,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,03
97	Octubre	Papa	Kilos	7,5	$38.040,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,26
98	Octubre	Papa	Kilos	4,5	$31.824,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,22

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
99	Octubre	Plátano	Kilos	4,5	$23.004,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,16
100	Octubre	Yuca	Kilos	4,5	$27.500,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,19
101	Octubre	Cebolla de bulbo	Kilos	4,5	$16.947,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,12
102	Octubre	Cebolla de rama	Kilos	4	$15.064,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
103	Octubre	Perejil	Kilos	1	$9.334,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,06
104	Octubre	Pimentón	Kilos	2,5	$14.750,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
105	Octubre	Habichuela	Kilos	2,5	$20.280,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,14
106	Octubre	Acelga	Kilos	5,5	$39.116,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,27
107	Octubre	Repollo	Kilos	3	$12.498,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,09
108	Octubre	Lechuga	Kilos	4	$16.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,11
109	Octubre	Tomate	Kilos	5,5	$31.416,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,22
110	Octubre	Pepino cohombro	Kilos	3	$13.698,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,09
111	Octubre	Zanahoria	Kilos	3	$12.336,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,08
112	Octubre	Remolacha	Kilos	3	$10.800,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,07

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

REGIONAL: NARIÑO

N° DE CONTRATO: 52003652025

FECHA DE INICIO: 15/03/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025

TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788

No. CUPOS ASIGNADOS: 108

% DE COMPRA LOCAL: 30

NIT DEL OPERADOR: 9013455939

NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA

MODALIDAD: INSTITUCIONAL

SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño

MES VALIDADO: OCTUBRE

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12

VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
113	Octubre	Banano	Kilos	18	$68.904,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,47
114	Octubre	Papaya	Kilos	18	$90.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,62
115	Octubre	Mango	Kilos	7	$42.140,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,29
116	Octubre	Mandarina	Kilos	18	$144.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,99
117	Octubre	Naranja	Kilos	10,5	$38.304,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,26
118	Octubre	Manzana	Kilos	7,5	$75.255,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,52
119	Octubre	Uchuva	Kilos	13	$105.092,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,72
120	Octubre	Guayaba	Kilos	4,5	$16.497,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,11
121	Octubre	Lulo	Kilos	10,5	$53.004,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,36
122	Octubre	Fresa	Kilos	9	$144.504,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,99
123	Octubre	Patilla	Kilos	31,5	$158.571,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	1,09
124	Octubre	Limón	Kilos	1,5	$6.501,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,04
125	Octubre	Piña	Kilos	2,5	$20.095,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,14
126	Octubre	Tomate	Kilos	7,5	$37.990,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,26

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

REGIONAL: NARIÑO
N° DE CONTRATO: 52003652025
FECHA DE INICIO: 15/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 648.249.788
No. CUPOS ASIGNADOS: 108
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 9013455939
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNAVI_FUNDACION ALMA DE VIDA
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

USUARIO: SPNariño
MES VALIDADO: OCTUBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 9-dic-2025 12:12
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $14.604.042,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	49,33
Validado (%):	49,33

NOTA DEL SUPERVISOR: Se validó a conformidad con el 49.33% de Compra Local de aucerdo a la Minuta del Contrato.

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor: Rolando Iván Muñoz D

Nombre del Supervisor: ROLANDO IVAN MUNOZ

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: NIBIA YISELA MUNOZ CABRERA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
127	Octubre	Papa	Kilos	4	$20.664,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,14
128	Octubre	Papa	Kilos	4	$28.664,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,2
129	Octubre	Papa	Kilos	4	$28.664,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,2
130	Octubre	Arracacha	Kilos	4	$14.968,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,1
131	Octubre	Plátano	Kilos	7	$35.784,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,25
132	Octubre	Plátano	Kilos	6,5	$33.228,00	Chachagüí - Nariño	Pequeño Productor (PP)	LINO YAMID NARVAEZ FIGUEROA	0,23

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9013459391
Nombre del Obligado:	FUNDACION ALMA DE VIDA
Teléfono de Contacto:	3134649610
Correo Electrónico del Pagador:	almadevida@outlook.com
IP:	45.169.98.100

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	140783
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	05/11/2025
Ticket ID:	140783
Transacción/CUS:	1906286329
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO CTO365 OCTUBRE CZ1 PASTO
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Cód. de servicio:	1004
Total:	2110
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
N° Confirmación:	363
Fecha:	2025/11/05
N° cuenta a debitar:	0013-0598-00-0200005995
Valor:	2,110.00
Referencia:	45.169.98.100

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Jairo Andres Sanchez Melo
Enviado el: jueves, 30 de abril de 2026 1:42 p. m.
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman
CC: Fabio Francisco Cordoba Mera
Asunto: RE: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN CONTRATOS APORTES 2025 - 2022
Datos adjuntos: Formato informe supervision 365.xlsx

Doctor

Cordial saludo

De acuerdo al reintegro realizado por el operador Alma de vida del contrato 52003652025 el día de ayer 29/04/2026 por valor de $145.22 correspondiente a los rendimientos financieros generados desde enero hasta marzo, que estaban pendientes; le remito por este medio el informe de supervisión final con la información financiera.

Gracias por su atención y quedo atento a usted.

BIENESTAR FAMILIAR

JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO
Contratista
Financiero Primera Infancia
ICBF Centro Zonal Pasto Uno - Regional Nariño
Calle 17 No. 26-55 Edificio Sabadel
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231023
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Jairo Andres Sanchez Melo <Jairo.SanchezM@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 23:38
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Cc: Fabio Francisco Cordoba Mera <Fabio.Cordoba@icbf.gov.co>
Asunto: RE: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN CONTRATOS APORTES 2025 - 2022

Doctor

Cordial saludo

Remito a usted los respectivos informes de supervisión de los contratos 52003652025 y 52003202025 con la información financiera.

Recordando lo tratado en la reunión sostenida para la definición de fechas de entrega, y conforme a los apuntes realizados, se establecieron los siguientes compromisos: para el contrato No. 52003652025, la legalización e informes debían entregarse hasta el 24 de marzo de 2026, y su liquidación hasta el 20 de abril de 2026. En cuanto al contrato No. 52003202025, no se definió una fecha específica para la entrega de la legalización ni de los informes; sin embargo, se acordó como fecha de liquidación el 15 de abril de 2026.

En ese sentido, hago entrega de las actas de legalización de cuentas para su respectiva revisión y firma, así como de los informes de supervisión con la información financiera correspondiente, relacionados con los contratos No. 52003652025 y 52003202025. De igual manera, adjunto los correos remitidos por las EAS en los que se evidencia el reintegro realizado correspondiente a la vigencia 2025 de los contratos previamente mencionados.

Gracias por su atención y quedo atento a usted.

BIENESTAR FAMILIAR

JAIRO ANDRES SANCHEZ MELO
Contratista
Financiero Primera Infancia
ICBF Centro Zonal Pasto Uno - Regional Nariño
Calle 17 No. 26-55 Edificio Sabadel
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231023
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Fabio Francisco Cordoba Mera <Fabio.Cordoba@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 9:58
Para: Omar Alfredo Guerrero Caicedo <Omar.Guerrero@icbf.gov.co>; Jairo Andres Sanchez Melo <Jairo.SanchezM@icbf.gov.co>
Cc: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Asunto: RV: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN CONTRATOS APORTES 2025 - 2022

Compañeros

Cordial saludo,

Se que estamos ajustados en las tareas, pero se establecieron compromisos en el marco del seguimiento que esta realizando contraloría y los mismos son para cumplirlos, no tienen sentido que no

se cumplan los compromisos, por ello de manera inmediata requiero que se envié la información solicitada y se me copie.

Un abrazo y quedo atento

BIENESTAR FAMILIAR

FABIO FRANCISCO CÓRDOBA MER
Profesional Universitario
Coordinador Centro Zonal Pasto Uno
ICBF Sede Regional Nariño
Calle 17 Número 26-55 Edificio Sabac
Teléfono: 602-7374561
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 8:13
Para: Fabio Francisco Cordoba Mera <Fabio.Cordoba@icbf.gov.co>
Cc: Omar Alfredo Guerrero Caicedo <Omar.Guerrero@icbf.gov.co>; Jairo Andres Sanchez Melo <Jairo.SanchezM@icbf.gov.co>
Asunto: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS GESTIÓN CONTRATOS APORTES 2025 - 2022

Cordial saludo Dr. Fabio:

De manera respetuosa coloco en su conocimiento que de acuerdo con los compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada con su dependencia hasta la fecha **no se cuenta con la información de ejecución financiera** de los siguientes contratos:

CONTRATO DE APORTES	PERIODO	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE
52003562025	Diciembre 2025	No se ha finalizado proceso de legalización del periodo DICIEMBRE 2025, no se cuenta con reintegro de vigencia 2025, no se dispone de información de ejecución final del contrato para el inicio de la liquidación.	Omar Guerrero
52003652025	Desde AGOSTO 2025 hasta DICIEMBRE 2025	Se desarrollaron las acciones de legalización de los periodos pendientes, se realizó reintegro de vigencia 2025 por valor $7.252.999, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta	Jairo Sanchez

		con la información de seguimiento financiero para la consolidación de informes de supervisión periódicos y final.	
52003202025	Desde OCTUBRE 2025 hasta DICIEMBRE 2025	Se desarrollaron las acciones de legalización de los periodos pendientes, se realizó reintegro de vigencia 2025 por valor $19.946.677, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con la información de seguimiento financiero para la consolidación de informes de supervisión periódicos y final.	Jairo Sanchez

En ese orden de ideas, no se pueden cumplir los compromisos establecidos, hasta el 30/03/2026, para la legalización financiera de los referidos contratos de aportes debido a la falta de información de ejecución financiera para la elaboración de los informes de supervisión periódicos y final para liquidación.

Respecto al **CT 52004492022** las acciones desarrolladas por el Dr. Jairo Sanchez y el suscrito, han permitido adelantar la elaboración del informe final de supervisión y cumplir con los requisitos para la liquidación unilateral, los cuales se radicarán el 27/03/2026 cumpliendo el compromiso establecido.

Quedo atento a su respuesta.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co