GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO		NÚMERO			26AS151F2601
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			29/10/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					19/01/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					26AS151F2601
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de SAN PEDRO DE URABÁ - Antioquia, no certificado en educación - Antioquia, para la vigencia 2026.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE		MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ	
		C.C. / NIT		Nro. 890 983 814-5	
VALOR [$]		INICIAL		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/L ($3.879.265.710)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			01	MIL VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($1.023.816.221)	21,5%
		VALOR TOTAL		CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/L ($4.903.081.931)	
PLAZO		INICIAL		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio.	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	-MARTHA PATRICIA ARANGO RODRÍGUEZ C.C 51.896.283 -CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RÍOS C.C 43.739.583 -DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C 43.492.327

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que teniendo en cuenta que los recursos y raciones suministradas se entregaron hasta el 10/09/2026; y teniendo en cuenta que estos se ejecutaron acorde con lo pactado, se da por terminado el convenio interadministrativo 26AS151F2601.

2. Que las obligaciones concertadas dentro del objeto contractual serán revisadas a partir las actas de ejecución que se generaron.

3. Que el supervisor y representante del municipio manifiestan su aceptación sobre los elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

4. Que a través de las facultades y competencias contenidas en los Decretos N°2024070003913 del 05 de septiembre de 2024 y 202507000089 del 03 de enero de 2025, y de conformidad con lo allí establecido, la Secretaría de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica al estado final de las obligaciones pactadas en el convenio.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACUERDAN:

Dar por terminado el Convenio No. 26AS151F2601 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	16/09/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 16/09/2026

MARTHA PATRICIA ARANGO RODRIGUEZ
SUPERVISIÓN TÉCNICA

NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA
ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS
SUPERVISIÓN FINANCIERA

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISIÓN JURÍDICA