MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

FORMATO: ACTA FINAL

NIT. 891.801.282-0

ACTA FINAL

CONTRATO:	No. MSE-MC-026-2026	**DE**	AGOSTO **6** DE 2026			**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE´POPRTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO					10 DE AGOSTO DE 2026	1
CONTRATISTA:	CYM INGENIEROS SAS	PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISORA:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	PLAZO ADICIONAL:	N/A				25 DE AGOSTO DE 2026
V. INICIAL	$ 14.985.808,00	**% EJECUTADO**			100%		**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	$ 7.491.648,28	**% TIEMPO**			100%	25 DE AGOSTO DE 2026	NA
VALOR TOTAL	**$ 22.477.456,28**	**RP**	648 (06-08-2026)	**RP ADICION**	674 (18-18-2026)		

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**			**CANTIDAD EJECUTADA**			
									PRESENTE ACTA		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO inc. Costos indirectos**	**V. TOTAL inc. Inc. Transporte**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**V. TOTAL inc. Inc. Transporte**	**Cant.**	**V. TOTAL inc. Inc. Transporte**	**Cant.**	**V. TOTAL inc. Inc. Transporte**
1	ARREGLO CANCHA BALONCESTO INCLUYE CAMBIO DE RODACHINES, INSTALACION TABLERO CON ARO. ANTICORROSIVO Y PINTURA	UNIDAD	2,00	$ 2.970.560,00	$ 6.772.877,00	2,00		$ 6.772.876,80	4,00	$ 13.545.753,60	4,00	$ 13.545.753,60
2	DEMARCACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	UNIDAD	204,70	$ 11.886,00	$ 2.769.026,00				204,70	$ 2.769.026,00	204,70	$ 2.769.026,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PANETE O ESTUCO A TRES MANOS.	UNIDAD	252,55	$ 14.697,00	$ 4.231.369,00	42,9		$ 718.771,48	307,25	$ 5.147.844,71	307,25	$ 5.147.844,71
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	UNIDAD	99,60	$ 10.679,00	$ 1.212.536,00				83,36	$ 1.014.829,64	83,36	$ 1.014.829,64
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA,IMPUESTOS Y DEMAS)				**14.985.808,00**			**7.491.648,28**		**$ 22.477.453,95**		**22.477.453,95**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA $ **22.477.453,95**

SON: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($22.477.453,95)

JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE
SUPERVISORA

YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN
ALCALDE

CYM INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE	SECRETARIA DE PLANEACION	
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN	ALCALDE MUNICIPAL	