GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO					
CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO		26AS151F2507	
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		29/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO				19/01/2026	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				26AS151F2507	
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de BRICEÑO - Antioquia, no certificado en educación - Antioquia, para la vigencia 2026.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION	
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE		MUNICIPIO DE BRICEÑO	
		C.C. / NIT		Nro. 890.984.415-4	
VALOR [$]		INICIAL		SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/L ($773.009.214)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			01	$200.607.988	21,1%
		VALOR TOTAL		NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/L $973.617.202	
PLAZO		INICIAL		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio.	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE / RAZON SOCIAL:		-ELIANA ISABELMONTOYA ARANGO C.C 1.128.384.369 -CLAUDIA PATRICA BEDOYA RIOS C.C 43.842.717 -DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C 43.492.327	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que teniendo en cuenta que los recursos y raciones suministradas se entregaron hasta el 25/09/2026; y teniendo en cuenta que estos se ejecutaron acorde con lo pactado, se da por terminado el convenio interadministrativo 26AS151F2507.

2. Que las obligaciones concertadas dentro del objeto contractual serán revisadas a partir las actas de ejecución que se generaron.

3. Que el supervisor y representante del municipio manifiestan su aceptación sobre los elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

4. Que a través de las facultades y competencias contenidas en los Decretos N°2024070003913 del 05 de septiembre del 2024 y 202507000089 del 03 de enero de 2025; y de conformidad con lo allí establecido, la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica al estado final de las obligaciones pactadas en el convenio.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACUERDAN:

Dar por terminado el Convenio No. 26AS151F2507 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	**25/09/2026**
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal del objeto contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 25/09/2026.

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO
SUPERVISOR TECNICO

NOE DE JESÚS ESPINOSA VASQUEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE BRICEÑO
Contratista/Asociado

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISOR FINANCIERO

CLAUDIA PATRICA BEDOYA RIOS
SUPERVISION JURIDICA