| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL<br><br>Tipo de Contrato: OBRA<br>Contrato N°: 044 DE 2025 | Emsercota S.A.<br>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (6) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL<br>ACTA DE INICIO |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE ABRIL DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN NO. 1** | 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN 1** | 16 DIAS CALENDARIO ( TENIENDO EN CUENTA QUE EL MODIFICATORIO No 2 AL CONVENIO 1725 DE 2024 SALIO EL DIA<br>24 DE SEPTIEMBRE DE 2025) |
| **MODIFICATORIO 1 PRORROGA 1** | TRES (03 ) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 8/02/2026 |
| **FECHA SUSPENSIÓN NO. 2** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN 1** | UNO (01) MES |
| **FECHA DE REINICIO NO 2** | 30 DE ENERO DE 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 8 DE MARZO DEL 2026 |
| **VALOR INICIAL** | DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.071.597.644) M/CTE. |
| **VALOR DE ANTICIPO** | N.A |
| **VALOR ADICIONES** | MIL NUEVE TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($1.035.162.787) M/CTE. |
| **VALOR TOTAL** | TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($3.106.760.441) M/CTE |
| **VALOR EJECUTADO** | TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($3.106.760.441) M/CTE |
| **SUPERVISOR** | GUILLERMO ANDRÉS GONZÁLEZ SÁNCHEZ |
| **INTERVENTORIA** | JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO |
| **CONTRATISTA** | INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ<br>NIT 901.104.117-9 |

En el municipio de Cota, Cundinamarca, a los nueve (9) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron GUILLERMO ANDRÉS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en su calidad de Supervisor del Contrato, JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO, en su calidad de representante legal de la Interventora, del Contrato de obra No. 044 de 2025, suscrito el 18 de febrero de 2025, cuyo objeto es la "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL

| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL<br><br>Tipo de Contrato: OBRA<br>Contrato N°: 044 DE 2025 | Emsercota S.A.<br>EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS |
|---|---|

MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA", junto con los abajo firmantes, con el fin de formalizar la entrega y recibo final del Contrato de obra.

Para constancia, se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron, una vez verificado el cumplimiento del objeto contractual y la entrega de las actividades desarrolladas conforme a las obligaciones establecidas en el contrato.

**CONTRATISTA**

**GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ**
C.C 79.615.262 de Bogotá
Representante Legal
CONSTRUCTORA & FERRETERÍA LA SABANA SAS
NIT. 901.357.668-0

**EL INTERVENTORIA**

**JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO**
C.C 53.041.665 de Bogotá
Representante Legal
INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICA RJ SAS
NIT. 901.104.117-9

**Vo. Bo SUPERVISOR**

**GUILLERMO ANDRÉS GONZÁLEZ SÁNCHEZ**
Subgerente Técnico Operativo
EMSERCOTA S.A. E.S.P.