ADICIÓN	x	PRORROGA	x	MODIFICACIÓN		SUSPENSIÓN		TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Fecha de radicación:			**14**	**De**	**AGOSTO**	**de**	**2026**		

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor y apoyo a la supervisión velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	
Número:	**114-UAE-JCC-CD-PS-2026**		
Objeto: Prestar los servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas con las comunicaciones del grupo de inspección y vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores a terceros.			
Interventor/ Supervisor:	Claudia Liliana Mozo Peña - Profesional Universitario 2044 Grado 06.		
Apoyo a la supervisión:	Pedro Emilio Vargas Buitrago - Contratista.		
Contratista:	Dina Constanza Bustos Alarcón.		

Valor inicial:	**VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) M/CTE.**				
Plazo inicial de ejecución:	**OCHO (8) MESES**				
Fecha de inicio:	16	**DE**	ENERO	**DE**	2026
Fecha de terminación:	15	**DE**	SEPTIEMBRE	**DE**	2026

2. ANTECEDENTES

Prórrogas	
Prórroga No.	**Tiempo (días calendario)**
N/A	**N/A**
Fecha de terminación incluido el término de la prórroga:	**N/A**

Adiciones	
Adicional No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**

Suspensiones					
Suspensión No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**

Modificaciones		
Modificatorio No.	**Cláusula**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP	**11826**
Valor inicial del CDP	**$ 22.000.000,00**
Valor del CDP con adición	**$ 30.800.000,00**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CRP	**11626**
Valor del CRP	**$22.000.000,00**
Valor del CRP con adición:	**$30.800.000,00**

Prórroga					
Cláusula	**Tiempo (días calendario)**				
2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo inicial de ejecución del presente contrato **No. 114-UAE-JCC-CD-2026** es de **OCHO (8) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución del mismo e inicio de la cobertura de la ARL. Ahora bien, se requiere **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato por el término de **TRES (03) MESES Y SEIS (06) DIAS**, por consiguiente, el plazo total de ejecución del presente contrato será de **ONCE (11) MES Y SEIS (06) DIAS** contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución de este e inicio de la cobertura de la ARL. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecución no podrá extenderse más allá del 21 de diciembre de 2026.				
Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:	21	**de**	DICIEMBRE	**De**	2026

Adición	
Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula	**Valor ($)**
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	El valor inicial del presente contrato **No. 114-UAE-JCC-CD-2026** corresponde a la suma de **VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) M/CTE.** Se requiere adicionar la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000,00) M/CTE**, en consecuencia, el valor total del contrato con la presente adición es de **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($30.800.000,00) M/CTE.**

Suspensiones					
Suspensión	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**
Modificaciones					
Cláusula	**Descripción**				
N/A	**N/A**				

Justificación de la solicitud:
Se requiere, por necesidad del servicio, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de apoyo a la gestión relacionados con las comunicaciones del Grupo de Inspección y Vigilancia de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores – UAE JCC dirigidas a terceros. Estas actividades resultan necesarias para apoyar de manera oportuna y adecuada las actuaciones de comunicación que se generan en el marco de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de la Entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de los trámites y actuaciones administrativas adelantadas por el Grupo. En ese sentido, se hace necesario **ADICIONAR** al Contrato de Prestación de Servicios **No. 114-UAE-JCC-CD-2026** la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000,00) M/CTE**. En consecuencia, el valor total del contrato, incluida la presente adición, ascenderá a **TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($30.800.000,00) M/CTE**. Así mismo, se requiere **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato por el término de **TRES (3) MESES Y SEIS (06) DIAS**, para un plazo total de ejecución de **ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DIAS**. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato inicial fue suscrito por un plazo de **OCHO (8) MESES**, término que ha resultado insuficiente para atender de manera integral y oportuna las actividades relacionadas con las comunicaciones que adelanta el Grupo de Inspección y Vigilancia de la UAE Junta Central de Contadores a terceros. La continuidad de estas actividades permitirá brindar apoyo en la elaboración, gestión y trámite de las comunicaciones derivadas de las actuaciones propias del Grupo, contribuyendo a la oportunidad en la atención de los asuntos a su cargo y al adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos de la Entidad. Las actividades desarrolladas constituyen un apoyo necesario para el fortalecimiento de la gestión del Grupo de Inspección y Vigilancia, particularmente en lo relacionado con la gestión de las comunicaciones dirigidas a terceros en desarrollo de las actuaciones administrativas y funcionales de la Entidad. En consecuencia, la continuidad de los servicios contratados permitirá atender de manera oportuna las necesidades que se presenten, apoyar el cumplimiento de las actuaciones a cargo del Grupo y contribuir al cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Por las razones expuestas, se evidencia la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de la contratista Dina Constanza Bustos Alarcón, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".* En consecuencia, se solicita la modificación del contrato en los términos descritos en la presente justificación, toda vez que la necesidad que dio origen a su celebración persiste y resulta indispensable para la UAE – Junta Central de Contadores continuar contando con el apoyo prestado por la contratista.

Claudia L. Mozo P.

dia Liliana Mozo Peña
SUPERVISOR

Pedro Emilio Vargas Buitrago
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo. CONTRATISTA LÍDER DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Sandra Barrios
Firmado digitalmente por Dra. Sandra Milena Barrios
Fecha: 2026.09.14 11:08:32 -05'00'

Sandra Milena Barrios Pulido

ORDENADOR DEL GASTO