


Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 20/10/2025 05:18:53 p. m.
Fecha Límite de Registro: 08/01/2026
Sin Resumen Ejecutivo
Periodo: 2025 - Diciembre
Ficha EBI(20/10/2025)
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Privadas - - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - Obras por Impuestos
$0,00
$10.070.572.630,99
$10.070.572.630,99
$6.824.171.982,70
$6.824.171.982,70
67,76
Regionalización
Focalización
Total Proyecto
$0,00
$10.070.572.630,99
$10.070.572.630,99
$6.824.171.982,70
$6.824.171.982,70
67,76
Total: 2
Buscar
ESP
LAA
11:44 a. m.
10/12/2025


miércoles, 10 de diciembre de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Producto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 20/10/2025 05:18:53 p. m.
Fecha Límite de Registro: 08/01/2026
Sin Resumen Ejecutivo
Periodo: 2025 - Diciembre
Ficha EBI(20/10/2025)
OBJETIVO: Dotar con un eficiente mobiliario escolar para una formación integral.
PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada .. (Click para expandir)
Indicador del Producto
Todos
Descripción Indicador
Unidad de Medida.
% Peso 2025
Meta Total Proyecto 2023 - 2026
Avance Acumulado 2023 - 2024
Meta Vigente 2025
Avance Vigencia 2025
Meta Rezagada 2024
Avance Rezago 2025
Regionalizable 2025
% Avance Vigencia 2025
% Avance Rezagado 2025
Observación Mensual
Sedes dotadas
Número - Número: Cantidad
100
64,0000
0
64,0000
64,0000
0
0
100,00
0,00
Se cuenta con la totalidad de sedes dotadas
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Buscar
ESP
LAA
11:45 a. m.
10/12/2025



Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	$0,00	$10.070.572.630,99	$6.824.171.982,70	$6.824.171.982,70
Otras Fuentes	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Ejecución Cronológico

OBJETIVO: Dotar con un eficiente mobiliario escolar para una formación integral. [OBLIGADO = $6.824.171.983]

PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada .. (Click para expandir) [OBLIGADO = $6.824.171.983]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Pólizas	$86.127.628,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: RUBRO CONTINGENTE 10%	$831.203.214,06		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Compra Mobiliario escolar zona urbana y rural	$8.584.264.630,00	$6.544.254.178,00	EL CONTRATO DE DOTACIÓN MOBILIARIA SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100% Y LIQUIDADO
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Interventoria al proyecto mobiliario escolar mobiliario escolar zona rural 3%	$312.970.882,00	$279.917.804,70	EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA OBLIGACIÓN DILIGENCIADO CORRESPONDE AL PAGO DE 6 MESUALIDADES Y DEL CONBRO VARIABLE.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: fiducia 0.18%	$79.225.694,93		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: gerencia de proyecto 1,59%	$175.212.891,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gravamen financiero que paga única y exclusivamente la fiducia en el mecanismo 1	$1.567.691,00		
	Total Producto	$10.070.572.630,99	$6.824.171.982,70	

Total: 7



Departamento Nacional de Planeación

SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas Territorio | Seguimiento Territorio | Ayuda Territorio


miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Indicadores de Gestión | Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Anexos

DNP

20230214000016 **DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA** 2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99



Departamento Nacional de Planeación

SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas Territorio | Seguimiento Territorio | Ayuda Territorio

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Ver Anexos | Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Anexos


DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Imagen pendiente

20230214000016 **DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA** 2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 20/10/2025 05:18:53 p. m.
Fecha Límite de Registro: 08/01/2026
Sin Resumen Ejecutivo
Periodo: 2025 - Diciembre
Ficha EBI(20/10/2025)

Anexar Documento (El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 31,715 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
	2025	12	10/12/2025	INFORME MENSUAL N°4 DE LA INTERVENTORIA	7. INFORME DE INTERVENTOR?A MENSUAL ABRIL 13 A MAYO 12 2025 - V2.pdf	5,798 Mb
	2025	12	10/12/2025	INFORME MENSUAL N°5 DE LA INTERVENTORÍA	7. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL 13 DE MAYO A 12 JUNIO 2025.pdf	2,794 Mb
	2025	12	10/12/2025	INFORME MENSUAL N°6 DE LA INTERVENTORÍA	7. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL 13 DE JUNIO A 12 JULIO 2025.pdf 2025-EE-285177.pdf	9,693 Mb

Total: 3


Departamento Nacional de Planeación
SPI .dnp.gov.co
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Consultas Territorio
Seguimiento Territorio
Ayuda Territorio
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Registrar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Diagnóstico
Inicio | Seguimiento Territorio | Consultar Seguimiento | Consultar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Código BPIN
Nombre del Proyecto
Vigencia Inicial 2025 Periodo Inicial Diciembre
Vigencia Final 2025 Periodo Final Diciembre
Entidad Territorial NACION - ART(Oxl) Presidencia
Usuario Miguel Angel Salgado Pacheco
Financiación (Todos)
Tipo Presupuesto Todos Vigencia Reserva Pptal Sin Ppto
Entidad Agencia de Renovación del Territorio
Proyecto Todos
Entidad Territorial
Usuario
Proyecto
Estado Proyecto
Control Posterior
Vigencia Periodo
Avance Fisico del Producto
Avance Gestion
Avance Financiero
Completitud
NACION - ART(Oxl) Presidencia
Miguel Angel Salgado Pacheco
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
ABIERTO
20/10/2025 5:18:53 p. m.
2025 12-Diciembre
100,00%
86,00%
67,76%
Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 10/12/2025 (Actualizado)
Total: 1
Buscar
ESP LAA
11:47 a. m. 10/12/2025