MAJORI
INGENIERÍA
Nit: 901354838-2

04 de julio del 2026

Señores

Sena
Regional Cartago

INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD No. 1. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA SEMANA CULTURAL – DÍA DEL ESTUDIANTE

En cumplimiento del objeto del **Proceso de Selección MC-VLL-CTA-008-2026 – SECOP II No. 76_9543_249**, cuyo propósito consistió en contratar los servicios de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Bienestar de Aprendices 2026 del Centro de Tecnologías Agroindustriales, se ejecutó de manera integral el apoyo logístico requerido para la realización de la **Semana Cultural – Día del Estudiante**, garantizando la disponibilidad de los recursos humanos, técnicos, operativos y locativos necesarios para el desarrollo de la jornada.

La ejecución de la actividad comprendió la planificación, coordinación, suministro, instalación, operación y desmonte de todos los elementos logísticos establecidos en las especificaciones técnicas del contrato, asegurando el adecuado desarrollo de las actividades programadas para aproximadamente setecientos cincuenta (750) aprendices.

1. Fase de alistamiento y adecuación logística

El día 2 de julio de 2026 se dio inicio a las actividades de montaje y adecuación del auditorio Santiago Plaza, escenario dispuesto por la entidad para el desarrollo del evento.

Durante esta fase se realizaron las siguientes actividades:

- Adecuación integral del espacio destinado para el evento.
- Instalación de la tarima principal de acuerdo con las dimensiones requeridas para las presentaciones culturales.
- Montaje, configuración y pruebas técnicas del sistema de sonido profesional con cobertura para aproximadamente setecientos cincuenta (750) asistentes.

- Instalación y verificación de los equipos requeridos por el DJ y el animador.
- Implementación de la decoración institucional, dando cumplimiento a la directriz de la entidad de no utilizar globos como elemento decorativo.
- Organización de la silletería conforme a la capacidad del recinto y a las condiciones de seguridad para la circulación de los asistentes.
- Instalación de los puntos ecológicos para la adecuada separación y disposición de residuos sólidos durante la jornada.
- Verificación de las condiciones de limpieza, ventilación, iluminación y seguridad del auditorio previo al ingreso de los participantes.
- Revisión técnica del funcionamiento de todos los equipos eléctricos, audiovisuales y logísticos, garantizando su óptimo estado para el desarrollo del evento.





Rifas - Premios



Con estas actividades se aseguró que el escenario cumpliera con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad requeridas para el inicio de la programación.

2. Desarrollo de la jornada

El día 3 de julio de 2026, a partir de las 7:00 a.m., se dio inicio a la ejecución de la jornada con la habilitación del punto de registro de participantes.



Como parte del apoyo logístico contratado, se dispuso del personal encargado de orientar a los aprendices durante el ingreso al evento, efectuar el registro de asistencia y realizar la entrega de las manillas de papel destinadas al control y verificación del acceso al auditorio, garantizando un adecuado flujo de ingreso y el control de aforo.

Posteriormente, el equipo logístico coordinó con cada uno de los grupos participantes la recepción y organización de las pistas musicales que serían utilizadas durante sus presentaciones artísticas, entregándolas oportunamente al DJ encargado de la operación técnica del evento, con el propósito de garantizar la continuidad de la programación sin interrupciones.

Una vez culminado el proceso de organización, se dio inicio a los actos protocolarios contemplados dentro de la agenda institucional, los cuales comprendieron:

- Instalación oficial del evento.
- Socialización de la ruta de evacuación y de las recomendaciones de seguridad establecidas por el Centro Comercial Santiago Plaza.

- Intervención del Coordinador del Centro de Tecnologías Agroindustriales, señor José Gabriel Garavito Aponte, quien dirigió el saludo institucional a los aprendices participantes.
- Reconocimiento institucional y entrega de diplomas a los aprendices del programa de formación Análisis y Desarrollo de Software.
- Presentación oficial del cuerpo de jurados responsables de la evaluación de las muestras culturales.
- Apertura oficial de las presentaciones artísticas de los veintiséis (26) grupos inscritos para el concurso cultural.
- Se realizo entrega de juegos didácticos.

Durante toda la jornada se garantizó la operación permanente del sistema de sonido, el acompañamiento técnico del DJ, la animación del evento, la coordinación logística de los participantes y el suministro de los recursos necesarios para el desarrollo continuo de la programación.

Con el fin de incentivar la participación de los aprendices, al finalizar cada bloque de seis (6) presentaciones se realizaron rifas de los incentivos previamente definidos por el Área de Bienestar al Aprendiz, garantizando transparencia y equidad durante el proceso de entrega.

Acto protocolario



Jurados



Rifas







Presentaciones








Entre las 12:00 m. y la 1:00 p.m. se desarrolló una pausa programada para el almuerzo de los asistentes, tiempo durante el cual el personal logístico efectuó labores de organización del recinto, revisión de equipos y adecuación de los espacios para la continuidad de la programación.

A la 1:00 p.m. se reanudó la agenda cultural con las presentaciones restantes de los grupos participantes, manteniendo el acompañamiento permanente del personal logístico, del equipo técnico de sonido y del animador, así como la continuidad de las rifas programadas.

A las 3:00 p.m. se efectuó una pausa logística durante la cual se coordinó y apoyó la entrega de helados a los aprendices asistentes. Paralelamente, se brindó al jurado calificador el espacio requerido para realizar la evaluación técnica, consolidación de puntajes y deliberación de los resultados correspondientes a las presentaciones desarrolladas durante la jornada.

Posteriormente, a las 4:00 p.m., se dio inicio a la actividad denominada Hora Loca, para la cual el contratista suministró la totalidad de los elementos recreativos y de animación establecidos contractualmente, propiciando un espacio de integración, recreación y participación activa de los aprendices.





311 387 3227
Clientes@majoringenieria.com
Santiago de Cali - Colombia



Finalmente, aproximadamente a las 5:00 p.m., el jurado dio lectura al acta de resultados, anunciando oficialmente los tres (3) grupos ganadores del concurso cultural. Acto seguido se realizó la entrega de los reconocimientos y premios definidos por el Área de Bienestar al Aprendiz, culminando oficialmente la programación del evento.

Primer puesto

Dia de sol para todos los integrantes del grupo y ancheta grande



Segundo puesto

Ancheta grande



Tercer puesto

Ancheta mediana



3. Actividades de cierre

Una vez finalizada la jornada, el equipo logístico procedió a ejecutar las actividades de cierre del evento, las cuales comprendieron:

- Desmonte de la tarima y de la infraestructura logística instalada.
- Retiro del sistema de sonido, equipos técnicos y elementos de animación.
- Recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos generados durante la actividad mediante el uso de los puntos ecológicos instalados.
- Limpieza general del auditorio y de las áreas utilizadas durante el evento.
- Verificación del estado de las instalaciones y entrega del escenario en condiciones adecuadas de orden y aseo.

Registro fotográfico

Se adjunta link

https://drive.google.com/drive/folders/1WZgcz87mOyFeCTeBaL7CQRKVnmUhtwIJ?usp=sharing

Resultado de la ejecución

La actividad fue ejecutada en su totalidad conforme a las especificaciones técnicas del contrato y a la programación establecida por el Área de Bienestar al Aprendiz del Centro de Tecnologías Agroindustriales. Se garantizó oportunamente la prestación integral del servicio de apoyo logístico, el funcionamiento permanente de los recursos técnicos y humanos requeridos y el adecuado desarrollo de todas las actividades programadas, promoviendo espacios de integración, participación, bienestar y fortalecimiento del sentido de pertenencia de los aprendices, en cumplimiento del objeto contractual y de los objetivos del Plan de Bienestar de Aprendices 2026.

GLADYS ELENA RAMIREZ RIOS
C. C. 66.736.821DE BUENAVENTURA VALLE
REPRESENTANTE LEGAL
Proyecto Ing Juliet Quintero