República de Colombia

Santiago de Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ACTA No. 2 PARCIAL

CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1019.2026		FECHA DE ELABORACION	7/09/2026
CONSORCIO ALIANZA EDUC 2026		FECHA DE INICIO:	1/07/2026
NIT: 902070087-1			
OBJETO: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la IEO Inem Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas y Santo Tomas Casd Sede Principal"		FECHA SUSPENSION:	N.A
VALOR: $ 326.983.637		FECHA DE REANUDACION	N.A
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERADECUACION IEO			
PLAZO: 5 MESES		FECHA DE TERMINACION:	1/12/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES - INCLUIDA MODIFICACION No 3

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNIT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO A LA FECHA	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS SEDE FRAY DOMINGO DE LAS CASAS DE LA COMUNA 4										
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	90,00	$ 16.974,00	$ 1.527.660,00	90,00	$ 1.527.660,00	0,00	$ -	90,00	1.527.660,00
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	1,00	$ 215.506,00	$ 215.506,00	0,00	$ -	1,00	$ 215.506,00	1,00	215.506,00
1,03	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	282,94	$ 13.688,00	$ 3.872.883,00	282,94	$ 3.872.883,00	0,00	$ -	282,94	3.872.883,00
1,04	DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTUR	M2	213,88	$ 13.206,00	$ 2.824.526,00	150,00	$ 1.980.900,00	63,88	$ 843.626,00	213,88	2.824.526,00
1,05	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	28,00	$ 10.423,00	$ 291.844,00	28,00	$ 291.844,00	0,00	$ -	28,00	291.844,00
1,06	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	16,00	$ 60.711,00	$ 971.376,00	16,00	$ 971.376,00	0,00	$ -	16,00	971.376,00
1,07	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	18,00	$ 8.032,00	$ 144.576,00	12,00	$ 96.384,00	6,00	$ 48.192,00	18,00	144.576,00
1,08	RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS)	M	343,80	$ 2.596,00	$ 892.505,00	0,00	$ -	343,80	$ 892.505,00	343,80	892.505,00
1,09	RETIRO LAMPARA	UND	29,00	$ 23.187,00	$ 672.423,00	22,00	$ 510.114,00	7,00	$ 162.309,00	29,00	672.423,00
1,10	RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS)	M	150,00	$ 2.596,00	$ 389.400,00	0,00	$ -	150,00	$ 389.400,00	150,00	389.400,00
1,11	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	32,00	$ 63.849,00	$ 2.043.168,00	24,00	$ 1.532.376,00	8,00	$ 510.792,00	32,00	2.043.168,00
	SUBTOTAL				**$ 13.845.867,00**		**$ 10.783.537,00**		**$ 3.062.330,00**		**13.845.867,00**
2	**CUBIERTA, CIELOS Y CANALES**										
2,01	TEJA FIBROCEMENTO	M2	282,94	$ 75.112,00	$ 21.252.189,00	282,94	$ 21.252.189,00	0,00	$ -	282,94	21.252.189,00
2,02	CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO	M	31,00	$ 65.507,00	$ 2.030.717,00	31,00	$ 2.030.717,00	0,00	$ -	31,00	2.030.717,00
2,03	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	M	17,28	$ 24.969,00	$ 431.464,00	0,00	$ -	17,28	$ 431.464,00	17,28	431.464,00
2,04	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	213,88	$ 137.457,00	$ 29.399.578,00	190,09	$ 26.129.201,00	23,79	$ 3.270.377,00	213,88	29.399.578,00
2,05	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	54,25	$ 171.802,00	$ 9.320.259,00	54,25	$ 9.320.259,00	0,00	$ -	54,25	9.320.259,00
2,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	M	13,00	$ 78.042,00	$ 1.014.546,00	13,00	$ 1.014.546,00	0,00	$ -	13,00	1.014.546,00
	SUBTOTAL				**$ 63.448.753,00**		**$ 59.746.912,00**		**$ 3.701.841,00**		**63.448.753,00**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
3,01	ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	0,00	$ 92.861,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-
3,02	TUBERIA EMT 3/4"	M	30,00	$ 45.721,00	$ 1.371.630,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.371.630,00	30,00	1.371.630,00
3,03	CABLE COBRE HF FR LS CT # 12	M	494,51	$ 6.535,00	$ 3.231.623,00	0,00	$ -	494,51	$ 3.231.623,00	494,51	3.231.623,00
3,04	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	9,00	$ 316.342,00	$ 2.847.078,00	9,00	$ 2.847.078,00	0,00	$ -	9,00	2.847.078,00
3,05	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	36,00	$ 337.219,00	$ 12.139.884,00	30,00	$ 10.116.570,00	6,00	$ 2.023.314,00	36,00	12.139.884,00
3,06	PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	0,00	$ 248.038,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-
3,07	LAMPARA HERMÉTICA LED 18W, 2200 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	32,00	$ 162.242,00	$ 5.191.744,00	4,00	$ 648.968,00	28,00	$ 4.542.776,00	32,00	5.191.744,00
3,08	TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	$ 456.511,00	$ 456.511,00	1,00	$ 456.511,00	0,00	$ -	1,00	456.511,00
3,09	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00	$ 198.516,00	$ 198.516,00	1,00	$ 198.516,00	0,00	$ -	1,00	198.516,00
3,10	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6,00	$ 109.157,00	$ 654.942,00	2,00	$ 218.314,00	4,00	$ 436.628,00	6,00	654.942,00
3,11	SAL TOMA 220 EMT	UND	0,00	$ 223.935,00	$ -	13,00	$ 2.911.155,00	-13,00	-$ 2.911.155,00	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 26.091.928,00**		**$ 17.397.112,00**		**$ 8.694.816,00**		**26.091.928,00**
4	**PISO - CANCHA MULTIPLE**										
4,01	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	58,60	$ 11.635,00	$ 681.811,00	0,00	$ -	58,60	$ 681.811,00	58,60	681.811,00
4,02	PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI	M2	28,00	$ 129.927,00	$ 3.637.956,00	0,00	$ -	28,00	$ 3.637.956,00	28,00	3.637.956,00
4,03	SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A)	M3	0,00	$ 164.666,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-
4,04	GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN (Analizado para un Geotextil NT con resist. a la tensión Grab mín. de 450 N y una Emulsión Asf. Modificada CRR-60)	M2	0,00	$ 28.264,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 4.319.767,00**		$ -	0,00	**$ 4.319.767,00**		**4.319.767,00**
5	**APARATOS SANITARIOS**										
5,01	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	13,00	$ 1.052.008,00	$ 13.676.104,00	13,00	$ 13.676.104,00	0,00	$ -	13,00	13.676.104,00
5,02	SANITARIO INFANTIL	JUEGO	3,00	$ 917.432,00	$ 2.752.296,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.752.296,00	3,00	2.752.296,00

República de Colombia

Santiago de Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ACTA No. 2 PARCIAL

CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1019.2026			
CONSORCIO ALIANZA EDUC 2026	FECHA DE ELABORACION		7/09/2026
NIT: 902070087-1	FECHA DE INICIO:	1/07/2026	
OBJETO: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la IEO Inem Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas y Santo Tomas Casd Sede Principal"	FECHA SUSPENSION:		N.A
VALOR: $ 326.983.637	FECHA DE REANUDACION		N.A
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERADECUACION IEO			
PLAZO: 5 MESES	FECHA DE TERMINACION:	1/12/2026	

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES - INCLUIDA MODIFICACION No 3

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNIT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA No.2 CANTIDAD	PRESENTE ACTA No.2 VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
	SUBTOTAL				**$ 16.428.400,00**		**$ 13.676.104,00**		**$ 2.752.296,00**		**16.428.400,00**
6	**PINTURA**										
6,01	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	181,93	$ 22.038,00	$ 4.009.351,00	0,00	$ -	181,93	$ 4.009.351,00	181,93	4.009.351,00
6,02	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	193,22	$ 51.997,00	$ 10.046.751,00	0,00	$ -	193,22	$ 10.046.751,00	193,22	10.046.751,00
	SUBTOTAL				**$ 14.056.102,00**		$ -	0,00	**$ 14.056.102,00**		**14.056.102,00**
7	**LIMPIEZA**							0,00			
7,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	248,00	$ 1.444,00	$ 358.112,00	0,00	$ -	248,00	$ 358.112,00	248,00	358.112,00
	SUBTOTAL				**$ 358.112,00**		$ -		**$ 358.112,00**		**358.112,00**
8	**ACTIVIDADES ADICIONALES- NP**										
290115	RASQUETEADA LIJADA, RESANES MUROS	M2	382,92	$ 7.000,00	$ 2.680.430,00			382,92	2.680.430,00	382,92	2.680.430,00
100319	DEMOLICION REPELLO	M2	85,70	$ 16.578,00	$ 1.420.664,00			85,70	1.420.664,00	85,70	1.420.664,00
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	54,95	$ 52.090,00	$ 2.862.101,00			54,95	2.862.101,00	54,95	2.862.101,00
290104	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	60,00	$ 30.715,00	$ 1.842.900,00			60,00	1.842.900,00	60,00	1.842.900,00
290110	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2	96,83	$ 26.971,00	$ 2.611.575,00			96,83	2.611.575,00	96,83	2.611.575,00
290114	FILOS Y DILATACIONES	ML	17,10	$ 12.491,00	$ 213.596,00			17,10	213.596,00	17,10	213.596,00
AD-1	PINTURA CALADOS 2 CARAS + INTERNO	M2	49,50	$ 53.250,00	$ 2.635.875,00			49,50	2.635.875,00	49,50	2.635.875,00
291003	ESGRAFIADO MUROS SOBRE RESANE	M2	82,08	$ 60.088,00	$ 4.932.023,00			82,08	4.932.023,00	82,08	4.932.023,00
290440	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	11,00	$ 128.314,00	$ 1.411.454,00			11,00	1.411.454,00	11,00	1.411.454,00
290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	15,00	$ 54.882,00	$ 823.230,00			15,00	823.230,00	15,00	823.230,00
290430	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	14,74	$ 46.131,00	$ 679.971,00			14,74	679.971,00	14,74	679.971,00
AD-2	ESMALTE PARA ZOCALO DE GRANITO	M2	62,16	$ 40.888,00	$ 2.541.786,00			62,16	2.541.786,00	62,16	2.541.786,00
AD-3	GUARDA ESCOBA EN PVC	M	28,06	$ 37.464,00	$ 1.051.240,00			28,06	1.051.240,00	28,06	1.051.240,00
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	M	9,30	$ 64.405,00	$ 598.967,00			9,30	598.967,00	9,30	598.967,00
310104	LAVADO SUPERFICIE EQUIPO DE PRESION	M2	149,40	$ 7.364,00	$ 1.100.215,00			149,40	1.100.215,00	149,40	1.100.215,00
AD-4	ALIMENTADOR 2F (3# 6+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	25,00	$ 145.867,00	$ 3.646.675,00			25,00	3.646.675,00	25,00	3.646.675,00
10212	CONFORMACION COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	28,00	$ 10.667,00	$ 298.676,00			28,00	298.676,00	28,00	298.676,00
290442	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA- PVC	M	15,60	$ 29.253,00	$ 456.347,00			15,60	456.347,00	15,60	456.347,00
AD-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100W LED 10500 Lm,30,000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS	UND	1,00	$ 271.220,00	$ 271.220,00			1,00	271.220,00	1,00	271.220,00
60701	FOTOCELDA CON BASE	UND	1,00	$ 103.923,00	$ 103.923,00			1,00	103.923,00	1,00	103.923,00
170656	BALA PANEL LED 18 W	UND	2,00	$ 73.802,00	$ 147.604,00			2,00	147.604,00	2,00	147.604,00
170655	BALA PANEL LED 12 W	UND	7,00	$ 67.580,00	$ 473.060,00			7,00	473.060,00	7,00	473.060,00
AD-6	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360 ALCANCE 6 METROS	UND	1,00	$ 122.500,00	$ 122.500,00			1,00	122.500,00	1,00	122.500,00
170724	SAL TOMA 120 EMT	UND	13,00	$ 350.098,00	$ 4.551.274,00			13,00	4.551.274,00	13,00	4.551.274,00
290412	ESMALTE GUARDAESCOBA	M	73,65	$ 9.800,00	$ 721.770,00			73,65	721.770,00	73,65	721.770,00
	SUBTOTAL				**$ 38.199.076,00**				**$ 38.199.076,00**		**38.199.076,00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 176.748.005**		**$ 101.603.665,00**		**$ 75.144.340**		**176.748.005,00**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS CASD SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 4

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNIT	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA No.1 CANTIDAD	PRESENTE ACTA No.1 VALOR	ACUMULADO A LA FECHA CANTIDAD	ACUMULADO A LA FECHA VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	300,00	$ 16.974,00	$ 5.092.200,00			0,00	$ -	0,00	-
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4,00	$ 215.506,00	$ 862.024,00			0,00	$ -	0,00	-
1,03	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	250,00	$ 3.187,00	$ 796.750,00			0,00	$ -	0,00	-
1,04	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	45,00	$ 10.423,00	$ 469.035,00			0,00	$ -	0,00	-
1,05	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	320,00	$ 30.985,00	$ 9.915.200,00			0,00	$ -	0,00	-

República de Colombia

Santiago de Cali

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

ACTA No. 2 PARCIAL

CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1019.2026			
CONSORCIO ALIANZA EDUC 2026	FECHA DE INICIO:	1/07/2026	
NIT: 902070087-1			
OBJETO: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la IEO Inem Jorge Isaacs Sede Fray Domingo de las Casas y Santo Tomas Casd Sede Principal"	FECHA SUSPENSION:		N.A
VALOR: $ 326.983.637	FECHA DE REANUDACION		N.A
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERADECUACION IEO			
PLAZO: 5 MESES	FECHA DE TERMINACION:	1/12/2026	

						OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES - INCLUIDA MODIFICACION No 3						ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.2		ACUMULADO A LA FECHA	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,06	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	90,00	$ 63.849,00	$ 5.746.410,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 22.881.619,00**				**$ -**		**-**
2	**DESAGUES BAJO TIERRA**										
2,01	SUMIDERO SENCILLO TIPO B EMCALI	UND	4,00	$ 1.073.184,00	$ 4.292.736,00			0,00	$ -	0,00	-
2,02	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	65,00	$ 94.628,00	$ 6.150.820,00			0,00	$ -	0,00	-
2,03	TUBERIA PVC 8 SANI.NOVAFO	M	90,00	$ 110.550,00	$ 9.949.500,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 20.393.056,00**				$ -		-
3	**BAJANTES - ACCESORIOS**										
3,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	M	140,00	$ 31.819,00	$ 4.454.660,00			0,00	$ -	0,00	-
3,02	CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	40,00	$ 21.686,00	$ 867.440,00			0,00	$ -	0,00	-
3,03	UNION SANITARIA PVC 3"	UND	34,00	$ 14.505,00	$ 493.170,00			0,00	$ -	0,00	-
3,04	ABRAZADERA SANITARIA 3"	UND	120,00	$ 29.479,00	$ 3.537.480,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 9.352.750,00**				$ -		-
4	**PISOS**										
4,01	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	71,00	$ 117.206,00	$ 8.321.626,00			0,00	$ -	0,00	-
4,02	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	M	240,00	$ 136.002,00	$ 32.640.480,00			0,00	$ -	0,00	-
4,03	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C CON PERFORACIONES Ø 1"	UND	269,00	$ 110.534,00	$ 29.733.646,00			0,00	$ -	0,00	-
4,04	REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO	UND	14,00	$ 36.022,00	$ 504.308,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 71.200.060,00**				$ -		-
5	**CAJAS INSPECCION**										
5,01	CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO]	UND	13,00	$ 493.107,00	$ 6.410.391,00			0,00	$ -	0,00	-
5,02	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	13,00	$ 635.412,00	$ 8.260.356,00			0,00	$ -	0,00	-
5,03	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	13,00	$ 752.180,00	$ 9.778.340,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 24.449.087,00**				$ -		-
6	**LIMPIEZA**										
6,01	LIMPIEZA GENERAL	M2	1356,69	$ 1.444,00	$ 1.959.060,00			0,00	$ -	0,00	-
	SUBTOTAL				**$ 1.959.060,00**				$ -		-
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 150.235.632**				**$ -**		-

SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAACS SEDE CRISTO FRAY DOMINGO DE LAS CASAS DE LA COMUNA 4 - INCLUIDO A.U.	$ 176.748.005,00		**$ 75.144.340,00**	176.748.005,00
SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS CASD SEDE PRINCIPAL DE LA COMUNA 4 - INCLUIDO A.U.	$ 150.235.632,00			-
VALOR TOTAL	**$ 326.983.637,00**			**176.748.005,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**	CD
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	37%	**52.918.549**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	5%	**19.579.863**
	TOTAL A.U	**A.U.=**	42%	**2.645.927**
			TOTAL ACTA DE PAGO No. 2	**22.225.791**
				75.144.340,00

VALOR A PAGAR ESTA ACTA DE PAGO No. 2: **SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (75,144,340)**

JOSE DARIO GUTIERREZ MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA CONSORCIO ALIANZA EDUC-2026

CONSORCIO INTERADECUACION IEO
INTERVENTOR