ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Presencial	HORA DE INICIO: 7:30 am.
FECHA: 28 de enero de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 12:40 am
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 1
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	

AGENDA PROPUESTA	
1	① Recorrido a la planta. ② Presentación de Asistentes al comite ③ Presentación de avances del proyecto ④ Resolución de dudas del contrato y facturación

Se inicia con recorrido a la planta. donde el gerente de la empresa Sumapaz explica los procesos y presenta los equipos y maquinaria que se utiliza para la fabricación del mobiliario escolar.

Se finaliza el recorrido por la planta a las 9 am

Inicia comité ejecutivo donde se presentan los participantes. Ministerio de Educación, Cenit, Interventoria Alianza Integral y contratista Manofacturas Sumapaz.

Funcionaria del Ministerio de Educación informa y explica las condiciones con relación al convenio, explica las condiciones para entrega de los informes de Interventoria y Gerencia de cenit.

Ministerio de Educación solicita al contratista ajustar la linea del tiempo al SUIFT, recomienda a todas las partes la pertinencia de la entrega de informe mensual. con todos los soportes y que cumpla con todos los requerimientos para seguimiento y aprobación.

Ministerio de Educación solicita se realice una coordinación y buena comunicación con las Instituciones Educativas de Buenaventura para no tener inconvenientes en la distribución del mobiliario y explica fue una solicitud de los rectores para tener la información en tiempos y fechas en tiempo real.

La interventoria del convenio Cenit informa que ellos realizaran un comite semanal e interventoria del Ministerio de Educación Alianza Integral realizará comites cada 15 días. y se realizará un comite mensual donde participen. todos los interesados:

Interventoria Alianza. se compromete a enviar la información a la Interventoria de cenit la aprobación de los prototipos para su conocimiento y fines pertinentes..

CB Ingenieros Gerencia de Cenit. informa que sobiva la información de l ajuste al contrato al SUIFT.

Cenit solicita. se informe al distrito que el proyecto es de ellos para que exista una apropiación en el sector de Buenaventura y. se armonicen. todos los eslabones y no tener inconvenientes solicita el cronograma y programación seha socializada con el distrito para que se realicen el acompañamiento y asegurar el ingreso a todas las sedes.

Cenit tambien informa que existe un supervisora al convenio que. servira. de apoyo al proyecto e informa que compartira el contacto para fines pertinentes.

El gerente de sumapaz se presenta, informa que tienen la capacidad y el personal para cumplir con las entregas en sitio, informa que conoce Buenaventura. y que ya hizo contacto con cada rector de la Instituciones Educativas donde se realizaran las entregas, se pregunto por el estado de las vias para asegurar el ingreso de transporte de 10 Toneladas.

hace la consulta si se puede programar la logistica con entregas por productos y no por sedes, por ejemplo se entregan 500 escritorios y posterior dias despues 1 o 2 los casilleros que son más demorados en producción.

Resalta que conoce la zona y que sus trabajadores estan capacitados para logistica de entregas en sitio

[redacted]: Cenit, informa que de la gerencia de CB Ingenieros no vino nadie de la Gerencia, se presentaron los profesionales de Apoyo.

Por parte de la Interventoria Alianza Integral se realiza una presentacion donde se explican los avances por etapas y actividades donde se muestra un avance del 10.61%.

Interventoria se compromete a enviar la orden de servicio a la gerencia de cenit, para poder legalizar el inicio de la operación.

Gerente de sumapaz solicita se agilice las ordenes de bienes para no tener demoras y poder iniciar la producción en su maxima capacidad, indica que son muchos procesos y requieren de tiempo para su fabricacion.

Coordinación de Sumapaz consulta si la orden de bienes se puede hacer por instituciones Educativa, porque de acuerdo a la orden de bienes que se adelantando se podria facturar sola al final de las entregas.

Gerencia de Sumapaz informa que no es posible financiar el proyecto hasta el final, por lo que solicita se tenga en cuentan la realización de pagos parciales.

Cenit solicita la orden de servicios se revise y se realice por bloques para generar un flujo de caja, se debe organizar la logistica con la parte financiera.

Gerencia de sumapaz consulta por el tiempo de pago luego de radicada la factura y cenit responde que ese tema lo deben tratar con la Interventoria de cenit y se deben revisar todos los requerimientos y documentación necesaria.

Se debe ajustar la Orden de Bienes de acuerdo a las necesidades de facturación y flujo de caja del contrato.

Interventoría de Cenit realiza la propuesta y consulta a la gerencia de sumapaz si desde su experiencia pueden proponer que I.E y sedes funcionan para realizar las ordenes de bienes, estan se analizaran y se realizaría una reunión en horas de la tarde para dejar la orden de bien lista.

Ajuste presupuestal: Interventoria Alianza Integral informa que ya se revisó y se dio aval, fue remitido a la Gerencia de Cenit y Ministerio de Educación., se queda pendiente respuesta por parte del ministerio.

Desde el Ministerio de Educación se solicita a la Gerencia de Cenit que cuando se realice el ajuste al valor del contrato por el cambio de año, se haga la aclaración de la no inclución de valor del IVA y las condiciones contractuales de la empresa Cenit.

Interventoría Alianza Integral presenta registro fotografico de las pruebas de calidad realizadas al mobiliario.

Gerencia CB de Cenit pregunta por las entregas de semana Santa, el gerente de sumapaz informa que en comunicación con algunos rectores que indican que si reciben el mobiliario en esas fechas sin embargo aun no estan seguras las entregas para esta semana.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C FORMATO COMITÉ	Ministerio de Educación

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entregar la Orden de bienes	Alianza Integral	29/01/2025		
Programación Reunión Secretaria Buenaventura.		29/01/2025		
Ajuste de Precios Sumapaz.	CB Gerencia	29/01/2025		
Enviar informe de prototipo Intervento ria, de cenit. posterior a la aprobación de la Orden de servicios.	Alianza Integral.			
Programar reunión con Abastecimiento para fechas de facturación.	CB Gerencia.			

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Carolina Parra Báez	Cenit	
Jaime Osvaldo Gil S.	Cenit	
Christian Camilo Hernández	CB Ingenieros SAS	
Lorena Castañeda H.	CB Ingenieros SAS	
Manuel Tibaquirá	TF Auditores - CENIT	

César Goby	TF Auditores - Cenit	
Jaime Serrato	TF Auditores - Cenit.	
Carlos Ospino	Cenit	
Claudia Arroyo	MGM	
Marcela Solano	Interventoria Alianza Integral	MSR
Jaime Barreño	Sumapaz.	
Jenny Paola Zamora N.	Jenny P. Zamora	Sumapaz
Edwar del Alexander Rodriguez	Alianza integral de Proyectos.	
JUAN GERARDO GARZÓN	Alianza Integral de Proyectos	
JOSE LUIS DUARTE	INTERVENTORIA ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS	

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 9:06 AM
FECHA: 18 de febrero de 2025	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 2
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Presentar al contratista de obra la contrapropuesta del % de ajuste del valor del contrato

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes del las I.E del municipio de Buenaventura* • *Presentar la contra oferta al contratista de suministro en cuanto al reajuste del valor del contrato de suministro*

Se da inicio al comité técnico No. 2 con la presentación de los participantes:







TF Ingenieros:
- Jaime Cerrato
- Cesar Godoy

CB Ingenieros:
- Camilo Hernandez
- Lorena Castañeda

Manufacturas Sumapaz
- Jenny Paola Zamora
- Javier Guzman

Interventoría Alianza Integral de Proyectos
- Jose Luis Duarte Martinez
- Martha Alejandra Pinzon
- Hernando Castellanos
- Juan Gerardo Garzon

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA

1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Lorena Castañeda	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
5	Jenny Paola Zamora	Coordinara de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Javier Guzmán	Jefe de planta	Manufacturas Sumapaz	
	José Luis Duarte Martínez	Director de Interventoría saliente	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
	Martha Alejandra Pinzon	Coordinadora de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 2, la interventoría de Alianza Integral de Proyectos procede a realizar la presentación del avance de entregas al 17 de febrero de 2025, donde se reporta que a la fecha ya se realizaron la totalidad de las entregas de las 5 sedes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano, y se inicio con las entregas de la Institución Educativa Termarit sede principal, informa la interventoría que el porcentaje de avance a la fecha es de 15,7% y de la orden de bien No. 1 el porcentaje de ejecución es del 68,1%, se tiene programado en el transcurso de esta sema terminar las entregas de las sedes de la I.E Terramid, y para la próxima semana se proyecta la entrega de la sedes de la I.E Jose Ramon Bejarano.

Siendo así se espera la próxima semana dar por terminado las entregas de la primera orden de bienes que contempla 3 instituciones educativas conformadas por 13 sedes.

La interventoría presenta las fotos de estas entregas en donde se ilustra la forma de entrega y la instalación de los tableros en cada una de las aulas de las sedes atendidas, se informa por parte de la interventoría que durante esta semana se presentaron bloqueos en la vía Bogotá– Girardot que afectaron el itinerario de llegada de al menos 2 camiones.

Realiza su intervención el ingeniero Jaime Cerrato de TF Ingenieros, en donde informa que encuentra unas diferencias con los porcentajes presentados ya que las cifras a ellos del da que el avance de la orden No. 1 es de 35,91%, que corresponden a las 5 sedes entregadas de la I.E Gerardo Valencia, y con la entrega de la sede principal de Terramit, faltado la 2 sedes, que interventoría reporto como entregadas, la interventoría informa que las entregas de una sede se realiza hoy y la otra sede será entregada mañana por lo que proyecto como entregadas todas las sedes, TF propone realizar una revisión de las cantidades previas a estos comités para tener todos la misma información.

La interventoría informa que la semana pasada remitió un comunicado en donde se informa que la sede de San Martín de Porres, deja de ser sede la I.E Terramit y pasa a ser parte de la institución educativa San José María de Cabal, se cuenta con la resolución del del Ministerio de Educación, donde se indica ese cambio y se notifica que es por cercanía de la sede, a la institución educativa, pero por cuestiones de logística se continua con lo programado, este resolución se anexa al presente acta.

La Interventoría de TF toma la palabra he informa que tiene 2 temas, el primero tiene que ver con la solicitud de reajuste que presento el contratista de suministro, y la segunda es el tema de coordinar los datos previamente para los cobros del contratista de suministro.

Para el primer tema se realiza una presentación y comparte pantalla el profesional de TF ingenieros en donde se ilustra, los porcentajes contemplados por manufacturas Sumapaz para presentar la solicitud de reajuste al valor del contrato de suministro, y procede a presentar una contra propuesta donde el porcentaje de incremento es del 6,45% y propone que se mantenga el redondeo a 2 cifras decimales, ya que en un contrato de esta magnitud el redondeo a 0 genera una desviación de varios millones que pueden generar un riesgo para los entes de control, y pregunta al contratista si esta de acuerdo con este porcentaje, Manufacturas Sumapaz informa que en este momento de la reunión las personas que participan de esta, no son quienes pueden definir o aprobar estos porcentajes y solicita que esta contrapropuesta sea enviada por correo electrónico con el fin de evaluar la propuesta y dar una respuesta, solicita TF ingenieros que esta respuesta sea entregada antes del viernes 21 de febrero ya que los martes se realizan una reuniones en CENIT para revisar estos temas, TF enviara la contrapropuesta mediante correo electrónico al termino de esta reunión para el análisis por parte de Manufacturas Sumapaz.


Para el segundo punto informa TF que los plazos establecidos por CENIT para el recibo de facturación es el 17 de cada mes, por lo que se hace necesario q los 5 primeros días de cada mes ya se tenga organizada toda la información que se requiere para el cobro, que esta revisada por parte de la interventoría de Alianza y por la gerencia de CB, para que cuando llegue a CENIT ta este todo revisado y avalado y sea mas practico el trámite de pago.


Además, TF propone que exista un registro de verificaciones de calidad, con el fin de tener certeza que se está cumpliendo con este tema, la interventoría dentro de la documentación que entrega en sus respectivos informes incluye un registro fotográfico donde se evidencia el estado del mobiliario a la hora del embalaje, trasponte y entrega, además una revisión de loteo donde se corrobora y verifica el estado de los elementos enviados,

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	24-02-2025		
Enviar comunicado de contra oferta de ajuste de % de incremento de contrato de suministro	Interventoría TF	18-2-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		





ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:06 AM
FECHA: 25 de febrero de 2025	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 3
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Presentar al nuevo director de interventoría quien hará la presentación del comité.

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes del las I.E del municipio de Buenaventura* • *Presentar la contra oferta al contratista de suministro en cuanto al reajuste del valor del contrato de suministro*

Se da inicio al comité técnico No. 3 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Lorena Castañeda	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
5	Jenny Paola Zamora	Coordinara de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Javier Guzmán	Jefe de planta	Manufacturas Sumapaz	
	José Luis Duarte Martínez	Director de Interventoría saliente	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
	Martha Alejandra Pinzon	Coordinadora de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 3, la interventoría en nombre del Arquitecto José Luis Duarte, hace la presentación del Arquitecto Hernando Castellanos quien se hará cargo de ahora en delante de la dirección de Interventoría, es asi que se procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 24 de febrero de 2025, donde se reporta que a la fecha se ha llegado al 23.1 % contemplando la finalización de la entrega de bien No. 1, ya habiendo realizado la totalidad de las entregas de las 5 sedes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano, asi mismo en la 5 sedes de la institución educativa Técnico industrial Gerardo Valencia Cano, y se finaliza con las entregas de la Institución Educativa Termarit en sus tres (3) sedes..
La interventoría ratifica que el porcentaje de avance a la fecha es de 23.1,7% y de la orden de bien No. 1 el porcentaje de ejecución es del 100%, realizando despachos finales el viernes 21 de febrero, siendo recibidos el día lunes 24 de febrero en la sedes de la I.E Jose Ramon Bejarano.

Como se puede observar la primera orden de bienes que contempla 3 instituciones educativas conformadas por 13 sedes, ha finalizado.

La interventoría presenta las registro fotográfico de la entregas realizadas en donde se ilustra la forma de suministro y la instalación de los tableros, sillas, mesas y demás elementos en cada una de las aulas de las sedes atendidas.

Realiza su intervención el ingeniero Camilo Hernández, quien menciona que desde el día anterior se solicitó la relación de programación para entrega de las próximas dos semanas, teniendo en cuenta que ya se tiene un grupo, para que todos tengan la información respectiva, a esta solicitud se responde por parte de la interventoría que esta será solicitada y entregada lo más pronto posible.
Por otra parte, se hace la mención en cuanto a la cuantificación de elementos relacionados, los cuales deben coincidir con lo entregado, relacionando que algunos de estos son conjuntos de elementos (kit), los comprenden varios artículos. Debiendo presentan los que corresponde a unitarios y los que corresponden a conjuntos.
Además de esto se solicita que se haga entrega en la presentación los porcentajes de ejecución respecto a los programado, donde se evidencia las diferencias, vale recalcar que a la fecha se tiene un avance superior al programado.
Realiza la intervención el señor Cesar Godoy, donde menciona que como conclusión principal es que a la fecha se tiene finalizada la orden de bienes No. 1 teniendo contemplado cada uno de los ítems tanto del convenio como del contrato con Manufacturas Sumapaz.
Por otra parte, se genera una proposición, de lo cual se había ya contemplado hace unas semana respecto al tema de movilización de pago, de la primera (1) orden de bienes, donde se propuso realizar una mesa de trabajo con los responsables y participantes del proyecto, Manufacturas Sumapaz, la interventoría del convenio, gerencia y el representante de Cenit, con el propósito de suprimir reprocesos Y pérdida de tiempo, permitiendo generar un solo proceso donde toda la documentación requerida como parte del acta de recibo y que por parte de la interventoría se tenga todo lo necesario para generar la autorización del pago, luego de esto poder transformarlo en un acta re recibo especifica donde Cenit le genere el pago al contratista, por lo tanto, se debe contar con estos dos tipos de documentos, acta generar de recibo y actas de recibo específicas que requiere Cenit.
Por lo tanto, se ratifica la solicitud en de generar una mesa de trabajo, donde se verifiquen todos los aspectos de entregas, teniendo acogida por los participantes, programándose el jueves 27 de febrero a las 8:00 a.m. en las oficinas de Manufacturas Sumapaz.

Se hace la solicitud en cuanto al procedimiento ante el ministerio, de lo cual se menciona que ya se ha entregado un informe del cual está pendiente la aprobación y el propósito es realizar la segunda entrega a final de esta semana, teniendo en cuenta que el proceso de autorización toma su tiempo y el propósito es realizar en la entrega de los dos informes.
Siendo asi, se está a tiempo de entrega del informe para el 28 de febrero, teniendo en cuenta el ministerio se toma un tiempo para la revisión y autorización de este, y el paso a seguir es el trámite ante la gerencia del proyecto, para su validación y autorización, lo cual finalmente se envía a Cenit, teniendo en cuenta los avales anteriores, asi mismo TF ingenieros, con el aval del Cenit y la información que tiene se avala el pago. Haciendo la aclaración que esto se encamina al pago del contratista. Asi mismo en paralelo adelantar el proceso de tramites por parte de la interventoría.

Por otra parte, se menciona que plan de trabajo y entrega se tiene para la entrega de bienes No. 2, donde involucre la programación de entregas, donde se solicitó cargar al chat y conocer si cambio frente a lo presentados hace algunas semanas. El señor Javier Guzmán comunica que este no ha cambiado, estando sujeto a la reunión de la tarde, donde se definirá lo del reajuste planteado por el contratista, quien informa que de eso depende poder facturar, a lo cual se plantea el riesgo respectivo al flujo de caja, por lo tanto, se debe gestionar el pago como el otrosí del contrato. Contemplando que se gestiona el pago No. 1 y el mayor valor se gestiona con Cenit para ajustar el tema del incremento de costo, permitiendo generar el tramite de pago por el mayor valor sin afectar el proceso general del proceso siguiendo con los precios actuales, a lo cual el representante de Manufacturas Sumapaz manifiesta que ellos darían una respuesta esperando la reunión de la tarde.

Interviene el ingeniero Jaime Serrato donde hace la presentación respecto al avance del proyecto, verificando la alineación de cifras con la interventoría y el contratista, teniendo una coincidencia de 5536 items, en la orden No. 1 de las tres (3) instituciones, contemplando las 13 sedes, por un valor de $1.183.063.499 COP, asi mismo muestran la proyección planeada de 21,06%, asi mismo la ejecutada a la fecha de 23,12 %, teniendo una desviación positiva respecto a las entregas, por encima de lo programado, y a la espera de que en la reunión de la tardes se genere la continuidad del proyecto y el seguimiento.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	03-03-2025		
Reunión de coordinación propósito facturación Manufacturas SUmapaz	Interventoría TF – Interventoría Alianza	27-2-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA

Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité



LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:06 AM
FECHA: 4 de marzo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:51 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 4
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Verificar las acciones complementarias respecto a facturación

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes del las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 4 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
3	Lorena Castañeda	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinara de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Javier Guzmán	Jefe de planta	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 4, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien se procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 3 de marzo de 2025.

Como tal voy a hacer la presentación de las actividades que o de los elementos que se han suministrado a las instituciones educativas.
Se inicia en el Comité número cuatro (4) con fecha de marzo 4 de 2025.
Se da inicio a la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de "Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura", a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”


Se inicia la presentación del avance de los procesos de entrega de la semana pasada, donde se indica que en cuanto a transporte de elementos de suministro se tiene un 32,22% del total del proyecto y entregados en sitio se tiene un 28,40%. Asi mismo se hace la relación de las entregas en primera y segunda fase, que corresponden a 8,40% en transporte y 5,40% de entrega en sitio en su segunda etapa, verificando todas las actividades relacionadas a la fabricación y verificación de calidad de los productos entregados.
Se realiza la presentación de las instituciones donde se ha generado la entrega, relacionando la IE La Anunciación y IE Las Américas sede principal, asi como de la IE Las Américas sede Bahía. Estas entregas fueron parciales, pero completando a final de semana un 33,22%, a pesar de que se tuvo algunos dias a la espera de la definición de la reunión de incremento, pero que estas no incidieron en atraso, ya que se tiene un avance superior al esperado, estando un 8% por encima de lo programado, entregándose 1926 productos. Asi mismo relacionando las instituciones educativas que fueron objeto de entregas, corroborando el porcentaje presentado de avance.
Se solicita el porcentaje de avance de lo ejecutado con respecto a lo proyectado, en respuesta a esto se genera el compromiso de entrega de este, debido a que la información se verificó en horas de las mañana y se entregará en el informe de comité del día de hoy. Asi mismo se solicita que se entregue la presentación.
Por otra parte, se menciona en cuanto al ajuste presupuestal, donde se indica que se ha tenido contacto con diana Leiva, responsable de abastecimiento en Cenit, donde indica que se está a la espera de un respuesta por parte de ellos, e informar que ajuste se va a relacionar en el ajuste presupuestal, asi como la solicitud de soportes a la gerencia, de los cuales ya se desarrollaron realizando el análisis, dando respuesta oficial cuando se tenga comunicación de abastecimiento.
Se menciona que se ha recibido el correo del Contratista Manufacturas Sumapaz, con las documentación para facturación, la cual corresponde a lo presentado en la primera etapa del proyecto, por lo tanto, se está en verificación y se dará respuesta de aprobación en el transcurso del día.
El señor Jaime Serrato interviene, donde indica que es importante hacer la correlación de la cifras, donde indica que se tiene una diferencia en la orden No. 2 de 22 unidades, presentando un acumulado de 1280, donde se entiende que se está contemplando la totalidad de elementos de la IE La Anunciación, aclarando que se entregaron parcialmente los elementos de secundaria y sala de juntas, por lo tanto s e solicita aclaración al tema. Es asi que no se tendría el acta para esta institución completa para entrega. asi mismo en el tablero se muestra el total del avance a la fecha donde se debería estar en un 25,93% en cuanto a entregas, pero en ejecución se tiene un 28,47%, de la primera entrega de bienes, por otra parte, se hace la relación de la entregas ajustadas al día de ayer, donde se indica que se tiene 1280 elementos entregados, donde se tiene programado un 25,93% respecto al avance real de 28,47%. Asi mismo se solicita aclarar el tema respecto a entregas del día de hoy, ya que esto fue

objeto de observación, ante esta solicitud se da respuesta donde se indica que se tuvo conversación con el señor Marcos, jefe de despachos de Manufacturas Sumapaz, donde indica que los elementos pendientes de entrega para completar el despacho serán entregados el día de martes, debido a que se tuvo inconvenientes con los camiones en chicoral, debido a huelga de arroceros, asi mismo se comenta que llegó un comunicado donde se manifiesta que habrá bloqueos el día jueves en el sector de Lobo guerrero, Buga y Buenaventura, para que se tengan presente.
Se manifiesta que se tienen la misma información de la gerencia donde se indica que se está a la espera de la respuesta por parte de abastecimiento. Asi mismo se tuvo reunión con la Administradora del contrato, la señora Diana para aclarar algunos temas de facturación, donde ya fueron resuelta por Manufacturas Sumapaz, donde ya se tiene claridad para generar la primera factura, asi como al pendiente del ajuste del otrosí.
Con esto ya se estaría alineados todos los actores del proceso.
Interviene representante de Manufacturas Sumapaz, donde indica que se reunieron con la señora Diana, donde se aclararon temas de facturación, por otra parte se comenta que se tuvo comunicación con el rector del IE Las Américas, donde indican que a partir de este año 2025, hubo una reorganización de la sede Bahía y la sede Principal, donde la sede Bahía corresponde a primaria y la sede Principal corresponde a secundaria, el objeto de la comunicación es si se podía generar una redistribución del mobiliario, teniendo en cuenta que cada sede corresponde a primaria y secundaria, por lo tanto se consulta si se debe enviar correo o quien se debe enviar la solicitud de redistribución, para que la entrega se haga como debe ser, según los planteado y ni se tenga que trasladar mobiliario de una lado a otro.
A esto responde, que se debe enviar un comunicado a la interventoría y que esta escale el tema, asi mismo como el rector es el responsable de las dos sedes, él puede hacer la redistribución y solicitar la distribución de los elementos, asi mismo haciendo el recibo y generando su firma en los elementos recibidos.
Manufacturas Sumapaz recibió el oficio con la situación presentada, este será enviado a la interventoría para que se a escalada.
Hace la intervención el señor Jaime, donde indica que en mención de lo manifestado en cuanto a bloque, él manifiesta que están enterados hace varios dias de esta situación, por lo tanto se van a suspendes despachos hasta cuando se sepa que va a suceder, asi mismo se comenta que se tuvo demora en el transporte del día de ayer debido a bloqueos en chicoral, pudiendo pasar hasta media noche, asi mismo el jueves esta anunciado que el jueves habrá bloqueos, por lo tanto los camiones pueden quedar detenido en el camino, por lo tanto se suspenderán despachos, se harán despacho al día martes, hasta que se indique por parte de carreteras una situación diferente, por lo tanto no sería conveniente programar camiones para que queden en carretera por tiempo indefinido. Es asi que por esto se procura ganar tiempo previendo estas circunstancias. Por lo tanto, se estará informando que sucederá el jueves y el fin de semana.
Ante esta información se estará al tanto de la situación.
Camilo Hernández solicita que se haga un comunicado de la situación presentada asi como lo que se tiene previsto a la interventoría, con respecto a los cierre viales y que se pueden presentar atrasos por esta situación, y dejar trazabilidad y tener los soportes.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	10-03-2025		
Comunicado de afectaciones viales en el transcurso de la semana	Manufacturas Sumapaz	4-3-2025		
Entrega en actas - porcentajes ejecutados/programados	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	7-3-2025		
Entrega de actas de comité y presentaciones de avance	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	7-3-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:06 AM
FECHA: 11 de marzo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:51 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 5
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Temas de transporte y afectación de bloqueos en envíos • Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Facturación de primer acta de bienes • Reajuste y tramite de Otrosí • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes del las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 5 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Lorena Castañeda	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
5	Jenny Paola Zamora	Coordinara de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Javier Guzmán	Jefe de planta	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 5, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien se procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 10 de marzo de 2025.

Como tal voy a hacer la presentación de las actividades que o de los elementos que se han suministrado a las instituciones educativas.
Se inicia en el Comité número cuatro (5) con fecha de marzo11 de 2025.
Se da inicio a la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de "Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura", a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número dos, donde podemos verificar que a la fecha en sitio entregado estamos en un 39.70 % Contemplando, la mayoría de las instituciones educativas que corresponden a esta a fase es importante tener en cuenta, como lo mencionamos la semana pasada, se les envió un comunicado a todos informando, que tenemos o iniciaron bloqueo desde la semana pasada, a partir del jueves manteniéndose a la fecha por la situación que pues ya conocemos todos. Es importante tener en cuenta que, a pesar de esto, los envíos siguieron realizándose, manteniendo el margen de avance.
Con la información de los avances semanales se tienen 11 días de adelanto en cuanto a las entregas planteadas, podemos verificar que estamos en la segunda entrega en un 71% de total de esta esta, contemplando, pues la mayoría de las instituciones como tal, faltando un 28% que Corresponden a unas instituciones que ya tienen adelantado los suministros de entregas.
Según la programación que yo verifiqué y que recibí con respecto a todas las programaciones, planteadas en su momento, esta deberíamos estar en 25 26%, lo cual nos indica que estamos mucho más adelantados de lo que de programado., estando casi un 11% por encima del del del porcentaje planteado y que nos indica, una brecha a favor bastante importante. Si la condición de bloqueos continúa, aunque esto no ha sido un stopper para poder continuar con el con las entregas semana a semana.
Como se puede observar se tiene entregas en sede IE Anunciación, IE Las Américas en su sede principal, sede bahía, sede Carlos Holmes Trujillo y sede de La Dignidad, en su mayoría han sido entregados. Manteniendo un flujo constante teniendo en cuenta por las condiciones que se han presentado, pero sí es importante mencionar que el adelanto es importante.
Se menciona que también se ha entregado mobiliario en el IE Francisco Javier Cisneros la sede principal como parte de los despachos finales de esta fase. Pendientes todas las sedes alternas como las que ustedes pueden ver las cuales corresponden a un porcentaje menor.
Se informa que de la sede de Carlos Holmes y de la sede de la dignidad salieron transportes para culminar la totalidad de la institución de las Américas, es de recalcar que la orden No 2 debería empezar el día de ayer 10 de marzo, el adelanto que se tiene en esta orden es de 71 %.
Se finaliza la presentación comentado que, preparando, con la secuencia de información general para la presentación del jueves, recalcando los puntos importantes que la entrega merece.

Realiza la intervención el señor Jaima Serrato, como parte de la comprobación de los temas de gestión, entonces, antes de pasar a otros puntos, se comparte la información, mencionando que de las dos

primeras órdenes, que suman 11513 ítems, tenemos entregadas 9522. Eso corresponde a cuatro instituciones educativas entregadas en su totalidad y a 16 sedes entregadas.
Contemplando, de la orden de entrega No 2, se tiene la sede las Américas, Anunciación, Francisco, Javier Cisneros y Niño Jesús Praga; Las cifras coinciden en ese momento, estamos muy cerca de terminar la sede principal de las Américas, la sede de Anunciación ya está totalmente terminada y están pendientes. Francisco de día Cisneros y Niño Jesús Praga.
Si vamos al detalle de las series.
Jaime Andres Serrato 9 minutos 27 segundos
Para completar el total de la sede de las Américas, que son estas cuatro después de Anunciación, de terminarlas entonces, Completaríamos la sede la institución educativa de las Américas y continuaríamos con las demás,
Se coincide con el avance real del 39.7% que tienen como registro la interventoría, sin embargo, tengo una diferencia frente al avance general planeado, el cual esta relacionando un 25 %, Ya que La planeación inicial debería estar en un 34.8, estando por encima del planeado, por lo tanto, se hace necesario verificar las cifras que se tiene para unificar conceptos. Para que se genere un total coincidencia al momento de hacer la presentación de jueves próximo.
Se hace necesario que se coordine el tema para visualizar los componentes tenido en cuenta para hacer la revisión de avance.
La prioridad es revisar los cálculos y determinar el avance el cual es prioridad, donde se tiene un total de 1984.000.000 COP de pesos entregados, esto corresponde al 38,76 % faltando el 61,24 % en cuanto a avance presupuestal.
Se presenta una relación de las cantidades de ítems presentado, entregados por tipo bien, y el valor que corresponde. Se hace la consulta a la gerencia si tiene alguna observación en cuanto a las cifras presentadas por las dos interventorías.
Se tiene como segundo punto el tema de facturación, donde el representante del contratista solicita el avance respecto a este tema, en respuesta a esto la gerencia comunica que el día anterior se revisó todos los documentos se realizaron observaciones las cuales fueron subsanadas, asi mismo se solicitó que las actas de entrega estén con la firma de la interventoría ya se está en proceso de revisión el día de hoy, antes del mediodía, queda revisado y aprobado para que realicen el envío formal para facturación y adicional a eso, si solicitamos que la información sea remitida por la interventoría.
Por lo tanto, se entiende que el martes, se remite a Cenit la aprobación correspondiente para generar el primer reembolso.
Indicando que ya se tienen las actas, compartidas por el ejecutor, pero que deben ser enviadas y son responsabilidad de la interventoría para su entrega.

Por lo tanto, la información debe ser entregada a la gerencia quien consolida es para enviarla a Cenit y a TF ingenieros. Esto debe ser enviado a medio día, donde gerencia donde se entregan insumos de las dos partes y con las verificaciones.
Asi mismo se menciona que se tiene un margen de tiempo para alcanzar a facturar en este mes, contemplado que se tiene hasta el 17 para generar facturación.
Además, se comenta que se está avanzando con manufacturas Sumapaz, con el acta de recibo especial de Cenit, con la cual se hace el trámite del pago. La cual esta revisada por el ejecutor, teniendo en cuenta que se ha adelantado todo el proceso de cantidades y cifras. Contemplando que no se tenga ningún inconveniente y el miércoles se estaría dando el aval por parte de interventoría de Cenit a la administradora del contrato para que se proceda a generar la hoja de entrada y le queda un paso final, la manufactura de Sumapaz es cuando se genere la hoja de entrada, tienen que hacer referencia en la factura a ese número de hoja de entrada, según lo que vió en la última reunión con la administradora. Actividad que debe estar realizándose esta semana, donde indica que la gerencia del proyecto hizo

llegar un documento a la administradora del contrato haciendo su verificación y dando su aval a la A la solicitud del otrosí, que presentó manufacturas Sumapaz. Por lo tanto, se consulta cual es el proceso a seguir en cuanto a procedimiento y el ciclo que viene.
En repuesta Camilo Hernández, responde que se tuvo soporte de páginas oficiales en cotizaciones de Colombia compra eficiente para generar el aval del 8% solicitado por el ejecutor, asi mismo indica que no se requiere aprobación por el ministerio, teniendo en cuanta que no se tiene que acceder al contingente del proyecto, pero si se debe informar en la plataforma el ajuste que se está realizando al contrato, posterior a que se tenga las aprobaciones y el otrosí, es necesario la respuesta del ministerio, ya que remitió este por parte de la Interventoría quien debe realizar la gestión para recibir la respuesta de la entidad.


Se plantea otra situación por parte de la interventoría, donde se comenta que del informe 01 se recibió respuesta de aprobación por parte del ministerio la semana pasada, asi mismo se envió a la gerencia esta información para que se indique el proceso de facturación que se debe llevar.
Asi mismo se menciona que respecto al contrato, el apoyo en planta del personal destinado para supervisión y visitadores en sitio determina 3 meses en planta y 4 meses en visitadores, es de entender que la dinámica del proceso ha sido diferente al planteado inicialmente, por lo cual determinaría que el personal en planta y en visitadores este todo el tiempo del contrato. Por lo tanto, se hace necesario enviar un comunicado respecto a esta situación al ministerio, y presentar la situación, se solicita el concepto a la gerencia del contrato.
A esto responde Camilo Hernández, donde indica que se debe escalar este tema al ministerio, quienes son los supervisores del contrato; del concepto del ministerio se debe entregar la información a al gerencia ajustándose a la respuesta entregada, ya sea un ajuste presupuestal o que se llegue a este punto con la supervisión en planta, aunque esto debió ser evaluado cuando el ejecutor entregó la programación de fabricación, por lo tanto, es importante socializarlo con el ministerio.
Además, a esto se solicita en cuento a la documentación que se debe tener para la facturación del primer mes de interventoría, a lo cual se responde por parte de Camilo que se entregó información a Marcela, ante esta situación se coordina programar una reunión en la tarde donde se revise el tema.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	17-03-2025		
Comunicado de afectaciones viales en el transcurso de la semana	Manufacturas Sumapaz	4-3-2025	si	Entregado
Entrega en actas - porcentajes ejecutados/programados	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	7-3-2025		Se revisará para verificar información
Entrega de actas de comité y presentaciones de avance	Interventoría Alianza integral	13-3-2025		Se entregarán conforme a la revisión para

	de proyectos SAS BIC			unificar estimaciones
Oficio de entrega al ministerio cargas mensuales personal interventoría	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	14-03-2025		
Gestión interventoría ante ministerio de respuesta ajuste presupuestal del 8%	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	18-03-2025		Solicitar información de respuesta

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		







ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 18 de marzo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:42 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 6
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 6 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
8	Diana Lucia Leiva Mendoza		Cenit	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 6, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 18 de marzo de 2025.

Se inicia en el Comité número seis (6) con fecha de marzo18 de 2025.
Se continúa con la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de "Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura", a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número dos, Teniendo en cuenta que, pues la semana pasada se hizo al final de esta, en la verificación de mi Comité Mensual.
A la fecha de 17 de marzo se tiene 44.90% de mobiliario entregado en sitio.
De mobiliario entregado en sitios. Teniendo en cuenta la programación generada en la semana y de la cual es objeto de entrega. Asi mismo se menciona que se tiene un porcentaje en tránsito el cual corresponde a 9%. Del total de la orden.
Por lo tanto, se tiene relación de entregas totales en IE La Anunciación, IE Las Américas y sus sedes, IE Francisco Javier Cisneros; en cuanto a la IE Niño Jesús de Praga, está en proceso de despacho, y estos deben llegar en los próximos dias.
El proceso de entrega en esta orden corresponde a un porcentaje superior al 95%, y se proyecta la finalización de las entregas de la segunda orden en esta semana.
Se hace el comentario del porcentaje presentado es superior al que se debería llevar a la fecha, el cual debería estar alrededor de un 30.13% a un 30,50%, esto indica que se tienen entregados en sitio un 88% y en despacho un 9%, como asi lo menciona el contratista. Teniendo 5246 conjuntos de los 5793 que contemplan el despacho, con fecha de despacho el 17 de marzo.
El proceso de entregas no ha tenido inconvenientes, se está haciendo el adelanto de recibo de información el cual permita tener la documentación en su momento y realizar el proceso de facturación de esta. Asi mismo continuar con el proceso de la tercera orden de entrega de bienes.
Realiza la intervención la señora Paola de manufacturas Sumapaz, donde informan que van en un consolidado del 96.2 % despachado. Se tiene un saldo pendiente por entregar del 9 %, pero informa que hoy por el día cívico no se recibirán los 3 colegios que se despacharon el día de ayer. Por lo tanto, se entregarían el día de mañana (19-03-2025), asi mismo se terminará de despachar, cargar en planta, lo que corresponde a la institución educativa del Niño Jesús de Praga. Faltando tres instituciones la cuales se terminarán en el transcurso de la semana, lo cual indica que se iniciará con la orden No. 3. El día 18-03-2025.
Interviene Jaime Serrato donde indica que al Corte del día de aye 17-03-2025, se tiene un total de ítems entregados de 5258 de los 5977 que corresponde a la orden de bien número dos, tres de las cuatro

instituciones educativas, pendiente por entregar es la de Niño Jesús Praga y 11 de las 17 sedes, frente al avance planeado.

debería estar en un 29.03% del Real, hasta el momento me da del 87.97% Eso lleva a una base presupuestal de esta orden del 85% y un restante del 14%. En relación del proyecto, se debería estar en 30.37% planeado, estando en un 45.8% de un avance real bien, 6 de las 16 instituciones educativas, 23 de la 64 sedes educativas totalmente entregadas.

Teniendo un avance Presupuestal del total del contrato del 44.35%, que corresponde a 2.271 millones de pesos, faltando el 55.65%, faltando muy poco para completar la mitad del proyecto, teniendo en cuenta el avance en entregas y presupuesto.

Realiza la intervención el señor Cesar Godoy quien menciona que esta semana termina la orden de bienes No 2 y empezara con el trámite de facturación y de revisión, con el propósito de lograr ganar una semana en el proceso. Debido a que en la primera orden de bienes se estuvo al límite.

Ayer estábamos todavía procesando cosas.

Se indicó que ya se generaron las hojas de entrada, una hoja de entrada por cada ítem lo que está haciendo manufacturas es en su factura, como la factura va alineada al cuadro de precios que es el anexo dos del contrato, A cada ítem le va a acompañar el número de la hoja de entrada.

A este comentario Diana Lucia Leiva Mendoza de CENIT indica que dentro de la factura pueden poner número de ítem y al lado la hoja de entrada.

Recomienda, que el día de la facturación, es el 18-03-2025 teniendo hasta las 18:00 H de la tarde para enviar la factura al correo electrónico. De conseguir esto, la factura queda sin procesar y se podría procesar con reapertura, a partir del 25 de marzo, y estaría contabilizada en el mes de abril.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A informa que contabilidad ya emitió la factura. Y espera terminar el comité para realizar el envío el correo a todos.

Diana Lucia Leiva Mendoza (CENIT), realiza un comentario oportuno respecto al tema de facturación, donde indica que envió un correo acerca del temas de impuesto de timbre que generó el gobierno, la factura va a ir afectada, el cual es un descuento del 1%.

César Godoy interviene donde indica que el tema de facturación queda cerrado hoy nuestra primera factura, asi mismo indica que apenas termine la orden de bienes dos iniciar el trámite, coordinando la mesa de trabajo, para alinear ítem, cantidades, y todo este alineado y los reprocesos sean menores, importante consolidar las actas y consolidados para que el proceso sea más rápido.

Hernando Castellanos comenta el tema planteado el jueves donde se realizó el comité mensual, respecto al a la permanencia del personal, igual se menciona que se enviará un correo, donde quede relacionada la trazabilidad y Permanencia del personal con respecto al contrato, porque también se está al límite en este mes de la permanencia en planta asi como de la presencia en los recibos en sitio.

Se plantea que el contrato fue muy diferente a lo que se está manejando ahora no se va a cumplir de cierta manera, o a cabalidad, el personal en planta estaría hasta este mes teniendo en cuenta que las entregas estaban a partir del tercer mes o el cuarto mes.
Diana Lucia Leiva Mendoza (CENIT)menciona que el contrato, es de Solo 5 de ejecución. Hernando Alberto Castellanos Rincon menciona, que se tendría que verificar ese tema porque el contrato está por 7 meses.
Se comenta que la ejecución del contrato en fabricación involucra más de los meses planteados, lo que determina más meses de lo planteado, determinando mayor tiempo de personal en planta, asi como el recibo o personal de recibo en sitio, por lo tanto, se está con el apoyo de la parte jurídico, para verificar y hacer entregar la información al ministerio, a quienes se les informó del tema, a lo cual se mencionó que se tendría que generar una reunión para plantear esta situación.
César Godoy interviene donde indica que es un tema contractual con el Ministerio, quien es el supervisor, efectivamente es una alerta porque tiene que estar la interventoría del Convenio como un elemento vigente a lo largo de la ejecución de Del Convenio. Es un tema que se requiere de una de una de una respuesta ágil del Ministerio.
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
¿Pregunta acerca del otrosí del ajuste de tarifas, solicitan saber cómo va el proceso? Diana Lucia Leiva Mendoza (CENIT) responde que el comprador asignado ahoritica para para el contrato tiene que ponerse en contacto con ustedes para entrar a hacer la negociación. El contrato Sumapaz es un contrato con cenit y bajo ese sentido, pues debe regirse por los procesos que tiene cenit para hacer modificaciones contractuales, se requiere la negociación, ya sea que estemos de acuerdo con el 8% o que se solicite alguna variación o modificación, el comprador tiene todos los soportes que nos entregó la interventoría, Como la gerencia y nuestro y el y el interventor de ustedes directamente hacia el contrato con Cenit, que este es TF auditores, se tiene los 3 soportes y bajo ese criterio él entrará a Contactarte con ustedes para hacer una validación o negociación.

El contacto es Jorge Correa, es la persona que va a estar a cargo del proceso, una vez tenga el acuerdo, con respecto al porcentaje del incremento de tarifa.
Se enviará a gerencia para que ellos hagan la publicación requerida en las plataformas del Ministerio y ya con esto puede suscribir el otrosí.

Se necesita la validación del porcentaje para que se le lleve al Ministerio para aprobación o check del mismo y con eso sí poder suscribir el otrosí.


Diana Lucia Leiva Mendoza (CENIT), menciona que estará atenta el proceso, pero no en la negociación.
Preguntan si de estos comités están generando actas, a lo cual se responde que afirmativamente, teniendo en cuenta las observaciones anteriores en cuanto a porcentajes. Asi como de las presentaciones de comité, por lo tanto, se enviarán o indicara la ruta de acceso a la información, asi como para el proceso de firmas.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar los lunes revisión de % entre interventorías	Interventoría TF – Interventoría Alianza	25-03-2025		El lunes es festivo
Entrega en actas - porcentajes ejecutados/programados	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	21-3-2025		Se revisará para verificar información
Mesa de trabajo con el propósito de unificar avance	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	18-3-2025		Se determinará cuando se tenga la orden 02 culminada
Oficio de entrega al ministerio cargas mensuales personal interventoría	Interventoría Alianza integral de proyectos SAS BIC	21-03-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		







ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 26 de marzo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:55 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 7
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 7 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
	Elkin Rodrigo Cantor Martínez			
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
8	Diana Lucia Leiva Mendoza		Cenit	

9	Camilo Andrés Ospina		Cenit	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 7, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 18 de marzo de 2025.

Se inicia en el Comité número siete (7) con fecha de marzo 26 de 2025.

Se continúa con la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”, a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número dos, Teniendo en cuenta que, pues la semana pasada se hizo al final de esta, en la verificación de mi Comité Mensual, el suministro inmobiliario escolar, en el cual podemos observar que la primera y la segunda orden, pues están finalizadas en un 100%.

A la fecha de 25 de marzo se tiene 51% de mobiliario entregado en sitio, pendiente un 3 %, teniendo culminado en 100% de las dos fases iniciales, teniendo 5536 de la primera orden y 5977 en la segunda orden, asi mismo se relaciona el valor de ejecución de la segunda orden $ 1.521.163.422 COP, estando al pendiente de algunas actas de la segunda orden para finalizar el recibo de esta y asi coordinar el proceso de documentación para facturación.

Se muestra la relación de entregas en la segunda orden de bienes, donde se tiene las cuatro instituciones educativas y sus 17 sedes alternas. Discriminadas en IE La Anunciación, IE Las Américas, IE Francisco Javier Cisneros y IE Niño Jesús de Praga.

En relación de la tercera orden, se tiene cuatro instituciones, las cuales corresponden a 6802 conjuntos, correspondiendo a 28.41% del total del proyecto, por otra parte, se han realizado cuatro entregas parciales en el IE Pablo Emilio Carvajal, en la sede principal, relacionando 985 conjuntos de mobiliario, teniendo como fecha el 25 de marzo de 2025. Teniendo un avance de 14.48% en la tercera orden de bienes y el total de mobiliario entregado a la fecha corresponde a 12498 conjuntos. Determinando el 52,19% de avance y en presupuesto de la tercera orden se tiene un avance de 192 millones aproximadamente, corroborando el porcentaje presentado. Presentado la cuatro sedes que corresponden a la tercera orden de bienes, dos con sus sedes alternas y dos con sedes principales, siendo objeto de entrega la IE Pablo Emilio Carvajal en su sede principal.

Se muestra la programación en Gantt, donde se puede observar el avance de entrega de las dos primeras ordenes de bienes y el avance en la tercera. Demostrando el control y supervisión que se lleva semana a semana.

Se muestra el avance en diagrama de barras y curva S, donde se tiene relacionado el avance programado el cual está dado en 37,15 % y el ejecutado a la fecha que corresponde a 52,19% de las entregas realizadas al día 25 de marzo.

En cuento a la curva “S”, se puede observar el movimiento dinámico de las entregas, donde lo ejecutado ha sido siempre superior a lo programado comprobando o ratificando el porcentaje presentado, contemplando las ordenes 1, 2 y 3, estand en presupuesto en los 3.121 millones de pesos.

En este momento se culmina la presentación respecto al avance del proyecto. Teniendo una diapositiva final, la cual determina las actividades que está realizando la interventoría y de las cuales fue objeto en el comité mensual, donde se tiene o genero la inquietud que se tiene respecto a la permanencia del profesional en planta supervisando el despacho del mobiliario. Pero esto se tratará más adelante.

Finalmente se tiene información, que se realizó el despacho de un mobiliario el día 25 de marzo, el cual el contratista lo relaciona, pero para este comité la interventoría no lo relaciona.

La interventoría está realizando el control de las entregas, con el propósito de tener la supervisión del proceso y que las cantidades y despachos correspondan. Con esto se termina la presentación de la entrega de mobiliario escolar a las IE en Buenaventura.

Interviene, el señor Jaime Serrato donde hace la presentación y comparativo respecto a la auditoria del contrato, donde se presenta el mismo corte en cifras a marzo 25 de 2025, donde se tiene un valor entregado de 2623 millones de pesos, que corresponden al 51,23% dentro del ámbito presupuestal, por otra parte dentro de los ítems planeados de 23945 se tiene 12498 ítems entregados, esto coindice con lo presentado por la interventoría, y con relación a las Instituciones educativas corresponde a 7 de 16, y 30 de las 64 sedes. Esto corresponde en cuanto a ítems a 36,81% programado con respecto al 52,19%, correspondiendo a lo presentado por la interventoría, apreciando que se tiene alineamiento en lo presentados por ambas supervisiones. Al mismo se corrobora la orden de bien 1 terminada y orden de bien 2 terminada, orden de bien 3 está en los 985 ítems entregados en la IE Pablo Emilio Carvajal.

Se realiza la presentación de los ítems desagregados para que se pueda tener una apreciación mas clara del avance.

Así mismo menciona que s importante poder generar la cuantificación del proceso de entregas, las cuales determinan el proceso de facturación, teniendo como apreciación de la entrega anterior se tuvo algunos reprocesos, con respecto a las actas y la comunicación en cuanto a todos los actores.

El propósito es evitar lo que ocurrió el mes anterior, debido que se estuvo al límite (18 de marzo), se espera que para este corte no suceda eso. Por lo tanto, se hace importante revisar y estar de acuerdo con las cifras, para que Manufacturas Sumapaz puede agrupar o empaquetar toda la información y empezar el ciclo y cadena de aprobaciones como ya se había acordado.

Se pregunta si hasta el momento de la presentación se tenga alguna pregunta al respecto. Por lo tanto se menciona que por parte de la interventoría, la gerencia y Manufacturas Sumapaz, se generara un participación del aprobado de la coincidencia en cifras y asi poder dar inicio con la cadena de aprobaciones.

Ante esto responde la interventoría, donde se informa que se esta muy al pendiente de las actas y la correspondencia de estas en planta y en campo, esto se esta realizando desde la semana pasada, asi mismo esta pendiente la entregas de las ultimas y de las acciones que se tengan que realizar para poder adelantar la entrega de documentación por parte del contratista Sumapaz; asi mismo agilizar la verificación y entrega a la gerencia de la información para agilizar el corte.

¿Interviene Carlos Ospina, donde pregunta cómo ha sido la coordinación con el distrito, para las entregas?

A esto responde Jaime Serrato, donde indica que según la apreciación en cuanto a su ejercicio, se tiene dos personas un profesional y un técnico en campo, ellos tienen relación directa con el personal de Manufacturas Sumapaz, para reconocer la llegada de cada uno de los envíos, asi mismo tiene contacto con el personal de la secretaria para evidenciar temas de seguridad asi como de la presencia del Rector en las entregas. Se hace un acta de entrega paralela a la que maneja el contratista, la interventoría y la gerencia. Esta es un acta propia de la Interventoría la cual hacen firmar por el rector o encargado para poder contrastar las entregas que se hacen según la programación.

¿A esto se pregunta que como le ha ido con el distrito con esta forma de realizar la supervisión?

Responde Jaime Serrato, que les ha ido muy bien, teniendo en cuenta que s ha tenido alertas de seguridad, en dos ocasiones se ha alertado donde se pueden presentar casos de orden público y demás, asi mismo generar alertas de precaución, salvaguardando algún evento de involucre temas de seguridad. Al momento no se ha presentado, pero si se ha tenido constante comunicación.

De las actas ya se tienen las actas firmadas por los rectores de las ordenes 1 y 2. Por lo que se indica que al momento todo ha transcurrido de buena forma y la comunicación con la interventoría ha sido constante.

Complementando el tema, la interventoría menciona que también ante el tema, se tiene presencia de personal en planta y campo, se está revisando y corroborando las actas, asi mismo la verificación de firmas y registro fotográfico, retroalimentar toda la información para que se puede proceder en el avance de facturación.

Ante esto Cesar Godoy, menciona que causa curiosidad que se escribe una o dos veces a la semana en el chat, donde solicitan la programación y el destino de mobiliario. Por lo tanto, cree que esto puede mejorar y ser más sistemático. Siendo en lo posible que Manufacturas cada lunes genere la programación de la semana, entendiendo que se está alineado a una programación inicial, pero si es importante poder cada lunes refrescarlo, y no ver que se envían mensajes y de los cuales algunas veces pasa el tiempo y no se tiene respuesta.

Se propone que todo los lunes a las 8:0 am, se tenga la programación de entregas de la semana.

A esto responde el señor Jaime Carreño, donde menciona que asi fuera tan fácil como lo menciona Jaime, programar ocho dias antes, fabricación de muebles, cargue, distribución, coordinación de camiones, ojala fuera tan fácil, manufacturas tratan de dar la información lo mas precisa y pronto posible, pero no es tan sencillo cuando se trata de fabricar, empacar, cargar, distribuir y entregar.

Recibir es mucho más sencillo, Manufacturas está haciendo lo máximo posible, tiendo en cuenta que nunca en el proceso se ha dejado de despachar camiones todos los dias, cuando se puede se hace con dos.

Se ha tenido un trámite complejo respecto a las firmas, debiendo ir de casa en casa buscando los rectores para las firmas, por lo que no siempre están en los colegios y proceso no es tan fácil. Por lo tanto, no es tan fácil programar ocho dias antes diez camiones tan puntual como se solicita, y se está haciendo lo mejor se puede.

Interviene Camilo Hernandez, donde indica que este tema se tocó inicialmente cuando se estaban haciendo las distribuciones de tiempo para entregas de bienes, las cuales son muy variables por eso se dejó rangos muy amplios, si se han tenido solicitudes por parte del distrito, donde hacen mención a las fechas de entrega en instituciones específicas, de las cuales es muy difícil prever, en asi que se solcito una orden de bienes de la No 4, de la cual se dio respuesta, esta corresponde a la IE Nachasi, se les informó que esta correspondía a la orden relacionada, pero como se menciona es difícil tener la certeza en tiempo de cuándo se va a entregar en una institución especifica.

Carlos Ospina, pregunta a Jamie Carreño, con cuanto tiempo de anterioridad salen los camiones, un día, dos dias?

A esto responde El se ñor Jaime, mencionado que con los camiones es algo complicado se r muy puntuales cuando se dependen de varios factores por el camino, se pueden programar camiones que salen el lunes, vuelve a tener en planta otra vez el jueves, pero pueden suceder trancones, cierres en la vías, derrumbes, varadas, a veces los camiones descuadran las programaciones que se tienen y hay que recurrir a otros, por lo tanto no es tan fácil, tampoco es conveniente tener camiones disponibles en panta varios dias, previendo las incidencias, debido a que ellos viven del día a día buscando carga.

Por lo cual se ha sido lo más puntual, organizados y proactivos siendo asi que se está adelantado, previendo la situaciones que se presentan a diario. Con situaciones de trasbordos, cierre en la línea que pueden ser toda la noche, esos eventos descuadran la programación y no permite los despachos como nosotros quisiéramos y ustedes les gustaría.

Es importante mencionar que la puntualidad ha sido la premisa, por lo que se puede notar que no ha habido día que se tenga camión descargando, asi mismo las personas encargadas por la administración se pueden dar cuenta un día antes de que camiones se están despachando y a que institución van; por lo tanto no se llega con sorpresa de camiones que no estén programados, la programación está sujeta a 1, 2 o 3 dias de los camiones que llegan a buenaventura, por lo tanto no es fácil hacer la programación de una semana siguiente, porque se pueden presentar retrasos en el proceso lo que impediría ser 100% puntuales. Por lo tanto, se ha sido lo más puntuales posibles lo que permiten los medios que se tienen.

En otras ocasiones los camiones realizan transportes devueltos de forma independiente, lo cual descuadra la programación, debido a que no consiguen carga rápido, o la tienen que llevar para otras ciudades y esto dificulta el proceso de programación, pero se ha tratado de ser lo ma acertado posible.

Ante esto Carlos Ospina, menciona que ha recibido las quejas del distrito que la han hecho directamente a la gerencia de Cenit, asi como de la jefatura de entorno quienes fueron los que identificaron el proyecto, son el sponsor y son los responsables del mobiliario escolar a nivel nacional, asi mismo ellos

están en el chat, por lo tanto es importante saber cual es la información que se les puede dar, ejemplo… salió un camión y debe estar ente uno y dos dias y va para tal institución educativa, esto es asi?

Solicitan que responda el señor Jaime, que si es asi, manufacturas programa más o menos la semana.

Carlos Ospina, ratifica entonces que la respuesta es si, puede informar al distrito y a jefatura de entorno de Cenit que hoy se despacha un camión a XXXX institución educativa y debería entregarse entre el día 1 y máximo en 3, pero ya con eso se tiene la información.

La siguiente pregunta es, Yo hago una programación semanal y esa es la objeto de revisión con todos los comentarios que ya escuchamos, el punto seria, yo comparto mi información semanal, cuando se comparte este viernes?

En respuesta a esto, El señor Jaime menciona que se está despachando a diario, uno o dos camiones cuando se puede, no se está informando a nadie, solo se está informando a la interventoría en planta de lo que se logra cargar cada día, pero como tal no se está informando al distrito que mañana o pasado mañana llega un camión y no se ha realizado este proceso en el transcurso de lo que se viene haciendo.

En respuesta a esto, Carlos Ospina, menciona que a esto se debe la queja que se elevó a la vicepresidencia.

¿EL señor Jaime pregunta, que no entiende que se queja el distrito?

Carlos Ospina responde, de no tener la información de cuando están entregando, para estar ellos presentes en todas las instituciones educativas con personal y lo mismo la jefatura de entorno.

Jamie Carreño, menciona que hoy en día se tiene 53% del proyecto y hasta hoy se recibe esta insinuación o queja.

Carlos Ospina, responde que el no puede responder, pero si a futuro se puede corregir, teniendo como premisa que si hay ruido es porque hay una inconformidad. Por lo tanto, del 48 % restante, poder informar en el chat constituido, la programación de la siguiente semana y el despacho de los carros para que todos se vayan informando?

¡A esto responde el señor Jaime que a esto no le ve ningún problema!

Por lo tanto, queda oficial en este comité.

Se entiende que hay una persona encargada en el chat y que Beatriz Yara de la jefatura de entorno y alguien de entorno que no se sabe si es un secretario o quien están en el chat para la logística de este proyecto.

El compromiso la entrega de la programación semanal y la información de despacho de camiones, asi mismo dejar la nota, “ puede cambiar dependiendo de circunstancias ajenas a la voluntad de manufacturas Sumapaz” y dos “ cuando se despaches los carros”, para que ellos estén enterados y puedan participar de las entregas.

Interviene Paola Zamora, quien menciona que para esta semana se informó en el chat con que colegios se están haciendo entregas en Pablo Emilio Carvajal, con sus respectivas sedes, no se informó cuales sedes específicas y cual día, debido que esto se sabe hasta cuando se carga el camión.

Carlos Ospina, menciona que es importante a lo informado, que se entrega la fecha de salida de los camiones y su posible llegada., teniendo claro el horizonte de la programación.

Pregunta Carlos Ospina, cuando se terminó las orden N1 y cuando se tuvo las actas a satisfacción de los rectores?

Cesar Godoy, responde que la orden No 1 terminó el 24 de febrero.

Asi mismo pregunta, que no se ha pagado todavía?

Cesar Godoy, menciona que se generó la orden de entrada la semana pasada y se toma un mes en generar el desembolso del pago.

¿Es asi que se recibió en febrero, se hizo hoja de entrega en marzo y se paga primeros dias de abril?

Por lo tanto, esto demora un mes en generar el pago.

¿La segunda? Esta termino el pasado 20 de marzo, y lo que se está hablando es generar la sesión, para alinear cifras, cantidades, ítems, sedes para manejar la misma información y se proceda el trámite para hacerse lo antes posible del cobro de la orden de bienes 2, de manera que en abril antes del 15 se tenga la solicitud de la orden de entrada.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que se tiene semana santa, para que el proceso se haga de forma ágil, en esta primera semana y Sumapaz pueda tener su segundo pago radicado antes de empezar semana santa.

Asi mismo Cesar Godoy menciona que a en la orden anterior y que no se tuvo semana santa, se estuvo muy al borde, se debe tener unos cuatro dias de holgura, se tuvo apoyo de la administradora del contrato, pero se puede correr el riesgo que en una oportunidad futura no se logre y toque hasta el próximo mes.

Por lo tanto, es importante adelantar todo el proceso y estar cerrando hacia el 10 de abril, el 11 de abril comienza semana tanta, por lo tanto, para esta fecha se tenga listo para pedir hoja de entrada.

Para todos el propósito es que si tenemos recibido a satisfacción alineemos las cifras y los soportes correspondientes hagamos el trámite de pagos lo más pronto posible.

Realiza la intervención Camilo Hernandez donde menciona respecto a los pagos que se han realizado a Manufacturas Sumapaz, la orden No 1 tuvo algunos atrasos debido a que las actas presentaron observaciones, es claro que se tuvo una reunión previa a la entrega de la actas en la fábrica manufacturas Sumapaz, donde se acordaron las cifras se verificaron y se llegaron a los valores que eran, pero nunca se verificaron las actas, de las cuales la gerencia si tuvo observaciones debido a la forma de presentar las cantidades que no correspondían en ítems, pero si en cantidades. Por lo tanto,

se solicitó que se subsanara, por ello tomo mayor tiempo a lo planeado, pero se subsano dentro de los tiempos y se logró llegar a la meta.

En la orden de bienes No 2, se espera que no suceda esto, teniendo en cuenta que ya se tiene la lección aprendida, igualmente desde la gerencia se tiene el apoyo, si se requiere se va a realizar la reunión presencial con todas las partes en las oficinas de Manufacturas Sumapaz donde se entre a verificar todas las actas y que queden acorde a lo que se requiere.

Carlos Godoy, menciona que esto es clave, cuando se tiene las actas para realizar la reunión?

¿El vienes se alcanza? ¿A programar, podemos ver de una vez para programar la reunión?

¡El señor Jaime responde que sería bien! Por parte de Manufacturas Sumapaz somos bastante proactivos y organizados y se pudieron dar cuenta que las fallas no fueron por parte de nosotros. La demora fue mas adelante. Se tiene todo listo se está esperando cuatro actas de lo que se entregó el día de ayer o antier, esas actas se tienen muy seguramente el jueves, entonces el vienes seria bien para agilizar y no tener que llegar al ultimo día, teniendo en cuenta que la información se tuvo 20 dias antes.

¿Por otra parte, el señor Jaime pregunta cuando se va a tener respuesta respecto al reajuste?

A esto responde Camilo Hernandez, donde manifiesta que se ha estado en contacto con Diana del área de abastecimiento de Cenit, dende comenta que recibió toda la documentación del tema de la sustentación revisada por la gerencia para el ajuste, comunicado que esto fue trasladado al área de contratación quienes son los que van a realizar la contratación directa con Sumapaz, la gerencia no tiene información adicional y por lo tanto esta es la última información que se tiene respecto al ajuste presupuestal, quien ella comunico también en el comité pasado.

Como complemento a esto Paola Zamora informa que se les informó que se iba a contactar el señor Jorge Correa, pero no se ha recibido ni por correo ni por WhatsApp ni por llamada telefónica, por lo cual se está a la espera del contacto. ¿Se manifiesta que se entiende que se van a contactar, pero no se dijo cuándo?

Carlos Ospina, menciona que se contactará con El señor Jorge Suarez para que se ponga en contacto con Sumapaz. Asi mismo se solicita a Cesar contactar a Diana, para que ayude a generar el contacto.

¿Pregunta Carlos Ospina pregunta, como está previsto el trabajo en semana santa?

A esto responde Jaime Carreño, donde indica que esto lo estará informado la semana entrante, porque muy seguramente va haber cierre de carreteras , restricción de carga pesada, hay que preguntar a los transportadores porque ellos muchas veces prefieren no transportar, porque en algunos casos les tocaría quedarse en buenaventura un festivo y para ellos es muy costoso los gastos que esto conlleva, entonces prefieren no viajar, se a mirar que se puede despachar, máximo el lunes para que el transportador alcance a regresar el miércoles antes del festivo. Pero se depende de los transportadores y de lo contrario sería mejor no transportar. Por lo tanto, esto se informaría la semana entrante.

Cesar Godoy, menciona que esto se debe socializar con el distrito para ver si se requiere personal de ellos allá o no.

El señor Jaime menciona que esa semana es difícil que se reciba en los colegios, los rectores no están, asegurando que es una semana perdida en este caso. Pero se coordinaría con transportadores y muy seguramente con lo colegios que les corresponda y viendo la posibilidad se despacharían uno o dos camiones y si no tocaría esa semana no despachar nada.

Finalmente, interviene Hernando Castellanos, comunicando respecto a la situación de permanencia de la interventoría en Planta, teniendo en cuenta que en el comité mensual se comentó el tema, asi mismo se envio la semana pasada un correo al ministerio de educación con copia a los demás participantes del proyecto, mencionando que la supervisión en planta obedece a los tres primeros meses, por lo tanto se hace importante validar esto, debido a que se tienen tres semanas, para que el ministerio genere alguna respuesta o comentario al oficio enviado. Teniendo en cuenta que a la orden del contrato se podría estar hasta el 13 de abril, en cumplimiento del contrato, cumpliendo el tiempo relacionado. Por otra parte los demás ítems no se verían afectados como son los dos meses finales que son parte de la liquidación del contrato, estando asi estipulado, el tema del cargo variable el cual está sujeto al tiempo de visitas, las cuales se están realizando, el tema de lo informes tendría también una afectación teniendo en cuenta que el proceso de entregas esta dado por cinco meses, pero se tiene que generar información por seis meses. Lo cual esto todo es verificable y sustentable, dependiendo de la información que se vaya entregando, pero si se presenta un vacío en el tiempo que se presenta en al supervisión en planta y ajustados el contrato no se tendría supervisión en planta según lo mencionado, por otra parte la entregas en sitio están dadas en cuatro meses, teniendo en cuenta que se entró con personal en campo cuando se estaba ya en proceso de entregas, por lo tanto se va a tener el personal el tiempo que esta actividad requiera, pero se puede esta terminando una o dos semanas antes de lo programado. Por lo tanto, es importante saber qué situación alterna poder plantear, tener la tranquilidad que se pueda realizar la verificación en planta, actividad que es previa al empaque y cargue de los elementos a transportar. Por lo tanto, se plantea en este comité que se está al pendiente de la situación asi como de la coordinación de facturación que corresponde a la interventoría, entendiendo que Camilo entregó la documentación a Cenit y se esta pendiente de la aprobación de la fiducia, asi como también estamos pendientes del proceso de facturación y agilizar el tema y como se puede ver ya pasó otro mes y no se ha podido facturar nada.

Por lo tanto, estamos atentos a la aprobación del ministerio para poder realizar la supervisión en planta de los meses restantes que pueden ser 4 o 5, y hacer el control y supervisión de este y no generar incumplimiento del contrato. Por lo tanto, se pregunta si se puede tener el apoyo del grupo de trabajo, asi mismo el tema de facturación es importante, se informado el proceso que está sujeto de aprobación de Cenit, teniendo en cuenta que se está organizando la información para el segundo cobro y teniendo en que se va a llegar a tres meses sin poder realizar algún cobro, lo cual repercute en los recursos para poder tener una Interventoría confiable.

Camilo Hernandez responde ante el tema del oficio entregado, mencionando que lo están analizando y verificando los tiempos, asi mismo se están verificando los tiempos de liquidación debido a que son dos meses, realizando una reunión con el contribuyente, donde se indica que se requiere el plan de trabajo para justificar estos meses, teniendo claro como gerencia que los dos meses se justifican debido

a las tareas que se requieren de revisión de informes para la liquidación y procesos de verificación de información.

En cuanto a facturación, la gerencia cuenta con los documentos que se remitieron, pero no se han enviado a Cenit debido a que no se tiene el listado oficial de que documentación se requiere, la cual esta revisada y se esta a la espera de la documentación que se requiere para hacer el traslado al contribuyente y la fiducia , que es una tarjeta de firmas, asi mismo desde el área técnica de Cenit se está teniendo el apoyo, igualmente se hizo la solicitud a diana de abastecimiento para tener claro el listado de documentos que se requieren para la entrega de la cuenta ante la fiducia.

Interviene Carolina Parra, donde menciona que el primer análisis lo debe hacer la gerencia como lo viene realizando, asi mismo se debe tener una posición del ministerio quien es el supervisor de la interventoría, después de los análisis propios se procederá a los ajustes que se decidan.

En cuanto a facturación, Como lo comenta camilo la gerencia no ha recibido ninguna radicación formal, en el caso de esta interventoría no tiene nada que ver el área de abastecimiento lo cual menciona que debe quedar claro. Esto actúa como si fuera opción fiducia los documentos son los que requiere cualquier contrato que salga por una fiducia, es importante contar con la aprobación del ministerio, esto es lo recomendado por parte de la fiducia, teniendo en cuenta que el ministerio actúa y aprueba estos pagos, la fiducia requiere un oficio donde se aprobaba el pago de la interventoría; los documentos son los mismos que requiere la fiducia para hacer los tramites, entonces la interventoría hace la radicación a la gerencia, esta da el visto bueno para proceder, la tarjeta de firmas es algo interno que se maneja y está en proceso.

Hernando Castellanos, comenta que ya se tiene la aprobación del ministerio de los dos primeros pagos, la documentación la tiene Camilo y estamos atentos a que documentación adicional se requiere para la interventoría poder avanzar en el trámite.

Carlos Ospina pregunta si ya se tiene la aprobación del ministerio?

A lo cual se responde que si, teniendo dos aprobaciones de los dos primeros meses por parte del ministerio.

Pegunta si se tiene aprobación del tercer mes, a esto se responde que no se a cumplido todavía el tiempo de entrega de este, pero se esta avanzando, se ha radicado el oficio del primer mes y en proceso del segundo para radicación, no se ha radicado debido al trámite de un documento que debe ser diligenciando. Pero se espera radicar en el transcurso de la semana.

Carlos Ospina pregunta a Camilo, que hace falta de la gerencia para que llegue a Cenit lo del pago, a esta, camilo responde que ya tendremos los documentos para poder remitir a Cenit, lo único que esta pendiente es la confirmación de tarjeta de firmas, pero con la instrucción que Cenit entrega relacionando que lo manejan internamente, la gerencia puede remitir la información.

Eso lo maneja la vicepresidencia de finanzas de Cenit, lo que se necesita es radicarlo, ¿cuándo lo envían?

Camilo responde que el día jueves lo envían en el transcurso del día, para enviar bien la información.

Asi mismo informa que la gerencia realizó la averiguación ante la fiducia, debido a que se tiene proyectos con esta misma entidad, se tiene conocimiento de la tarjeta de firmas, por lo tanto, este era el tema clave.

Asi mismo es importante tener en cuenta que es 26 de marzo y la fiducia cerro, la radicación y facturación tiene que ser en el mes de abril, por lo tanto, se debe cambiar esta al mes de abril, haciendo la actualización, para que quede vigente en el mes d abril.

Por lo tanto y como ya marzo cerró, se tiene que generar las facturas con fecha de abril.

Carlos Ospina, menciona que la interventoría está solicitando que se haga el giro correspondiente, se tienen dos vistos buenos entonces avancemos en el tema para dar trámite.


Carlos queda con algunas dudas de la interventoría, pero después lo pregunta a carolina, debido a que debe tiene que ausentarse.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar la programación de la semana próxima	Manufacturas Sumapaz	28-03-2025		
Entrega en actas - firmadas	M. Sumapaz – Alianza integral	28-3-2025		Se revisará para verificar información
Mesa de trabajo con el propósito de unificar avance	M. Sumapaz – Alianza integral Gerencia - Cenit	28-3-2025		Se determinará cuando se tenga la orden 02 culminada

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 2 de abril de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 8
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 7 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
8	Carolina Parra Báez		Cenit - Transporte	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 8, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 18 de marzo de 2025.

Se inicia en el Comité número ocho (8) con fecha de abril 2 de 2025.

Se continúa con la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”, a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número tres.

A la fecha de 1 abril de 2025 se tiene 59.70% de mobiliario entregado en sitio, pendiente un 2 %, contemplando que las ordenes 1 y 2 están el 100%, las entregas pendientes no se entregan por temas de orden público y paros en la ciudad de Buenaventura.

De la orden 3 se tiene 2904 conjuntos entregados de los 6802 lo que corresponde a 42% del total de la orden. Contemplando asi una cantidad de 14417 conjuntos. En cuanto a presupuesto es tiene entregadas las ordenes 1 y 2, contemplando asi 675 millones de pesos en la orden, correspondiendo a esta orden el 52% sin tener el mobiliario que está en tránsito, las cuales corresponden a 2 localidades. Esto genera una disminución menor del 59,2% a 59.7%. estando muy cercanos al 60% de las entrega realizadas.

Las entrega realizadas de las cuatro instituciones, contemplando 15 sedes, se ha entregado 2686 conjuntos de la institución Pablo Emilio Carvajal teniendo un 96% y en la institución Néstor Urbano Tenorio se tiene un 5%,

Se muestra la relación de entregas en programación Gantt, donde la tercera orden de bienes donde se tiene las cuatro instituciones educativas y sus sedes alternas. En cuanto a temas de porcentajes en curva “S”, se muestra un avance superior al esperado de 18% de lo programado, donde se debería tener un 42% y a la fecha se presenta un avance del 59.70%. lo cuales determinan 13 dias de avance en dias. Como tal el progreso de avance de la tercera orden corresponde a casi el 50 %, se esta haciendo la supervisión y control, asi mismo se estamos atentos a la información que se está llevando a diario y corroborando con manufacturas Sumapaz y el personal en planta y campo.

Se comunica en comité de avance, que se envió correo con aprobación de entrega de orden de bienes No 2, asi como la documentación que hizo entrega el contratista asi como las actas que se tienen verificadas y firmadas por la partes.

Por otra parte, se informa que se está en el proceso de entrega de documentación para cobro de interventoría de mes 1 y 2,

Interviene, el señor Jaime Serrato donde hace la presentación y comparativo respecto a la auditoria del contrato, donde se presenta una leve diferencia dentro de la gestión realizada, corte en cifras a abril 1 de 2025, del total planeado se tiene 58,17%, con un avance presupuestal de 2.978 millones de pesos entregados, restando el 41.83%, frente al toral planeado se tiene un 59,59% lo cual presenta una leve diferencia respeto al porcentaje entregado por la interventoría del 59.70%, pero a pesar de esta leve diferencia se está alineado en cifras, en efecto se está por encima de lo planeado debiendo estar en el 42,44%, las entregas han sido normales, los aspectos de orden social no permitido las entregas, y se viene semana santa, para ver si tienen aterrizado el comportamiento de entregas, la diferencia en elementos es menor por lo tanto se afinaran y ajustaran.

En cuanto al esquema de aprobación se menciona que la interventoría envió el oficio respectivo donde se genera el aval para continuar con la cadena de aprobaciones.

A esto menciona el señor Cesar Godoy, solicitando la fecha de entrega de la documentación por parte del contratista a la interventoría, para que se vaya llevando la trazabilidad de todas las fechas, a esto responde la interventoría que esta documentación se envio el viernes pasado 28 de marzo.

Camilo Hernandez solicita información de cuando fue enviado el correo, debido a que no lo tienen en los correos de la gerencia, a esto se responde que se envio a las 10.03 am, por lo cual solicita información a que correo se envió?... a esta solicitud se menciona que se envió al correo de camilo. Hernández y al de Miguel Salgado, asi mismo se confirma el envio por correo nuevamente.

Interviene el señor Cesar Godoy, mencionando el tiempo de semana santa, el cual va a restringir unos dias para efectos de radicar esta facturación, por lo tanto, es importante que se haga la revisión correspondiente y se pueda emitir lo antes posible a Cenit y a TF ingenieros para hacer la verificación, siendo ideal que la próxima semana antes de iniciar semana santa lograr generar la orden de entrada de esta orden de bien No 2.

Así mismo se solicita la información requerida, en cuanto a la programación de entrega en semana santa, se tiene algún resultado de este trabajo.?

Responde el señor Jaime Carreño, donde indica que la situación de orden publico se ha venido complicando tanto asi que se tuvo que reducir el envio de camiones a uno solo diario debido a que los conductores no quieren tener que quedarse uno o dos dias pagando sus gastos de viáticos, ya que no es económicamente viable. Es asi que la semana santa va ser complicada muy seguramente también en orden público y adicionalmente no va a haber quien reciba, como el caso de hoy debido a que el colegio no está recibiendo. Por lo tanto, para evitar esto, las dos semana que siguen se van a reducir envíos la semana entrante no se enviara ningún camión en semana santa. Después de esto se tendrán que redoblar esfuerzos, dependiendo de las circunstancias de orden publico que es lo que esta complica un poco las cosas, se tiene una pequeña ventaja la cual se ha podido ganar, sabiendo que se conoce la zona, pero se va tratar en lo posible reforzar después de semana santa para no perder esta ventaja que se tiene y no tener dificultades al final de esta orden. Por lo demás en producción no se ha tenido inconvenientes. Se seguirá acumulando un poco la producción, pero no se tiene alternativa, se tiene que ir al paso que lo permita el orden público. Por lo tanto, se confirma que semana santa no se despachará camiones.
Se solicita por parte de interventoría seguir con la coordinación de entregas para que estas no queden ni por arriba ni por debajo de lo proyectado.

A esto responde el Señor Jaime, donde menciona entender la solicitud, pero que están sujetos al orden público, donde menciona que se tiene programados para la semana dos camiones diarios y menciona que a la fecha no se ha podido entregar el corresponde hoy en día. Se tendría que pensar mañana si se envía otro o si espera para el descargue de este. La situación es la que permite si se puede mandar mayor o menor cantidad dependiendo como se vaya presentando la situación allá.

Carolina Parra interviene, presentado una inquietud recordando que a relación convenio es compromiso y responsabilidad del municipio, del distrito en este caso, asegurar las entregas, por lo tanto, ¿pregunta que con esta situación que se esta presentando que papel está jugando el distrito para apoyar el proyecto?

Responde el señor Jaime Carreño, donde indica que en la rectora no iba a recibir, comunicándolo a última hora, teniendo en cuenta que el camión ya esta allá, lo cual determina que el conductor se quede hasta el día siguiente, al Sumapaz no se le avisa con dias de anticipación si van a recibir o no, se está a disposición de lo que el rector o el colegio manifieste. Asi mismo la situación de orden público se agrava o mejora sin avisar, lo que implica ir un poco a la suerte ya que no se tiene otra alternativa.

Asi mismo Carolina, menciona que entendiendo esta situación, si la secretaria de educación está totalmente enterada a donde se van a realizar las entregas, para determinar si se tiene el apoyo, el acompañamiento o que no se vaya al sitio, en pro de la estregas y de la seguridad de todos.

Jaime Carreño responde, mencionando que es lo primero que se hace desde que se esta cargando un camión, se informa a que institución va, teniendo uno o dos dias de anticipación donde se va a descargar. Por lo tanto, en sitio se esta informado todo el tiempo.

Camilo informa en comité que ya les llegó la información de la aprobación de la orden de bienes No 2. Esperando tenerla revisada al viernes 4 de abril y remitirla a TF para su revisión.

Cesar Godoy menciona que se tiene novedad respecto al otrosí del contrato de Sumapaz, donde menciona que el pasado viernes se tuvo conversación, un acuerdo ya del negociador asignado por Cenit con Manufacturas Sumapaz, donde notifican que con base en ese acuerdo ya la administradora del contrato Diana Leiva, va a comunicar a la gerencia del proyecto para que esta haga el trámite de la modificación ante el Ministerio y se complete esa parte mientras se va realizando la minuta del otrosí, una vez se tenga la aprobación, se proceda a pasar a firmas.

Camilo Hernandez interviene, mencionando el tema del ajuste se requiere esta información de forma urgente debido a que se debe generar concepto de aprobación por parte de la gerencia, adicional del concepto de la interventoría al ministerio debido a que es el supervisor directo del contrato, para poder hacer tramite en la plataforma del traslado de recursos o modificaciones que se requieran.

Cesar Godoy menciona que esta comunicación debes salir lo más pronto de la administradora hacia gerencia para que se haga ese trámite, por lo cual ya se tiene forma del tema, luego se hará un cálculo conjunto de los pagos con retroactividad para que se reconozca a Manufacturas Sumapaz el valor correspondiente a este incremento.

Finalmente, Hernando Castellanos interviene, mencionando que se tuvo reunión con los profesionales del ministerio, donde se llegó a que se haga un análisis donde se plantee el tiempo de permanencia del

personal en planta, esto debe ser entregado esta semana para que el ministerio valide esta información teniendo en cuenta el proceso que se lleva y la condiciones que se están manejando en el contrato.

Por otra parte, se solito por el Ministerio, donde Cenit debe entregar un reporte de seguimiento al SPI, por lo cual se debe tener la información al respecto, independientemente al seguimiento que hace la interventoría, la entidad que genera el recurso debe entregar un informe por lo tanto se debe tener claridad al respeto, o se debe solicitar la información respectiva para que se vaya avanzando en el tema.

Interviene Carolina Parra donde indica que estas son una de las responsabilidades de la gerencia, debe hace una reporte mensual los 5 primero dias hábiles de cada mes, sobre el avance en el aplicativo del SPI y efectivamente para que se le pueda hacer el pago a la gerencia la interventoría debe verificar que se cumplió con esta obligación.

¿Cesar Godoy pregunta, si al día de hoy no se ha realizado este primer reporte?

A esto responde Hernando Castellanos, donde indica que no se ha recibido el enlace, para poder verificarla. Teniendo en cuenta que el MEN también debe realizar un reporte de la información suministrada.

A esto Carolina Parra, menciona que el ministerio no tiene acceso, por esto la gerencia debe enviarle el reporte. Asi mismo menciona que Cenit solo lo puede evidencia con la factura y con el Visto Bueno del a Interventoría. Por lo que se solicita el apoyo en este tema.

Camilo responde respecto al reporte al SPI, mencionado que están en la actualización de horizonte se está haciendo el traslado de recursos que estaban en la vigencia del 2021, se esta a la espera de esa aprobación para poder hacer el reporte del SPI, se hizo la solicitud de que se asignara le proyecto en SPI, pero no es posible debido a que se encuentra en trámite gestión y sin eso no se da acceso a SPI, se va a remitir correo donde se hizo la solicitud de SPI, donde se informa que no se podía asignar debido a que se tiene una gestión en curso.

Asi mismo Carolina Parra, solicita que se envié la trazabilidad a la Interventoría, ya es Cenit es quien certifica esto. Asi mismo aclara que cuando hay una solicitud en curso efectivamente no es posible la actualización en el SPI y en este momento esta en actualización el proyecto, la cual está sujeta a aprobación y como no se ha realizado esta, no se puede habilitar el SPI.
Por lo tanto, se solicita a Camilo la actualización y entregarla a la Interventoría, para que se tenga la información actualizada.
Camilo hace la presentación en pantalla donde solicita la asignación del proyecto en SPI, asi como de la respuesta donde se encuentra en curso solicitud, por lo tanto, no se podía hacer la asignación en SPI. Por lo tanto, se va a remitir la información para que se anexe al respectivo informe.


Fin del comité de avance.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Realizar la programación de la semana próxima	Manufacturas Sumapaz	7-04-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 8 de abril de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 9
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 7 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Gerardo Garzón	Profesional Planta interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 9, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 7 de abril de 2025.

Se inicia en el Comité número nueve (9) con fecha de abril 8 de 2025.

Se continúa con la segunda entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. “6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”, a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número tres.

Se realiza la presentación del acumulado de los conjuntos donde presentan los acumulados de las ordenes 1, 2 y 3, se puede observar que se tienen 4306 conjuntos entregados de la tercera entrega, se aclara que las cantidades corresponden al día 7 de abril de 2025, teniendo en cuenta que el contratista en sus cantidades relaciona los conjuntos entregados lo cual determina una mayor cantidad teniendo 4899 conjuntos, pero como se relaciona en la presentación en recibos se tiene 4306.

Esto genera una cantidad total de 15819, acumulado contemplando la tercera orden del proyecto, teniendo un 63% del total de la tercera orden, así mismo contemplando lo que esta pendiente por recibir estaría se llegaría a un 72%, lo que indica a la fecha se tiene pendiente por recibir alrededor de 500 conjuntos

Como se puede observar el acumulado del proyecto esta en 64,18%, y lo que indica el contratista es que están en un 66,10%, esto relacionado a las entregas de mobiliario.

En costos se tiene un avance de 3910 millones, pero el contratista tiene un mayor valor teniendo en cuenta que relaciona los despachos totales presentando un valor de 4.027.929.517 COP.

Revisando la tercera orden de bienes, se relaciona los conjuntos totales los cuales son 6802, entregados 4306, pendientes por entregar 593.

El total entregado corresponde a 15819 y el total con los pendientes por entregar están en 16412.

De las ordenes 1 y 2 ya están culminadas, lo que se relaciona corresponde a la tercera orden con 981.526.721,49 COP, lo cual permite presentar el acumulado de 3.910.535.707 COP, y un 64,20% de avance general.

Se presenta el cuadro de avance de las instituciones, donde se hace la verificación de avance de los despachos y entregas como se van reportando en los registros de los camiones, asi como de las entregas realizadas y los presentado por el contratista donde indica que tiene un avance superior en cuantos a despachos.

En cuanto a las instituciones educativas que van teniendo avance, se relacionas las cuatro (4) instituciones que son objeto de la tercera orden de bienes, donde en el IE Pablo Emilio Carvajal se tiene un avance del 96,65%, faltando pocos elementos por entregar, suministrados en todas las sedes, en la institución Néstor Urbano Tenorio se ha realizado entregas faltando solo la sede Nueva Esperanza, teniendo un acumulado de 83,22%, teniendo 893 conjuntos entregados, de la IE Liceo Pacifico, se tiene una sola sede, donde se deben entregar 1504 conjuntos, se han entregado 727, correspondiendo a un 48,34% y de la sede San Vicente, no se ha empezado a entrega ningún elemento.

Se presenta la programación en Gantt, donde se puede observar que de la orden 1 y 2 está completamente entregadas, y de la orden 3 se tiene un proceso de entregas escalonado, igual se corrobora el porcentaje de 64% de avance.

Como parte del avance comparativo, se presenta el diagrama de avance programado el cual esta en 47,29% y el ejecutado es de 64,18%, esto mismo se relaciona en la curva “S”.

Esto muestra el avance progresivo del proyecto, teniendo un porcentaje mayor del esperado en programación, teniendo una proyección de avance en 13 dias hábiles, lo cual se ha mantenido en las últimas semanas.

Asi mismo se menciona que se espera que no haya afectación por la no distribución en semana santa, y no afecte el porcentaje de avance y por ende el cronograma.

Interviene, el señor Jaime Serrato donde hace la presentación y comparativo respecto a la auditoria del contrato, donde se presenta una leve diferencia dentro de la gestión realizada, la cual presenta una diferencia de seis (6) ítems, estando muy cercanos y afinados con las cifras entregadas, teniendo a la fecha 3288,481,336 COP, correspondiendo al 64,22%, haciendo la relación de ítem entregados, se tiene 15825 de los 23945 ítems del proyecto, correspondiendo al día de ayer 7 de abril, se debería estar el 96,77% de la orden No 2, pero lo real es del 63,39% de la orden No 3, en términos generales del proyecto se tiene un 47,28% se esta en un 66,09%, en la parte izquierda se tiene la relación por ítems, en instituciones educativas y por sedes, teniendo 7 de las 16 instituciones educativas entregadas y 36 de las 64 sedes entregadas.

Se ha tenido un buen comportamiento en cuanto a las entregas, se notifica que durante la semana santa no se tendrá entregas, se espera no perder la ventaja que se tiene en cuanto avance, y dentro de la supervisión se ha tenido un bueno avance.

Asi mismo se presenta a solicitud del señor Cesar Godoy, el avance en dias laborales el cual esta dado en 13 dias.

Asi mismo se informa que el proceso de facturación esta avanzando habiendo recibido la información el día viernes, estando en posesión de Cenit por Parte TF ingenieros, estando en revisión y con el propósito de entregarlo los mas pronto posible.

LA información fue recibida por la gerencia, verificada y enviada a Cenit y a TF el viernes 4 de abril. asi mismo se envio el mismo día, por parte de TF a Cenit, como parte del proceso de revisión de documentación, con el acta de recibo a satisfacción, para que con eso se pueda presentar o realizar la solicitud del acta de entrada, asi es el proceso, se está en tiempos, la fecha límite de facturación es el 17 de abril, se espeta hacerlo mucho antes.

¿Pregunta Cesar Godoy a Jaime Serrato, cuando se tendría fecha de liberación?, a lo cual Jaime responde el día de hoy.

Asi mismo se menciona, que a mas tardar mañana 8 de abril se está emitiendo solicitud de hoja de entrada, con la premisa de que no haya que reprocesar nada, ya teniendo el tema muy asegurado y establecido, teniendo una holgura de una semana, teniendo solo 3 dias en la ultima semana y se debe ir sobre seguro con los tramites administrativos, de este proceso.

En cuanto al otrosí se tiene el documento y la cifra final acordada entre Cenit y Manufacturas Sumapaz del reajuste, y la Administradora dentro del trámite correspondiente emitió un comunicado a la gerencia del proyecto dando la autorización, para proceder al trámite del reajuste ante el ministerio y la plataforma correspondiente. Cesar pregunta a Camilo como se va con el proceso.?

Camilo Hernandez, responde que recibieron el comunicado de Diana administradora del contrato, el día de ayer y se socializo en el equipo técnico de Cenit, lo cual se requiere para hacer el tramite en la plataforma Swift, la solicitud de manufacturas Sumapaz con el valor que ya se negoció, asi como el adjunto del concepto de la Interventoría del ministerio, siendo los supervisores directos del contrato, con el traslado que se realice la gerencia genera el concepto y se realiza el tramite en la plataforma Swift.

Se hace la pregunta si ya se tiene esto en manos de la gerencia o se requiere algo de Cenit.

A esto se responde que hace falta la solicitud del ejecutor, el concepto de la interventoría,

Interviene Carolina Parra quien aclara la situación, el ministerio es la única entidad competente quien autoriza modificaciones, requieren el visto bueno de la interventoría y de la gerencia. Por lo tanto hay que iniciar el proceso, por lo tanto, Sumapaz debe volver a realizar la solicitud oficial a la interventoría, asi mismo la interventoría hace el análisis y emiten el concepto, enviarlo a la gerencia y esta emite también su concepto. Con estos se tienen los insumos para subirlos a la plataforma, que el ministerio haga el análisis y de el aval.

Manufacturas Sumapaz debe entregar la negociación que hizo con el contratante, ajustado al valor acordado.

Camilo menciona que para el ajuste, se requiere una aprobación debido a que el traslado de recursos, debido a que el contrato del ejecutor cuenta con la bolsa para el ajuste presupuestal, lo que se debe aclarar entendiendo que esta dentro de una misma bolsa, es que se requiere mayor cantidad de recursos, pero que no se va a trasladar de otro contrato, sino que se tiene en el mismo rubro.

Se pregunta a si manufacturas Sumapaz tiene esta información, si es asi cuando entregan esta nueva solicitud de reajuste. Ante esta el señor Jaime Carreño responde que no tenia información al respecto,

por lo cual deben volver a realizar la solicitud, solicitan los pasos a seguir o la forma como deben solicitarlo.

¿Camilo pregunta si ay se tiene el documento donde se estable el valor? A esto responden que no, solo se realizó la comunicación con la persona encargada, donde se hizo la explicación y aprobación, asi mismo se solicito que se tuviera en cuenta el impuesto de timbre, por temas de aumento del 6% pero se retiene el 1%, de esto no se ha recibido respuesta alguna, y tampoco se mencionó que s debería volver a solicitar.

En resumen, se menciona que el pasado 3 de abril se tiene un incremento a Manufacturas Sumapaz del 7.4%, lo cual corresponde al 6,4% de IPC y salario minino, y el 1% correspondiente al impuesto de timbre, que se iniciara a cobrar al contrato según lo establecido, de acuerdo con la normatividad. Por lo tanto se debe generar la solicitud de reajuste que debe presentar de nuevo Manufacturas Sumapaz según lo que se informa en comité.

Camilo Hernandez menciona que la gerencia cuenta con el oficio donde se relaciona el 1% del impuesto de timbre, se tiene el correo donde Diana genera la aprobación del 7.4%, teniendo entendido que la negociación de directa con manufacturas Sumapaz. Igual se generará el correo donde se relaciona la aprobación que se tenga como soporte para la nueva solicitud.

Carolina Parra interviene donde indica que se debe tener el soporte dentro de la solicitud, dentro del mecanismo debe tener su soporte, por lo tanto, Manufacturas Sumapaz debe volver a solicitar a la interventoría su reajuste teniendo en cuenta que se tiene nuevo soporte y la idea es que en esta solicitud quede soportado su solicitud el 6.4% y e 1% por impuesto de timbre, para asi mismo la interventoría tenga herramientas para hacer su análisis y emitir el concepto y asi mismo la gerencia pueda hacer el mismo ejercicio. Y el proyecto dentro del aplicativo tenga los soportes para las modificaciones que se hicieron dentro de la ejecución del proyecto.

Se pregunta al Señor Jaime Carreño si tiene claro la situación, donde él responde que no tiene claridad de cómo deben solicitarlo si se hace ahora en base del 7.4% que fue aprobado o como se soporta.

A esto responde Cesar Godoy, indicando que luego del proceso de negociación que se desarrolló con el representante del contratante Cenit, se llegó a un acuerdo de un reajuste de 7.4% conformado por un 6.4% que corresponde al reajuste por IPC e incremento del salario mínimo, un 1% correspondiente al impuesto de timbre. Con esta solicitud en términos similares a lo que se indicó en la primera solicitud corresponde al cambio de año y que esto se esperaba ejecutar el año pasado y una justificación básica que permita reforzada esta.

El señor Jaime Carreño responde que, con lo planteado, ya les queda más claro, indicando que hoy mismo gestionan el documento y lo hacen llegar para su validación. La entrega se concreta que a mas tardar el 9 de abril se entrega este documento.

Interviene Hernando Castellanos mencionando que se entregó el fin de semana la documentación para revisión y aprobación de los dos meses de interventoría a la gerencia, esto fue copiado a todos los integrantes de la mesa para tener la retroalimentación y si hay algo pendiente poderlo subsanar pronto.

Camilo Hernandez, responde que la información fue recibida el fin de semana y esta en proceso de revisión por parte de la gerencia, si se tiene alguna consulta será comunicada, para ser subsanada y poder continuar con el tramite de cobros de la interventoría.


Fin del comité de avance.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	9-04-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	16-04-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	21-04-2025		La semana santa no se hacen despachos

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 25 de abril de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 10
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 7 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 10, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 24 de abril de 2025.

Se inicia en el Comité número diez (10) con fecha de abril 25 de 2025.

Se continúa con la tercera entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.
Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. 6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”, a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número tres.

Se realiza la presentación del acumulado de los conjuntos donde presentan los acumulados de las ordenes 1, 2 culminada y la orden 3, se puede observar que se tienen 6780 conjuntos entregados, se aclara que las cantidades corresponden al día 24 de abril de 2025, teniendo en cuenta que el contratista en sus cantidades relaciona los conjuntos entregados, faltando solo 22 (casilleros), conjuntos que determinan 99,68% de la orden. Contemplando el avance general se tiene un 75 % lo cual corresponde a 18293 conjuntos entregados.

Verificando el avance de la orden de bien No. 4, teniendo como fecha de corte el de 24 de abril, donde se muestra el avance en dos escenarios, el despacho de mobiliario a la fecha de relaciona el contratista Sumapaz y el recibo de mobiliario que determina el avance real a la fecha, esto determina el recibo de 19960 conjuntos entregados. Teniendo un 99,68% de la orden de bien No. 3 y la orden No. 4 está en 27,70%.

De lo que se tiene despachado y entregado en sitio se tiene 80,78% y con los suministros que van a ser entregados en los próximos dias

Como se puede observar el acumulado del proyecto está en 64,18%, y lo que indica el contratista es que están en un 66,10%, esto relacionado a las entregas de mobiliario. Se tendría un 83%, los cuales corresponden a 500 conjuntos o elementos por recibir.

En resumen, se tiene 19969 conjuntos entregados lo que corresponde al 83,40%, asi mismo si se hace la entrega de los que está en tránsito, se tendría 20455 conjuntos despachados y recibidos en sitio, esto sujeto al recibo de estos dias, debiendo llegar para completar la orden No.3 486 conjuntos.

De a cuarta orden de bien, se tiene cinco (5), instituciones y 19 sedes educativas, donde en la IE José María Cabal se tiene un avance de 31,90%, IE Vasco Núñez de Balboa se tiene un avance de 62,19% y de la IE Francisco José de Caldas se tiene un 27,67%, se hace la presentación de la programación en Gantt, donde se ve que la orden 3 tiene un porcentaje mínimo de entrega, y de la orden 4 se ha avanzado de forma aleatoria, teniendo avance en las instituciones mencionadas.

El avance de entrega ejecutado a la fecha se ratifica en 83 %, lo cual presenta avance lo programado lo cual debería estar en 64,38%.

Así mismo se informe que se viene avanzando el proceso de verificación de actas de las cuales se tiene tres paquetes revisados, las cuales corresponden a lo suministrado y recibido en sitio, por lo tanto, se esta al pendiente de recibir y hacer la entrega lo más pronto posible.

Interviene, el señor Jaime Serrato donde hace la presentación y comparativo respecto a la auditoria del contrato, donde se presenta una leve diferencia dentro de la gestión realizada, la cual presenta una diferencia de seis (6) ítems, estando muy cercanos y afinados con las cifras entregadas, teniendo a la fecha 4133720.711 COP con corte del día 24 de abril, correspondiendo al 64,22%, haciendo la relación de ítem entregados, se tiene 19957 de los 23945 ítems del proyecto, correspondiendo 9 de la 16 instituciones educativas, 43 de la 64 sedes, al día de ayer 7 de abril, se debería estar en el 61,54 % dela orden de bien No. 3 a la fecha se tiene un 99,50% y se tiene el 29,77% de la orden No. 4. Equivaliendo al 65,56% vs el 83,35% ejecutado real. El total de dias hábiles es de 65, se debería entregar a diario 237 ítems entregados desde lo planeado, y se ha cumplido con 307 ítems entregados en lo real.

Frente al avance presupuestal se tiene un 80,73% correspondiendo a los 4.133 millones de pesos. En cuanto a sedes se ha entregado las de mayor cuantía, siendo la mas grande la IE Francisco José de Caldas con 1431 ítems, de los cuales se ha entregado 396, asi mismo se presenta el orden de las instituciones donde presenta que de la IE Pablo Emilio Carvajal esta por finalizar asi como de la IE Pacifico, las cuales corresponden a la orden de bien No. 3. Las demás IE presentadas corresponden a la orden de bien No. 4. Las cuales se presentan en amarillo, donde se muestra la IE José María Cabal la cual tiene 1768 de los cuales se tiene 609 entregados. La diferencia presentada en el total de recibos es de tres (3) ítems, lo que indica que la coincidencia es casi total, asi mismo se informa que terminando la orden de bien No. 3 se estará revisando los totales para generar la coincidencia total de la orden.

Se ha tenido un buen comportamiento en cuanto a las entregas, se notifica que durante la semana santa no se tendrá entregas, se espera no perder la ventaja que se tiene en cuanto avance, y dentro de la supervisión se ha tenido un bueno avance.

Asi mismo se presenta a solicitud del señor Cesar Godoy, el avance en dias laborales el cual esta dado en 13 dias.

Asi mismo se informa que el proceso de facturación esta avanzando habiendo recibido la información el día viernes, estando en posesión de Cenit por Parte TF ingenieros, estando en revisión y con el propósito de entregarlo los mas pronto posible.

LA información fue recibida por la gerencia, verificada y enviada a Cenit y a TF el viernes 4 de abril. asi mismo se envio el mismo día, por parte de TF a Cenit, como parte del proceso de revisión de documentación, con el acta de recibo a satisfacción, para que con eso se pueda presentar o realizar la solicitud del acta de entrada, asi es el proceso, se está en tiempos, la fecha límite de facturación es el 17 de abril, se espeta hacerlo mucho antes.

¿Pregunta Cesar Godoy a Jaime Serrato, cuando se tendría fecha de liberación?, a lo cual Jaime responde el día de hoy.

Asi mismo se menciona, que a mas tardar mañana 8 de abril se está emitiendo solicitud de hoja de entrada, con la premisa de que no haya que reprocesar nada, ya teniendo el tema muy asegurado y establecido, teniendo una holgura de una semana, teniendo solo 3 dias en la última semana y se debe ir sobre seguro con los trámites administrativos, de este proceso.

En cuanto al otrosí se tiene el documento y la cifra final acordada entre Cenit y Manufacturas Sumapaz del reajuste, y la Administradora dentro del trámite correspondiente emitió un comunicado a la gerencia

del proyecto dando la autorización, para proceder al trámite del reajuste ante el ministerio y la plataforma correspondiente. Cesar pregunta a Camilo como se va con el proceso.?

Camilo Hernandez, responde que recibieron el comunicado de Diana administradora del contrato, el día de ayer y se socializo en el equipo técnico de Cenit, lo cual se requiere para hacer el trámite en la plataforma Swift, la solicitud de manufacturas Sumapaz con el valor que ya se negoció, asi como el adjunto del concepto de la Interventoría del ministerio, siendo los supervisores directos del contrato, con el traslado que se realice la gerencia genera el concepto y se realiza el trámite en la plataforma Swift.

Se hace la pregunta si ya se tiene esto en manos de la gerencia o se requiere algo de Cenit.

A esto se responde que hace falta la solicitud del ejecutor, el concepto de la interventoría,

Interviene Carolina Parra quien aclara la situación, el ministerio es la única entidad competente quien autoriza modificaciones, requieren el visto bueno de la interventoría y de la gerencia. Por lo tanto, hay que iniciar el proceso, por lo tanto, Sumapaz debe volver a realizar la solicitud oficial a la interventoría, asi mismo la interventoría hace el análisis y emiten el concepto, enviarlo a la gerencia y esta emite también su concepto. Con estos se tienen los insumos para subirlos a la plataforma, que el ministerio haga el análisis y del aval.

Manufacturas Sumapaz debe entregar la negociación que hizo con el contratante, ajustado al valor acordado.

Camilo menciona que, para el ajuste, se requiere una aprobación debido a que el traslado de recursos, debido a que el contrato del ejecutor cuenta con la bolsa para el ajuste presupuestal, lo que se debe aclarar entendiendo que está dentro de una misma bolsa, es que se requiere mayor cantidad de recursos, pero que no se va a trasladar de otro contrato, sino que se tiene en el mismo rubro.

Se pregunta a si manufacturas Sumapaz tiene esta información, si es asi cuando entregan esta nueva solicitud de reajuste. Ante esta el señor Jaime Carreño responde que no tenía información al respecto, por lo cual deben volver a realizar la solicitud, solicitan los pasos a seguir o la forma como deben solicitarlo.

¿Camilo pregunta si ay se tiene el documento donde se estable el valor? A esto responden que no, solo se realizó la comunicación con la persona encargada, donde se hizo la explicación y aprobación, asi mismo se solicitó que se tuviera en cuenta el impuesto de timbre, por temas de aumento del 6% pero se retiene el 1%, de esto no se ha recibido respuesta alguna, y tampoco se mencionó que s debería volver a solicitar.

En resumen, se menciona que el pasado 3 de abril se tiene un incremento a Manufacturas Sumapaz del 7.4%, lo cual corresponde al 6,4% de IPC y salario minino, y el 1% correspondiente al impuesto de timbre, que se iniciara a cobrar al contrato según lo establecido, de acuerdo con la normatividad. Por lo tanto, se debe generar la solicitud de reajuste que debe presentar de nuevo Manufacturas Sumapaz según lo que se informa en comité.

Camilo Hernandez menciona que la gerencia cuenta con el oficio donde se relaciona el 1% del impuesto de timbre, se tiene el correo donde Diana genera la aprobación del 7.4%, teniendo entendido que la

negociación de directa con manufacturas Sumapaz. Igual se generará el correo donde se relaciona la aprobación que se tenga como soporte para la nueva solicitud.

Carolina Parra interviene donde indica que se debe tener el soporte dentro de la solicitud, dentro del mecanismo debe tener su soporte, por lo tanto, Manufacturas Sumapaz debe volver a solicitar a la interventoría su reajuste teniendo en cuenta que se tiene nuevo soporte y la idea es que en esta solicitud quede soportado su solicitud el 6.4% y e 1% por impuesto de timbre, para asi mismo la interventoría tenga herramientas para hacer su análisis y emitir el concepto y asi mismo la gerencia pueda hacer el mismo ejercicio. Y el proyecto dentro del aplicativo tenga los soportes para las modificaciones que se hicieron dentro de la ejecución del proyecto.

Se pregunta al Señor Jaime Carreño si tiene claro la situación, donde él responde que no tiene claridad de cómo deben solicitarlo si se hace ahora en base del 7.4% que fue aprobado o como se soporta.

A esto responde Cesar Godoy, indicando que luego del proceso de negociación que se desarrolló con el representante del contratante Cenit, se llegó a un acuerdo de un reajuste de 7.4% conformado por un 6.4% que corresponde al reajuste por IPC e incremento del salario mínimo, un 1% correspondiente al impuesto de timbre. Con esta solicitud en términos similares a lo que se indicó en la primera solicitud corresponde al cambio de año y que esto se esperaba ejecutar el año pasado y una justificación básica que permita reforzada esta.

El señor Jaime Carreño responde que, con lo planteado, ya les queda más claro, indicando que hoy mismo gestionan el documento y lo hacen llegar para su validación. La entrega se concreta que a mas tardar el 9 de abril se entrega este documento.

Interviene Hernando Castellanos mencionando que se entregó el fin de semana la documentación para revisión y aprobación de los dos meses de interventoría a la gerencia, esto fue copiado a todos los integrantes de la mesa para tener la retroalimentación y si hay algo pendiente poderlo subsanar pronto.

Camilo Hernandez, responde que la información fue recibida el fin de semana y está en proceso de revisión por parte de la gerencia, si se tiene alguna consulta será comunicada, para ser subsanada y poder continuar con el trámite de cobros de la interventoría.


Fin del comité de avance.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	9-04-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	16-04-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	21-04-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		





ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 29 de abril de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 11
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 11 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 11, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 29 de abril de 2025.

Se inicia en el Comité número once (11) con fecha de abril 29 de 2025.

Se continúa con la tercera entrega de bienes con respecto CONTRATO No 8000009092 DE 2024, correspondiente a “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”.

Y al CONTRATO No CO1.PCCNTR. 6741523 DE 2024, „Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de “Dotación de mobiliario escolar en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito Buenaventura”, a cargo del contribuyente CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.”

Se procede a hacer la presentación del avance semanal en cuanto a la orden de compra a la orden de bienes número tres.

Se realiza la presentación del acumulado de los conjuntos donde presentan los acumulados de las ordenes 1, 2 y entregados en su totalidad la orden 3, se puede observar que se tienen 6802 conjuntos entregados, cantidades corresponden hasta el día 24 de abril de 2025,

Verificando el avance de la orden de bien No. 4, teniendo como fecha de corte el de 28 de abril, donde se muestra el avance en dos escenarios, el despacho de mobiliario a la fecha de relaciona el contratista Sumapaz y el recibo de mobiliario que determina el avance real a la fecha, esto determina el recibo de 20801 conjuntos entregados. Teniendo un 100 % de la orden de bien No. 3 y la orden No. 4 está en 44,16%.

De lo que se tiene despachado y entregado en sitio se tiene 53,68% y con los suministros que van a ser entregados en los próximos dias

Como se puede observar el acumulado del proyecto está en 86,87%.En programación de entregas se debería tener 67,10% lo cual indica que se tiene un adelanto de casi 20 %.

En resumen, se tiene 20801 conjuntos entregados lo que corresponde al porcentaje presentado, asi mismo si se hace la entrega de los que está en tránsito, se tendría 21337 conjuntos despachados y recibidos en sitio, esto sujeto al recibo de estos dias, debiendo llegar para completar la orden No.4 con 3022 conjuntos.

De a cuarta orden de bien, se tiene cinco (5), instituciones y 19 sedes educativas, donde en la IE José María Cabal se tiene un avance de 34,45%, IE Vasco Núñez de Balboa se tiene un avance de 62,19% y de la IE Francisco José de Caldas se tiene un 59,68%, Agropecuario José maría Cordoba presenta un avance de 40,27%, la IE Nachasin no tiene avance en esta semana. Se hace la presentación de la programación en Gantt, donde se ve que la orden 4 se ha avanzado de forma aleatoria, teniendo avance en las instituciones mencionadas.

Interviene Jaime Serrato, indicando y corroborando el avance de la semana pasada, a la fecha es de $4.293.000.000 de pesos, esto corresponde al 83.86%, restando el 16.14% que son

$826.000.000 de pesos en cuanto ítems entregados, en total tenemos 20801Ítems entregados de los 23945, 11 de las 16 instituciones educativas y 45 de las 64 sedes, bien en la parte central vemos el avance porcentual. Por ítems por orden de bien en primera instancia, en ese momento deberíamos de estar en un 76.92% de ejecución de la orden número 3. Sin embargo, a la fecha llevamos el 44.16% de la orden Número cuatro esto conlleva un total del proyecto de un 69.93% de lo planeado. Día de hoy llevamos 86 87% en el promedio diario de ítems entregados a la fecha es de 301 ítems. Entonces voy a concentrarme en su gran medida de la orden número cuatro, la orden número cuatro corresponde a estas 5 instituciones educativas de las de las cuales todas están entregadas socialmente y llevamos en cuanto a sedes este recuento que vemos en pantalla. Como vemos, La de mayor cantidad esta en la IE Francisco José de Caldas, con 1431 items, de los cuales ya llevamos 80 y 854 ítems entregados. Y después esta en segundo lugar la IE José María cabal, con
Un total de 1199 ítems, de los cuales ya llevan 500 o 640 ítems entregadas.
Como les acabo de confirmar, esa cifra es la que tenemos en vista y de total entregados coincide con lo que acaba de reportar el señor Hernando 20801 ítems. Tengo el mismo la misma información entregada del parte de proveedor manufacturas suma paz en.
La cual pues menciona que tiene 530 y algo de Ítems en trayecto, cierto despachados el día de ayer y pues que se deberán estar entregando entre los días de hoy y mañana bien.
Se realiza el reporte actualizado de nuestra interventoría, dando paso a la ronda de preguntas, dudas por resolver u otros temas.

Bueno, adicionando lo que dice Jaime. Ayer se hizo como les comenté, se hizo la reunión con el Ministerio de la Gerencia y se determinó que las fechas de visitas van a ser entre el 20 y el 23 de mayo.

Se van a revisar cuatro instituciones educativas en la visitas. Se va a hacer visitas a cuatro instituciones educativas en la zona urbana y dos visitas a instituciones de zona rural.
Estoy pendiente, pues ya se tiene la información para poder hacer el oficio de socialización de esta de esta programación.

La cual se contempla cierto en 2 días, pues un día de instituciones urbanas y al otro día serán instituciones rurales. Esta información la voy a enviar a todos los Compañeros y participantes del proyecto para que tengan la información, igual para la gente que está relacionad en la localidad de Buenaventura, para que tenga la información clara y qué fechas se van a hacer y cómo va a ser el desarrollo de las visitas.
Se hace la mención si se tiene alguna pregunta o alguna solicitud parte de lo que ya hemos mencionado en cuanto tema de facturación, pues como les comento estamos pendientes de ver Actas para poder generar el oficio esta semana. Creo que lo más probable para poder hacer la autorización y la aprobación de la tercera orden como tal y continuar con la cuarta de orden,

llevándola para poder generar el proceso y que como se comentó ayer, Tener al final o a mitad de mes en la finalización del proyecto, con las actas incluidas y también generar el proceso para poder facturar en su momento.

Carolina Parra Báez Hola, Buenos días. Yo quería preguntar si ayer en mañana recibimos un correo de la gerencia donde indica las fechas propuestas del 20 al 22 de mayo para las visitas.

Yo quería preguntar si esas fechas ya están en firme.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Esa fecha fue la que se coordinó con Germán, el representante del Ministerio. Fecha que se propuso y se aprobó en este y de la cual se está haciendo la coordinación.

Carolina Parra Báez, Esto perfecto, quería confirmar por si acaso había pasado algo, pero listo. Gracias.

Camilo Hernández - CB Ingenieros SAS, Bueno, respecto a información adicional, no se tiene, lo único que está pendiente es generar el cronograma de las visitas para que se tenga ya acordado que ya se van a hacer las visitas en zona rural y en zona urbana. Eso sería lo único para tener claro y a los 2 días en los cuales vamos a estar en campo.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Yo ya tengo la información porque ya estoy verificando con la gente, la zona urbana no tiene ningún problema porque todos son relativamente cerca y la zona y las rurales, se irá de primero la IE más lejana y último cualquiera de los otros dos. Entonces, pues yo eso es lo que voy a coordinar para enviarles el correo.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Buenos días para todos, Sí, a mí sí, pues me generó dudas porque vamos, pues quedamos del 21 al 22, pero entonces entiendo que las vamos a organizar en 2 días y me parece bien, pero entonces pues sí, me imagino que ahí nos indicarán ya si es 20 o 21 y 22, sí.
Para efectos, pues, de las Comisiones.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Lo que ellos estaban planeando era del 20 al 23, pero la idea es digamos como tal, llegar a tiempo para estar el 21 y 22 y dar 20 y 23 como traslado. ¿Yo creo, no sé, o cómo? Pues para generar, pues digamos la logística bien organizada y no decir que sean solamente esos días y llegar a correr allá esos 2 días, sino por lo menos tener la

logística de por llegar y poder salir relativamente fácil.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), listo. Yo con el cronograma. Entonces organizo mi itinerario, lo que pasa es que como yo estoy más cerca, Entonces, si necesito, fijar y acortar la Comisión un poquito. Seguramente la haré solo por los días, pero ya con el cronograma yo me organizo.

Jaime Andres Serrato, Sí, gracias, Hernando bueno, lo primero, pues muy atento, digamos que a la definición total de esa visita estamos muy interesados en acompañar, por supuesto a ese evento, eso pues también me lleva a mencionar que de parte de TF, tenemos en mente una actividad que llamamos para un acto protocolario de entregas.

Y de lo cual, pues estamos hasta ahora, digamos, y construyendo esa idea para que podamos formalizar esa entrega.

Se me ocurre, por supuesto, con Beatriz de tu mano. Podríamos organizar ese evento, pero se me ocurre que esa también podría ser una oportunidad para poder, pues organizar un evento de ese tipo cierto, o por lo menos tener una idea de cómo va a hacer las entregas y ese acto protocolario. ¿Inicialmente estábamos hablando de que el cierre estaría alrededor del mes de junio, cierto?

Para que se diera en julio, pero ya que las entregas están muy cercanas a mediados del mes de mayo, yo creo que podríamos hablar de una fecha anterior. Cierto, lo menciono por lo que estamos en la construcción y que por supuesto queremos que estemos los partícipes todos los actores de este proyecto.

Bien, entonces eso, pues a manera informativa, El segundo punto, pues quería mencionar, era acerca del proceso del ajuste de precios en la reunión de la semana anterior. Recibimos la confirmación por parte de Camilo, que ya se había enviado al Ministerio y quería preguntar si alguno de los que estamos aquí presentes sabemos de alguna respuesta frente a este tema o por lo menos una fecha tentativa en la que podamos tener este esta información, Bueno, esta aprobación de parte del Ministerio.

Carolina Parra Báez, Jaime, gracias precisamente nosotros ya con Beatriz y el área de comunicaciones iniciamos la programación de este evento.

Carolina Parra Báez, Pues hasta ahora vamos a tener como el primer espacio oficial donde pues participación de más actores, pero o en primera instancia se inicia simplemente con el área de

comunicaciones, que ellos son los que nos dan como la pauta de Del nivel del del evento de entrega.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, en la reunión pasada del Comité mensual, se mencionó, que muy seguramente y pues yo les estaba, ellos me preguntaron y? Se respondió que podría ser la primera o segunda semana de junio. ¿En cuanto al tema de la entrega, protocolaria como usted lo menciona entonces? Habría que depurar esa información y verificar si para esas fechas se va a hacer eso, como tal la entrega o la entrega protocolaria, para poder coordinar eso porque pues entiendo que las visitas de mayo son el tema, de verificación.

Y en cuanto al segundo tema, he estado hablando con Germán, no me hizo relación al tema, la información que se suministró por parte de gerencia, no sé si Camilo tenga información de retroalimentación, así tocaría hablar con él para que agilice la respuesta de esta de esta solicitud.

Camilo Hernández - CB Ingenieros SAS, Buenos días. Bueno respecto al tema del ajuste solicitado, se remitió la información a ministerio, en cuanto a revisión por parte de ellos. Se le compartió al ingeniero Germán y a claudia; ellos cuentan con la información el día de ayer estuve hablando con Claudia y el día de hoy me voy a volver a comunicar con ella a ver cómo se encuentra la revisión del ajuste presupuestal.

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, Para todos el día de ayer entregamos, enviamos toda la documentación necesaria. Revisada ya por nosotros para proceder con la facturación de la orden 3. A ver si nos colaboran para no tener que llegar hasta el 14 o 15 de mayo para poder facturar.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Señor Jaime, yo estoy pendiente del tema, igual la persona que está en planta también está verificando la información y yo creo que a más tardar espero que este viernes podamos tener el correo enviado para con la aprobación y con todas las actas verificadas.

Se esta haciendo y verificando toda la información, si se puede de aquí a mañana pues mejor, pero, Me comprometo a tenerlo el viernes.


Fin del Comité de avance.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	9-04-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	16-04-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	29-04-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 6 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 12
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Permanencia de personal contrato interventoría • Visita a IE los dias 21 y 22 de mayo

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 11 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Guerrero	Profesional planta	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 12, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 6 de mayo de 2025.

Se inicia en el Comité número doce (12) con fecha de mayo 6 de 2025.

Se inicia comité de avance semanal.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Bueno, muchas gracias, iniciamos el Comité número 12 con fecha de mayo 6 de 2025, el Cual corresponde, pues, al contrato 8000009092 de 2024, dotación de mobiliario para en instituciones educativas oficiales de distrito Buenaventura. Asimismo, el contrato de Interventoría C 01 con numeral 6741523 de 2024, el cual corresponde a la Interventor integral del proyecto, el cual está a cargo de Del contribuyente CENIT logística de hidrocarburos.

Voy a hacer la misma presentación o muy parecida a la presentación de la semana pasada, en este momento Ya estamos ya ejecutando la orden número cuatro, teniendo en cuenta que las órdenes 1,2 y 3 ya están terminadas en un 100%. De la orden número cuatro, podemos verificar a la fecha de ayer tenemos recibidos en sitio 3852 conjuntos de las instituciones que puedo relacionar en su momento en el desarrollo de la presentación y también tenemos si contemplamos todos los suministros que ha generado el contratista, Sumapaz a la fecha hasta ayer tendríamos 4064 conjuntos.
Esto nos determina que de la orden número cuatro de en instancias reales de entregas o de recibos de en sitio, pues tendríamos un 68.42% y con las elementos que están por entregar tendríamos acumulado 72,18% a la fecha esto refleja un total de 22.167 conjuntos entregados, de los cuales están verificados por la orden número cuatro como les comento y pues las anteriores que están al 100%.

En cuanto a presupuesto, teniendo pues la totalidad de lo que le estoy comentando, estaríamos sí 4.599 millones en costos directos y en un total de 89.82% prácticamente un 90% del presupuesto generado por las entregas que se están realizando.

Estamos bastante adelantados con el tema de esta orden número cuatro, el cuadro que está relacionado en rojo, que se ven las columnas obedecen a los a los elementos que están por llegar, pero no están sumando en el en el desarrollo del porcentaje, a pesar de que la información se las estoy presentando para que lo tengamos en cuenta, también el contratista se dé cuenta que nosotros también estamos verificando es. Información y la tenemos pendiente para poderla sumar al componente que vamos

relacionando como los recibos que estamos realizando o como estamos generando en cada en cada institución y la relación que vamos verificando en cada institución, en cada, en cada ítem de lo que se va desarrollando se va entregando en cada en cada sitio. El resumen general de la Cuarta orden obedece a 5 instituciones de las cuales hay 19 sedes, esta corresponde al 23% de esta, tenemos 24 entregas, están 3 pendientes como les había comentado. Estas 24 entregas corresponden al 68.42% de la total de esta cuarta orden.

Donde la IE José María Cabal tenemos un 69% de entregas, correspondiendo a 1225 conjuntos entregados a 3 de las cuatro instituciones. En la IE Vasco Núñez de Balboa, estamos en un 65% prácticamente de los cuales hemos recibido 697 y de todas las instituciones se ha recibido mobiliario, no en su totalidad, pero se ha recibido.

Se presenta un avance de 67.36%, en la IE Nachasin, recibido solamente en la IE Nueva Esperanza indígena que corresponden a 322 conjuntos, es la IE que más tiene mobiliario para entrega, finalmente estamos casi en un 98% en la José María Córdoba estamos en 860 conjuntos entregados ya estamos prácticamente terminando esta esta entrega en estas instituciones, de la cual solamente faltan por recibir su mobiliario, en la IE Francisco José de Caldas se han recibido 1255, lo que corresponde a 87,88%, prácticamente del total de las de los suministros o de las entregas de mobiliario.
La programación que se tiene en cuanto a las entregas, se presentan 3 orden de bien completas y de la cuarta está en progreso, el avance que se genera donde ya podemos ver el sombreado en rosado más claro, pues está bastante alto y lo que falta pues la marca en color azul.

La IE que tiene mobiliario pendiente es la José María cabal, es por lo que tiene bastantes conjuntos por entregar, pero la mayoría ya están en proceso y como tal el avance general del proyecto está en el 92.57% Tengo una diferencia pequeña, es el porcentaje con respecto al a lo que entrega el contratista, pero básicamente estamos en el mismo porcentaje y la diferencia, al margen de errores mínima.
Como tal, pues como siempre les he mostrado también, el avance en cuanto al diagrama de barras, pues deberíamos estar en 73.44% y a la fecha pues estamos en 92.57%.
A la derecha en la en la curva s el desarrollo siempre ha sido constante, por encima de los de la de lo programado tenido, estamos bastante adelantados y por finalizar esta orden, estamos por encima en 19% de lo que deberíamos tener de avance.

A la fecha de hoy como ya se ha informado las 3 órdenes iniciales ya están completas y estamos en proceso solamente de la de la última orden, que estamos relacionando.

En este momento, culmina la presentación.

Las actas de la orden número 3 fueron revisadas y aprobadas por la interventoría de la semana pasada, se hizo se envió un correo la semana pasada para avalarlas, la información que entregó el contratista, igual ya la tiene la gerencia para poder hacer el trámite de esta tercera orden y enviarla al contribuyente para generar el cobro.
Nosotros, la semana pasada también, pues independientemente de esto,
Se generó también la reunión para la visita de que se hará en campo para a mediados o a casi a finales de este mes 21 y 22.

Corroborando cuatro instituciones urbanas y se plantean dos instituciones rurales y un tercer sitio si en el itinerario y el recorrido, Alcanzado para poder hacer las visitas respectivas, las entregas que se harán en diferentes instituciones educativas y de las cuales estaremos acompañados por representantes del Ministerio.

César Godoy ¿Gracias, Hernando, quería preguntarle a la A la gerencia del proyecto, entonces, si tiene efectos los documentos de la facturación de la orden de bienes número 3 y cómo van con ese trámite y cuándo creen que liberan ese esa documentación?

Camilo Hernández - CB Buen día para todos, bueno desde la gerencia informamos que ya recibimos los documentos de la cuenta número 3, Estamos en proceso de revisión a más tardar el jueves se remiten a la Interventoría TF y a Cenit.

César Godoy, Perfecto, perfecto, ¿Ese día estamos hablando del 8 que efectivamente nos da todo, todo el rango de la siguiente semana para crear la hoja de entrada y que se Logre facturar, radicar facturación de manufactura de Sumapaz antes del cierre financiero, entonces estamos todavía bien dentro de los plazos? Listo Camilo, muchas gracias por eso.

Jaime Andres Serrato, Pues, en efecto, como es regular, entonces voy a permitir compartir su pantalla y presentarles el recuento de parte de nuestro ejercicio.
En pantalla pues estamos viendo el tablero de control, ese reposo tiene un reporte al día 5 de mayo, es decir, el día de ayer, Coincido en fibras con una leve diferencia de 9 ítems, bien del

total, entregado a nosotros, teníamos un recuento de 22158, es lo que nos presentaron hace un momento, pues hay una diferencia de 9 ítems.
Como es regular, pues vamos a sentarnos a detallar, a ver cuál es la diferencia o en qué, en qué institución, en qué se debe. O es esa diferencia para poder alinearnos en en ese ejercicio de verificación. Así las cosas, nosotros nos permitimos presentar el siguiente, cifras de las 16 instituciones, llevamos 11 instituciones educativas totalmente entregadas, 48 de la 64 sedes. En efecto, las 3 órdenes iniciales ya están culminadas y hoy nos encontramos en la en avance del 68.26% de la orden de bienes número cuatro, cuando deberíamos de estar terminando la orden 3, un avance significativo, esto conlleva un recuento general del proyecto
De un 76.49% que al contrario, vamos en un 92.54% por un promedio de 2295. Ítems entregadas. Frente al avance presupuestal, nota que entregados tenemos 88.52% del total del proyecto, restando el 11.48% que equivale a cerca de 590 millones de pesos.
Así las cosas, de lo que nos queda por entregar tenemos en la imagen que vemos en pantalla de la orden número cuatro, la que es de mayor cantidad de la sede de Francisco José Caldas, que ya estamos cerca de terminar. Nos restan 176 por entregar.
La José María cabal, que nos quedan 345 ítems en esta entrega, y Vasco Núñez Balboa con 248. Esas son las 4 IE de mayor cantidad para entregar, siendo el análisis de esas cifras, podrían ser fácilmente superadas las entregas de entre 1 y 2, pero vale la pena analizar de esa manera. Así las cosas, nos permitimos entregar que el recuento por institución, la institución que más ¿Queda o resta por entregar la José María cabal donde quedan 760 ítems por entregar? La siguiente la Vasco con Núñez Balboa con 382, las siguientes, agropecuario José María Córdoba, con 313 y en últimos lugares Francisco José Caldas y Nachasín con 170 y 156 respectivamente.

Reitero nuestro recuento es al corte del día de ayer y nos encargamos de ajustar la diferencia de ítems con el proveedor y por supuesto con nuestros compañeros de interventor del Convenio.

César Godoy, Gracias Jaime yo solo una inquietud y digamos relacionada con este desempeño o bueno, dos cosas, primero: ¿Ayer tuvimos una alerta de bloqueo por el paro indígena,

conocen en la mesa? ¿Hay alguien que tenga, digamos, alguna información sobre esta situación? Y si está teniendo alguna afectación, que debamos socializar en esta mesa.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, yo estoy en contacto con las personas de allá o con la persona que tenemos verificando los recibos. Igual le envío la información que nos habían suministrado. Con respecto al tema del del paro indígena, por decirlo así, pero no manifestó ningún inconveniente y las entregas se han venido haciendo regularmente.
César Godoy,Perfecto Hernando, sí, no. Ahí, en este momento ninguna alerta por parte nuestra. Jaime creo que también reportamos lo mismo.

Jaime Andres Serrato,
Sí, bueno, igual se recibió la alerta, recibimos el comunicado de los bloqueos, como muy pacíficos, un comportamiento normal De hecho, de momento en que llegaron. Los envíos iban a pasar en el momento de los bloqueos, simplemente abrían paso. Entonces, no hubo ningún inconveniente en las entregas, se hicieron de manera regular.

César Godoy,
¿Perfecto, muchísimas gracias ya la segunda pregunta para para Manufactura de Sumapaz, es con el panorama actual y en un escenario normal? Entonces seguimos. Con la fecha de terminación que se había anunciado la semana pasada. ¿Creo que estamos hablando sobre la tercera semana de mayo como como vislumbran ustedes ese pronóstico a la fecha?

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, Bueno, pues en ese momento el representante legal de la compañía no nos pudo acompañar, pero no tenemos novedad en el momento. Yo creo que mi jefe en la reunión del próximo martes, que es la mensual, notificará, porque si tiene algunos retrasos y creo, pero no les aseguro que se van a extender una semanita más, pero en cuanto a las visitas sí los colegios que van a visitar sí estarán, dotados antes de las visitas, o sea, ya los pusieron como prioridad y se está haciendo la respectiva entrega para cuando se haga la. Visita, ya esté todo al 100%.

César Godoy, OK, Paula Bueno, muchas gracias, eso con respecto a una visita de los funcionarios de ministerio. ¿No sé, ya frente a lo que es el evento, Beatriz tú has podido mirar o digamos, se

ha se ha avanzado algo con el distrito de las posibles fechas para ya lo que es el evento como tal de entrega, OK bueno debe estar de ocuparse en este momento?

César Godoy, Primero, pues va a haber unas visitas de funcionarios del Ministerio, pero como complemento a eso, si ya hay alguna fecha que haya previsto o haya acordado CENIT con el distrito, y bueno, con el Ministerio ya para el evento de entrega de estos de dotación mobiliaria. ¿Tú sabes algo?

Carolina Parra Baez (Summum Projects S.A.S) en comunicaciones ayer quedó con el compromiso de confirmarnos una fecha, Beatriz habló con él, con Buenaventura y la segunda Semana de junio, Se ha planteado en un principio la primera semana de junio, pero pues ya estamos a menos de un mes entonces, cómo el evento se espera que sea de alto nivel, entonces se planteó ya para la segunda Semana de Junio. Estamos en espera de que comunicaciones confirme la fecha para empezar a trabajar sobre la fecha. Pues la agenda y todo lo previo que conlleva está preparación de este evento.

César Godoy, Oh, perfecto caro, muchísimas gracias, listo, entonces seguimos todos bajo la misma premisa de segunda semana de junio. Creo que no se ha indicado aún sobre el estado de Del trámite del reajuste de tarifas. ¿En qué? En qué Estado está en este momento, por favor.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, la interventoría entregó la gerencia el comunicado del concepto y pues la gerencia no sé si ya emitió el concepto y la respuesta.
Jaime Andres Serrato, Si ellos lo metieron. De hecho, en el Comité de la semana anterior nos habían mencionado que estaba en manos de la aprobación del Ministerio. No hemos recibido notificación alguna del Ministerio.
César Godoy,¿Ah, bueno, ¿no? Preguntábamos por el oficio de aprobación del reajuste de tarifas por parte del Ministerio. ¿En qué Estado? Si hay alguna novedad frente al reporte de la semana pasada.

Camilo Hernández – CB, respecto al ajuste presupuestal al día de hoy tenemos la reunión en la tarde con Claudia para verificar la información y asi cargar la información.

César Godoy, OK Camilo Bueno, te agradecemos el resultado de esa reunión, si nos lo puedes socializar tan pronto, lo tengas para estar todos enterados.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, temas de facturación de nosotros, pero yo hablé con Camilo, ya estoy realizando el tema para poder entregar la documentación actualizada, porque obviamente hubo que cambiar las facturas y por la información, de representantes legales y cosas adicionales tengo que entregarlas en esta semana a ver si puedo facturar la 1, 2 y 3 estoy en ese proceso, pero ya lo estoy haciendo, relacionando con Camilo para poder ir adelantando el tema.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Igual, también les comento que recibimos respuesta respecto a la propuesta de la permanencia interventoría en planta. Se recibió es un oficio del Ministerio de la semana pasada generando la aprobación de la propuesta que nosotros entregamos, no afectando el presupuesto como tal entonces, como tal eso pues quedará con la información en el paquete de información o de documentos que se entreguen es un momento para la facturación que tenemos nosotros pendiente.

César Godoy, ¿OK Hernando y nos puedes recordar el ajuste operativamente hablando, implica reducción de personal finalmente, o cómo es?

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Pues no tanto. La reducción de personal, sino básicamente la dedicación, y eso fue la propuesta que se generó, igual se mantiene la mismas personas en planta y en sitio para poder hacer el proceso de despacho y recibo en sitio de todas las de todas las instituciones, pero el presupuesto no se afecta.

César Godoy, Tampoco digamos el nivel de supervisión de ustedes.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, No, básicamente no se mantiene parecido a lo que se estaba planteando inicialmente.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, E igual quiero aclarar el tema de lo que decía Jaime, con la diferencia mínima que tenemos yo revisando, ahorita hay unos elementos que pues también nosotros tenemos relacionados en las en las entregas que se hicieron esta semana, pero que no contabilizamos porque no venían completos, entonces yo revisando la información que también tiene Sumapaz ellos no colocan como tal los elementos, pero sí resaltan en una casilla en blanco que no estan recibidos, en concreto, ese conjuntos o elementos o ítems que faltan, Yo lo tengo relacionados, pero no lo sumé. Entonces a mí me generan de más o menos de 6 a 9 elementos o conjuntos o ítems que no estamos relacionando por ese tema, entonces yo creo que la diferencia mínima que se está generando es por eso, así pasan algunas entregas anteriores que relacionaban ítems pero no estaban en la orden, entonces se dejaban para cuando ya estuvieran listos. Entonces no sé si eso es lo que esté faltando verificar, pero son muy

poquitas cosas, lo que hay que verificar. En cuanto a esos elementos y creo que son algunos sillas que llegaron o elementos que llegaron incompletos, no en conjunto, sino llegaron por unidad, pero al relacionarlos con otros pues no están, no se pueden relacionar porque no están completos, entonces, por esa razón, creo que hay esa mínima diferencia.

César Godoy**,** OK, hablen como siempre ustedes con Jaime y bueno, terminan alineando siempre esas diferencias. Las vemos dentro de un umbral razonable de ajuste. Pero que siempre termina subsanándose en conjunto, la idea es que puedan revisar eso y cerrar esas esas brechas siempre cada semana.


Fin del comité de avance No. 12

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	9-05-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	9-05-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	6-05-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		


CG
César Godoy
EM
Elkin Rodrigo Cantor Martínez
RN
read.ai meeting notes
CH
Camilo Hernández - CB
MS
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
JG
JUAN GUERRERO
CB
Carolina Parra Baez (Summum Projects S.A.S)
JS
Jaime Andres Serrato
HR
Hernando Alberto Castellanos Rincon
+2

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 20 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 13
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Pagos contratista Manufacturas y contrato interventoría • Visita a IE los dias 21 y 22 de mayo

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 11 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Guerrero	Profesional planta	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 13, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 20 de mayo de 2025.

Se inicia en el Comité número trece (13) con fecha de mayo 20 de 2025.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Se inicia en el Comité número trece (13) con fecha de mayo 20 de 2025.
Se inicia comité de avance semanal No 13.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, Bueno, muchas gracias, iniciamos el Comité número 13 con fecha de mayo 20 de 2025, el Cual corresponde al contrato 8000009092 de 2024, dotación de mobiliario para en instituciones educativas oficiales de distrito Buenaventura. Asimismo, el contrato de Interventoría C01 con numeral 6741523 de 2024, el cual corresponde a la Interventor integral del proyecto, el cual está a cargo de Del contribuyente CENIT logística de hidrocarburos.
Se inicia la presentación de lo general o particular, inicialmente como ya ustedes saben que es el desarrollo concreto de las cuatro órdenes de bienes como tal ha continuado. De las cuales tres órdenes de bienes ya están liquidadas en cuanto a sus uso en cantidades, oficios y su documentación, de la cuarta orden que compete los últimos ítems de instituciones educativas de los cuales como ustedes pueden observar, estamos muy pronto a terminar esta semana teniendo un porcentaje del 97.44%. la ordenes de bienes 1, 2 y 3 está al 100%, la orden No. 4 presenta un avance del 96.09%,
Faltando por entregar 220 conjuntos, los cuales comprenden el 3.91%, teniendo un acumulado de 23725 conjuntos.
En la presentación encontramos las 3 órdenes de bienes que ya están 100% y la cuarta orden, ya llevamos 5.410 conjuntos entregados, faltando por entregar 220, si tomamos los despacho a la fecha, se tendrían 5.491 y por entregar 139 conjuntos.
Nos lleva a un acumulado total de conjuntos de 96.09% que, como les comentaba, corresponde a 23725 conjuntos entregados.
Entrando en el avance presupuestal del desarrollo del proyecto como tal, estamos en el 97.44% de la cuarta orden de bien, teniendo entregas continuas.

así mismo podemos mencionar que el proyecto según presupuesto genera un porcentaje de 99.08%, llevando un acumulado de los ítems entregados contemplando la cuarta orden de bienes, las proyecciones indican que la próxima semana terminaran las entregas llegando al 100% de lo programado con un adelanto importante.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, en la diapositiva de la izquierda se puede apreciar el avance presupuestal de la orden de bien No. 4**,** teniendo un 89%, asi mismo el 11% restante de

esta orden corresponde a los elementos que faltan por entregar que son 220 como lo muestra la presentación,
Parte derecha corresponde a los últimos elementos que está por en tránsito por llegar esta semana, pues teniendo en cuenta la fecha de ayer, culminando la entrega final de esta orden número cuatro.
Tenemos cuenta que la orden cuatro están 5.410 y faltando por entregar 81 despachos, pendiente por recibir teniendo como tal 220 en total.
Para el desarrollo del componente presupuestal, se presenta un acumulado de 5.937 Millones. Lo cual determina un porcentaje e 97.44%, pudiendo mencionar que al final del proceso de entregas se tiene un adelanto de 14% con respecto a la fecha del comité.
Encuentro que estamos relativamente 15 días adelantados con respecto a las a la entrega al final, que corresponde al 8 de junio.
Teniendo en cuenta la cuarta orden de bien, de las instituciones educativas. Se presenta 55 entregas y pendiente un (1) despacho.
El total acumulado es de 89% el total de la entrega de la cuarta orden, discriminando los avances por IE, se tiene tres sedes al 100%, la cuales son, Vasco Núñez de Balboa, Nachasin y Agropecuario José María Cordoba, las IE Francisco José de Caldas esta en 90,99% y la IE José María Cabal presenta un avance de 94,85%, esta orden comprende del total del proyecto 23.51%.
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, Buenos días a todos, a nos faltan únicamente dos camiones y hoy se envía uno (1) y en mañana se enviaría al otro, entonces ya el último despacho sería mañana, que se estaría entregando entre jueves y viernes para poder terminar ya con estos dos colegios que nos hacían falta.
César Godoy, Perfecto Jenny, muchas gracias frente al reporte. Yo no tengo muy más observaciones, no sé por parte de la gerencia si hay alguna inquietud o o pasamos al siguiente paso, punto.
Camilo Hernández – CB, Buen día para todos. Bueno. Respecto al tema de avances en las entregas, no, no tenemos inquietudes, podríamos pasar a los siguientes puntos que serían, pues proponemos iniciar el tema de las visitas que se van a realizar el día de mañana y el jueves.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, en la mañana el transporte de privada de sitios rurales y pues de allá también puede conversar con los directores para estar pendiente de esas la visitas miércoles y jueves como van a ser quizás pues visitas en la parte urbana y son los sitios muy cercanos.
César Godoy, ¿Y una y una pregunta a esas visitas de funcionarios del Ministerio va a acompañar a alguien, también de Del municipio o la visita solo de los funcionarios? Por su por su cuenta, con el acompañamiento de la interventoría del Convenio.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, en la visita asistirá el procesional del Ministerio, por lo tanto, se ha coordinado el itinerario para recoger el personal para tener la facilidad de ingreso y llegar a los sitios.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Sí, Buenos días, no para la visita está confirmado Marcelino, sí para las visitas de 21 a 22 estamos que Marcelino está confirmado por de parte de la Secretaría de Educación.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Y pues yo también estimo, estar allá. Hay un bloqueo allí, intermitente por parte de los mineros y al gobierno nacional está llegando, esperemos que pues no, de aquí a mañana ya se haya superado todo el tema.

César Godoy, Perfecto, super, Entonces, allá en esa visita, también por parte, nosotros también acompañaremos, nosotros tenemos dos profesionales allá que también para cualquier duda o inquietud que llegue a surgir y que podamos apoyar. También acompañaremos la visita Camilo y Carolina.

Camilo Hernández – CB, ¿Beatriz una consulta tu me podrías confirmar en qué puntos están realizando los bloqueos por parte de los mineros? ¿Debido a que nosotros desde la gerencia vamos a trasladar desde Cali vehículo el día de mañana?

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Sí señor, en este momento, pues hubo bloqueo, ayer, desbloquearon ayer en la tarde, esta mañana bloquearon. Ahorita acaban de desbloquear, Supuestamente ya vienen personas del del Gobierno nacional a la reunión que está presta para la 13:00 h de la tarde, pero el bloqueo los está presentando en la zona de Zaragoza. O K.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Más o menos, Digamos, pasando ahí, pasando ahí Cisneros y es antes de llegar, como a la esperanza y eso, o sea, Como cerca la delfina, más se pasan después de la delfina, los tubos.

Camilo Hernández – CB, Muchísimas gracias. Vamos a tenerlo presente para el traslado que vamos a realizar mañana.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Claro que sí, mañana, pues yo no sé si ustedes tienen mi número o de teléfono para estar, pues muy pendientes de Del tema para para, para salir. Yo confío en que esta noche hoy con la reunión, pues se puede superar el tema.

Camilo Hernández – CB, Y sí, señora, nosotros contamos con tu número de teléfono cualquier cosa, pues ahí estamos, en comunicación.

Carolina Parra Báez., pues César a tu pregunta de quién más iba a ir de acuerdo a los compromisos que se tienen en el Convenio, debe asistir todas las partes a realizar las visitas. ¿Entonces por eso va a ver está el Ministerio, la Interventoría el contribuyente?

César Godoy, Ah, súper claro, perfecto, perfecto, Gracias también, la aclaración súper entonces, Y no hay, no hay ni en este momento digamos nada más, ya está confirmado todo sitio, Hora ya está toda la logística lista.

El los del Ministerio están también confirmados Hernando, todos, o sea, no hay ninguna alerta en este momento.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Se tiene todo coordinado para la visita e mañana, asi mismo coordinado el profesional del ministerio y los demás participantes esta enterados.
César Godoy, ¿O k efecto listo? Y luego, luego de ese punto de las visitas, el siguiente es el relacionado con el proceso de reajuste de precios.
Por favor, Camilo, si puedes darnos un registro del Estado en este momento, por favor.
Camilo Hernández – CB, Sí, señor. Buen día para todos. Bueno, respecto al ajuste de Del ejecutor, ya tuvimos la última comunicación con el Ministerio en la cual ellos están realizando la validación final para autorizarnos el cargue, la plataforma Swift y darnos aprobación. En el día de hoy, en horas de la mañana Claudia Arzayuz me informó que el día de hoy me da viabilidad para cargar la información y ellos poder dar aprobación. De manera ágil en el transcurso de esta semana y ya continuar con el proceso de otro y con el contribuyente.
César Godoy, OK, Esperamos que ese tema se supere en esta semana ya el registro y la aprobación en Suift, y ya con eso ya CENIT procederá efectivamente, el modificatorio para firma y luego la definición con la administradora del contrato del Mecanismo del reconocimiento de ese Ajuste cierto, que tendrá que hacerse ya en este momento. Ya la orden de bienes 3 ya está radicada en su facturación, entonces hemos logrado entre todo el equipo ir las metas establecidas.
Perfecto Camilo. Muchísimas gracias. Entonces quedamos atentos a la confirmación de la aprobación en la plataforma para ya con base en ese registro, proceder a hacer ya el otrosí con CENIT y pasarlo a firmas y luego pues obviamente ya el trámite es responsabilidad nuestra.
El contrato que tiene que ver con lo que ya el mecanismo para el pago correspondiente de ese precio mayor. ¿En cuanto a las órdenes de bienes, pues registramos que la semana pasada quedamos?
Manufactura Sumapaz, logró la radicación de la facturación de la orden de bienes 3. Entonces estamos al día en ese, digamos, en la programación de pagos y que habíamos previsto desde el comienzo no, no hemos tenido ninguna desviación y nos queda, La última orden de bienes que, como lo indicó Hernando y también Paola de Manufactura de Sumapaz esta semana deberían completarse todas las entregas, de manera que la semana siguiente podamos iniciar ya el proceso tradicional de facturación correspondiente.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, Referente, al temas de facturación, es importante mencionar que se entregó la documentación a la gerencia del proyecto con las observaciones de actas y facturas, pero no se ha tenido respuesta al respecto.
Camilo Hernández – CB, Sí, señor Hernando. Bueno, respecto al tema de las cuentas de la Interventoría, desde la gerencia se remitieron al contribuyente, se han generado en el transcurso de la semana pasada una serie de observaciones que se han subsanado, forma que este conocimiento de las partes que se.
Encuentran en la reunión que era respecto a las actas y también al tema de facturación, las

facturas que no correspondía, se debía facturar entonces para tal fin se ha subsanado y ya se ha actualizado las carpetas y se encuentran. revisión final por traté del contribuyente, entonces desde la gerencia estamos a la espera. Sí surge alguna otra observación para poder subsanar de manera ágil.

César Godoy, Ya de pronto, un punto final, digamos, nos vamos a adentrar ya en lo que es el cierre, todo el proceso de cierre de liquidación, Tanto del Convenio como del contrato, Entonces no sé, caro, tú tienes algunos lineamientos que en relación con el Convenio o la gerencia o también tengan algunos lineamientos, que empecemos a ir registrando y hacerle seguimiento en estas mesas para irnos preparando para esas, para el cierre ordenado de esos dos.
Instrumentos contractuales el contrato y el Convenio.

Carolina Parra Báez, Los procesos de liquidación, pues son de acorde a los lineamientos de CENIT para el caso de la gerencia y de Sumapaz y para el caso de la interventoría, pues de acuerdo con lo a lo requerido por la fiducia, el patrimonio.
Es para eso, tenemos que sanear primero los pagos, por ejemplo, la gerencia no ha pasado el primer pago, entonces son 10 meses y entonces tenemos que empezar a sanear toda esa parte administrativa de todos los contratos.

César Godoy, O K, perfecto. Entonces, bajo ese panorama, de pronto, con el contrato de Manufacturas Sumapaz, vamos a poder ir un poco más ágil. Una vez se completen los pagos. El otro sí, y queremos o todo el día, digamos ya a través de la administradora. Empezaremos entonces sería el registro de los pasos para para iniciar esa liquidación personal, perfecto, caro. Entendí listo, muchas gracias.

Fin del comité de avance No. 13

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	20-05-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	20-05-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	20-05-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C** **FORMATO COMITÉ**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Virtual	HORA DE INICIO: 10:00 AM
FECHA: 27 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 10:32 AM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	NUMERO DE COMITÉ: 14
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO ☒	GERENCIA ☐

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
1	• Revisar el estado del proyecto, avance de fabricación y entregas • Pagos contratista Manufacturas y contrato interventoría • Visita a IE los dias 21 y 22 de mayo

AGENDA PROPUESTA	
1	• *Presentar avance de entregas y fabricación de mobiliario escolar en las sedes de las I.E del municipio de Buenaventura.* • *Información de avance respecto al ajuste presupuestal.* • *Facturación y Otrosí del contrato* • *Otras consideraciones.*

Se da inicio al comité técnico No. 14 con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	Cesar Godoy	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
2	Jaime Serrato	Interventoría Cenit	TF Ingenieros	
3	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB Ingenieros	
4	Jenny Paola Zamora	Coordinadora de proyectos	Manufacturas Sumapaz	
5	Jaime Carreño	Gerente	Manufacturas Sumapaz	
6	Hernando Castellanos	Director de Interventoría	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	
7	Juan Guerrero	Profesional planta	Interventoría Alianza Integral de Proyectos	

Una vez presentado los participantes del comité técnico No. 14, la interventoría en nombre del Arquitecto Hernando A. Castellanos R, quien procede a realizar por parte de Alianza Integral de Proyectos la presentación del avance de entregas al 20 de mayo de 2025.

Se inicia en el Comité número catorce (14) con fecha de mayo 27 de 2025.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Se inicia en el Comité número catorce (14) con fecha de mayo 27 de 2025.
Se inicia comité de avance semanal No 14.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, Bueno, muchas gracias, iniciamos el Comité número 14 con fecha de mayo 27 de 2025, el Cual corresponde al contrato 8000009092 de 2024, dotación de mobiliario para en instituciones educativas oficiales de distrito Buenaventura. Asimismo, el contrato de Interventoría C01 con numeral 6741523 de 2024, el cual corresponde a la Interventor integral del proyecto, el cual está a cargo de Del contribuyente CENIT logística de hidrocarburos.
Voy a presentar esta programación para que nos demos cuenta de que las actividades de entregas en sitio finalizaron la semana pasada. A la derecha ustedes pueden ver la finalización con la línea roja, que apunta de los días que estuvimos en en sitio de visita y correspondieron prácticamente a las últimas entregas que se hicieron en las últimas instituciones Educativas que se realizaron, pues el suministro inmobiliario. Con esto quiero decir que las cuatro órdenes se completaron la semana pasada, llegando al 100%. En cuanto a la última orden de bienes y completando las cuatro entregas, se cuenta con 11 días de anticipación a la fecha indicada. Como se puede observar, estamos en 23945, confirmamos la cantidad de los conjuntos entregados, pero sí es importante tener en cuenta que el proyecto se ejecutó, las cuatro entregas se realizaron como se pueden observar progresivamente, como están indicadas en la programación, yéndonos a la parte cuantitativa y de presupuesto, Tenemos ya como tal las cuatro órdenes listas, que han tenido entregas, en cada una de ellas la última corresponde a la orden número cuatro. Como les comentaba que la semana pasada ya, tuvo fin con la entrega de los 5630 conjuntos. Estos corresponden, como les comentaba al total de las entregas o de la cuarta entrega, contemplando las cuatro órdenes de órdenes de bienes a 23945 conjuntos, esto corresponde al 100%.
A la derecha podemos ver las la relación del del porcentaje por conjuntos de todo el proyecto, los que los dos que ocupan o que tienen mayor importancia son los mobiliarios de primaria y secundaria, los cuales corresponden al 82,36% y el resto de Ítems y que corresponde a tableros es sillas para para docentes, los casilleros, los tableros corresponden a un 17,64% de total del del proyecto entregado, como tal como les estoy presentando la entrega que está completa con un 100%, por eso estoy relacionando todos los elementos que se han entregado, en esta

gráfica, podemos observar la última orden de bienes, que correspondió a 59 entregas, de las cuales como les comento ya fueron pues recibidas todas en sitio.
Ya tenemos y estamos adelantando, y tenemos al día de hoy las Actas para verificar la información y poder dar el parte de que la cuarta orden ya está en proceso, igual la información que nos entrega Sumapaz ya la tenemos en las manos nuestras manos para poder validar y adelantar el proceso de actas y de facturación que corresponde a esta cuarta orden de bienes.
Como les muestro, estamos verificando todas las entregas, todas las fechas, y todas los instituciones educativas que fueron objeto de suministro de esta cuarta orden.

Ya viendo el resumen Presupuestal estamos, completos en la última orden de bienes, como les comentaba, ya tenemos los valores relacionados a lo que es los precios iniciales que se estaban contemplados en el presupuesto y nos está arrojando los
$1.452.517.992,45 que corresponden al 100% de las entregas y el suministro, validados en sitios, validados en planta, cuando salieron para el despacho validados en sitio porque ya tenemos relacionadas al día de hoy.
En cuanto a la programación, se tiene un 13% de adelanto al final del proyecto, por encima de lo programado y 8 dias de adelanto en fechas según los tiempos entregados en de finalización.
En la gráfica, se presenta un 87.34% de avance programado y prácticamente ya estamos en 100%, a la derecha podemos observar el flujo de las entregas, que fueron prácticamente semana a semana teniendo en cuenta que las últimas cuatro 5 entregas fueron menores al 6%. Pero de todas maneras tuvimos entregas importantes y momentos del proyecto que tuvieron fluctuaciones, y obviamente que fueron básicamente por temas no tan importantes, pero sí menores en cuanto a movilizaciones determinantes, que generaron por los desplazamientos en la vía y el tema de Semana Santa que generó unos baches importantes, pero no afectaron el desarrollo del proyecto.
En la cuarta orden, correspondía al 23.51%, se tuvo 59 entregas. Ya no hay nada pendiente, estamos a un 100%. Pudiendo decir que las 5 instituciones que fueron objeto de entrega están completas, podemos decir que esta cuarta orden, finaliza prácticamente la entrega del proyecto y con esto ya podemos avanzar la liquidación de la cuarta orden para poder entregar las actas y entregar la información con respecto a lo que refiere a esta cuarta.
Como segunda parte de la presentación estoy relacionando las visita que se realizó la semana pasada con todo el grupo de trabajo.
Inicialmente se cambió de fecha como se había planteado posteriormente, después de la de la propuesta y se iniciaron con los con los con las instituciones educativas de la zona rural.
Donde iniciamos primero en la institución Francisco Javier Cisneros, de donde tuvimos una pequeña reunión con el representante o el rector del Colegio, con los representantes el grupo de trabajo y también las personas del Ministerio de Educación de Buenaventura, y el Ministerio de Educación Nacional, pudimos corroborar la instalación del suministro de los elementos, que

se pueden observar cómo los puestos de trabajo y los tableros, después estuvimos también en ese mismo día en Nachasin, también se hizo una reunión preliminar con el Rector y con la comunidad indígena que son los responsables en la parte social de este resguardo de este Colegio se hace la verificación de los puestos de trabajo, los tableros y los gabinetes. De todo el mobiliario que se podía estar o que estaba instalado en cada en, cada salón, en cada aula, obviamente, este colegio sí estaba funcionando ese día y se tuvo el acompañamiento también de los niños.

El tercer y último institución que sé que se validó ese día fue la José María Córdoba. En este se tiene un tema de remodelación, aunque ustedes se puedan dar cuenta que tampoco había alumnos, pero se pudo validar el tema de tableros de gabinetes de puestos de trabajo de preescolar y de puestos de trabajo de bachillerato.

También se generó la respectiva y el acompañamiento de la rectora en el segundo día se validó el Instituto San Vicente, en estos colegios están básicamente las IE, con mayor población estudiantil.

Como ustedes pueden observar, se tienen salones prácticamente llenos y con el mobiliario. Además de que ya fueron suministrados, están en uso al 100% todos este mobiliario en cada una de las instituciones que visitamos ese segundo día y como se puede observar, se realizó registros fotográficos respecto a lo inmobiliario, observando los gabinetes y los tableros y los puestos de trabajo.

En la visita al Liceo Pacífico se tuvo un detalle en cuanto a la inspección de los salones, debido a temas de seguridad en los salones, los dueños del salón prácticamente los profesores, ellos tienen la llave de cada acceso para cada salón y no pudimos ver dónde estaban la mayoría del mobiliario entregado, pero sí pudimos ver parte de bachillerato donde tenían ya puestos de trabajo y como ustedes pueden observar en las fotos, los casilleros estaban por fuera porque ellos tienen una disposición diferente a pesar de que se habían suministrado en cada salón, los tenían destinados o no sé entiende por qué lo sacaron, pero si estaban destinados en otros puntos, entonces se volvieron a ingresar al salón para poder tener la correspondencia al mobiliario que se estaba entregando,

La cantidad de mobiliario que llegó fue superior al tema de los tableros, entonces no había correspondencia en cuanto a los tableros y puestos de trabajos y gabinetes o casilleros.

Comentando es comentado por la rectora, ese mismo día se validó que se entregaron más puestos de trabajo que tableros y los tableros se suministraron todos, pero no se pudieron ver de cierta manera porque los salones estaban cerrados por un tema de una reunión que tenían ese día,

Tenemos la información interna que estos tableros fueron instalados, pero en la zona de primaria en la zona de bachillerato – secundaria se tuvo todos los demás en instalación o de suministro de los puestos de trabajo de los gabinetes, pero los tableros se mantenían por estar en buen estado,

válida el tema con la información que teníamos y obviamente ella también aclaró en su momento que no había ningún inconveniente y los pasara para allá, pero como ya estaban instalados en áreas nuevas donde no pudimos mirar se validó que estuviesen suministrados e instalados, a pesar de que fueran la menor cantidad en cuanto relación de puestos de trabajo, las aulas que los tableros que correspondían a la totalidad de los del Colegio,

Debido al incremento de habitantes o de estudiantes, desde la fecha que se adjudicó como tal proyecto, el crecimiento de 1 a 2 años pues fue muy fue importante y por eso la cantidad de elementos no fue suficiente para poder cumplir o suplir todos los temas de tableros o las aulas, básicamente en ese colegio.

La tercera IE fue el Gerardo Valencia Cano, un colegio bastante denso, se suministró de mobiliario completo en este sí pudimos validar todos la instalación, como pueden ver de los tableros de los gabinetes y de los puestos de trabajo.

Igual también el tema de mobiliario para los docentes y el el último, que fue el Termarit, Como ustedes pueden ver, también es un colegio que tiene bastante por habitantes, o tan bastante población estudiantil y pues pudimos validar el tema de los tableros, allá se tiene un inconveniente por el tema de la estructura, porque los tableros tocaba organizarlos uno al lado o al otro de la estructura, pero en su mayoría todos están prácticamente instalados o de la de la mejor forma.

Igual se validó como se pueden observar todo el tema de los de los puestos de trabajo que están relacionados e instalados, los gabinetes y los puestos de profesor.

esta la última visita que se hizo ese día, pues teniendo la información que prácticamente todos los salones que se visitaron, que fueron bastantes, tenían todo el mobiliario, en sitio instalado y como ustedes pueden ver en uso.

Estamos ya en el proceso verificación de la información para que Sumapaz tenga la tenga la aceptación por parte interventoría de la Cuarta orden.

Teniendo en cuenta que pues ya prácticamente todos los elementos y el suministro inmobiliario está completo.

Tenemos la información de todo lo que se instaló en sitio y todo lo que se verificó por actas y por las órdenes que se verificaron con el contratista para poder validar que llegamos ya al 100% del total del del proyecto entregado en sitio.

Jaime Andres Serrato, Aparte, pues compartir robar tu pantalla un momentito, por favor, simplemente para presentar de igual manera generados de contrato, de considerar para este contrato los 23945 y son entregados de los que corresponden a 5120 millones de aproximadamente.

Sigo con un recuento en cifras entonces, del total de las instituciones vemos que era más grande o más representatividad de la institución educativa de las Américas, con 2969 y una menor cantidad Nachasin con 478.

Frente a la cantidad por ítems, vemos que en ítems entregados, lo que más se entregó fue lo has puesto de trabajo de primaria con 8437 ítems, segundo lugar, los puestos de Secundaria con 8225 items y de último lo de muebles de almacenamiento que fueron entregados a un total de 85. Como dato curioso, pues vemos que Lo que ocupó mayor valor de total del proyecto fueron los puestos de trabajo de Secundaria, con 1248 millones de pesos, pero en segundo lugar están los casilleros de alumnos corresponden a 1244 millones de pesos.
Por supuesto, coincidimos en frente al avance y al total del cierre de contrato nos sumamos y agradecemos a todo el equipo de trabajo y al proveedor Por supuesto, Sumapaz Y lo que reza es dedicar nuestro esfuerzo para el cierre adecuado y ojalá en el menor tiempo posible, de este contrato.
César Godoy, Gracias Jaime. Una pregunta entonces, para confirmar, listo si ya terminamos. ¿Entendí por Hernando, que ya ustedes tienen el material, digamos los documentos de la para la facturación del orden de bienes cuatro o en que se encuentra en ese momento, dice, esa documentación ya, aseguraron cifras?
Hernando Alberto Castellanos Rincon Sí, señor, ayer, Sumapaz me envió la información de las actas que ellos tienen.

Yo ayer ya recibí las actas que me faltaban de esa orden de entrega número cuatro, ayer estuvimos validando y ahora tenemos prácticamente consolidada el acta de orden de bienes, solamente me falta registro fotográfico, pero ya con eso ya puedo esta misma semana dejar la cuarta orden de Bienes aprobada para poder seguir con el curso de trámite para que Sumapaz puedan hacer la facturación de.

esta cuarta orden de bien.

César Godoy ¿Perfecto Hernando, entonces, sí entonces, va la próxima semana estaría llegando a a la gerencia, cierto?

Hernando Alberto Castellanos Rincon, ¿Creo que esta semana debe estar llegando, sí señor, ya tengo depuradas las actas, que era lo importante para poder corroborar la información, teníamos el detalle de un nombre, pero ya lo están, ya lo solucionamos?

César Godoy, Esa misma semana, sí.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Básicamente tenemos las órden la orden de bien cuatro revisada, Sumapaz me envió ayer la información de la documentación que ellos deben entregar a a la gerencia para que se valide el tema de facturación de la Cuarta orden de bienes, pero yo de hoy a mañana creo que voy a generar el correo de aprobación para poder ir adelantando y

que Camilo vaya pudiendo revisar también la información de esa cuarta orden para que se las envíen a ustedes lo más pronto posible.

César Godoy, Perfecto, muchísimas gracias, estaba mirando y entonces así digamos, vamos asegurando ese trámite antes del del cierre financiero de junio. ¿Es necesario o no? Verificación como lo hemos hecho en otras órdenes de, digamos de quedar todos en la misma página con la interventoría del Convenio, la interventoría del contrato manufactura de Sumapaz o esa tarea ya está cumplida.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, En primera instancia ya estaría cumplida porque ya tenemos la información de la totalidad del suministro y del despacho y recibo de esta cuarta orden, nosotros validamos la información de la factura este correspondiendo al valor y que la información que nos está entregando, sea la correcta para poder validar y aprobar la cuarta orden de bien.

¿César Godoy, súper y el tema del otro? ¿Sí, del reajuste en qué? ¿En qué etapa se encuentra en este momento? Ya superamos lo del Ministerio.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Ya estamos pendiente de la respuesta con Camilo se habló la semana pasada y se habló directamente con ellos para validar la respuesta que tienen que dar, igual yo, La semana pasada volví a enviar un correo, solicitando esta respuesta.

Camilo Hernández CB, Respecto al tema presupuestal, el día de ayer en reunión con Claudia Arzayuz ya se dio viabilidad al respecto, estamos a la espera de que le remitan la solicitud desde la dirección del ministerio para que ellos nos den la aprobación final. Documento ya fue revisado por el Ministerio ya se encuentra avalado, lo único que está pendiente y la aprobación por parte del Ministerio en la plataforma. Una vez tengamos eso, se los compartimos a todas las partes para que tengan conocimiento del tema y se continúe con el trámite del otrosí.

César Godoy, ¿Okay, bueno, entonces esperamos que seguramente esa aprobación termine siendo registrada el día de hoy para que podamos entonces iniciar la liquidación esta semana esta semana para que podamos entonces cierto? En el transcurso de la semana, a ver si logramos.

Camilo Hernández CB, en el transcurso de esta semana, señor, sí, porque pues la gestión con el Ministerio y vas a bastante ágil por parte de Claudia, aproximadamente ya se demora de 2 a 3 días.

César Godoy, Perfecto, listo, ya usted nos notifica lo mismo que a la administradora del contrato y ya quedamos entonces ya en la construcción, pues del otro sí. correspondiente.
Camilo Hernández CB, Sí, señor.
César Godoy, Y lo que haremos es una vez se firme ese otrosí, pues, Manufacturas Sumapaz debería presentar una quita factura, ya con los saldos correspondientes al ese mayor valor.
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, Buenos días para todos. Bueno, primero darles las gracias a todos, Porque pues nos hicieron la vida fácil, nos permitieron fluir con orden, con rapidez sin tanto contratiempo.
Y pues esperamos que nuestra tarea haya sido cumplida de satisfacción.
¿Una pregunta es el otrosí, la factura que nosotros emitimos, ¿Contra qué mobiliario? ¿O que concepto se realiza esa factura?
Responde.
César Godoy, Yo creo que esa factura, la vamos a revisar con la administradora, pero debería ser en función de un reajuste más que más que cantidades, porque las cantidades se mantienen. Es solo de precio…No. Entonces vamos a Una vez suscrito el otrosí.
César Godoy, Lo que debería salir es una factura que confirme el mayor valor autorizado por el otrosí, y se pasaría por ese mayor valor.
Pero no está, y seguramente podamos se me ocurre Jaime, que podamos hacer incluso un cuadro en donde esté por cada una de las órdenes de bienes. Orden de bienes 1 aumenta 10 pesos, la orden de bienes dos, 5 pesos, la 3 tanto.
Hay un mayor valor por ese punto, pero en todo caso, para que estemos sobre asegurados voy a conversar con Diana por si hay algo adicional, con eso vamos, como lo hemos hecho en otros escenarios, a prepararnos. Digamos que todos estamos en la misma página que Camilo.
Camilo Hernández CB, Pues para complementar la información sí sería bueno que se hiciera, como el incremento que se solicitó que es corresponde al 7.4 cada orden de bien Y especificando todas las cantidades a las cuales se les va a incluir el incremento de 7.4%
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, yo tengo otra pregunta. Buenos días para todos. Yo generalmente en cada mes los 5 primeros días del mes envió el formato de proveedores y el formato de empleados.

Al administrador, osea la señora Diana, como ya terminamos el contrato, pero no se ha terminado lo del otrosí que debo enviar ahora.

César Godoy, ¿Lo terminaste? ¿Terminaste el contrato recién hace unos días, no, osea, vas a entregarle la información del mes de mayo de lo que hubo en el mes de mayo? Yo creo que sigue, pero es entrega normal.

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA, Pero para el formato de proveedores, o sea, materias primas, pero empleados solo colocaría administrativos porque pues de plantas ya no sería nada.

César Godoy, Ese reporte, lo mandas. Es de los empleados del mes inmediatamente anterior, oh.

MANUFACTURAS SUMAPAZ SA. sí, señor.

César Godoy, Y por eso te decía que, si hubo ejecución hasta el 21 de mayo, no, no reportarías eso.

César Godoy, Y lo del otro mes ya no habría nada porque ya estamos es en etapa, mejor dicho, que estamos declarando entre todos es que si se concluyeron actividades el 22 de mayo, empezamos pues ya etapa de liquidación, y ya no se esta en etapa de ejecución.

Cesar Godoy, No se está haya un tema adicional. De pronto, Beatriz es tu. Digamos lo que del evento final de entrega con el municipio y el distrito, con los diferentes actores. Digamos nosotros tuvimos reunión la semana pasada y conversamos sobre la posibilidad de que fuera antes de mediados de junio o después de mediados de julio. ¿Tú tienes conocimiento sobre eso?

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), sí, señor, eso me comentó ayer temprano Felipe Solano, que es mi enlace para el tema de la disponibilidad de agenda del Presidente.

Pero yo le confirmé a Felipe porque ayer lo validamos en el Comité con Marcelino, que, a diferencia de todos, el calendario de Buenaventura de receso de vacaciones es distinto, sí cambia, porque el 14 de julio es la fiesta de San Buenaventura, entonces ellos, La idea es que. Sigan en vacaciones hasta esa fecha. ¿Entonces ellos salen después? Sí. Entonces esto se haría, o sea, el 26 de junio.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Y la tarea de Felipe era es confirmar esa fecha con Presidencia. Sí, hoy tenemos una reunión, El presidente que, pues si no sucede algo extraordinario está para esa fecha. Hoy tenemos reunión con la jefe de Protocolo de la alcaldía y la jefe de la asistente.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Contarles y pues para separar esas dos agendas desde lo que digamos, a mí me corresponde con Carolina, pues quedamos que ellos, la idea era que ya ustedes. articulen lo que tiene que ver con la ART Y el Ministerio de Educación.

César Godoy ¿Ay perfecto, no? Bueno, Beatriz, súper no, no sabía que se corrían en las vacaciones, entonces se mantendría hasta el 20 al 26.

Y eso, digamos, vamos a a tener algunas sesiones como las que hemos tenido para otros convenios. ¿Beatriz es de mirar cómo va a ser, digamos, la agenda, el acta, lo que se va a presentar.

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Sí, claro que sí. Nosotros ya tenemos un borrador de agenda porque fue necesario para presentarle al presidente y claro, me imagino que entonces, vamos a tener vaya. Sesiones internas y otras externas. ¿Pues porque como tal sabes, es un evento que por lo menos tiene mucha participación de la alcaldía del distrito?

Beatriz Elena Yara Arias (CENIT), Más que de la gobernación de la gobernación, lo que necesitamos asegurar es que la Gobernadora Valle.

Pero sí todo el tema logístico y todo pues con la alcaldía del distrito Seguramente vamos a hacer algo. Pues Carolina, me imagino que me va a va a acompañar allí todos los espacios. Y sí, si tú me dices, también te hacemos extensiva la invitación.

César Godoy Yara Beatriz. ¿Gracias, y si si podemos apoyar en algo también, súper listo? Entonces ya estamos aquí, confirmando ese ese evento y bueno, ya un cierre superimportante también de un trabajo muy bueno de todo el equipo. Yo al comienzo pensé que hay tantos actores íbamos a.

Estar enredados, pero pues un reconocimiento a todos, pero obviamente detrás de eso está un un muy buen desempeño de manufacturas, su mapas, que pues que permitió efectivamente que todo el proceso fluyera adecuadamente entonces, bueno, de mi parte no tengo nada más, Hernando.

Hernando Alberto Castellanos Rincon, Yo sí tengo una consulta respecto a la documentación que entregamos para facturar, nosotros porque la entregamos, el límite de la fecha, ¿pero no sé si eso quedó aprobado o nos toque cambiar facturas o que tenemos que hacer para saber si el trámite sigue el curso o qué pasaría desde al respecto? si tenga información o alguien que me pueda ayudar.

Camilo Hernández CB, Buenos días, Hernando, bueno. Respecto a las facturas, el día de ayer en el contribuyente nos devolvió las cuentas debido a que solicitaron una aclaración por parte del Supervisor de la incremento, en la forma de pago, debido a que en el contrato se específica 6 pagos Mensuales, Por un valor igual, pero como el contrato inició el 13 de enero, está

solicitando una aclaración. Yo ya me comuniqué con Germán del Ministerio y que hoy enviarme ese oficio aclaratorio. El día de hoy, en horas de la mañana me comuniqué con él. Me informó que en la Tarde.
En el oficio y solicita firmas y nos comparte la información, las facturas que ustedes me remitieron en las cuentas del interventor cuentan con fecha de vigencia hasta el 15 de junio, entonces sí logramos tener ese documento, esta semana se estaría radicando, iniciando junio con la misma documentación de día ya que la factura estaría vigente.
Hernando Alberto Castellanos Rincon, importante, porque imagínese que ya prácticamente acabamos y no hemos podido cobrar nada.
Camilo Hernández CB, Sí, sí, señor, tenemos conocimiento del tema. Igualmente estamos ya Con el apoyo del Ministerio subsanando el tema. Entonces una vez tengamos la información, nosotros daremos alcance las cuentas de la interventor
Hernando Alberto Castellanos Rincon, Entonces yo estaré muy atento porque también estoy pendiente de entregar, del mes de abril que estoy con las subsanaciones, que las voy a entregar hoy arrancaríamos con el mes de mayo que faltaría por entregar ese informe para poder ir liquidando el tema de los pagos mensuales y pues el tema también habría que verificarse.


Fin del comité de avance.

compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN
Entrega de oficio justificación reajuste	Manufacturas Sumapaz	20-05-2025		
Revisión y aprobación documentos cobro interventoría	Gerencia ALIANZA	20-05-2025		Antes de la fecha de corte
Programación	Manufacturas Sumapaz	20-05-2025		

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA
Se ilustra el pantallazo de los asistentes al comité		


JS
Jaime Oswaldo Gil Silva
BA
Beatriz Elena Yara Arias (CENIT)
RN
read.ai meeting notes
MS
MANUFACTURAS SUMAPAZ SA
CC
Camilo Hernández CB
CN
Christian Camilo's Notetaker (Otter.ai)
EM
Elkin Rodrigo Cantor Martínez
HR
Hernando Alberto Castellanos Rincon
CG
César Godoy
+2