La educación es de todos | Mineducación

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago

(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio

☑ **Contrato** 1247901

☐ **Convenio**

☐ **Orden de Aceptación**

Vigencia 2019

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
viernes, 27 de diciembre de 2019	viernes, 31 de diciembre de 2021

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Aceptación)

Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.

Identificación NIT / CC	900.188.602	DV	6	Nombre del Contratista	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA S.A.S.
Correo Electrónico					

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Banco de Bogotá	299023465	Corriente

SI EL TRÁMITE REQUIERE **ENDOSO** EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario			
Identificación NIT / CC		DV	
Entidad Bancaria			
# de Cuenta			
Tipo de Cuenta			

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 3.422.944.649,00	Valor Total Girado (10)	$ 1.313.092.721,48
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor Causado No Pagado (11)	$ 39.846.004,00
Valor Reducciones (3)	$ 215.261.003,00	Valor Ejecutado (12)	$ 1.352.938.725,48
Valor Total (4)	$ 3.207.683.646,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 1.854.744.920,52

% EJECUCIÓN: **42,18%**

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -	(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -	(Menos) Reintegros (9)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	10	Calidad PTA	4020	11	CSF	C-2201-0700-18-0-2201074-02	A-02-02-02-008-003-09	$ 39.846.004,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 39.846.004,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	2466	30/dic/2019	$ 10.702.698,00	$ -	$ 10.702.698,00
Pago 2	2490	13/mar/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 3	2491	13/mar/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 4	2508	13/abr/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 5	2525	15/may/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 6	2532	09/jun/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 7	2542	13/jul/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00

Pago 8	2557	13/ago/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 9	3503	15/sep/2020	$ 139.936.255,48	$ -	$ 139.936.255,48
Pago 10	3517	13/oct/2020	$ 139.936.255,00	$ -	$ 139.936.255,00
Pago 11	3524	13/nov/2020	$ 39.846.004,00	$ -	$ 39.846.004,00
Pago 12 Gtos Reemb	3525	17/nov/2020	$ 3.117.724,00	$ -	$ 3.117.724,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 1.313.092.721,48	$ -	$ 1.313.092.721,48

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **3530**

Fecha de Expedición: **lunes, 14 de diciembre de 2020**

Valor Base de la Factura	$ 33.484.036,97
Valor IVA de la Factura	$ 6.361.967,03
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
TOTAL - Valor a Pagar	$ 39.846.004,00

Valor a Pagar en Letras

(TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura

PAGO 13: CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO, DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.1247901 DE 2019, MES DE NOVIEMBRE SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.

SI **INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO **INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,** REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: → # Radicado - Sistema de Gestión Documental | Fecha - Radicado - Sistema de Gestión Documental

CERTIFICACIÓN

CERTIFICO *que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*
Nota: *Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos:* ***CERTIFICO*** *que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.*

CERTIFICO *que, en el marco del Decreto 358 de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Resolución 000042 de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Directiva Presidencial 09 de 2020 y el Manual de Supervisión e Interventoría expedido por el Ministerio de Educación Nacional, fue verificada la validación de la factura electrónica, objeto del presente trámite de pago, en el sistema de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).*

Para constancia Firmo el día : → **lunes, 14 de diciembre de 2020**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor / Interventor

Nombre	**KERLY JAZMIN AGÁMEZ BERRIO**
Identificación CC o NIT	**52.518.491**
Cargo	**Asesora Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media**
Dependencia	**PROGRAMA TODOS A APRENDER**

Datos del Supervisor / Interventor

Datos de Contacto

Nombre	Dependencia	Correo Electrónico
JENNY MILENA PINZÓN FARFÁN	**PROGRAMA TODOS A APRENDER**	JPINZON@MINEDUCACION.GOV.CO

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: 3530	Código Único de Factura - CUFE: a98e1a748061b871ade1e942c1e60d5a4 31e58b6557ffc3c068ae12e17525deac68f23591f4b4bfb45d62c091d7de2f2	
Fecha de Emisión	14/12/2020	Fecha de Vencimiento	13/01/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900188602	Razón Social:	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS
Nombre Comercial	SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 26 59 65 OF 704
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	7020	Correo	scain@scain.co
Tipo Responsabilidad	O-11	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	4862030

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999001	Razón Social:	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 43 57 14 CAN
Número Documento	899999001	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	msaavedra@scain.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	2222800
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	72224000-1	DOCEAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C01.PCCNTR.1247901 DE 2019.	NIU	1,00	$ 33.484.036,97			$ 6.361.967,03			$ 33.484.036,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CO1.PCCNTR.1247901 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACION, ADMINISTRACIOIN Y EJECUCION DE ACCIONES LOGISTICAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER. POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N°299023465 DEL BANCO DE BOGOTA. - A NOMBRE DE SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS.

Datos Totales



Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	33.484.036,97
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	33.484.036,97
Total impuesto detalle (+)	$	6.361.967,03
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	39.846.004,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	39.846.004,00

Numero de Autorización:18764003396810 Rango Autorizado: Desde 3501 Rango Autorizado: Hasta 4500 Vigencia: 2021-08-31

Bogotá, 2 de diciembre de 2020

El suscrito Revisor fiscal, identificado con cédula de ciudadanía No. 51.996.201 y con tarjeta profesional vigente expedida por la Junta Central de Contadores adscrita al Ministerio Nacional de Educación, actuando en calidad de Revisor Fiscal de **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA SAS CERTIFICA:**

Que **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA SAS** con Nit.900.188.602-6, se encuentra al día con el pago de las obligaciones a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y al Servicio Nacional de aprendizaje – SENA y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

Así mismo que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presente certificación los pagos mencionados se han efectuado oportunamente.

En constancia se firma la presente certificación para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



SANDRA PATRICIA FIGUEROA CASTIBLANCO
Revisor Fiscal
T.P. 60775-T

SCAI-P143-0051-2020
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, 14 de diciembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Atte. Jorge Enrique Celis
Supervisor
Asesor Despacho Ministra
Ciudad

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.1247901 DE 2019. Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.

Asunto: Aclaración Facturación doceavo pago

Respetados señores:

En atención al cumplimiento de la cláusula séptima forma de pago del contrato de la referencia la interventoría remitió la Factura Electrónica de venta No. 3530 por concepto de doceavo pago (noviembre 2020), por valor de $33.484.036,56, más IVA $6.361.966,95, para un total a facturar por valor de $39.846.003,51 para el mes de noviembre, lo anterior como resultado de presentarse la observación por parte del MEN, respecto de un mayor valor facturado por parte de la interventoría por la suma de $ 163.7894.047,98 a lo largo del contrato vigencia 2020, en consecuencia se procede a ajustar el valor de las facturas de los meses de octubre y noviembre con el fin de normalizar los pagos al contrato CO1.PCCNTR.1247901.

Cordialmente,

Milena Saavedra Leal
Director de Interventoría
SCAIN
msaavedra@scain.co

Anexos:

C.C. Consecutivo

Elaboró: Omelo
Revisó: Ppatiño
Aprobó: Msaavedra

SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS

CERTIFICA QUE:

El personal requerido para la ejecución del contrato C01.PCCNTR.1247901 de 2019, cuyo objeto es realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender, ha ejecutado sus actividades conforme a los requerimientos contractuales desde la fecha de inicio del contrato al 30 de noviembre de 2020, como se relaciona a continuación:

ROL	NOMBRE	IDENTIF.	N° CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	DISPONIBILIDAD DEL ROL EN EL MES DE JUNIO/20	NOVEDADES
DIRECTOR DE PROYECTO	Yemcy Milena Saavedra Leal	52.383.672	Contrato a término Fijo Otrosí N° 2	31-dic-2021	COMPLETA	SIN NOVEDAD
PROF. ASESOR JURIDICO	Clara Milena Alzate Perafan	52.967.071	TERMINO INDEF.	Indefinido	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR OPERATIVO	Olga Patricia Patiño Rivera	51.705.675	SCAIN-083-2020	31-dic-2021	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR OPERATIVO	Ismael Montero Cabas	84.451.181	SCAIN-020-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR OPERATIVO	Santiago Pardo Garzon	79.342.467	SCAIN-046-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR OPERATIVO	Fabiola Cortes Ballen	51.595.133	SCAIN-043-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR OPERATIVO	Andrea Natalia Penagos Penagos	52.902.818	SCAIN-065-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COODINADOR FINANCIERO	Liliana Maria Lindarte Rodriguez	52.836.193	SCAIN-060-2020	31-dic-2021	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR ADTIVO Y FINANCIERO	Esmeralda Angélica Rivera Torres	53.105.302	SCAIN-045-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR ADTIVO Y FINANCIERO	Martha Cecilia Guzmán Agudelo	41.899.848	SCAIN-047-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR ADTIVO Y FINANCIERO	Liliana Patricia Correa Tapasco	42.112.614	SCAIN-067-2020	31-dic-2020	COMPLETA	SIN NOVEDAD
COORDINADOR ADTIVO Y FINANCIERO	Oscar Orlando Melo	79.938.558	SCAIN-041-2020	31-dic-2021	COMPLETA	SIN NOVEDAD

Como soporte de la información fueron presentados al Ministerio de Educación Nacional-MEN los contratos suscritos por SCAIN con el personal requerido en el mes de julio de 2020 mediante consecutivo SCAI-P143-0031-2020 séptimo pago -Junio 2020, sin que en el periodo del presente informe se hayan presentado modificaciones a los mismos.

SCAIN


En constancia se firma la presente certificación para efectos de generar el trámite de pago mensual a los 11 días del mes de noviembre de 2020.

Atentamente,

ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NOVIEMBRE 2020

Bogotá, D.C., diciembre de 2020.

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		**CÓDIGO DEL DOCUMENTO** P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
Anexos: DRIVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	**INICIO DEL DOCUMENTO:**	**N.º de Copias: 1**
CONTROL	**NOMBRE**	**FECHA**
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría) Patricia Patiño (Coordinador Operativo) Oscar Melo (Coordinador Adtivo y Financiero)	Diciembre de 2020
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Diciembre de 2020
DISTRIBUCIÓN	**ENTREGADO A:**	**FECHA**
1	Jorge Enrique Celis supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Diciembre de 2020

TABLA DE CONTENIDO

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 6

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones 8

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 8

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE 20

1.4 COMPONENTE JURÍDICO 21

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021. 23

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 24

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio 25

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 26

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO 26

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 27

2.2.2 Valores Agregados Operador. 31

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 32

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN 32

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021. 32

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado. 33

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables. 33

2.3.1.1.1 Costos reembolsables 33

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal. 34

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales 34

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico. 34

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*. 35

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico 35

2.3.7 Programación del PAC para el mes de diciembre de 2020. 36

3 RECOMENDACIONES 38

4 RELACION DE ANEXOS 38

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN 6

Tabla 1-2 Acompañamiento a Grabaciones SE 015 ODT06 11

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística 24

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO 26

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico 31

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021 32

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe 32

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio 33

Tabla 2-8 Contrato incluidas modificaciones presupuestales 34

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias 35

Tabla 2-10 Recursos comprometidos 35

Tabla 2-11 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 octubre 2020 35

Tabla 2-12 Consolidado control proveedores al 31 de octubre de 2020 36

Tabla 2-13 Programación por la Interventoría sobre el PAC diciembre 2020 38

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de noviembre de 2020, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se describen en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021–CLM para el onceavo mes de 2020.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes:

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td>Contratante</td><td>Ministerio de Educación Nacional (MEN)</td></tr>
<tr><td>Razón social Interventoría</td><td>SCAIN Administración e Ingeniería S.AS.

Nit: 900.188.602-6</td></tr>
<tr><td>Tipo contrato</td><td>Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.</td></tr>
<tr><td>Plazo</td><td>El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</td></tr>
<tr><td>Valor Inicial</td><td>El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:

➢ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($10.702.698) IVA incluido.
➢ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.679.235.057) IVA Incluido.
➢ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.733.006.894) IVA Incluido.

<table>
<tr><td>TOTAL, COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td></td><td>$ 2.178.850.134</td></tr>
<tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>$ 324.648.670</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td></td><td>$ 2.503.498.804</td></tr>
<tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>$ 475.664.773</td></tr>
<tr><td>Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)</td><td></td><td>$ 443.781.072</td></tr>
<tr><td>TOTAL, PROPUESTA ECONÓMICA</td><td></td><td>$ 3.422.944.649</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">Bolsa de Gastos Reembolsables</th></tr>
<tr><th>Vigencia</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Personal Adicional</td><td>$35.498.727</td><td>$36.670.185</td><td>$72.168.912</td></tr>
<tr><td>Viajes</td><td>$182.880.000</td><td>$188.732.160</td><td>$371.612.160</td></tr>
<tr><td>Total, Bolsa de Gastos reembolsables</td><td>$218.378.727</td><td>$225.402.345</td><td>$443.781.072</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>$ 11.500.000</td><td>C-2201-0700-13 -0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 10.702.698</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 1.679.235.057</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura</td><td>89819</td><td>$ 49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 1.733.006.894</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones /adiciones</td><td>Modificación N. 1 de 27 de diciembre de 2019
Modificación N. 2 de 4 de junio de 2020
Modificación N. 3 de 12 de noviembre de 2020</td></tr>
</table>

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En noviembre de 2020, se realizaron las siguientes actividades del componente administrativo por parte de la interventoría:

- Atendiendo la solicitud del Ministerio de Educación Nacional (MEN) respecto a realizar una modificación al contrato de interventoría relacionada con reducir el valor del contrato específicamente el valor de la bolsa de gastos reembolsables en la suma de $215.187.708 para la vigencia 2020, quedando un valor ejecutado de $3.117.724, la interventoría aceptó la modificación 3 remitida por el MEN y cargada en el SECOP, vale la pena indicar que para la vigencia 2020 la interventoría contaba con una bolsa de gastos reembolsables por valor de $228.593.364, sin embargo, dado que en el plan de eventos presentado por el MEN se programó la realización de los eventos de la primera semana de formación de tutores, en el mes de marzo se proyectó el acompañamiento de la interventoría en los eventos que se realizarían en Medellín, Barranquilla, Montería, Leticia y Sincelejo. En este orden de ideas, y para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, la interventoría compró los respectivos tiquetes para dichos destinos. Así mismo, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social se declaró la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y ordenó la adopción de medidas para hacer frente al virus, entre las que se encontraba *"Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas"*. Por esta razón y con el fin de

salvaguardar la salud de los tutores y formadores, y en cumplimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el equipo del Programa Todos a Aprender procedió a cancelar los eventos presenciales definidos para el primer ciclo de formación. Teniendo en cuenta lo anterior, el MEN incurrió en el costo de los tiquetes comprados por SCAIN S.A.S., para el ciclo I de formación, por lo que dejó aplazada su utilización para el momento en el que se puedan realizar eventos presenciales.
El 11 de noviembre de 2020,se recibió notificación para aprobar el documento de modificación cargado en el SECOP, sin embargo, al revisar no se evidenciaron los ajustes sugeridos por la interventoría, el 12 de noviembre de 2020 el MEN notificó para revisar y aceptar el documento modificatorio cargado, ese día se aceptó en el SECOP II. La evidencia se presenta como anexo N°01 de este informe.

- El 4 de noviembre de 2020, la interventoría remitió al Consorcio información relacionada con la circular 038 del MEN con la información de cierre de vigencia 2020 respecto de la gestión financiera. Así mismo, desde interventoría se remitió un consolidado en el que se relacionó la información del estado de las solicitudes de evento con detalle de costos directos, comisión y gastos reembolsables. El 10 de noviembre de 2020, se reiteró la solicitud de entrega de las carpetas para cierre de los eventos N°22-24-28-29-33 y 34. En respuesta el Consorcio indicó que serían radicadas el mismo 10 de noviembre y que dependian de la entrega de información del MEN y de los proveedores para presentar las carpetas. La interventoría indicó que el propósito del correo era gestionar la entrega y revisión de las carpetas toda vez que tienen un proceso largo y dispendioso y los tiempos son mínimos. La evidencia se presenta como anexo N°02 de este informe.

- El 4 de noviembre de 2020, la interventoría recibió del MEN las observaciones al informe mensual de interventoría del mes de septiembre, las cuales fueron subsanadas mediante correo electrónico con consecutivo SCAI-P143-00397-2020 entrega informe de interventoría mes septiembre 2020 del 10 de noviembre de 2020 por parte de la interventoría y presentado nuevamente al MEN, el informe en su versión final con todos los anexos. La evidencia se presenta como anexo N°03 de este informe.

- Dado que la interventoría remitió observaciones al plan de eventos, se recibió por parte del MEN la respuesta el 5 de noviembre de 2020, indicando que se realizaron los ajustes correspondientes. En consecuencia, el 18 de noviembre de 2020 la interventoría envió correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00178-2020 en el que se sugirió al MEN remitir el documento actualizado a la fecha, el 19 de noviembre de 2020 desde el MEN se recibió el Plan ajustado con los eventos actualizados indicando que quedaban pocos eventos y solicitando fuera remitido un reporte por la Interventoría del saldo de recursos que se tendría con estos eventos. En respuesta se remitió el mismo día la información al MEN con información de eventos ejecutados, valores comprometidos y valores de los eventos registrados en el plan de eventos. El 20 de noviembre de 2020, la interventoría le sugirió al MEN la actualización del plan de eventos y solicitó el envío de las solicitudes de evento que estaban próximas a ejecutarse. La evidencia se presenta como anexo N°04 de este informe.

- El 9 de noviembre de 2020, la interventoría recibió por parte del MEN información respecto del cambio del formato para los trámites de pago de personas jurídicas del MEN, adjuntando el formato en última versión (V8) para aplicar en los siguientes tramites. La evidencia se presenta como anexo N°05 de este informe.

- El 10 de noviembre se recibió la solicitud del MEN de los links de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del contrato de interventoría con el fin de cargar la información del Contrato de operación Logística 1247601 de 2019 en la plataforma SECOP II, se solicitó remitir los links con los informes en versión final. La interventoría dio respuesta con los enlaces de los informes de los meses requeridos. La evidencia se presenta como anexo N°06 de este informe.

- El 13 de noviembre de 2020 la interventoría remitió al MEN bajo el consecutivo SCAI-P143-0047-2020 entrega Informe de interventoría mes octubre 2020 el informe mensual de octubre con los anexos. La evidencia se presenta como anexo N°07 de este informe.

- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presentó soporte de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al mes de diciembre 2020, suscrito por el revisor fiscal de la compañía. La evidencia se presenta como anexo N°08 de este informe.

1.1.1 Gestión de la Interventoría sobre las Reuniones

En noviembre de 2020, la interventoría sostuvo reuniones con el MEN que se relacionan a continuación, y cuyas actas se presentan como anexo N°09 al presente informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
5 noviembre 2020	0061	Revisión factura SCAIN	MEN-SCAIN
23 noviembre 2020	0072	Revisión informe mensual de Interventoría	MEN-SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de noviembre de 2020, la interventoría realizó las actividades correspondientes a las solicitudes de evento remitidas por el MEN en el componente técnico operativo, en la matriz operativa presentada como anexo N°10 del presente informe, se describe el detalle de cada solicitud y se presenta un consolidado del estado de cada solicitud al corte del mes en el numeral 2.2.1 del presente informe.

Sobre cada solicitud de evento se registran actividades de planeación, ejecución y cierre si aplica al corte de este mes, las cuales se detallan en los anexos de cada solicitud con los documentos soporte.

SE 015 Eventos virtuales liderazgo educativo Directivos docentes

ODT 4

- La Interventoría el 9 de noviembre realizó mediante correos electrónicos del 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre de 2020 la solicitud reiterada de la entrega de los productos del proveedor

de servicio Universidad Nacional de Colombia y la carpeta de cierre de la SE015-ODT4 al Consorcio relacionando en la comunicación los productos requeridos. El 17 de noviembre de 2020, con consecutivo P143 -MEN-1247901-0055-2020 se remitieron observaciones a la carpeta de cierre SE015 ODT4 eventos virtuales liderazgo educativo Directivos Docentes. El 20 de noviembre de 2020, el Consorcio envío respuesta a las observaciones de la carpeta, el día 23 de noviembre de 2020, la interventoría solicitó al Consorcio anexar los productos de la Universidad Nacional de Colombia como proveedor del servicio, dando respuesta en el formato de observaciones, conforme a la solicitud de los productos asociados a la ODT4. La evidencia se presenta como anexo N°11 de este informe.

ODT 6

- El 4 de noviembre de 2020 la interventoría remitió en correo electrónico con consecutivo P143 - CLMEN-1247601-00191-2020 al Consorcio la solicitud de remisión de los enlaces de los videos de acuerdo con grabaciones de la SE 015 ODT6 semanas 2, 3, 4 y 5 que estaban pendientes, el 4 de noviembre de 2020, el Consorcio envió respuesta en correo remitiendo el archivo con los enlaces por semana remitidos por el proveedor como se evidencia en el anexo 12-1del presente informe.

- El 6 de noviembre de 2020 bajo el consecutivo de correo P143-MEN-1247901-00196-2020,la interventoría remitió observaciones a los videos: La educación inicial en clave de desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, la presencia y las pequeñas cosas en la granja, el 11 de noviembre de 2020 se reiteró la solicitud y se recibió respuesta por parte del Consorcio indicando que el 12 de noviembre de 2020 se realizarían los ajustes; finalmente, el 13 de noviembre de 2020, el Consorcio remitió el correo del proveedor con los enlaces de los videos ajustados en los que se atendieron las observaciones de interventoría. (ver anexo 12-2 del presente informe).

- El 6 de noviembre de 2020 la interventoría remitió al consorcio observaciones al video Estrategias y recomendaciones para apoyar emocionalmente a las niñas y niños de primera infancia, con el consecutivo P143-MEN-1247901-00196-2020, el 12 de noviembre de 2020, el Consorcio remitió un correo en el que indicó que a más tardar el viernes 13 de noviembre de 2020 se realizarían los ajustes, el Consorcio envió a la interventoría correo en el que se presentó por parte del proveedor el enlace con el video ajustado de acuerdo a lo requerido por la interventoría. (ver anexo 12-2 del presente informe).

- Atendiendo las necesidades por parte del PTA de avanzar en la formación de los directivos docentes, se recibió la solicitud de evento SE 015 de la cual se ha ejecutado formación mediante las órdenes de trabajo 1, 2 y 4, en el mes de octubre se recibió la orden de trabajo 6 por parte del Consorcio.
  El 3 de noviembre de 2020, se recibió por parte del MEN la programación del 3 al 6 de noviembre, en el cual se remitieron los enlaces para la grabación de 5 videos de los cuales solo 2 se presentaron con título, el mismo día la interventoría remitió los nombres de los profesionales que acompañarían las grabaciones en el rol de observadores, como fue definido por el proveedor de servicio. Así mismo, el 7 de noviembre de 2020, se recibió la programación de la semana con 4 videos programados de los cuales 1 contaba con título. El 15 de noviembre de 2020 se recibió la programación de grabaciones del 17 al 20 de noviembre, con el reporte el 16 de noviembre la interventoría envió los nombres de los observadores por parte de la interventoría para las grabaciones para tres videos que a la fecha de la

programación no contaban con títulos. Las observaciones remitidas y demás información se presentan como anexo N°12 de este informe. (ver anexo 12-3).

A continuación, se relacionan las grabaciones programadas en el mes de noviembres de la SE015 ODT06 a las que la interventoría realizó seguimiento mediante el acompañamiento como observadores encontrando las observaciones que se presentan a continuación:

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA GRABACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
1	Marina Camargo	Autonomía y libertad con responsabilidad	5/11/2020	X		La conferencista manifestó un inconveniente para conectarse, por lo que se reprogramó la grabación para el 6 de noviembre a las 4:00 pm. Se realizó la grabación del video a través de streamyard y por parte del Consorcio asistió Samara Barbosa.
2	Adriana Lucía Castro	Acompañar las trayectorias educativas	5/11/2020	X		Se grabó directamente por streamyard durante 25 minutos. No se presentaron novedades.
3	Rita Flórez	Aprendizaje de la lectura y la escritura: Conocimiento alfabético	6/11/2020		X	Por medio de correo electrónico, Juan Sebastián Laverde de la UNAL informó que la conferencista Rita Flórez le manifestó que decidió enviar los videos directamente ya realizados puesto que ya ha tenido varias asesorías.
4		Aprendizaje de la lectura y la escritura: Vocabulario	6/11/2020		X	
5	Ana María Bernal	Leer en voz alta	7/11/2020	X		Se realizó la grabación por Streamyard durante 24 minutos. No se presentaron novedades. Se confirmó el cargo y el título del video.
6	Felipe Sepúlveda	Claves desde las expresiones gráficas y visuales en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.	9/11/2020	X		Se inició la grabación de video por la plataforma Streamyard, la cual tuvo una duración de 1 hora y 20 minutos, por los continuos cortes y pausas del tutor para corregir la narrativa de su intervención. La UNAL realizará la edición del video para ajustar detalles y tiempo del mismo.
7	María del Sol Peralta y Felipe Aljure	De pregunta en pregunta, construyo historias y canciones	9/11/2020	X		Se reprogramó la grabación para el 12 de noviembre de 2020 a las 4:00 p.m. Se realizó la asesoría para la grabación de manera autónoma dado que los conferencistas no presentaban buena conectividad. Por parte del consorcio asistió Lina Ospina.

N°	CONFERENCISTA	NOMBRE DEL VIDEO	FECHA GRABACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO GRABACIÓN INTERVENTORIA		
				SI	NO	OBSERVACIONES
8	Maritza Díaz	La diversidad es natural	18/11/2020	X		Se hizo el acompañamiento a la grabación de video por la plataforma Streamyard, con una duración de 45 minutos. No se presentaron novedades. Se confirmó el cargo y el título del video.
9	Ángela Peláez	Documentando el proceso de aprendizaje con los niños	19/11/2020	X		La grabación se reprogramó para las 5:00 p.m., por parte del consorcio asistió Blanca Palacios.
10	Marcela Henao	Crianza y educación sensibles al género en la primera infancia	20/11/2020	X		Se realizó el acompañamiento a la grabación, la cual se realizó por medio de la plataforma streamyard. Se contó con el acompañamiento de David Naranjo Ocampo por parte del operador.

Tabla 1-2 Acompañamiento a Grabaciones SE 015 ODT06

Fuente: MEN

SE 016 Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes

- El MEN canceló la solicitud de evento, teniendo en cuenta la suspensión del lanzamiento de la APP del Programa Todos a Aprender y con esto el aplazamiento de varios de los requerimientos definidos en la Solicitud de Evento SE 016. La evidencia se presenta como anexo N°13 de este informe.

SE 017 Concurso Caminos de Mercosur

- Una vez realizado el evento el 3 de septiembre de 2020, el 11 de noviembre de 2020 se recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento, se remitieron por parte de la interventoría con consecutivo P143-MEN-1247901-00132-2020 las observaciones a la carpeta de cierre del evento y a los documentos anexos recibidos de la orden de servicio-OS1 de la solicitud de evento SE 017 Caminos De Mercosur, se remitieron 2das observaciones a la carpeta con el consecutivo P143-MEN-1247901-00140-2020 y al corte del presente informe la carpeta se encuentra en subsanación. La evidencia se presenta como anexo N° 14 de este informe.

SE 018 Webinars de formación virtual de maestros 1

- Ejecutado el evento, la interventoría requirió al Consorcio la entrega de los productos asociados a los webinar para cada semana con el consecutivo P143-MEN-1247901-00140-2020 Solicitud Productos Webinars SE018. Así mismo se requirió al Consorcio la entrega de la carpeta con la totalidad de productos, relacionando las evidencias requeridas para la aprobación de la misma. Se recibieron ajustes por parte del consorcio y la interventoría remitió primeras observaciones el 10 de noviembre de 2020, el 18 de noviembre de 2020 segundas observaciones y el 26 de noviembre de 2020 se

enviaron las terceras observaciones, quedando en subsanación por parte del Consorcio la carpeta de cierre. La evidencia se presenta como anexo N°15 de este informe.

SE019 Foro Educativo Nacional FEN 2020

- Realizado el evento Foro Educativo Nacional, la interventoría solicitó al Consorcio la entrega de la carpeta de cierre correspondiente, que fue recibida el 9 de noviembre de 2020 remitiendo la interventoría observaciones con consecutivo P143-MEN-1247901-00146-2020 a la carpeta de cierre SE019 Foro Educativo Nacional (FEN) 2020. El Consorcio remitió respuesta, sin embargo, no fue posible abrir los archivos de los anexos presentados, razón por la que se requirió de nuevo ajustar que fue presentada por parte del Consorcio el 27 de noviembre de 2020, revisados los soportes la carpeta fue aprobada, se gestionó por parte de la interventoría la carpeta y solicitud de certificado de cierre con el MEN. La evidencia se presenta como anexo N° 16 de este informe.

SE 020 Foro las Mujeres en Colombia "¿Cómo aprender y valorar sus luchas en la educación básica y media"?

- El 4 de noviembre de 2020, la interventoría recibió la carpeta de cierre del evento, una vez revisada se remitieron al Consorcio observaciones las cuales fueron subsanadas parcialmente, se remitieron por parte de la interventoría segundas observaciones el 19 de noviembre de 2020 recibiendo la carpeta ajustada el 25 de noviembre de 2020, la cual fue aprobada por parte de la interventoría en esta misma fecha y remitida al MEN para validación y firma del certificado de cierre del evento mediante correo electrónico con el consecutivo P143 -CLMEN-1247601-00152-2020, para continuar el proceso de pago. La evidencia se presenta como anexo N° 17 de este informe.

SE 021 Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete

- Respecto de la solicitud de evento SE 021, el 19 de octubre de 2020 la interventoría recibió del MEN la solicitud de evento ajustada, el 24 de noviembre de 2020 la interventoría notificó al Consorcio sobre la cancelación de la sesión programada para el 25 de noviembre debido a que la persona sorda que requería el servicio no asistirá por lo que no se requirió el servicio. La evidencia se presenta como anexo N° 18 de este informe.

SE 022 Lanzamiento Proyecta-T

- La interventoría el 9 de noviembre de 2020 remitió correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00161-2020 al Consorcio indicando que, el evento tenía como fecha de finalización el 10 de noviembre de 2020, desde la interventoría se solicitó la remisión de la carpeta de cierre con los soportes, el mismo día se recibió parte del Consorcio los links para las pruebas, así mismo, se remitieron observaciones a la transmisión del lanzamiento del evento Proyecta-T y el Consorcio respondió el 10 de noviembre de 2020, el 17 de noviembre de 2020 se recibió la carpeta por parte del consorcio y la interventoría remitió observaciones, el 24 de noviembre de 2020 se reciben ajustes a la carpeta de acuerdo con observaciones, finalmente, el 27 de noviembre de 2020 el Consorcio remitió

nuevamente la carpeta ajustada de acuerdo con las observaciones de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N° 19 de este informe.

SE 023 Webinar de Formación virtual de maestros 2

- El 13 de noviembre de 2020, la interventoría remitió mediante correo electrónico con el consecutivo P143-MEN-1247901-00158-2020 las observaciones a la carpeta de cierre del evento SE023 evento Webinar de Formación virtual de maestros 2, se recibieron los ajustes por parte del Consorcio y se remitieron segundas observaciones a la carpeta el 18 de noviembre de 2020, sin embargo, se evidenció que no se podía acceder a unos archivos anexos, así mismo, el Consorcio indicó que respecto a las observaciones de la subsanación, en lo que se refería a los acuerdos de colaboración, no había podido realizarlos ya que los documentos estaban dependientes de la firma por parte de la Universidad de los Andes, como proveedor del servicio. Una vez se validaron los archivos se remitieron 3ras observaciones a la carpeta toda vez que no fueron subsanadas por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 20 de este informe.

SE 024 Foro ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la educación básica y media en Colombia?

- La interventoría remitió al Consorcio el 9 de noviembre de 2020 observaciones y aprobaciones de los requerimientos tecnológicos específicos de la solicitud, el Consorcio respondió el 10 de noviembre de 2020 indicando que no acogía las observaciones realizadas, el 13 de noviembre de 2020 se realizó reunión con el MEN, la interventoría el Consorcio a fin de socializar la decisión respecto al reconocimiento económico del evento, indicando que no se daba viabilidad al valor total del evento, y aclarando que se podía validar el pago del ítem de las pruebas y de los panelistas del evento toda vez que prestaron el servicio con visto bueno del MEN y que no era posible pagar un evento cuando el mismo no se ejecutó totalmente, por otra parte el Consorcio no presentó la evidencia de la solicitud de los códigos para realizar la transmisión del evento en las redes del MEN y desde la solicitud estaba descrito el requerimiento. En este espacio el Consorcio indicó que la responsabilidad era del MEN de socializar el evento en las áreas y mencionó que remitiría la información a los representantes legales y al área jurídica del Consorcio, para que se pronunciaran al respecto. El 18 de noviembre de 2020, el Consorcio envió a la interventoría correo con imágenes de WhatsApp en el que indicó que por este medio solicitó los códigos, sin embargo, la interventoría respondió que recibido el informe no se evidenciaron en dichos soportes la solicitud explicita por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 21 de este informe.

SE 025 Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP)

- Se recibió la carpeta de cierre del evento el 6 de noviembre de 2020 por parte del Consorcio, la interventoría indicó el 24 de noviembre de 2020 en correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00162-2020 la aprobación de la carpeta de cierre y anexos del evento SE025, la cual fue remitida al

MEN a fin de obtener la validación de la misma y la firma del certificado de cierre por parte del área para continuar con el trámite del pago. La evidencia se presenta como anexo N° 22 de este informe.

SE 026 Evento Evaluar para Avanzar

- El 5 de noviembre de 2020, la interventoría recibió la carpeta de cierre del evento y la interventoría remitió mediante correo con consecutivo P143 -MEN-1247901-00163-2020 las observaciones a la carpeta de cierre SE026 Lanzamiento evaluar para avanzar, el 12 de noviembre de 2020, se recibió respuesta a las observaciones con ajustes, el 19 de noviembre de 2020 se remitieron segundas observaciones y el 23 de noviembre de 2020 se recibió respuesta del Consorcio. Finalmente, el 25 de noviembre de 2020 la interventoría emitió concepto de aprobación a la carpeta, la cual, a corte de este informe, está en gestión de validación y firma del certificado de cierre del evento por parte del MEN. La evidencia se presenta como anexo N° 23 de este informe.

SE 027 Encuentro Virtual Folclórico y Cultural

- La interventoría requirió al Consorcio la información de pruebas y ejecución del evento el 3 de noviembre de 2020, mediante correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00170-2020 solicitud información SE027 Encuentro Folclórico y Cultural, se recibieron por parte del Consorcio los enlaces para pruebas. El 4 de noviembre de 2020, la interventoría remitió observaciones a las pruebas que fueron ajustadas por el Consorcio. El 6 de noviembre de 2020, se remitieron observaciones de la trasmisión del evento y el Consorcio remitió ajustes nuevamente se enviaron observaciones y al corte de este informe se encuentra en revisión la subsanación presentada por el Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 24 de este informe.

SE 028 Evento Foro de Permanencia Escolar en la Superación de la Emergencia

- El 11 de noviembre de 2020, la interventoría recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento, el 15 de noviembre de 2020 por parte de la interventoría se remitieron las observaciones mediante correo de consecutivo P143-MEN-1247901-00168-2020 observaciones a carpeta de cierre evento. Se recibió respuesta por parte del Consorcio el 17 de noviembre 2020 con los ajustes y el 25 de noviembre de 2020 remitieron nuevamente los ajustes a los archivos. La evidencia se presenta como anexo N° 25 de este informe.

SE 029 Evento de Directivos Docentes PTA

- El 18 de noviembre de 2020 la interventoría remitió al Consorcio la solicitud de entrega de la carpeta de cierre mediante correo de consecutivo P143-MEN-1247901-00169-2020 solicitud carpeta de cierre de carpeta SE029, lo anterior dado que el evento terminó el 22 de octubre de 2020, en el correo se enviaron la relación de los soportes requeridos. Se recibió respuesta el 19 de noviembre de 2020 por parte del Consorcio y el 24 de noviembre de 2020 se enviaron las primeras observaciones, se recibieron las subsanaciones y finalmente el 30 de noviembre de 2020 la interventoría remitió las

segundas observaciones a la carpeta la cual a corte del presente informe se encuentra en ajustes por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 26 de este informe.

SE 030 Evento capacitaciones educativas Brain Healthy - Dra. Harper

- El 16 de noviembre de 2020, se remitió al Consorcio mediante correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00175-2020 observaciones a la ejecución del evento por parte de la interventoría y la relación de soportes esperados que debían ser remitidos con la carpeta para avalar el trámite de pago a la carpeta de cierre de la solicitud de evento SE 30 Capacitaciones Educativas BRAIN HEALTHY - DRA. HARPER. El consorcio dio respuesta el 19 de noviembre de 2020 y la interventoría remitió observaciones, se recibió respuesta y el 30 de noviembre de 2020 la interventoría remitió segundas observaciones. La evidencia se presenta como anexo N° 27 de este informe.

SE 031 Evento charla de hábitos y estilos de vida saludables

- El 9 de noviembre de 2020, la interventoría recibió la carpeta de cierre por parte del Consorcio, con consecutivo P143-MEN-1247901-00179-2020 se remitieron primeras y segundas observaciones a la carpeta de cierre SE031 Charlas y Webinars Juegos del Magisterio, en las fechas 13 y 23 de noviembre de 2020, finalmente, la interventoría aprobó la carpeta y la remitió el 30 de noviembre de 2020 al MEN para validación y firma del certificado de cierre del evento. La evidencia se presenta como anexo N° 28 de este informe.

SE 032 Evento Charlas y webinars Juegos de Magisterio -Gilmar Jalith Mayo Lozano

- El 9 de noviembre de 2020, la interventoría recibió correo por parte del Consorcio con la carpeta de cierre, una vez validada se remitieron las correspondientes observaciones, finalmente el 24 de noviembre de 2020, la interventoría aprobó la carpeta y se remitió al MEN mediante correo electrónico con el consecutivo P143 -CLMEN-1247601-00180-2020 envío carpeta de cierre versión final SE032 para validación y firma. Este documento se recibió firmado por parte del MEN y el 30 de noviembre de 2020 la interventoría remitió al MEN el certificado de cumplimiento y tramite de pago y facturación con los respectivos soportes. La evidencia se presenta como anexo N° 29 de este informe.

SE 033 Evento charlas y webinar Juegos del Magisterio del Sedentarismo

- El 11 de noviembre de 2020 se recibió la carpeta de cierre por parte del Consorcio, la interventoría remitió observaciones a la carpeta y al corte del presente no se ha recibido respuesta a las observaciones por parte del Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 30 de este informe.

SE 034 Evento charlas y webinar Juegos del Magisterio Zorobabelia Córdoba

- El 11 de noviembre de 2020 se remitió por parte del Consorcio la carpeta de cierre del evento, la interventoría realizó la correspondiente revisión remitiendo observaciones por correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00179-2020, las cuales fueron subsanadas y la interventoría aprobó la carpeta el

30 de noviembre de 2020, con correo de notificación al Consorcio. La evidencia se presenta como anexo N° 31 de este informe.

SE 035 Sesión 42 Ordinaria Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI)

- Recibida la solicitud de evento por parte del MEN, la interventoría procedió a remitir las observaciones al MEN sobre los documentos allegados el 6 de noviembre de 2020, mediante correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00188-2020 observaciones solicitud de evento SE035 – Sesión CONTCEPI, se recibieron los ajustes sugeridos y el 20 de noviembre de 2020 se remitió la solicitud al Consorcio y se recibieron cotizaciones y el cuadro comparativo, que presentaron observaciones y que fueron subsanadas, aprobados estos documentos el Consorcio remitió el presupuesto que fue aprobado por la interventoría,. Al corte de este informe se encuentra en ejecución desde el 27 de noviembre de 2020. La evidencia se presenta como anexo N° 32 de este informe.

SE 036 Evento Segundo Encuentro Nacional de Secretarios- Unidos por un retorno gradual y seguro

- En atención a que el 9 de noviembre de 2020 se recibió por parte del MEN la solicitud, la interventoría remitió las observaciones las cuales fueron subsanadas. El 10 de noviembre de 2020 se remitió la solicitud al Consorcio y el 11 de noviembre de 2020 se aprobó cuadro comparativo y el presupuesto. Finalizado el evento, el 26 de noviembre de 2020 la interventoría solicitó al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00189-2020 la entrega de la carpeta de cierre de la SE 036 -Segundo Encuentro Nacional De Secretarios - Unidos Por Un Retorno Gradual y Seguro, la cual al corte del presente informe no ha sido remitida. La evidencia se presenta como anexo N° 33 de este informe.

SE 037 Charlas Evaluar para Avanzar – PTA

- El 6 de noviembre de 2020, se remitió al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00190-2020la solicitud SE 047 para que ejecutara el evento cuyo objetivo era articular las acciones de la estrategia Evaluar para Avanzar en los colegios focalizados por el PTA mediante su esquema de formación y acompañamiento. El 13 de noviembre de 2020, el Consorcio remitió la carpeta de cierre, la interventoría remitió primeras observaciones a la carpeta y el 30 de noviembre de 2020 remitió las segundas observaciones, la cual a corte del presente informe se encuentra en ajustes. La evidencia se presenta como anexo N° 34 de este informe.

SE 038 Charlas y Webinars juegos del magisterio (Música, alegría y movimiento)

- El 5 de noviembre de 2020, se recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE 038 con el objetivo descrito como: Realizar charlas de orientaciones en hábitos saludables y actividades físicas y charlas con especialistas de la actividad física y reconocidos en el ámbito deportivo, fomentar la práctica y los valores folclóricos y culturales de cada región, los cuales contribuyen al desarrollo humano para vivir

una vida saludable, como en la participación en los quehaceres de la comunidad que impactan la calidad de vida, la felicidad y el bienestar laboral. La interventoría remitió las observaciones correspondientes, las cuales fueron atendidas. El 7 de noviembre de 2020 se remitió la solicitud al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00194-2020. Una vez finalizado el evento, el 25 de noviembre de 2020 se recibió la carpeta de cierre por parte del Consorcio la cual al corte del presente informe se encuentra en revisión por parte del equipo de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N° 35 de este informe.

SE 039 Charlas evaluar para avanzar - PTA Cecilia Baena

- El 10 de noviembre de 2020 la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE 039, cuyo objetivo corresponde a Realizar Webinars de orientaciones en hábitos saludables y actividades físicas y charlas con especialistas de la actividad física y reconocidos en el ámbito deportivo fomentar la práctica y los valores folclóricos y culturales de cada región, los cuales contribuyen al desarrollo humano para vivir una vida saludable, como en la participación en los quehaceres de la comunidad que impactan la calidad de vida, la felicidad y el bienestar laboral. El mismo, 10 de noviembre de 2020 se remitió la notificación de la solicitud SE039 Charlas evaluar para avanzar - PTA Cecilia Baena, al Consorcio mediante correo electrónico con el consecutivo P143 -MEN-1247901-00190-2020.
  El 11 de noviembre de 2020 se recibió por parte del Consorcio el cuadro comparativo, cotizaciones y la oferta comercial y perfil de Cecilia Baena, se remitieron observaciones y finalmente se aprobó. El Consorcio remitió el enlace de las pruebas de sonido y de la transmisión en vivo. El 18 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico se solicitó la entrega de la carpeta de cierre al Consorcio con la descripción de los documentos que debían entregar como evidencia del cumplimiento de cada requerimiento. La carpeta fue entrega el 20 de noviembre de 2020, la interventoría remitió primeras y segundas observaciones a la carpeta de fechas 23 y 30 de noviembre de 2020, respectivamente. Al corte del presente informe la carpeta se encuentra en subsanación del consorcio. La evidencia se presenta como anexo N°36 de este informe.

SE 040 Café para conversar – Proyecta-T.

- El 10 de noviembre de 2020, se recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE 040, una vez revisada la interventoría remitió observaciones mediante correo electrónico con consecutivo P143 - MEN-1247901-00202-2020 que fueron subsanadas y el 18 de noviembre de 2020 se remitió al Consorcio la solicitud, se recibió en la interventoría la cotización del Proveedor, documentos del presentador y de la artista. El Consorcio remitió el presupuesto que fue aprobado por la interventoría y el enlace de las pruebas. Durante la ejecución del evento se presentó un imprevisto de transporte para la manager de la artista invitada que fue aprobado por el MEN y la interventoría. Finalizado el evento la interventoría solicitó al Consorcio la entrega de la carpeta de cierre del evento la cual a corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N° 037 de este informe.

SE 041 Lanzamiento de Emociones para la Vida (Lanzamiento de Herramientas de Socioemocionales y convivencia escolar)

- El 10 de noviembre de 2020, se recibió la Solicitud del evento SE 041 por parte del MEN. La interventoría remitió el 11 de noviembre de 2020 observaciones a la solicitud mediante correo electrónico con el consecutivo P143-MEN-1247901-00199-2020. El 12 de noviembre de 2020 el MEN remitió respuesta a la as observaciones e indicó el cambio de fecha de la ejecución del evento para el 23 de noviembre de 2020, la interventoría solicitó la solicitud ajustada de acuerdo a la nueva fecha propuesta, finalmente el 20 de noviembre de 2020 se reportó la cancelación del evento por parte del MEN. La evidencia se presenta como anexo N°38 de este informe.

SE 042 Charlas y Webinars juegos del magisterio Actividad física y salud mental

- Se recibió el día 12 de noviembre de 2020, por parte del MEN la solicitud del evento SE 042con el objetivo de Realizar charlas de orientaciones en hábitos saludables y actividades físicas y charlas con especialistas de la actividad física y reconocidos en el ámbito deportivo Fomentar la práctica y los valores folclóricos y culturales de cada región, los cuales contribuyen al desarrollo humano para vivir una vida saludable, como en la participación en los quehaceres de la comunidad que impactan la calidad de vida, la felicidad y el bienestar laboral. La interventoría remitió las observaciones a la solicitud y el mismo 12 de noviembre de 2020 se recibió respuesta del MEN y se notificó al Consorcio respecto del evento con el envío de la solicitud. Se recibió el Cuadro comparativo, cotizaciones y el presupuesto de la SE 42 y el día 14 de noviembre de 2020 fue aprobado por la interventoría el presupuesto. El 16 de noviembre de 2020 se recibieron los enlaces para transmisión en redes. Una vez finalizado el evento, el 24 de noviembre de 2020, se recibió por parte del Consorcio la carpeta de cierre la cual al corte de este informe está en revisión de la interventoría. La evidencia se presenta como anexo N° 39 de este informe

SE 043 Plan decenal de lenguas

- El MEN remitió la solicitud del evento SE 043 el 13 de noviembre de 2020, con el objetivo de realizar la validación de los documentos finales para la protocolización del Plan Nacional Decenal de Lenguas. la interventoría envió las observaciones de las que se obtuvo respuesta, el 21 de noviembre de 2020 recibiendo la solicitud ajustada. Se notificó al Consorcio y se recibió presupuesto, cuadro comparativo y cotizaciones que fueron aprobados por la interventoría. El 23 de noviembre de 2020 se recibió la solicitud de aprobación de imprevistos en el desarrollo del evento relacionados con la solicitud por parte de los líderes lingüísticos de impresiones y fotocopias para el desarrollo de su jornada de trabajo. El 21 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico se remitió al Consorcio la relación de los soportes y evidencias que debían ser remitidas por el Consorcio con la carpeta de cierre de la ejecución del evento SE043 protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas. El 25 de noviembre de 2020 se remitió por parte de la interventoría observaciones a lo evidenciado durante el desarrollo del evento. La evidencia se presenta como anexo N°40 de este informe.

SE 044 Charlas y Webinars juegos del magisterio (Webinar Willington Ortiz)

- El 13 de noviembre de 2020, la interventora recibió por parte del MEN la solicitud SE 044 para la ejecución del evento, la interventoría remitió mediante correo con consecutivo P143 -MEN-1247901-00205-2020 observaciones a la solicitud, el 14 de noviembre de 2020 se remitió por parte del MEN la solicitud ajustada. El 17 de noviembre de 2020 se notificó al Consorcio y el 18 de noviembre de 2020

se recibió cuadro comparativo cotizaciones y presupuesto que fueron aprobados por la interventoría. Se recibieron los enlaces de pruebas y transmisión. Finalmente, el 23 de noviembre de 2020, la interventoría solicitó al Consorcio mediante correo electrónico la carpeta de cierre con la relación de soportes requeridos para este fin. La evidencia se presenta como anexo N°41 de este informe.

SE045 Evento de asistencia y acompañamiento técnico en el marco de la emergencia por el huracán IOTA en providencia Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira

- El 20 de noviembre de 2020, se recibió por parte del MEN la solicitud de evento SE 045, la interventoría realizó las observaciones correspondientes el día 21 de noviembre de 2020, este mismo día se notificó al Consorcio mediante correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00210-2020 Envío Solicitud SE045 al Consorcio, el 23 de noviembre de 2020 se recibió en la interventoría el cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto, que fue aprobado por la interventoría , el 23 de noviembre de 2020. Al corte del presente informe el evento se encuentra en ejecución. La evidencia se presenta como anexo N°42 de este informe

SE046 La Noche de los mejores

- El 20 de noviembre de 2020 la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud del evento SE 046, una vez revisada la información se remitió solicitud de aclaración y el 24 de noviembre de 2020 se envió esta formalmente al Consorcio mediante correo electrónico con el consecutivo P143 -MEN-1247901-00208-2020, con la solicitud de entrega de las cotizaciones y cuadro comparativo, posteriormente se ratificó la solicitud al Consorcio el 26 de noviembre de 2020. La evidencia se presenta como anexo N° 43 de este informe

SE047 Interpretes y traductores de lengua indígenas

- El 20 de noviembre de 2020, se recibió en la interventoría correo con solicitud de evento SE 047, el mismo día desde la interventoría se remitieron observaciones al MEN sobre la solicitud con consecutivo P143-MEN-1247901-00209-2020. El 26 de noviembre de 2020 se recibió respuesta a las observaciones y el 27 de noviembre luego de recibir la solicitud firmada por parte del MEN, la interventoría notificó la misma al Consorcio. Se recibió por parte del Consorcio el cuadro comparativo y las cotizaciones de las cuales la interventoría realizó las correspondientes observaciones que fueron remitidas mediante correo electrónico. El 28 de noviembre de 2020 el Consorcio remitió los documentos ajustados y ese mismo día la interventoría aprobó el presupuesto para la ejecución del evento. La evidencia se presenta como anexo N°44 de este informe.

SE048 Charlas y Webinars juegos del magisterio Maria Isabel Urrutia

- El 23 de noviembre de 2020 la interventoría recibió la solicitud para el desarrollo del evento SE 048, una vez revisada se remitieron observaciones al MEN mediante correo con consecutivo P143-MEN-1247901-00211-2020, el mismo día el MEN remitió aclaraciones. El 24 de noviembre de 2020 se remitió la solicitud al Consorcio quien envió el cuadro comparativo, cotizaciones y presupuesto, la interventoría remitió observaciones y recibió respuesta del Consorcio, aprobando por parte de la

interventoría el presupuesto para el evento. La evidencia se presenta como anexo N°45 de este informe.

SE049 Premiación de ganadores del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorios de Historias – 2020

- El 23 de noviembre de 2020, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud SE 049 para ser revisada. Se programó reunión el 24 de noviembre de 2020 por parte del MEN con la interventoría y el Consorcio para la presentación de la misma, cuyo objetivo es Realizar la premiación de los 30 ganadores del Concurso Nacional de Escritura Colombia, Territorios de Historias-2020 en sus diferentes modalidades y categorías. En este espacio se remitieron observaciones y al corte de este informe no se ha recibido la solicitud ajustada. La evidencia se presenta como anexo N°46 de este informe.

SE050 Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020

- El 23 de noviembre de 2020, la interventoría recibió por parte del MEN la solicitud SE 050 para ser revisada. Se programó reunión el 24 de noviembre de 2020 por parte del MEN, con la interventoría y el Consorcio en la que fue presentada la misma, cuyo objetivo es Realizar el lanzamiento de los 3 libros que conforman la colección Territorios Narrados 2020 desarrollados con las comunidades indígenas U'wa y Kamëtsá y la comunidad de San Basilio de Palenque. En este espacio se remitieron observaciones y al corte de este informe no se ha recibido la solicitud ajustada. La evidencia se presenta como anexo N°47 de este informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 4 de diciembre de 2020, la interventoría remitió al MEN vía correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00192-2020, la programación del PAC mes de diciembre 2020 del contrato de Operación Logística PTA, reportando el pago mensual del equipo según contrato y la proyección de pago de la SE 015 ODT4 y ODT 6, SE017 ODS 1, SE018, SE019, SE020, SE021 ODT 1, SE022, SE023, SE024, SE025, SE026, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE032, SE033, SE034, SE035, SE036, SE037. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°48 de este informe.

- El MEN informó a la interventoría que se debía realizar un ajuste a la facturación mensual presentada a la fecha, por lo que se solicitó ajustar las siguientes facturaciones, toda vez que por un error administrativo se facturó un mayor valor y se propuso facturar un menor valor en los meses de octubre, noviembre y diciembre o realizar el reintegro del mayor valor pagado. Finalmente se acordó presentar las facturas ajustadas para los meses octubre y noviembre de 2020 a fin de subsanar cuanto antes el error y ajustar el balance financiero del contrato de interventoría. La evidencia se presenta como anexo N°49 de este informe.

- En atención a que la interventoría radicó en el MEN la cuenta de cobro ajustada de acuerdo a las observaciones remitidas por el MEN, se recibió la devolución de la misma el 10 de noviembre de 2020, toda vez que se indicó desde central de cuentas que se debía presentar una factura electrónica por el concepto gastos reembolsables con el fin de que estos gastos puedan ser deducibles en el MEN. El 17 de noviembre de 2020, la interventoría remitió la factura electrónica por concepto de gastos reembolsables para la vigencia 2020 con el correo de consecutivo SCAI-P143-0044-2020, así mismo, se indicó que se realizó la radicación correspondiente en la plataforma del MEN con el número 2020-ER-292648. La evidencia se presenta como anexo N°50 de este informe.

- El 9 de noviembre de 2020, el MEN remitió a la interventoría solicitud de reporte de ejecución de recursos del contrato de operación logística, para la programación de cuentas por pagar y reservas. En correo de consecutivo P143-MEN-1247901-00198-2020 la interventoría dio respuesta a la Solicitud reporte de ejecución de recursos Contrato 1247601 de 2019 indicando los valores ejecutados, comprometidos los relacionados en el plan de eventos y que el contrato presenta un saldo de $ 2.661.649.270. La evidencia se presenta como anexo N°51 de este informe.

- El 10 de noviembre de 2020, la interventoría mediante correo electrónico con consecutivo P143 - MEN-1247901-000201-2020 remitió los documentos para trámite de pago correspondiente al equipo mínimo requerido periodo octubre-2020 Consorcio logística MEN. El trámite fue radicado bajo el consecutivo de gestión documental 2020-ER-285677 del 10 de noviembre de 2020. La trazabilidad se evidencia en el anexo N°52 de este informe.

- La interventoría el 27 de noviembre de 2020, remitió correo electrónico con consecutivo P143 - CLMEN-1247601-000214-2020 aprobación corte octubre 2020, con validación del certificado de pago a proveedores con corte al mes de octubre de 2020 presentado por parte del Consorcio, el cual estaba acompañado de los correspondientes soportes a cada una de los compromisos financieros adquiridos en el marco del contrato de operación logística. Lo anterior se evidencia en el anexo N°53 del presente informe.

- El 14 de noviembre de 2020, la interventoría mediante comunicado con consecutivo SCAI-P143-047-2020 remitió los documentos: factura de venta, certificado de parafiscales, certificación de equipo y copia de los contratos del equipo de interventoría para la gestión del onceavo trámite de pago correspondiente al mes octubre de 2020. Los soportes de esta información se presentan en el anexo N°049 del presente informe.

- El 30 de noviembre de 2020, desde la interventoría se solicitó al MEN el reporte de SIIF, al corte del presente informe la interventoría se encuentra atenta a recibir la información. La trazabilidad se evidencia en el anexo N° 54 de este informe.

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de noviembre de 2020, desde el componente jurídico la interventoría brindó apoyó en la validación de la comunicación remitida al Consorcio en el marco del contrato de operación logística y al MEN:

- Revisión de comunicado al Consorcio con aclaraciones a la selección de proveedores de servicios. Documento que se evidencia como anexo N°55 adjunto al presente informe.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicada mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	El valor del contrato corresponde a la suma de: de **TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($37.823.130.189),** incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma: ➢ **Vigencia 2019**: CIEN MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($100.723.492) IVA incluido. ➢ **Vigencia 2020**: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($17.143.230.210) IVA Incluido. ➢ **Vigencia 2021**: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($20.579.176.487) IVA Incluido. **Pago de equipo Base** El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a

<table>
<tr><th colspan="2">ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES</th></tr>
<tr><td></td><td>continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:
<table>
<tr><th>Vigencia</th><th>Equipo Base</th><th>IVA equipo Base</th><th>Total, equipo base</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>$68.972.522</td><td>$13.104.779</td><td>$82.077.301</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>$856.638.723</td><td>$162.761.357</td><td>$1.019.400.081</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>$884.051.162</td><td>$167.969.721</td><td>$ 1.052.020.883</td></tr>
</table>
El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:

2019: 82.077.301
2020: 84.950.007
2021: 87.668.407

La presente distribución de los recursos por cada vigencia.
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>EVENTOS</th><th>EQUIPO BASE</th><th>IVA EQUIPO BASE</th><th>TOTAL EQUIPO BASE</th><th>VALOR TOTAL POR VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>18.646.191</td><td>68.972.522</td><td>13.104.779</td><td>82.077.301</td><td>100.723.492</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>16.123.830.129</td><td>856.638.723</td><td>162.761.357</td><td>1.019.400.081</td><td>17.143.230.210</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>19.527.155.604</td><td>884.051.162</td><td>167.969.721</td><td>1.052.020.883</td><td>20.579.176.487</td></tr>
<tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>37.823.130.189</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Disponibilidad Presupuestal</td><td>
<table>
<tr><th>Tipo</th><th>Número</th><th>Valor</th><th>Rubro</th><th>Vigencia</th><th>Valor a afectar</th></tr>
<tr><td>CDP</td><td>175319</td><td>115.000.000</td><td>C-2201-0700-13-0-2201006-02</td><td>2019</td><td>$ 100.723.492</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura 2020</td><td>89819</td><td>60.137.504.449</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2020</td><td>$ 17.143.230.210</td></tr>
<tr><td>Vigencia Futura 2021</td><td>89819</td><td>49.369.022.650</td><td>C-2201-0700-18</td><td>2021</td><td>$ 20.579.176.487</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Acta de Inicio</td><td>27 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Modificaciones/adiciones</td><td>Modificación No. 1 del 27 de abril 2020
Modificación No. 2</td></tr>
</table>

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Al corte del presente informe, el Consorcio realizó las siguientes actividades:

- El 3 de noviembre de 2020, el Consorcio manifestó que el profesional Aldo Sarmiento del equipo base aprobado, renunció al cargo de asistente de eventos y estaría vinculado hasta el 05 de noviembre del presente año, en su reemplazo remitieron documentación de Yuly Aracely Rodriguez, para validación de la interventoría, una vez realizada la validación se evidenció desde la interventoría que la profesional cuenta con un otrosí No. 3 al contrato CEINTE-PCC2016 DE 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 en el cargo de Técnico apoyo a tutores del PTA del MEN. Por su parte el Consorcio indicó que el correo va encaminado a la verificación del perfil y si cumple poder realizar la contratación por medio del Consorcio y presentar la renuncia del Cargo en el que se encuentra la profesional, por lo anterior, la interventoría respondió al Consorcio después de revisado el perfil de la Sra. Yuly Aracely Rodríguez es pertinente para realizar el reemplazo del Sr. Aldo Sarmiento Duitama, no obstante para que este se hiciera efectivo se requirieron los soportes de desvinculación y soportes de pago del profesional que se retira, aclarando que la Interventoría ya cuenta con la carta de renuncia de este último. El 9 de noviembre de 2020 el Consorcio remitió los soportes requeridos, así mismo, la interventoría mediante correo de consecutivo P143-CLMEN-1247601-00195-2020 procedió a solicitar aclaración al MEN respecto del retiro de la profesional del otro contrato para constatar la aprobación y vinculación en este contrato de operación logística y el MEN confirmó el 10 de noviembre de 2020 la solicitud de cambio de la profesional indicando que no veían inconveniente en esa vinculación de la profesional al contrato de operación logística. La evidencia se presenta como anexo N°56 de este informe.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de noviembre de 2020 el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por la interventoría, cuyas actas se presentan en el anexo N° 57 de este informe.

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
9 noviembre 2020	0062	Revisión requerimientos evento SE 040 Café para conversar noviembre	MEN-SCAIN-CLM
9 noviembre 2020	0063	Revisión requerimientos evento SE 041 Lanzamiento de Emociones para la Vida.	MEN-SCAIN-CLM
12 noviembre 2020	0064	Revisión de los requerimientos evento de la SE043-Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas.	MEN-SCAIN-CLM
12 noviembre 2020	0065	Revisión alcance a la SE 036 segundo encuentro de secretarios nuevos requerimientos.	MEN-SCAIN-CLM
13 noviembre 2020	0066	Revisión cierre de la solicitud de evento SE024 Foro historia de dignidad y resistencia de los Pueblos Indígenas.	MEN-SCAIN-CLM
17 noviembre 2020	0067	Revisión requerimientos evento SE 040 Café para conversar noviembre.	MEN-SCAIN-CLM

FECHA	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
17 noviembre 2020	0068	Seguimiento del desarrollo de los eventos	MEN-SCAIN-CLM
19 noviembre 2020	0069	Socialización evento SE 047 Evento intérpretes y traductores - indígenas	MEN-SCAIN-CLM
19 noviembre 2020	0070	Socialización evento SE 046 Noche de los mejores	MEN-SCAIN-CLM
19 noviembre 2020	0071	Revisión y socialización por cambio lugar evento SE 043 Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas	MEN-SCAIN-CLM
24 noviembre 2020	0073	Revisión y socialización evento SE 049 Premiación del concurso nacional de escritura.	MEN-SCAIN-CLM
24 noviembre 2020	0074	Socialización evento SE 050 Evento de lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2020	MEN-SCAIN-CLM
30 noviembre 2020	0075	Socialización evento SE 052 Homenaje a Bachilleres de Calendario A	MEN-SCAIN-CLM

Tabla 2-2 Relación actas de reunión SCAIN-CONSORCIO
Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

- El 6 de noviembre de 2020, el Consorcio remitió a la interventoría el informe con los ajustes del mes de septiembre de 2020. Una vez revisado por la interventoría se remitieron las 2das observaciones para el respectivo ajuste por parte del Consorcio. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°58 del presente informe.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

Es necesario mencionar que la gestión del Consorcio se describió en el componente técnico del informe del contrato de interventoría en el que se relacionan de cada solicitud de evento las respuestas a las observaciones generadas respecto al desarrollo de cada evento por parte del Consorcio.

- El 9 de noviembre de 2020, se recibió en interventoría el informe remitido por el Consorcio correspondiente al mes de octubre. Lo anterior se puede evidenciar como anexo N°59 del presente informe.

2.2.1 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

A continuación, se relacionan los eventos gestionados por el operador logístico a corte del presente informe:

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist	Valor Presupuesto aprobado($)	Valor Total Facturado($)	Estado del Evento
1	N/A	Primer Encuentro de Secretarios 2020	Bogotá	22/01/2020	25/01/2020	230	369	724.312.022	573.941.168	Ejecutado / Cerrado
2	P143 -MEN-1247901-00021-2020	Evento de Formación de formadores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender	Bogotá	2/03/2020	6/03/2020	100	54	21.429.535	21.398.947	Ejecutado / Cerrado
3	P143 -MEN-124790-00025-2020	Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020-Antioquia y Envigado	Medellín	15/03/2020	20/03/2020	187	0	48.324.379	48.744.847	Cancelado / Cerrado
4	P143 -MEN-124790-00026-2020	Evento de formación a tutores del Programa Todos a Aprender Ciclo 1-2020-BARRANQUILLA	Barranquilla	16/03/2020	20/03/2020	153	0	5.754.633	6.164.589	Cancelado / Cerrado
5	P143 -MEN-124790-00027-2020	Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020-Atlántico - Malambo - Soledad	Barranquilla	16/03/2020	20/03/2020	81	0	3.919.332	4.182.125	Cancelado / Cerrado
6	P143 -MEN-124790-00028-2020	Formación de Ciclo 1 A Tutores PTA De Cartagena y Magangué	Cartagena	16/03/2020	20/03/2020	102	0	4.282.343	4.545.136	Cancelado / Cerrado
7	P143 -MEN-124790-00029-2020	Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020-La Guajira-Maicao	Riohacha	16/03/2020	20/03/2020	72	0	3.876.736	4.139.528	Cancelado / Cerrado
8	P143 -MEN-124790-00030-2020	Formacion de ciclo 1A Tutores PTA de San Andres	San Andres y providencia	16/03/2020	20/03/2020	11	0	1.725.391	1.883.066	Cancelado / Cerrado
9	P143 -MEN-124790-00031-2020	Evento de Formación a tutores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender	Turbo	16/03/2020	20/03/2020	57	0	2.571.528	2.834.321	Cancelado / Cerrado

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist	Valor Presupuesto aprobado($)	Valor Total Facturado($)	Estado del Evento
10	P143 -MEN-124790-00032-2020	Evento de formación de tutores del programa todos a aprender de córdoba - lorica - Sahagún ciclo i-2020	Montería	16/03/2020	20/03/2020	168	0	6.130.009	6.550.477	Cancelado / Cerrado
11	P143 -MEN-124790-00033-2020	Evento de Formación a tutores Ciclo I Ruta 2020 Programa Todos a Aprender	Leticia	16/03/2020	20/03/2020	15	0	6.400.874	6.558.549	Cancelado / Cerrado
12	P143 -MEN-1247901-00034-2020	Formacion de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020 - Cundinamarca	Bogotá	16/03/2020	20/03/2020	135	0	4.364.487	4.364.487	Cancelado / Cerrado
13	P143 -MEN-124790-00035-2020	Formación de tutores ciclo I de la ruta de acompañamiento PTA 2020 Sincelejo-Sucre	Sincelejo	16/03/2020	20/03/2020	198	0	7.777.231	8.197.699	Cancelado / Cerrado
14	P143 -MEN-1247901-00036-2020	Formación de tutores ciclo 1 de la ruta de acompañamiento PTA 2020 Tumaco	Tumaco	16/03/2020	20/03/2020	49	0	2.562.752	2.825.545	Cancelado / Cerrado
15 - ODT1	P143-MEN-1247901-00068-2020	Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes	Bogotá	22/04/2020	30/11/2020	9000	4518	153.134.446	15.216.137	Ejecutado / Cerrado
15 - ODT2	P143-MEN-1247901-00068-2020	Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes	Bogotá	22/04/2020	30/11/2020	9000	4506	137.918.309	29.444.763	Ejecutado / Cerrado
15 - ODT4	P143-MEN-1247901-00068-2020	Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes	Bogotá	22/04/2020	30/11/2020	9000	0	108.473.546	33.985.828	Ejecutado
15-ODT6	P143-MEN-1247901-00068-2020	Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes	Bogotá	22/04/2020	30/11/2020	9000	0	74.487.718	-	En ejecución
16	P143 -MEN-1247901-00104-2020	Eventos virtuales liderazgo educativo directivos docentes	Bogotá	21/07/2020	19/11/2020	9000	0	-	-	Cancelado

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist	Valor Presupuesto aprobado($)	Valor Total Facturado($)	Estado del Evento
17	P143-MEN-1247901-00132-2020	Concurso Caminos de Mercosur	Bogotá	1/09/2020	11/12/2020	250	0	84.093.600	-	Ejecutado
18	P143 -MEN-1247901-00140-2020	Webinar de formación virtual de maestros 1	Virtual	7/09/2020	30/09/2020	1500	0	27.330.420	27.330.420	Ejecutado / Cerrado
19	P-143-MEN-1247901-00146-2020	Foro Educativo Nacional (FEN) 2020	Virtual	5/10/2020	9/10/2020	1300	90900	599.976.204	599.976.204	Ejecutado
20	P-143-MEN-1247901-00152-2020	Foro Mujeres historiadoras 2020	Virtual	30/09/2020	1/10/2020	1000	10528	10.612.473	10.612.473	Ejecutado / Cerrado
21	P143-MEN-1247901-00153-2020	Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete	Bogotá	1/10/2020	11/12/2020	100	0	2.885.042	-	En Ejecución
22	P143 -MEN-1247901-00186-2020	Lanzamiento Proyecta-T	Vitual	9/11/2020	10/11/2020	10000	13694	65.930.950	65.930.950	Ejecutado
23	P143 -MEN-1247901-00158-2020	Webinar de formacion virtual de maestros 2	Virtual	6/10/2020	30/10/2020	1500	0	23.914.118	23.914.118	Ejecutado
24	P143 -MEN-1247901-00161-2020	Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la educación básica y media en Colombia?	Virtual	13/10/2020	14/10/2020	0	0	-	-	Cancelado
25	P143 -MEN-1247901-00162-2020	Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) en la educación básica y media en Colombia?	Bogotá	15/10/2020	15/10/2020	1000	10886	13.020.812	13.020.812	Ejecutado
26	P-143-MEN-1247901-00163-2020	Lanzamiento evaluar para avanzar	Virtual	18/10/2020	19/10/2020	1000	10451	22.758.093	19.655.168	Ejecutado
27	P143 -MEN-1247901-00170-2020	Encuentro Folclórico y Cultural	Virtual	29/07/2020	16/11/2020	330000	0	103.524.857	103.524.857	Ejecutado

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist	Valor Presupuesto aprobado($)	Valor Total Facturado($)	Estado del Evento
28	P143 -MEN-1247901-00168-2020	Foro: permanencia escolar en la superación de la emergencia sanitaria	Virtual	20/10/2020	30/10/2020	4000	0	54.145.781	-	Ejecutado
29	P143 -MEN-1247901-00169-2020	Encuentro de Directivos Docentes	Virtual	21/10/2020	22/10/2020	1000	0	20.653.551	23.782.551	Ejecutado
30	P-143-MEN-1247901-00175-2020	Capacitaciones Educativas Brain Healthy	Virtual	21/10/2020	16/11/2020	2500	2198	40.352.810	40.352.810	Ejecutado
31	P143 -MEN-1247901-00179-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	27/10/2020	27/10/2020	330000	3972	11.915.232	11.915.232	Ejecutado
32	P-143-MEN-1247901-00180-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	29/10/2020	29/10/2020	330000	16362	16.798.731	16.798.731	Ejecutado / Cerrado
33	P-143-MEN-1247901-00184-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	29/10/2020	3/11/2020	330000	6304	14.782.335	14.782.335	Ejecutado
34	P143 -MEN-1247901-00185-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	29/10/2020	5/11/2020	330000	9080	20.083.185	20.038.185	Ejecutado
35	P143 -MEN-1247901-00188-2020	SESIÓN 42 ORDINARIA Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas (CONTCEPI)	Virtual	8/11/2020	14/11/2020	62	0	136.610.543	-	En Ejecución
36	P143-MEN-1247901-00189-2020	Segundo encuentro nacional de secretarios - unidos por un retorno gradual y seguro.	Virtual	13/11/2020	13/11/2020	200	203	48.942.444	51.300.667	Ejecutado
37	P143 -MEN-1247901-00190-2020	charlas evaluar para avanzar -PTA	Virtual	3/11/2020	9/11/2020	4500	0	70.716.530	70.716.529	Ejecutado
38	P143-MEN-1247901-00194-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	7/11/2020	10/11/2020	330000	10957	16.991.617	-	Ejecutado
39	P143 -MEN-1247901-00197-2020	Charlas y webinars juegos del magisterio	Virtual	9/11/2020	12/11/2020	330000	0	21.930.291	21.790.485	Ejecutado
40	P143 -MEN-1247901-00202-2020	Café para conversar proyecta-t	Virtual	18/11/2020	19/11/2020	1000	978	43.214.862	43.311.478	Ejecutado
41	P143 -MEN-1247901-00199-2020	Lanzamiento de Emociones para la Vida (Lanzamiento de Herramientas de	Virtual	23/11/2020	27/11/2020	0	0	-	-	Cancelado

Solc Evento (SE)	Consecutivo Correo SCAIN	Nombre del evento	Ciudad del Evento	Fecha Inicio Evento	Fecha Final Evento	Total, Conv.	Total, Asist	Valor Presupuesto aprobado($)	Valor Total Facturado($)	Estado del Evento
		Socioemocionales y convivencia escolar)								
42	P143 -MEN-1247901-00203-2020	Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Actividad física y salud mental.	Virtual	13/11/2020	17/11/2020	330000	3702	16.991.617	16.718.560	Ejecutado
43	P143 -MEN-1247901-00204-2020	Protocolización Plan Nacional Decenal de Lenguas	Presencial	21/11/2020	28/11/2020	15	0	29.972.622	-	Ejecutado
44	P143 -MEN-1247901-00205-2020	Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Willington Ortiz	Virtual	17/11/2020	19/11/2020	330000	0	20.793.340	20.793.340	Ejecutado
45	P143 -MEN-1247901-00209-2020	Evento de asistencia y acompañamiento técnico en el marco de la emergencia por el huracán IOTA en providencia Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira	Chocó, Cartagena, San Andrés (Providencia) y La Guajira	27/11/2020	15/12/2020	0	0	2.558.335.387	-	En Ejecución
47	P143 -MEN-1247901-00209-2020	Intérpretes y traductores de lengua indígenas	Virtual	29/11/2020	1/12/2020	0	0	59.386.399	-	En Ejecución
48	P143 -MEN-1247901-00211-2020	Charlas y webinars Juegos del Magisterio- Maria Isabel Urrutia	Virtual	24/11/2020	26/11/2020	295929	3252	27.509.145	-	Ejecutado
TOTAL								5.501.618.262	1.991.243.117	

Tabla 2-3 Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

2.2.2 Valores Agregados Operador.

De acuerdo a la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas y los saldos al corte del presente informe.

CONCEPTO	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO

CONCEPTO	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
CANTIDADES OFRECIDAS	400	400	400	400	400	100
CANTIDADES USADAS	3	2	1	1	2	1
SALDOS	**397**	**398**	**399**	**399**	**398**	**99**

Tabla 2-4 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe se presenta el seguimiento y control de las cifras de ejecución presupuestal y financiera del contrato de operación logística, de la cual la interventoría realiza esta gestión y como soporte de lo anterior se evidencia la Matriz Financiera al corte de noviembre en el anexo No. 60 del presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la facturación generada por el Consorcio durante el mes de noviembre de 2020, la cual el MEN tramitó y pago con los costos relacionados:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
11vo Pago por concepto de personal del mes de octubre de 2020	03/11/2020	11/11/2020	71.386.560	13.563.446	84.950.006	19/11/2020 323693320
1 pago por concepto de gastos administrativos del mes de octubre de 2020	13/11/2020	18/11/2020	18.207.670	3.459.457	21.667.127	30/11/2020 341498920
Gastos reembolsables evento SE 032	09/11/2020	30/11/2020	16.067.000	0	16.067.000	Pendiente de pago por parte del MEN
Comisión evento SE 032	09/11/2020	30/11/2020	614.900	116.831	731.731	Pendiente de pago por parte del MEN
Gastos reembolsables evento SE 020	04/11/2020	30/11/2020	10.163.200	0	10.163.200	Pendiente de pago por parte del MEN
Comisión evento SE 020	04/11/2020	30/11/2020	377.540	71.733	449.273	Pendiente de pago por parte del MEN
TOTAL			**116.816.870**	**17.211.467**	**134.028.237**	

Tabla 2-5 Relación facturación al corte del presente informe

Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo base atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar en el anexo N°52 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto, se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
11vo Pago por concepto de personal del mes de octubre de 2020	03/11/2020	11/11/2020	71.386.560	13.563.446	84.950.006	19/11/2020 323693320

Tabla 2-6 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio

Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de evento de la SE 020 y SE 032, así:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
Comisión evento SE 032	09/11/2020	30/11/2020	614.900	116.831	731.731	Pendiente de pago por parte del MEN
Comisión evento SE 020	04/11/2020	30/11/2020	377.540	71.733	449.273	Pendiente de pago por parte del MEN
TOTAL			**992.440**	**188.564**	**1.181.004**	

Tabla 2-7 Relación comisiones sobre costos reembolsables

Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Costos reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las solicitudes de evento de la SE 020 y SE 032 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
Gastos reembolsables evento SE 032	09/11/2020	30/11/2020	16.067.000	0	16.067.000	Pendiente de pago por parte del MEN
Gastos reembolsables evento SE 020	04/11/2020	30/11/2020	10.163.200	0	10.163.200	Pendiente de pago por parte

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
						del MEN
TOTAL			**26.230.200**	**0**	**26.230.200**	

Tabla 2-8 Relación costos reembolsables
Información facturación Consorcio Logística

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística al corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	5.471.820	5.471.820	0	Equipo base dic 2019
2020	7.043.230.210	1.639.600.374	5.403.629.836	Equipo base ene a oct 2020 Pago de los eventos SE 001 a la SE 015 (ODT 2), SE 020 y SE 032
2021	20.579.176.487	0	20.579.176.487	
TOTAL, RECURSOS INICIALES	**27.627.878.517**	**1.645.072.194**	**2.598.280.6323**	

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	MODIFICACIÓN N° 2 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	100.723.492	95.251.672	0	5.471.820
2020	17.143.230.210	5.100.000.000	5.000.000.0000	7.043.230.210
2021	20.579.176.487	0	0	20.579.176.487
VALOR TOTAL	**37.823.130.189**	**5.195.251.672**	**5.000.000.0000**	**27.627.878.517**

Tabla 2-7 Contrato incluidas modificaciones presupuestales
Fuente: Modificación No. 1 y 2 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL, PRESUPUESTO	TOTAL, EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL, DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	5.471.820	5.471.820	0	0	0,00%
2020	7.043.230.210	1.639.600.374	4.768.816.957	634.812.879	9,01%
2021	20.579.176.487	0	1.095.355.138	19.483.821.349	94,68%
TOTAL	**27.627.878.517**	**1.645.072.194**	**5.864.172.095**	**20.118.634.228**	**72,82%**

Tabla 2-8 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información matriz financiera de Interventoría noviembre 30 de 2020

**Pago de equipo mínimo requerido noviembre 2020 – diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 015 ODT 4 a la SE 51*

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

VIGENCIA	EVENTOS	COMISIÓN	EQUIPO BASE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL
2020	4.355.303.382	200.279.308	169.900.012	43.334.254	4.768.816.956
2021	0	0	1.052.020.884	43.334.254	1.095.355.138
TOTAL, COMPROMETIDO	**4.355.303.382**	**200.279.308**	**1.221.920.896**	**86.668.508**	**5.864.172.095**

Tabla 2-9 Recursos comprometidos

Fuente: Información matriz financiera Interventoría noviembre 30 de 2020

** Pago de equipo mínimo requerido noviembre 2020 – diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 015 ODT 4 a la SE 51*

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realizó por cada solicitud de evento mensualmente, a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 31 de octubre de 2020:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
11-11-2020	SCAI-P143-00106-2020-REC	Comunicado	Radicado inicial Informe de proveedores corte octubre 31 de 2020	Consorcio Logística MEN
27-11-2020	P143 -CLMEN-1247601-00214-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Concepto con recomendación de aprobación informe proveedores corte octubre 2020	SCAIN

Tabla 2-10 Trazabilidad informe de proveedores corte 31 octubre 2020

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

A continuación, se detallan aspectos relevantes del control de proveedores de la Interventoría: se presenta control proveedores Interv. en el anexo No. 53 del presente informe.

CONCEPTOS	VALOR FACTURADO	RETE FUENTE	RETE ICA	VALOR PAGADO AL CORTE	VALOR NO PAGADO AL CORTE
TOTAL	572.194.217	9.388.298	2.840.934	481.329.658	78.635.327

Tabla 2-11 Consolidado control proveedores al 31 de octubre de 2020

Fuente: Información tomada del informe de proveedores aprobado por la Interventoría al corte de octubre 2020

2.3.7 Programación del PAC para el mes de diciembre de 2020.

Al corte del presente informe se programó desde la Interventoría el PAC de diciembre de 2020. Ver anexo No. 48 Programación PAC 2020 del presente informe.

No.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020	GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
15 ODT 4 y ODT 6	Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes (ODT 4-ODT 6)	30/11/2020	0	77.554.286	3.968.453	169.900.014	65.001.381
17	Concurso caminos de Mercosur	11/12/2020	0	80.000.000	3.440.000		
18	Webinar de formación virtual de maestros 1	30/09/2020	0	26.000.000	1.330.420		
19	Foro educativo nacional (FEN) - 2020	09/10/2020	0	575.240.848	24.735.356		
20	Foro: Las mujeres en Colombia "¿Cómo aprender y valorar sus luchas en la educación y media?	01/10/2020	0	10.163.200	449.273		
21	Servicios de interpretación de Lengua de Señas Colombiana y Guía Intérprete	11/12/2020	0	2.752.000	133.042		
22	Foro Mujeres historiadoras 2020	01/10/2020	0	63.212.800	2.718.150		
23	Webinar de formación virtual de maestros 2	11/12/2020	0	22.750.000	1.164.118		

No.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020	GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
24	Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la educación básica y media en Colombia?	14/10/2020	0	11.960.500	534.727		
25	Foro: ¿Cómo comprender y valorar la historia de dignidad, resiliencia y resistencia de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras (NARP) en la educación básica y media en Colombia?	15/10/2020	0	12.460.500	560.312		
26	Lanzamiento evaluar para avanzar	19/10/2020	0	21.819.840	938.253		
27	Encuentro folclórico y cultural	20/11/2020	0	99.140.100	4.384.757		
28	Lanzamiento evaluar para avanzar	19/10/2020	9.587.778	42.721.000	1.837.003		
29	Encuentro de directivos docentes	22/10/2020	10.786.250	13.030.500	406.802		
30	Capacitaciones educativas Brain Healthy - dra. Harper	16/11/2020	0	38.480.500	1.872.310		
31	Charlas y webinars juegos del magisterio	27/10/2020	0	11.424.000	491.232		
32	Charlas y webinars juegos del magisterio	29/10/2020	0	16.067.000	731.731		
33	Charlas y webinars juegos del magisterio	03/11/2020	0	14.172.900	609.435		
34	Charlas y webinars juegos del magisterio	05/11/2020	0	19.399.000	875.007		
35	Contcepi	13/11/2020	147.774.515	6.785.771	291.788		
36	Segundo Encuentro Nacional de Secretarios	13/11/2020	0	26.826.000	1.222.963		

No.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020	GASTOS ADMINISTRATIVOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
37	Charlas evaluar para avanzar - pta.	09/11/2020	0	66.580.500	2.862.962		
38	Recursos proyectados del plan de eventos		0	900.000.000	38.700.000		
TOTAL			**168.148.543**	**2.158.541.245**	**94.258.092**	**169.900.014**	**65.001.381**

Tabla 2-12 Programación por la Interventoría sobre el PAC diciembre 2020

Fuente: Información tomada formato programación PAC 2020

3 RECOMENDACIONES

No se presentan recomendaciones.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Modificación 3 SCAIN
2	Solicitud cierre carpetas
3	Inf. septiembre SCAIN
4	Plan de eventos
5	Formato CCTP
6	Links Informes
7	Inf. Oct. SCAIN
8	Parafiscales
9	Actas reunión MEN
10	Matriz Operativa
11	SE 015 ODT4
12	SE 015 ODT6
13	SE 016
14	SE 017
15	SE 018
16	SE 019
17	SE 020
18	SE 021
19	SE 022

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
20	SE 023
21	SE 024
22	SE 025
23	SE 026
24	SE 027
25	SE 028
26	SE 029
27	SE 030
28	SE 031
29	SE 032
30	SE 033
31	SE 034
32	SE 035
33	SE 036
34	SE 037
35	SE 038
36	SE 039
37	SE 040
38	SE 041
39	SE 042
40	SE 043
41	SE 044
42	SE 045
43	SE 046
44	SE 047
45	SE 048
46	SE 049
47	SE 050
48	PAC
49	Tramite pago -Balance Fact. SCAIN
50	Gtos reemb. SCAIN
51	Solicitud reporte ejecución
52	Pago Equipo Mínimo
53	Cert. Proveedores
54	Reporte SIIF
55	Comunicaciones
56	Reempl. Asistente
57	Actas reunión CLM-SCAIN-MEN
58	Inf. Septiembre CLM
59	Inf. Octubre CLM
60	Matriz Financiera

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
61	Matriz de obligaciones SCAIN