JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

ADICIÓN Y PRÓRROGA NRO. 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO. CPSA SI 088 2026			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA		
NIT	890.981.554 – 6		
CONTRATISTA	WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ		
C.C.	8.154.010		
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.		
VALOR	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($26.666.667), TAL VALOR NO SERÁ GRAVADO CON IVA, POR NO SER EL CONTRATISTA RESPONSABLE POR TAL CONCEPTO		
CDP	**FECHA EXP.**	**VALOR CDP**	**VALOR A IMPUTAR**
00071	05/01/2026	$26.666.667	$26.666.667
RP	**FECHA EXP.**	**VALOR RP**	
00169	26/01/2026	$26.666.667	
ADICION NRO. 1	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($6.750.000)		
VALOR TOTAL	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($33.416.667)		
PLAZO	OCHO (8) MESES		
FECHA SUSCRIPCION	ENERO 26 DE 2026		
FECHA INICIO	FEBRERO 01 DE 2026		
PRORROGA NRO. 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
NUEVA FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 15 DE 2026		
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION DELA ADICION Y PRORROGA NRO. 1	SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026		

Que, desde la Secretaría de Infraestructura, como dependencia que ejerce la supervisión del contrato, se evidenció la necesidad de realizar adición y prórroga del contrato Nro. CPSA SI 088 2026, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.”, previo lo siguiente:

Descripción de la necesidad:

1. Que el día veintiséis (26) de enero de 2026, se suscribió por parte del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS y el Señor WALTER GREGORY MIRA HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía número Nro. 8.154.010, el contrato Nro. CPSA SI 088 2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ASISTENCIA OPERATIVA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS Y DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Que el inicio del contrato Nro. CPSA SI 088 2026, fue el día primero (1) de febrero de 2026, con un plazo inicial de OCHO (8) MESES, con fecha de terminación el treinta (30) de septiembre de 2026.

3. Que el valor inicial del contrato Nro. CPSA SI 088 2026, es de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($26.666 667) tal valor no será gravado con IVA, por no ser el contratista responsable por tal concepto.

4. Que a la fecha el contrato Nro. CPSA SI 088 2026, se encuentra vigente.

5. Que la razón principal que motiva la solicitud de prórroga y adición es la necesidad imperante de contar con los servicios de apoyo específicos que brinda el contratista, por lo cual se requiere dar continuidad de las actividades y evitar la interrupción del apoyo operativo que actualmente se presta a la Secretaría de Infraestructura, permitiendo culminar las actividades que se encuentran en desarrollo y atender nuevos requerimientos que se presentan en los diferentes sectores urbanos y rurales del Municipio.

6. Que es de resaltar que la carga laboral y teniendo en cuenta la necesidad de atención permanente de solicitudes provenientes de diferentes sectores del Municipio, se requiere contar con el apoyo operativo que permita responder de manera oportuna y eficiente a estas solicitudes y garantizar la continuidad de las actividades objeto de contrato, lo que ha generado la necesidad de continuar con el alcance de los servicios prestados por el contratista y por ende la adición en dinero al Contrato original.

7. Que, de conformidad con lo anterior, se hace necesario prorrogar el plazo inicial del contrato de prestación de servicios Nro. CPSA SI 088 2026, en DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación el día quince (15) de diciembre de 2026.

El camino hacia la competitividad

8. Que, como consecuencia de la prórroga requerida, se debe llevar a cabo la adición del valor inicial del contrato de prestación de servicios Nro. CPSA SI 088 2026, por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($6.750.000), soportada en el Certificado de disponibilidad presupuestal:

CDP No.	**FECHA EXP**	**VALOR**
01097	17/09/2026	$6.750.000
FUENTE DE FINANCIACION	**RUBRO**	**DESCRIPCION**
1.2.1.0.00 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO		
1.2.3.2.07 CONTRIBUCÓN DEL SECTOR ELECTRICO		
1.3.3.4.02 R.B. CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO		

9. Que, en atención a lo referenciado, la secretaria de Infraestructura, opta por solicitar la adición por un valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($6.750.000), y la prórroga por el término de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, al contrato Nro. CPSA SI 088 2026.

Se firma en Santa Rosa de Osos, Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaria de Infraestructura

Proyecto: Martha Cecilia Soto Arbeláez, Auxiliar Administrativo
Reviso y Aprobó: Norelly Alesney Sanmiguel López, Secretaria de Infraestructura

El camino hacia la competitividad