ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

EL Concejo Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ – SANTANDER"

VALOR PROCESO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($30.751.328).

FECHA: 28 de septiembre de 2026

N°	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (ESPECÍFICO AL SERVICIO)	IMPACTO POST-TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	Específico	Planeación	Técnico	Especificaciones técnicas insuficientes o inadecuadas para las necesidades de climatización de las instalaciones del Concejo Municipal.	Bajo	Presidente
2	Específico	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que afecten la calidad de los	Bajo	Comité Evaluador

@ConcejoDeSVCH
Municipio de SanVicente de Chucurí
Calle 11 No. 10-07
Codigo Postal: 686531
Telefono: 6254150 ext 215
concejo@sanvicentedechucuri-santander.gov.co

N°	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (ESPECÍFICO AL SERVICIO)	IMPACTO POST-TRATAMIENTO	RESPONSABLE
				equipos o de la instalación.		
3	Específico	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los equipos de aire acondicionado por parte del proveedor o fabricante.	Bajo	Contratista
4	Específico	Ejecución	Técnico	Deficiencias en la instalación de los equipos que afecten su correcto funcionamiento o generen daños en la infraestructura física.	Bajo	Contratista
5	Específico	Ejecución	Técnico	Fallas de funcionamiento de los equipos durante el período de garantía por defectos de fabricación o instalación.	Bajo	Contratista
6	General	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones normativas relacionadas con seguridad eléctrica, eficiencia energética	Bajo	Concejo

@ConcejoDeSVCH
Municipio de SanVicente de Chucurí
Calle 11 No. 10-07
Codigo Postal: 686531
Telefono: 6254150 ext 215
concejo@sanvicentedechucuri-santander.gov.co

N°	CLASE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (ESPECÍFICO AL SERVICIO)	IMPACTO POST-TRATAMIENTO	RESPONSABLE
				o contratación estatal que afecten la ejecución del contrato.		
7	General	Ejecución	Ambiental	Daños o afectaciones ambientales derivados de la disposición inadecuada de residuos o componentes retirados durante la instalación.	Bajo	Contratista
8	Específico	Ejecución	Operacional	Daños accidentales a bienes muebles, redes eléctricas o instalaciones de la entidad durante el proceso de instalación.	Bajo	Contratista

Fernando Saavedra

FERNANDO SAAVEDRA LESMES

Presidente Concejo Municipal

@ConcejoDeSVCH
Municipio de SanVicente de Chucurí
Calle 11 No. 10-07
Codigo Postal: 686531
Telefono: 6254150 ext 215
concejo@sanvicentedechucuri-santander.gov.co