TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de extintores, así como la adquisición de elementos para su señalización..

En cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como el artículo 2.2.1.1.1.6.4., y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño procede a realizar la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución y el cumplimiento del contrato.

El objetivo del presente ejercicio es identificar aquellos riesgos que afectarían la ejecución del contrato, garantizando de esta forma el cumplimiento de los fines propios de la contratación, en consecuencia el contratista aceptará la estimación del riesgo relacionada en el presente anexo y asumirá el costo de los mismos, siempre que no se encuentren expresamente a cargo de la Fundación.

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	General	Externa	Contratación	Operacional	Retraso o la no entrega de las garantías pactadas en el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato, que	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	El supervisor del contrato requerirá constantemente al contratista para que éste entregue las	1	4	5	Riesgo medio	No afecta	Super visor	Una vez suscrito el contrato	Una vez se suscriba el contrato	Verificando que el contratista cargue la póliza conforme a las condiciones solicitadas	Previo al inicio del contrato
2	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Retraso en el mantenimiento o recarga de extintores	Incumplimiento del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El supervisor del contrato requerirá constantemente al contratista para que estes en el tiempo	1	1	2	Riesgo bajo	Si afecta	Super visor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Verificando que el contratista entregue en el tiempo establecido los elementos y servicios adquiridos por	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No atender las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato	Incumplimiento de las obligaciones previstas	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento al contratista para que cumpla los mantenimientos y recarga de los	1	1	2	Riesgo bajo	No afecta	Super visor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Actas de avance y visitas	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios prestados contratista no cumplan con los requerimientos establecidos y	Retraso en la entrega de los extintores, al considerar que	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	El supervisor del contrato verificará en el momento en que se realicen las recargas y mantenimient	1	1	2	Riesgo bajo	No afecta	Super visor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Validando que los servicios prestados por el contratista cumplan con los requerimientos establecidos	Durante la ejecución del contrato

5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento normas de salud ocupacional y seguridad industrial	Accidentes de trabajo y/o pérdidas de vidas humanas.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Capacitación e inducción por parte del contratista a todas las personas que intervendrán en el	1	2	3	Riesgo bajo	Si afecta	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento del Supervisor del Contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de desierta del presente proceso de selección	Iniciar un nuevo proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad	Analizar las posibles causas que hicieron que se declarara desierto el proceso, para realizar los	1	2	3	Riesgo bajo	Si afecta	Equipo jurídico, técnico y financiero de la	Desde la publicación del proceso	Publicación de adjudicación o declaratoria de desierta del	En el transcurso del proceso	Diario
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de las normas técnicas que rigen para los elementos contratados	El contratista deberá cumplir con las especificacione	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Consulta de las normas aplicables para el tema	1	2	3	Riesgo bajo	Si afecta	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Cuando se emita normatividad aplicable	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones en la TRM del mercado	Posible incremento en los insumos para realizar los	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Posible variación en los precios ofertados por el contratista	1	2	3	Riesgo bajo	Si afecta	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato	Cuando se emita información oficial sobre cambios de TRM	Durante la ejecución del contrato

9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la consecución de repuestos	Reprogramación de actividades para atender los	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	El contratista deberá realizar las gestiones pertinentes de ubicar los repuestos requeridos	1	2	3	Riesgo bajo Si afecta	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Solicitando reprogramación de actividades	Durante la ejecución del contrato

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	**Raro**	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	**Improbable**	Puede ocurrir ocasionalmente
3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro**	**1**	2	3	4	5	6
	Improbable	**2**	3	4	5	6	7
	Posible	**3**	4	5	6	7	8
	Probable	**4**	5	6	7	8	9
	casi cierto	**5**	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista y la entidad para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Documento 20262000090993 firmado electrónicamente por:

Sharon Juliana López Luna

Subdirección de Gestión Corporativa
Fecha firma: 24-09-26 11:28:51
Fecha firma: 24-09-26 11:28:51

d23f2e7a3467f0bdee2e27f56de118c4a8586af0ca187f6eb8eee310dc565e30
Codigo de Verificación CV: 831f2