Elaborado de conformidad con la metodología concreta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce_riesgos_manual_2016.pdf. Fecha de consulta 23 de enero de 2021.

No.	Fase	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (Incertidumbre + Consecuencia)	Causa inmediata y causa raíz	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Zona de riesgo	Tratamiento del riesgo	Descripción de la(s) actividad(es) de control	Responsable	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes	Evidencia de la ejecución del control	Seguimiento a controles	Descripción de la(s) actividad(es) de seguimiento	Periodicidad
Numérico	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Texto	Texto	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Texto	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Selección de valores a partir de una lista	Texto	Selección de valores a partir de una lista	Texto	Selección de valores a partir de una lista	Texto	Selección de valores a partir de una lista
1	Ejecución	Contractual	Externo	Desviación en la elaboración de la nómina por el desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado y fuera de nuestros	Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta.	Probable	Moderado	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Estructurar la oferta de acuerdo a las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Verificación por parte del Contratista	El oferente deberá verificar que no existan variaciones a las condiciones reales de mercado que afecten la ejecución de la contratación	El monto de la propuesta económica
2	Ejecución	Contractual	Externo	Retraso en el inicio del contrato por la falta de aprobación de los requisitos previos o la firma del acta de inicio.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las actividades del proceso de contratación. Reprogramación de actividades.	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Socializar oportunamente y verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales para el inicio del contrato.	Equipo de trabajo	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Cheklist de verificación del contrato	Se verifica si se cumplieron los requisitos para el inicio del contrato y en caso de no cumplirse se adelantan el contrato y/o se solicita la aprobación de la modificación	El monto de la propuesta económica
3	Ejecución	Contractual	Externo	Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad que impidan el normalizado (uso y datos) adecuado de la información contratación y/o afectación en la plataforma electrónica secop ii.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades.	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Contar con una línea de internet alterna como plan de contingencia para cualquier eventualidad que se presente	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Cheklist de verificación del contrato	Se verifica si se cumplieron los requisitos para el inicio del contrato y en caso de no cumplirse se adelantan el contrato y/o se solicita la aprobación de la modificación	El monto de la propuesta económica
4	Ejecución	Contractual	Externo	El oferente durante el trámite de verificación presenta documentación inconsistente o presuntamente falsa respecto de la información que pueda acreditar para la contratación.	Afectación reputacional y/o económica de la Entidad y reunión en tiempos administrativos y/o operativos de los sujetos que hace lugar a las actividades correspondientes.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá otorgar tratamiento de datos para la verificación de la información entregada. Además, se deberá realizar una validación de la documentación aportada presuntamente falsa que se oferte que presentan con una debida diligencia. En caso de existencia información falsa o errada se prescribirán las denuncias ante los entes correspondientes y no realizarán los trámites legales para la suscripción del contrato y/o asignará el	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	La entidad verificará la información presentada por el proponente.	Desde la presentación de la propuesta hasta finalización del contrato.
5	Ejecución	Contractual	Externo	Durante el contrato son un proveedor o contratista vinculado en listas restrictivas o que cuente con antecedentes judiciales por delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o que los recursos que se reciben para el desarrollo provengan de fuentes de ilícitos, tales como: narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, captación ilegal de dinero, concierto general de cualquier actividad ilícita.	Afectación reputacional y/o económica de la Entidad y reunión en tiempos administrativos y/o operativos de los sujetos hace lugar a las actividades correspondientes.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá otorgar tratamiento de datos para la verificación de la información entregada. Además, se deberá realizar una validación de la documentación aportada presuntamente falsa que se oferte que presentan con una debida diligencia. En caso de existencia información falsa o errada se prescribirán las denuncias ante los entes correspondientes y no realizarán los trámites legales para la suscripción del contrato y/o asignará el	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	La Entidad verificará la información presentada por el proponente.	Desde la presentación de la propuesta hasta finalización del contrato.
6	Ejecución	Contractual	Externo	Retraso en los procesos de liquidación del contrato por inexistencia oculta durante	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las actividades del proceso de contratación. Reprogramación de actividades.	Probable	Moderado	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Revisar los requisitos técnicos mínimos habilitantes y analizar los correctores de las posibles ofertantes, en el estudio del sector con el fin de determinar las condiciones que favorezcan a la pluralidad de oferentes no los	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Elaborar lista de chequeo con los requisitos técnicos mínimos habilitantes	Durante la ejecución del contrato	La Entidad verificará la información presentada por el proponente durante la ejecución del contrato.	Desde la elaboración de los estudios previos hasta la liquidación del contrato.
7	Ejecución	Contractual	Externo	Cambios normativos que afecten el contrato o su ejecución.	Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Reclamaciones por parte del contratista.	Probable	Catastrófico	4 Riesgo Medio	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar un proyecto analítico con respecto a los condiciones del mercado y los posibles riesgos y afectaciones de los	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista realizará una propuesta económica con respecto a las condiciones del mercado y los posibles riesgos y afectaciones de los	4	Riesgo Medio	Desde la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato.
8	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato por normas, disposiciones o cambios de la política administrativa durante la ejecución del mismo.	Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Reclamaciones por parte del contratista.	Casi seguro	Catastrófico	5 Riesgo Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista debe mantenerse actualizado frente a las normas, disposiciones o directrices que se presenten durante la ejecución del objeto contrato, en caso de ser necesario solicitar la ampliación del plazo para que el contratista tome las	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista realizará un propio analítico con respecto a las condiciones contractuales y los posibles riesgos y afectaciones de los	5	Riesgo Alto	Desde la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato.
9	Ejecución	Contractual	Externo	Ejecución de normas que impongan nuevos tributos, modifiquen los existentes (particular o't) o sus modificaciones sustancialmente los existentes al momento de ofertar.	Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al equilibrio económico del contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El oferente realizará su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al equilibrio económico del contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
10	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación en la ejecución del contrato debido a errores y fallas en la información suministrada por el contratante.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las actividades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades.	Probable	Catastrófico	4 Riesgo Medio	Contratual	Mitigar y Contratar	El Contratista solo obligado a suministrar información de alteración de las actividades contractuales para el cumplimiento al Supervisor designado, quien será el único	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista realizará un propio analítico con respecto a las condiciones administrativas y los posibles riesgos y afectaciones de la	4	Riesgo Medio	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
11	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a personal insuficientes, deficiencias, y/o incompleto según el alcance y las obligaciones técnicas establecidas.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista solo obligado a suministrar información de alteración de las actividades contractuales para el cumplimiento al Supervisor designado, quien será el único	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista deberá disponer de hábil personal y administrativo para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente con	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
12	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a errores y fallas en la información suministrada por el contratante.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista solo obligado a suministrar información de alteración de las actividades contractuales para el cumplimiento al Supervisor designado, quien será el único	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista deberá disponer de hábil personal y administrativo para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente con	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
13	Ejecución	Contractual	Externo	Demoras en el trámite de aprobación de las garantías y cronogramas del contratista en la elaboración de los actas y/o documentos (informes, diligencias y/o formatos).	Retraso en la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las actividades. Incumplimiento del Proyecto Ansiedades de aplicación. Reprogramación de actividades.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Establecer canal de comunicación con el supervisor de ocupaciones del contratista hasta el proceso de radicación	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista deberá disponer de hábil personal y administrativo para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente con	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
14	Ejecución	Contractual	Externo	Necesidad de ajustar actividades y/o ítems no previstos inicialmente en el contrato. Necesidad de ajustar cantidades de obra y/o ajustar actividades en un ítem no pactado inicialmente.	Ocurrencias de adiciones y/o prórrogas al contrato.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista deberá realizar un propio analítico con respecto a las actividades adicionales que puedan surtir durante la ejecución del contrato, si bien, por un lado, se encuentra en el entendo, hasta tanto no se realicen las modificaciones contractuales correspondientes. • Contratar nuevos adiciones y/o prórrogas a las modificaciones contractuales que sean procedentes para	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista solicitará oportunamente las modificaciones contractuales que sean procedentes para	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
15	Ejecución	Contractual	Externo	Suspensión de la ejecución del contrato por causas no imputables al contratista	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Suspender la suspensión del contrato	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Preventivo	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
16	Ejecución	Contractual	Externo	Terminación anormal o anticipada del contrato por causa no imputables al contratante	Menores ingresos para el contratista.	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El contratista y la Entidad realizarán las gestiones necesarias para terminar anormalmente el contrato.	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
17	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a afectación o pérdida de información física o electrónica (debido a errores de los sistemas de información, ciberataques o fallas en los sistemas de información.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las actividades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades.	Probable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista implementará diferentes mecanismos de Salvaguarda de información que pueda ser requerida durante la ejecución para la ejecución del objeto contractual.	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El CONTRATISTA deberá disponer de hábiles los recursos de personal y administrativos para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente la	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
18	Ejecución	Contractual	Externo	Pérdida de la información física o electrónica (debido a errores de los sistemas de información, ciberataques o fallas en los sistemas de información.	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista deberá realizar un propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El CONTRATISTA deberá disponer de hábiles los recursos de personal y administrativos para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente la	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
19	Ejecución	Contractual	Externo	Utilización indebida o revelación de la información suministrada por el contratante sin autorización por parte del contratista/interventor.	Afectación reputacional y/o económica de la Entidad.	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista implementará mecanismos de Salvaguarda en el manejo de la información necesaria con sus empleados, contratistas y subcontratistas, prohibiendo a cualquier otra persona que	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El CONTRATISTA deberá disponer de hábiles los recursos de personal y administrativos para la ejecución del contrato y capacidad y oportunamente la	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
20	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a afectaciones o pérdidas de información (pero fuertes, hurtos, ransomware)	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Menores ingresos para el contratista	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	Y CONTRATISTA y la ENTIDAD implementarán las medidas administrativas necesarias para evitar la incertera de información y/o pérdida de información que pueda afectar la ejecución del contrato. En caso de que se presente una afectación sustancial al contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la viabilidad de continuar con los acuerdos necesarios para restablecer el	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	Y CONTRATISTA y la ENTIDAD implementarán las medidas administrativas necesarias para evitar la incertera de información y/o pérdida de información que pueda afectar la ejecución del contrato. En caso de que se presente una afectación sustancial al contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la viabilidad de continuar con los acuerdos necesarios para restablecer el	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
21	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a errores en las estimaciones económicas (por parte de un tercero).	Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta.	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma. En caso de que se presente una afectación sustancial al equilibrio económico del contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la viabilidad de continuar con los acuerdos necesarios para restablecer el	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El oferente realizará su propio análisis con respecto a las condiciones contractuales y los posibles riesgos y afectaciones de los	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
22	Ejecución	Contractual	Externo	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato	Pago de indemnizaciones a favor de terceros	Improbable	Mayor	Alto	Contratual	Mitigar y Contratar	El contratista disponde de hábil personal y administrativo y tendrá todas las medidas posibles para evitar daños a bienes de terceros, en todo caso, el contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación que pueda tener terceros en virtud de daños causados a terceros.	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	La Entidad realizará las revisiones periódicas de los bienes afectados a bienes de terceros y/o ambientales y exigirá con el fin de evitar daños y gestionar oportunamente la reclamación para evitar un impacto económico para la Entidad y/o	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
23	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a afectaciones climáticas de la zona	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta.	Improbable	Catastrófico	3 Riesgo Medio	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma, en especial las afectaciones por las condiciones climáticas de la zona	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El oferente realizará su propio análisis con respecto a las condiciones climáticas y los posibles riesgos y afectaciones de los	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.
24	Ejecución	Contractual	Externo	Afectación a la ejecución del contrato debido a afectaciones ambientales (derrames, incendios, daños a ecosistemas ecosistemas)	Retraso la ejecución del contrato y alteración del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Costos imprevistos durante la ejecución del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Menores ingresos para el contratista Terminación anticipada y/o	Improbable	Catastrófico	3 Riesgo Medio	Contratual	Mitigar y Contratar	El oferente deberá realizar su propio análisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de los posibles afectaciones que puedan surtir durante la ejecución del contrato y contemplar dentro de la oferta el valor exacto de la misma, en especial las afectaciones por las condiciones climáticas de la zona En caso de que se presente una afectación sustancial al equilibrio económico del contrato, lo cual deberá ser probado por la parte afectada, las partes analizarán la viabilidad de continuar con los acuerdos necesarios para restablecer el	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Lista de chequeo con los requisitos	El oferente realizará su propio análisis con respecto a las condiciones ambientales y los posibles riesgos y afectaciones de los	Desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su liquidación.

24	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato derivado de condenas judiciales y/o administrativas impuestas al contratista de obra.	Retraso la ejecucion del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Menores ingresos para el contratista. Terminación anticipada y/o	3=Posible	4= Mayor			Contratista	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante la vinculacion a cualquier proceso judicial y/o administrativo.	3=Posible	4= Mayor			Si	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante la vinculacion a cualquier proceso judicial y/o administrativo.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
25	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad del personal dispuesto por el contratista al momento de inicio del mismo.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El contratista dispondra de todos los recursos de personal y administrativos y tomara todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia del riesgo descrito.	3=Posible	2= Menor			Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de contar oportunamente con el personal necesario para la ejecución del	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
26	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y/o dificultad de acceso a sistemas de comunicación y/o accceso a internet.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Menores ingresos para el contratista.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El oferente deberá realizar su propio analisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de las posibles afectaciones que pueda sufrir durante la ejecucion del contrato en razon de ello y contemplar estos costos en su oferta, incluido la posible afectacion por dificultades de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y/o acceso a sistemas de comunicación o internet. El contratista dispondra de todos los recursos de personal y administrativos y tomara	3=Posible	2= Menor			Si	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante cualquier dificultad que encuentre o anticipe que se pueda presentar con respecto al transporte, el acceso a sistemas de comunicación y/o internet.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
27	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Reclamaciones de terceros.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El oferente deberá realizar su propio analisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de las posibles afectaciones que pueda sufrir durante la ejecucion del contrato en razon de ello y contemplar estos costos en su oferta, incluido la posible afectacion por la perdida del personal calificado del contrato por cualquier causa. El contratista dispondra de todos los recursos de personal y administrativos y tomara todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia del riesgo descrito, en todo caso, el contratista debera	3=Posible	2= Menor			Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante la vinculacion a cualquier proceso judicial y/o administrativo.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
28	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Afectación a los derechos laborales del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación y ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Reclamaciones de terceros.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El oferente deberá realizar su propio analisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de las posibles afectaciones que pueda sufrir durante la ejecucion del contrato en razon de ello y contemplar estos costos en su oferta, incluido el cumplimiento de sus obligaciones con empleados, contratistas, subcontratistas y proveedores. El contratista dispondra de todos los recursos de personal y administrativos y tomara todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia del riesgo descrito, en todo caso, el contratista debera	3=Posible	2= Menor			Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuara diligentemente en la ejecucion de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante la vinculacion a cualquier proceso judicial y/o administrativo.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
29	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Posibilidad que durante la ejecución del contrato, el personal del contratista este expuesto a riesgos biológicos ypresenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal, así como afectaciones de Enfermedad General y/o Accidentes de Trabajo.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Reclamaciones de terceros.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El oferente deberá realizar su propio analisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de las posibles afectaciones que pueda sufrir durante la ejecucion del contrato en razon de ello y contemplar estos costos en su oferta, incluido la posible afectacion por la presentación de riesgos de salud y/o biologicos del personal calificado del contrato por cualquier causa. El contratista dispondra de todos los recursos de personal y administrativos y tomara todas las medidas posibles para evitar la ocurrencia del riesgo descrito, en todo caso,	3=Posible	2= Menor			Si	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El contratista actuará diligentemente en la ejecución de las actividades contractuales con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo y reportara de manera permanente a la Entidad Contratante la vinculacion a cualquier proceso judicial y/o administrativo.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
30	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Afectación al a ejecución del contrato por el impacto económico en los precios unitarios debido a la variación de la TRM o aspectos macroeconómicos.	Costos imprevistos durante la ejecucion del contrato y/o mayores costos a los previstos inicialmente en la oferta. Menores ingresos para el contratista.	3=Posible	2= Menor			Contratista	El oferente deberá realizar su propio analisis de riesgos, monitorear de manera permanente los factores de riesgo que puedan afectar la ejecución del contrato, hacer las estimaciones de las posibles afectaciones que pueda sufrir durante la ejecucion del contrato en razon de ello y contemplar estos costos en su oferta, incluido la posible afectacion	3=Posible	2= Menor			Sí	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El ofertente realizará sus propios analisis con respecto a las condiciones contractuales y los posibles riesgos y afectaciones derivados de ellos, para lo cual, lo tendra en cuenta en su estimación de costos para la	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.
31	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Retraso la ejecución del contrato y afectacion del cumplimiento oportuno de las necesidades del proceso de contratación. Reprogramación y/o aplazamiento de actividades. Afectación reputacional y/o económica de la Entidad. Terminación anticipada y/o	3=Posible	2= Menor			Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	3=Posible	2= Menor			Si	Contratista	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	El oferente esta obligado a reportar permanente cualquier modificación sustancial y/o deterioro de su situacion financiera.	Desde el inicio de la ejecucion del contrato hasta su liquidación.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.