Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 1 de 9

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, 3 de septiembre de 2026

HORA: 7:00 am.

LUGAR: Subdirección para la Infancia

TEMA: Acta entrega de Supervisión Convenios de Asociación suscritos con CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

ASISTENTES:

Adriana González Gómez – Subdirectora para la Infancia
Sofía Ramírez Muñoz – Asesora del Despacho grado 3

ORDEN DEL DÍA**:**

1. Identificación de las partes.
2. Antecedentes.
3. Estado de los convenios de asociación a la fecha de entrega.
4. Recomendaciones.

DESARROLLO**:**

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

Asesora del despacho: Sofía Ramírez Muñoz, quien entrega el cargo como Subdirectora para la Infancia (E).

Subdirectora para la Infancia: Adriana González Gómez, quien recibe el cargo como Subdirectora para la Infancia.

2. ANTECEDENTES.

En atención al período de encargo como subdirectora para la Infancia del 10 de agosto al 2 de septiembre de 2026 conforme a lo dispuesto en el numeral 2.7 del Manual de Supervisión e Interventoría, y al estudio previo del proceso SDIS-DCT092-006-2025 numeral 11. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA – subnumeral 11.1 SUPERVISIÓN:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 2 de 9

"La Supervisión del Convenio será responsabilidad del(la) Subdirector(a) para la Infancia respectivo(a) o quien designe por escrito el ordenador del gasto."

Quedando como supervisor(a) de los convenios de asociación Nos. 8417-2025, 8418-2025 y 8419-2025, que tienen como objeto "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL"; de conformidad con lo establecido en el manual de supervisión y de interventoría de la SDIS - Código: MNL-GEC-004, Versión: 1 de Fecha: Memo I2025018546 –10/06/2025.

Por lo anterior, se realiza la presente acta de entrega de la supervisión en cabeza de la Subdirectora para la Infancia encargada. Esta entrega tiene lugar considerando lo dispuesto por la directora de Gestión Corporativa en la resolución antes señalada, estableciendo que el periodo de la supervisión de la funcionaria en comento se encuentra comprendido entre 10 de agosto al 2 de septiembre de 2026

A continuación, se presentan las gestiones adelantas durante el periodo en mención

CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ASOCIADO	JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD	VALOR TOTAL DEL CONVENOI
8417-2025	23/05/2025	03/06/2025	07/07/2026	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	120947-JINF-CC-ANTON PIRULERO-	ENGATIVÁ	$1.305.616.683
8418-2025	23/05/2025	03/06/2025	09/07/2026		120529-JINF-CC-PEPITOS PROACTIVOS-	ENGATIVÁ	$1.374.436.876
8419-2025	23/05/2025	03/06/2025	09/07/2026		120940-JINF-CC-MAMA CANGURO-	ENGATIVÁ	$1.357.623.978

Modificaciones de los convenios:

CONVENIO	MODIFICACIÓN 1	MODIFICACIÓN 2
8417-2025	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 22/02/2026	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 07/07/2026
8418-2025	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 22/02/2026	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 09/07/2026
8419-2025	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 20/02/2026	Prórroga (ampliación de plazo) – nueva fecha de finalización: 09/07/2026

3. Estado de los convenios de asociación a la fecha de entrega

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 3 de 9

a. Aspectos Técnicos:

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	CUPOS AUTORIZADOS	CUPOS ASIGNADOS	TALETO HUMANO CONTRATADO	EJECUCIÓN FISICA
8417-2025	120947-JINF-CC-ANTON PIRULERO-	107	107	18	100
8418-2025	120529-JINF-CC-PEPITOS PROACTIVOS-	112	112	19	100
8419-2025	120940-JINF-CC-MAMA CANGURO-	117	117	18	100

b. Aspectos Financieros

A continuación, se relacionan los valores generales de los convenios.

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	VALOR OPERACIÓN	PpR	VALOR TOTAL CONVENIO
8417-2025	120947-JINF-CC-ANTON PIRULERO-	$ 1.162.173.344	$143.443.339	$1.305.616.683	$43.714.729	$1.349.331.412
8418-2025	120529-JINF-CC-PEPITOS PROACTIVOS-	$ 1.222.541.417	$151.895.459	$1.374.436.876	$46.046.212	$1.420.483.088
8419-2025	120940-JINF-CC-MAMA CANGURO-	$ 1.207.205.893	$150.418.085	$1.357.623.978	$45.457.224	$1.403.081.202

Nota: Para los convenios relacionados en la tabla anterior, el valor asignado al mecanismo Pago por Resultado fue liberado mediante modificación contractual No.1, relacionada en el numeral de antecedentes.

Ahora bien, con respecto a la ejecución presupuestal de cada uno de los convenios con corte a julio de 2026, se relaciona la siguiente información:

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR EJECUTADO SDIS (JUNIO 2026)	VALOR EJECUTADO ASOCAIDO (JUNIO 2026	VALOR EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO (JUNIO 2026)	% EJECUCIÓN (JUNIO 2026)
8417-2025	120947-JINF-CC-ANTON PIRULERO-	12	$ 1.071.858.301	$140.609.416	$1.212.467.717	84%
8418-2025	120529-JINF-CC-PEPITOS PROACTIVOS-	12	$ 1.110.729.751	$148.057.229	$1.258.786.980	83%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 4 de 9

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR EJECUTADO SDIS (JUNIO 2026)	VALOR EJECUTADO ASOCAIDO (JUNIO 2026	VALOR EJECUCIÓN TOTAL DEL CONVENIO (JUNIO 2026)	% EJECUCIÓN (JUNIO 2026)
8419-2025	120940-JINF-CC-MAMA CANGURO-	12	$ 1.075.512.810	$146.632.297	$1.222.145.107	81%

A la fecha de la presente acta, se encuentra pendiente el desembolso No 13 correspondiente a la ejecución del periodo de julio de 2026 de los convenios de asociación 8417, 8418, 8419 de 2025, teniendo en cuenta su fecha de terminación y verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión, la cual se realiza durante el mes de septiembre de 2026.

c. Aspectos Jurídicos

- Los convenios a la fecha finalizaron su etapa de ejecución y se encuentran en la etapa post contractual. Hasta la fecha se han cumplido todos los compromisos contractuales a cargo del asociado en los plazos fijados y en los términos señalados en el Clausulado del convenio, Estudio Previo, Anexo Técnico, así como los demás documentos que orientan la ejecución contractual.
- Los convenios de asociación Nos. 8417-2025, 8418-2025 y 8419-2025 cuentan con la correspondiente aprobación de pólizas iniciales y sus respectivas actualizaciones en la plataforma transaccional SECOP II.
- Por otra parte, en cuanto a los requerimientos realizados en el periodo de ejecución, a la fecha se encuentran:

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS	ABIERTOS	CERRADOS Y CARGADOS EN SECOP	CIERRE EN FLUJO DE REVISIÓN	PROYECCIÓN CIERRE
8417-2025	120947-JINF-CC-ANTON PIRULERO-	2	0	2	0	0
8418-2025	120529-JINF-CC-PEPITOS PROACTIVOS-	1	0	1	0	0

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 5 de 9

CONVENIO	JARDÍN INFANTIL	REQUERIMIENTOS PROYECTADOS	ABIERTOS	CERRADOS Y CARGADOS EN SECOP	CIERRE EN FLUJO DE REVISIÓN	PROYECCIÓN CIERRE
8419-2025	120940-JINF-CC-MAMA CANGURO-	2	0	0	0	2

d. **Aspectos Administrativos**

- La documentación contractual y los documentos de ejecución de los Convenios de Asociación Nos. 8417-2025, 8418-2025 y 8419-2025, se encuentran publicados en la plataforma SECOP II con corte a la ejecución del mes de junio de 2026, conforme a las obligaciones de publicidad y transparencia aplicables.

e. **Alertas y Riesgos**

- El equipo de apoyo a la supervisión la primera semana de septiembre realizara la verificación de los soportes cargados de los participantes con duplicidad en la atención (SDIS – ICBF), con el fin de validar la atención efectiva en cada una de las unidades operativas que se operan bajo los convenios de asociación 8417, 8418 y 8419 de 2025.
-

4. Recomendaciones

En desarrollo de la supervisión se recomienda:

- Realizar la verificación periódica de la ejecución técnica y financiera de los convenios, en articulación con el equipo financiero, con el fin de mantener actualizados los desembolsos correspondientes.

- Mantener la coordinación con los equipos de apoyo técnico, jurídico y financiero para la gestión integral del convenio.
- Continuar con el proceso de la etapa post contractual para los convenios, que finalizaron su ejecución en el mes de julio de 2026.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 6 de 9

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Adriana González Gómez	Subdirectora para la Infancia	Subdirección para la Infancia	Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012
Sofía Ramírez Muñoz	Asesora del Despacho grado 3	Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social	Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Elaboró: Yuly Marcela Riaño Rivera - Contratista Subdirección para la infancia.
Elaboró: Mery Johanna Sáenz Rincón - Contratista Subdirección para la infancia.
Revisó: Angela Rocio Quiñones Toledo - Contratista Subdirección para la infancia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 7 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN AGOSTO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344


Creación: 2026-09-07 08:43:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-07 18:45:41


Escanee el código para verificación

Elaboración: Yuly Marcela Riaño Rivera



Yuly Marcela RIaño Rivera
1032406854
yriano@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Mery Johana Saenz Rincon



Mery Johanna Saenz
52874296
msaenzr@sdis.gov.co
Contratista
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Revisión: Angela Rocio Quiñones Toledo



ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO
52352119
aquinonest@sdis.gov.co
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Notificacion: Cristian Javier Rocha Quiroga



CRISTIAN JAVIER ROCHA QUIROGA
91511654
crochaq@sdis.gov.co
TECNICO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
CORDIN AGOSTO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344


Creación: 2026-09-07 08:43:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-09-07 18:45:41

Escanee el código para verificación

Firma: Adriana Gonzalez Gomez



Adriana Gonzalez Gomez
52706511
agonzalezg1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Infancia
Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: Sofia Ramirez Muñoz



SOFIA RAMIREZ MUÑOZ
1026297221
sramirezmun@sdis.gov.co
Asesora de despacho
Despacho

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
2026-09-07T18:45:49-05:00 - Página 9 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE ENTREGA DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
CORDIN AGOSTO 2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260907-084310-6f14d7-97793344
Creación: 2026-09-07 08:43:10
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-09-07 18:45:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificacion	CRISTIAN JAVIER ROCHA QUIROGA crochaq@sdis.gov.co TECNICO SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-07 08:43:11 Lec.: 2026-09-07 08:44:04 Res.: 2026-09-07 08:44:20 IP Res.: 152.202.70.102 Canal: Email
Revisión	ANGELA ROCIO QUIÑONES TOLEDO aquinonest@sdis.gov.co SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-07 08:44:20 Lec.: 2026-09-07 08:49:39 Res.: 2026-09-07 08:49:44 IP Res.: 181.234.212.156 Canal: Email
Elaboración	Mery Johanna Saenz msaenzr@sdis.gov.co Contratista SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2026-09-07 08:49:44 Lec.: 2026-09-07 09:27:29 Res.: 2026-09-07 09:27:33 IP Res.: 167.0.11.22 Canal: Email
Elaboración	Yuly Marcela RIaño Rivera yriano@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-07 09:27:33 Lec.: 2026-09-07 10:00:14 Res.: 2026-09-07 10:00:18 IP Res.: 186.31.178.239 Canal: Email
Firma	SOFIA RAMIREZ MUÑOZ sramirezmun@sdis.gov.co Asesora de despacho Despacho	Aprobado	Env.: 2026-09-07 10:00:18 Lec.: 2026-09-07 18:08:15 Res.: 2026-09-07 18:08:35 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: AZSign
Firma	Adriana González Gómez agonzalezg1@sdis.gov.co Subdirectora para la Infancia Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-09-07 18:08:36 Lec.: 2026-09-07 18:45:16 Res.: 2026-09-07 18:45:41 IP Res.: 181.225.71.228 Canal: AZSign