ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCION Y CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169112 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Bogotá D.C., a los a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año Dos Mil Veintiséis (2026) se reunieron las siguientes personas: **JORGE ALBERTO MORENO** identificado con C.C. No. 79.464.447 de Bogotá en su calidad de designado como supervisor de la SED para el Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR. 8169112 y **WALTER HERIBERTO PEÑA FONSECA** con C.C. No. 1.019.065.111 de Bogotá en su calidad de designado como Apoyo a la Supervisión al Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR. 8169112 y **ELSA TORRES ARENALES** con Cédula de Ciudadanía No. 63.323.375 de Bucaramanga, quien se desempeña como Representante Legal de **ELSA TORRES ARENALES** con NIT 63.323.375-2 en su calidad de INTERVENTORIA, para suscribir la presente Acta de Terminación del contrato de interventoría, en los siguientes términos.

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 4"

FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026.
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES.
PRORROGA 1:	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS.
PLAZO FINAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE $796.278.928.00 (Incluido IVA). Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
VALOR ADICIÓN No.1:	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE $ 37.571.611,00 (Incluido IVA). Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
VALOR ADICION No. 2:	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE $ 128.714.983,00 (Incluido IVA). Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE $962.565.522.00, (Incluido IVA). Y DEMÁS TRIBUTOS QUE SE CAUSEN POR EL HECHO DE SU CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

VALOR TOTAL EJECUTADO: SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
SALDO A FAVOR DE LA SED: SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: SERÁ DETERMINADO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
CAUSAL DE TERMINACIÓN: CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.

La supervisión de la SED, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Interventor
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
C.C. 63.323.375 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
ELSA TORRES ARENALES
NIT 63.323.375- 2

Firma del Supervisor Designado
Nombre: JORGE ALBERTO MORENO
C.C. 79.464.447 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR DESIGNADO
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
NIT 899.999.061-9

Firma del Apoyo a Supervisión
Nombre: WALTER HERIBERTO PEÑA FONSECA
C.C. 1.019.065.111 de Bogotá D.C.
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
NIT 899.999.061-9