Ministerio de
Minas y Energía

**INFORME PARA SOLICITUD DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA**
**GRUPO DE SUPERVISIÓN**
**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

**ASUNTO:** Solicitud segundo desembolso Contrato PRONE GGC 714 de 2022. Pasivos exigibles – Vigencia Expirada.

Cumpliendo los requisitos establecidos en los literales b) y c) de la "*CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS*" del contrato PRONE GGC 714 de 2022, remitimos para su trámite la aceptación del desembolso que se describe a continuación:

*"b) Un segundo desembolso o pago por valor de* ***CUATROCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($411.198.673.00),*** *con cargo a la vigencia 2023, de acuerdo con lo establecido en el contrato PRONE GGC 714 de 2022"*

| Exigencia contractual | Soporte de cumplimiento | Observaciones/ Soportes | Estado |
|---|---|---|---|
| Avance del diez por ciento (10%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente. | Certificado de la interventoría Consorcio FZC & PGIE de fecha 22 de octubre del 2025. | Certificado de avance del 100% de la interventoría Consorcio FZC & PGIE suscrito el 22 de octubre del 2025 | CUMPLE |

c) *Un desembolso equivalente a la suma de* ***OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($822.397.345,00)****, de acuerdo con lo establecido en el contrato PRONE GGC 714 de 2022.*

| Exigencia contractual | Soporte de cumplimiento | Observaciones/ Soportes | Estado |
|---|---|---|---|
| Avance del diez por ciento (40%) de las obras de cada proyecto de manera proporcional e independiente. | Certificado de la interventoría Consorcio FZC & PGIE de fecha 05 de diciembre de 2025 | Certificado de avance del 100% de la interventoría Consorcio FZC & PGIE suscrito el 05 de diciembre de 2025 | CUMPLE |

De acuerdo con lo anterior la empresa **AIR-E S.A.S. E.SP**. remite al Ministerio de Minas solicitud del segundo y tercer desembolso allegando los respectivos soportes que acreditan el cumplimiento de los hitos establecidos en los literales b) y c) de la cláusula CUARTA del contrato PRONE GGC 714 de 2022; sin embargo, de acuerdo con el literal a) del numeral 07. DECISIÓN DEL COMITÉ, del Acta CAPRONE No. 43 del 13 de mayo de 2026, el cual expone lo siguiente:

> *"a) APROBAR el pago de vigencias expiradas por valor de DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($16.132.041.499,50) M/CTE, para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la ejecución de los contratos PRONE-GGC-619-20, PRONEGGC- 606-20, PRONE-GGC-629-20, PRONE-GGC-624-20, PRONE-GGC-713-22, PRONE-GGC-729 22, PRONE-GGC-718-22,* ***PRONE-GGC-714-22,*** *PRONEGGC- 731-22, PRONE-GGC 723-22, PRONE-GGC-716-22, PRONE-GGC-730-22, PRONE-GGC-724-22, PRONE GGC-717-22, PRONE-GGC-732-22, PRONEGGC-726-22, PRONE-GGC-733-22, PRONE-GGC-738-22, PRONE-GGC-734-22, PRONE-GGC-720-22, PRONE-GGC-735 22, PRONE-GGC-740-22,PRONE-GGC-736-22, PRONE-GGC-737-22, PRONE-GGC 725-22 y PRONEGGC-727-22. de lo anterior, la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECIOOCHO PESOS M/CTE ($ 1.233.596.018,00), corresponde a los recursos autorizados para el contrato PRONE GGC 714 de 2022, suscrito con CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR E"*

De los cuales, en atención al artículo 1 de la Resolución 40423 del 05 de agosto de 2026, **MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 1.233.596.018,00)** corresponden al Contrato PRONE GGC 714 de 2022, por lo cual remitimos para su trámite la aprobación del desembolso o pago que se describe a continuación:

> *"Artículo 1. Ordenar el "Pago de Pasivos Exigibles — Vigencias Expiradas"" a favor de la empresa* ***AIR-E S.A.S. E.S.P****., identificada con NIT 901.380.930- 2, por un valor total de* ***MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.233.596.018,00****), correspondiente al Segundo y tercer desembolso del Contrato* ***PRONE GGC 714 de 2022****, que deberá ser girado a la cuenta de ahorros No. 730-01972-6 del Banco AV Villas a nombre de* ***AVAL FIDUCIARIA SA ENC FID PRONE GGC 714 DE 2022****, de conformidad con lo previsto en la "CLÁUSULA CUARTA — FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS " del contrato, la cual se encuentra activa en el Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF".*

Ministerio de
Minas y Energía

En ese sentido, solicitamos realizar el pago por la suma de ***MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.233.596.018,00)*****,** según cuadro presentado a continuación**:**

| **EMPRESA** | **CUENTA BANCARIA** | | | | | **DESEMBOLSO Vigencia 2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ENTIDAD** | **NIT** | **NOMBRE** | **CUENTA** | **BANCO** | |
| AIR-E S.A.S. E.S.P. | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. / AVAL FIDUCIARIA S.A. [1] | 800.140.887-8 | AVAL FIDUCIARIA S.A – ENC FID PRONE GGC 714 DE 2022 | 730-01972-6 | AV VILLAS | *$1.233.596.018,00* |

Elaboró: Ernesto Briceño Granados
Revisó: Pilar Liliana Acosta Clavijo
Daniel Felipe Castaño Gómez
Cristian Camilo Sterling Lasso

Link de Anexos vigencia expirada:
Segundo Desembolso

[1] Mediante comunicación de fecha 19 de febrero de 2025, se informa al MME del cambio de razón social de FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A a AVAL FIDUCIARIA, documento anexo a la presente solicitud.