INSTITUCION EDUCATIVA
"JOAQUIN OCHOA MAESTRE"

Aprobado Licencia de Funcionamiento por la Secretaría de Educación Departamental,
Según Resolución No. 00342 del 24 de Octubre de 2018. Los niveles de Preescolar,
Básica Primaria y Bachillerato Para las Jornadas mañana y tarde
DANE 120001068241 - NIT 824001705-8

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 015 de 24 Septiembre /2026

Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN OCHOA MAESTRE **Nit** 824001705-8
Contratista: GILBERTO POLO GUERRERO **Nit:** 77.012.886

Entre los suscritos, **FREDIS ANTONIO RAMOS MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.620.121, quien actúa en calidad de Rector de la Institución Educativa Joaquín Ochoa Maestre, ampliamente facultado por los miembros del Consejo Directivo de la misma, y quien en adelante se denominara **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, **GILBERTO POLO GUERRERO,** identificado con CC/NIT: **77.012.886**, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar y llevar a cabo el Acta de Liquidación Final del Contrato cuyo objeto: Mantenimiento y obras civiles a todo costo: Elaboración de 45M2 de Plantilla para parqueo de motos. Instalación de 12ML de tubos PVC de 8" Pavco para desagüe de aguas lluvias del parqueadero.41M2 de Rampa en la batería sanitaria coliseo y de la entrada y salida de portón calle 61. 70ML de plantilla para drenaje de aguas lluvias, 06 columnas en concreto de 3mtsx18" para el pasillo de entrada y salida de la calle 61 de la IE, pintadas. Instalación de 14M2 de techo en lamina Mastermil 1 con estructura metálica. Elaboración de 01 Columna en concreto de 3mtsx30" para para soporte tanque de agua de 500 lts Eternit. Instalación del Tanque. Destaponamiento de tubería aguas servidas en el restaurante escolar de la IE Joaquín Ochoa Maestre.Según la cotización del 23 de septiembre/2026,cuenta de cobro del 29 de septiembre /2026 y demás documentos adjuntos.

Valor: $ 31.445.000.00 **Plazo del Contrato**: 05 días
Fecha De Iniciación: 24/09/2026 **Fecha De Terminación**: 29/09/2026
Fecha Liquidación: 30/09/2026
Relación De Garantías: Calidad del servicio 6 meses .

DESARROLLO DEL CONTRATO.

El contrato suscrito por las partes, el día 24/09/2026, con las obligaciones contractuales de las partes se desarrolló en completa normalidad y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato hasta la fecha, sin embargo por acuerdo bilateral se da por terminado y liquidado. Lo que implica reversar la diferencia en el libro de presupuesto tanto en la disponibilidad como en el registro presupuestal.

SANCIONES: Durante la ejecución del contrato no se impuso sanción a cargo de ninguna de las partes.

INFORME FINANCIERO

De conformidad con la CLÁUSULA PRIMERA del contrato, al contratista le fueron pagados en su totalidad la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($31.445.000.00) MCTE.., previo recibido a satisfacción hasta el monto liquidado por parte del señor rector de la Institución en la fecha descrita.

Pagos: UNO (1) el día 29.09.2026 por valor de $ 31.445.000.00
Saldo a favor del contratista: 00.00 **Saldo a Favor del Contratante:** 00.00

PAZ Y SALVO: Con base al anterior informe financiero, las partes contratantes se declaran **a paz y salvo** de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato, de igual manera con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en el municipio de Valledupar a los (30) días del mes de Septiembre /2026.

INTERVINIENTES

Mg. FREDIS ANTONIO RAMOS MARTINEZ
Rector y Representante Legal IE Joaquín Ochoa Maestre

Gilberto Polo G.
GILBERTO POLO GUERRERO
Contratista