GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	2500111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	1	ITEM	1.1	Personal Pare y Siga	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar # Factura	Concepto a pagar Fecha	Cantidad	TOTAL
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Personal Pare y Siga Marzo	87693887	31/08/2026	5,00	5,00
TOTAL					**5,00**

CONTROLADORAS

Nombre	Cedula	Planilla	Fecha Ingreso
MAZO YESSICA LORENA	1.193.142.696	87693887	26/03/2026
VASQUEZ LEIVI JOHANA	1.037.044.439	87693887	26/03/2026
RUIZ LOPERA YENIFFER YANETH	1.020.399.437	87693887	20/04/2026
BUSTAMANTE PEREZ KARLA	1.035.832.878	87693887	16/06/2026
LOPERA AREIZA BILMA NELLY	1.044.502.443	87693887	22/06/2026

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	25OO111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	2	ITEM	2.1	Señal de Tránsito SIO-02 Inicio De Obra Señal de Tránsito SIO-03 Fin De Obra	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO















ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar		Cantidad	TOTAL
		# Factura	Fecha		
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Señal de Tránsito SIO-02 Inicio De Obra	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
2	Señal de Tránsito SIO-03 Fin De Obra	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
3	Señal de Tránsito SR-30 Velocidad Máx Permitida. En Tripode	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
4	Señal de Tránsito SPO-01 Trabajo en la Via Met. En Tripode	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
5	Señal de Tránsito SPO-03 Auxiliar de Tránsito. En Tripode	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
6	Señal de Tránsito SPO-02 Maquinaria en la Via. En Tripode	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
TOTAL					**12,00**

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	25OO111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	3	ITEM	3.1	Maletin o barrera de contencion vial de 2m x 1m	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar # Factura	Concepto a pagar Fecha	Cantidad	TOTAL
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Maletin o barrera de contencion vial de 2m x 1m	F 9837	29/04/2026	3,00	2,00
TOTAL					**2,00**

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO


CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	25OO111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	3	ITEM	3.2	Baliza Plástica Naranja	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar # Factura	Concepto a pagar Fecha	Cantidad	TOTAL
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Baliza Plástica Naranja	F 9837	29/04/2026	100,00	100,00
TOTAL					**100,00**

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	25OO111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	4	ITEM	4.1	Paleta de pare y siga	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar		Cantidad	TOTAL
		# Factura	Fecha		
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Señal de Tránsito SPO-F8 Paleta Pare y Siga	F 9837	29/04/2026	2,00	2,00
TOTAL					**2,00**

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

FECHA	DD	25	MM	8	AA	2026	ACTA No.	2	ELABORÓ	FRANCISCO DUARTE P	REVISÓ	ANDREA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)		
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**CONTRATO N°**	25OO111B2826 de 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**CONTRATO N°**	20260060

CAPÍTULO	4	ITEM	4.2	Radiotelefono	UNIDAD	UND	TRAMO	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña	Lote 8 - Norte

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ITEMS	DESCRIPCION	Concepto a pagar		Cantidad	TOTAL
		# Factura	Fecha		
	Entrerrios-Labores-San José de la Montaña				
1	Radiotelefono	EPR 582360	25/06/2026	2,00	2,00
TOTAL					**2,00**

FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO
RESIDENTE SST CONTRATISTA

ANDREA RESTREPO
RESIDENTE SST INTERVENTORIA