GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600019370 27/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			17227 - COCORNÁ
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de **COCORNÁ-** Antioquia, no certificado en educación - Antioquia, para la vigencia 2026-2			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE COCORNÁ
		NIT	890.984.634-0
VALOR [$]:		OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/LPESOS M/L **($806.671.275**)	
PLAZO:		El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2026, o hasta agotar el recurso asignado en el convenio.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC 1:**	4500067351
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	24/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			N/A
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JOSEFINA PEREZ MENDOZA C.C: 43.602.793 CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS C.C: 43.842.717 DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C 43.942.327
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio Nro. 4600019370 suscrito por las partes, con los demás documentos contractuales, designación y apoyo a la supervisión.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019370, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 24/09/2026

3.2. Fecha de terminación: 30/11/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JOSEFINA PEREZ MENDOZA
SUPERVISOR TÉCNICO

SANTIAGO VANEGAS DUQUE
ALCALDE ENCARGADO MUNICIPIO DE COCORNÁ

CLAUDIA PATRICIA BEDOYA RIOS
SUPERVISOR FINANCIERO

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISOR JURIDICA