	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página: 1 de 4

FECHA:	DD	MM	AA
	28	SEPTIEMBRE	2026

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 05 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 110.2010.420.2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).
2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CONTRATO Ó CONVENIO Nº	420 DE 2025

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☐	
LICITACIÓN PÚBLICA	☑	SC-SG-LP-003 DE 2025
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

CONSTRUIR RESERVORIOS PARA COSECHA DE AGUA Y SUMINISTRAR E INSTALAR ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA – CASANARE, ORIENTADAS A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES BENEFICIARIAS.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	CINCO (5) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO/ CONVENIO	SIETE (7) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO	31 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	N/A (Día) DE N/A (Mes) DE N/A (Año)
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO/ CONVENIO	N/A (Día) DE N/A (Mes) DE N/A (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO	30 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2026 (Año)
FECHA DE ACTA DE RECIBO	26 (Día) DE AGOSTO (Mes) DE 2026 (Año)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	**CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**CONSTRUPACK S.A.S** R/L JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA
SUPERVISOR	**MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026, Se reunieron JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA, en calidad de Representante Legal de CONSTRUPACK S.A.S como Contratista, MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES, en calidad de Supervisor del Municipio y CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL, en calidad de Alcalde Municipal, con el fin de liquidar el contrato de obra publica anteriormente citado, el cual se recibió el día 26 de agosto de 2026, según Acta Nº 04, de Recibo de la al contrato de obra Nº 110.2010.420.2025 el cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$527.034.507,00
Valor adiciones	$0,00
Valor a favor de la entidad	$2,23
Valor total del contrato	**$527.034.504,77**

2.Ordenes de Pago

Los valores del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO Nº	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
Parcial No. 1	Dic 2025 a 09 de mayo 2026	980	10/7/26	001190	17/07/2026	67.794.377,35
TOTALES						67.794.377,35

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
	28	SEPTIEMBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 05 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 110.2010.420.2025

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las actividades ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR		
				VALOR	PARCIAL No. 01	ACTA LIQUIDACIÓN
001627	29/12/2025	2.3.2.17.02.001.14.02.02.05.01	apoyar e incentivar proyectos productivos y de comercialización con buenas prácticas que mejoren la productividad y competitividad de y medianos productores agropecuarios y piscícolas.	$75.000.000,00	$0,00	$75.000.000,00
001628	29/12/2025	2.3.2.32.02.001.20.02.02.05.13	Realizar actividades de cumplimiento de las compensaciones ambientales concertadas con la autoridad ambiental.	$16.450.017,75	$16.450.017,75	$0,00
001629	29/12/2025	2.3.2.32.02.001.20.02.02.05.14	Realizar actividades de cumplimiento de las compensaciones ambientales concertadas con la autoridad ambiental.	$193.550.741,55	$18.003.680,35	$175.547.061,20
001630	29/12/2025	2.3.2.32.02.001.20.02.02.09.02	Realizar actividades de cumplimiento de las compensaciones ambientales concertadas con la autoridad ambiental.	$3.350.982,25	$3.350.982,25	$0,00
001631	29/12/2025	2.3.2.32.02.001.20.02.02.09.05	Realizar actividades de cumplimiento de las compensaciones ambientales concertadas con la autoridad ambiental.	$29.989.697,00	$29.989.697,00	$0,00
000015	02/01/2026	2.3.2.32.02.001.20.02.02.05.02	Realizar actividades de cumplimiento de las compensaciones ambientales concertadas con la autoridad ambiental	$58.693.068,45	$0,00	$58.693.068,45
000016	02/01/2026	2.3.2.32.06.001.21.02.02.05.01	Realizar el suministro e instalación de estufas ecoeficientes moviles para la población que aún carece de redes de gas natural en el municipio.	$150.000.000,00	$0,00	$149.999.997,77
			TOTAL	**$527.034.507,00**	**$67.794.377,35**	**$459.240.127,42**

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
1	ACTA DE INICIO	N/A	31/12/2025
2	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	N/A	08/07/2026
3	ACTA DE TERMINACIÓN	1. La terminación de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia la carta de aceptación y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. 2. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrollo el contratista de obra dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento y terminación del plazo contractual.	31/07/2026
4	ACTA DE RECIBO	1. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de liquidación que se iniciará por parte de la Entidad.	26/08/2026

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO OBRA No. 110.2010.420.2025. LICITACIÓN PÚBLICA No. SC-SG-SA-LP-003 DE 2025.	1	Modificar el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima (7) – Obligaciones del Contratista, específicamente en lo relacionado con las especificaciones técnicas del objeto contractual.	21/04/2026
MODIFICATORIO No. 2 PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.420.2025. LICITACIÓN PÚBLICA No. SC-SG-LP-003 DE 2025.	2	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 110.2010.420.2025 por el término de dos (02) meses, para un plazo total de siete (07) meses.	28/05/2026

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Sanciones

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
	28	SEPTIEMBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 05 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 110.2010.420.2025

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____.

5. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	MODIFICACIÓN	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VR. ASEGURADO
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. (CESCE)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	175438	21/12/2025	11/12/2026	N/A	N/A	N/A	$ 52,703,450,70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		31/12/2025	11/08/2029	N/A	N/A	N/A	$ 26.351.725,35
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/08/2026	26/08/2027	N/A	N/A	N/A	$ 52.703.450,70
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/08/2026	06/08/2027	N/A	N/A	N/A	$ 52.703.450,70

6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de MUNICIPIO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si ___ no X los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO (NÚMEROS Y LETRAS)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia,entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios

(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)

El recibo de los servicios relacionados en el acta No. **N/A** y la liquidacion del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 527.034.507,00	$ -	$ -
VALOR ADICIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ 527.034.504,77	$ -
VALOR NO EJECUTADO	$ -	$ 2,23	$ -
VALOR PAGO ANTICIPO	$ -	$ -	$ -
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ -	$ -	$ 67.794.377,35
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ -**	**$ -**	**$ 459.240.127,42**
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ -	$ -	$ 2,23
VALOR SANCIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR	$ -	$ -	$ -
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	$ -	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 527.034.507,00**	**$ 527.034.507,00**	**$ 527.034.507,00**

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:	Empleador	X	Independiente	
Exenciones	SI	X	No	**Cuáles?** Aportes parafiscales - Inciso primero del Articulo 114-1 del Estatuto Tributario

Periodo de Nómina	No. Días	No. Empleados en Nómina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para independientes)	No. Planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte Realizado
MAYO DE 2026	30	11	2		9506069984	367647282	05/06/2026	$ 928.800,00
	30				9506069984	367647282	05/06/2026	$ 1.307.900,00
JUNIO DE 2026	30	25	2		9507650544	459653512	07/07/2026	$ 928.800,00
	30							$ 1.307.900,00
JULIO DE 2026	30	17	2		9509060127	535495854	03/08/2026	$ 901.000,00
	30							$ 1.307.900,00

Tipo de Aportante:	Empleador	X	Independiente	
Exenciones	SI	X	No	**Cuáles?** Aportes parafiscales - Inciso primero del Articulo 114-1 del Estatuto Tributario

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
	28	SEPTIEMBRE	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 05 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 110.2010.420.2025

Periodo de Nómina	No. Días	No. Empleados en Nómina	No. Empleados Aporte	IBC (Aplica para Independientes)		No. Planilla	Referencia de Pago	Fecha de pago	Valor aporte Realizado
MAYO DE 2026	30	11	2			9506069984	367647282	05/06/2026	$ 299.200,00
	30								$ 542.300,00
JUNIO DE 2026	16	25	8			9507650544	459653512	07/07/2026	$ 289.300,00
	21								$ 379.800,00
	30								$ 542.300,00
	20								$ 361.500,00
	30								$ 542.300,00
	30								$ 542.300,00
	30								$ 299.200,00
	30								$ 542.300,00
JULIO DE 2026	30	17	5			9509060127	535495854	03/08/2026	$ 542.300,00
	30								$ 542.300,00
	30								$ 299.200,00
	30								$ 542.300,00
	30								$ 542.300,00

Observación: Una vez verificados los documentos aportados el Supervisor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes a (los) periodo (s) Mayo, Junio y Julio de 2026.

NOTA: Se modifica el Acta No. 05 de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. 110.2010.420.2025, debido a una inconsistencia en la consolidación del balance financiero, al no haberse incluido correctamente el valor a favor de la entidad en la determinación de las sumas iguales. En consecuencia, se realiza el ajuste correspondiente.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado del contrato de obra Nº 110.2010.420.2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2026.

Firma
Nombre
CONSTRUPACK S.A.S
R/L JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA
Contratista

Firma
Nombre
MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Firma
Nombre
CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL