CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE REANUDACIÓN DE SUSPENSIÓN DE TERMINOS

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9611727 de 2026
TIPO DE CONTRATO	Mantenimiento de Bienes
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DE LOS APRENDICES DEL SENA EN EL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - TECNOPARQUE NODO VALLE, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 10 DE 2024 DEL SENA.
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRES PESOS ($ 15.036.003)
PLAZO DEL CONTRATO	Dos (2) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali, ASTIN – TPNV, Calle 5 # 11 – 68, Plaza Caicedo - piso 6.
CONTRATISTA	NMTX S.A.S.
CC o NIT.	901.794.878-4
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Diego Rodriguez
SUPERVISOR DESIGNADO	Jorge Enrique Moreno Serrano

En Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2026, entre Jorge Enrique Moreno Serrano, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.686.178 de Cali, en calidad de Supervisor y, Juan Diego Rodriguez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.001.171.712 de Bogotá, en calidad de representante legal de NMTX S.A.S., identificada con NIT. 901.794.878-4, hemos convenido suscribir el acta de reanudación de suspensión de términos del Contrato, de conformidad con los aspectos que anteceden y los siguientes:

Fecha de inicio	8 de julio de 2026
Fecha de terminación inicial	8 de septiembre de 2026
Fecha de suspensión terminos	8 de septiembre de 2026
Fecha de reanudación	21 de septiembre de 2026
Fecha de terminación suspensión	25 de septiembre de 2026

CONSIDERACIONES

La suspensión de los términos del Contrato se realizó con base en las siguientes consideraciones:

1. Las actividades de mantenimiento general contratadas se ejecutaron por parte del Contratista entre el 7 y 8 de agosto de 2026.

2. Debido al terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 y de las afectaciones del edifico centro de innovación donde funciona el TPNV y se hallan instalados las máquinas y equipos, las actividades de verificación y posible ajuste, se suspendieron los términos del Contrato, para recibirlos a satisfacción.
3. Con ese propósito, se programa para la semana comprendida entre el 21 y 25 de septiembre de 2026 la verificación y posible ajuste de las máquinas y equipos, lo que quedará consignado en un informe.
4. La gestión de la autorización y condiciones para ingresar al edificio centro de innovación fue realizada por el Subdirector del ASTIN, con la condición de que se realizara en forma dedicada, técnica y segura, y contara con el acompañamiento de un experto y líder de SST del TPNV - ASTIN, según los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el Contrato.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. REANUDAR la ejecución de la etapa de recibo a satisfacción del Contrato No. CO1.PCCNTR.9611727 de 2026, a partir del 21 de septiembre de 2026.

SEGUNDO. La fecha establecida para Finalizar la etapa de recibo a satisfacción del Contrato No. CO1.PCCNTR.9611727 de 2026 es el 25 de septiembre de 2026.

TERCERO. El contratista se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el contrato suscrito, de conformidad con lo establecido en la presente acta.

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes.

Documento firmado 28 de septiembre de 2026.

PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO
Firmado digitalmente por PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO
Fecha: 2026.09.29 10:59:27 -05'00'

PAULO CESAR RAMIREZ
Subdirector
Centro ASTIN – SENA

Juan Diego Rodriguez

JUAN DIEGO RODRIGUEZ
Representante legal
NMTX S.A.S.

Jorge Enrique Moreno Serrano

JORGE ENRIQUE MORENO SERRANO
Supervisor Contrato
ASTIN – SENA

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.