| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**INFORME DE SUSPENSIÓN DE TERMINOS Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.9611727 de 2026**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria |
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.9611727 de 2026 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 6 de julio de 2026 |
| **OBJETO** | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DE LOS APRENDICES DEL SENA EN EL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - TECNOPARQUE NODO VALLE, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 10 DE 2024 DEL SENA. |
| **CONTRATISTA** | NMTX S.A.S. |
| **NIT** | 901.794.878-4 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Santiago de Cali, ASTIN – TPNV, Calle 5 # 11 – 68, Plaza Caicedo - piso 6. |
| **FECHA DE INICIO** | 08 de julio de 2026 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Dos (2) meses |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRES PESOS ($ 15.036.003) |
| **PRÓRROGA NRO.** | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 08 de septiembre de 2026 |
| **ADICIÓN NRO.** | Con el presente informe de supervisión se soporta el recibo a satisfacción objeto del Contrato. |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRES PESOS ($ 15.036.003) |
| **NUEVO VALOR DEL CONTRATO** | QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRES PESOS ($ 15.036.003) |
| **FORMA DE PAGO** | Único pago |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 02 |
| **PERIODO DEL INFORME** | 08 de julio de 2026 al 28 de septiembre de 2026 |

### 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | Seguros del Estado | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 21-44-0 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 07-07-2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 07-07-2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del Contrato | 07/07/2026 | 07/03/2027 | $ 6.014.401,20 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales. | 07/07/2026 | 07/09/2029 | $ 751.800,15 |
| Calidad del servicio. | 07/03/2027 | 07/03/2027 | $ 7.518.001,50 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación. | 1. El Contratista mantuvo el compromiso de ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas. | • GCCON-F-019Actadereanudacion_Contrato_CO1.PCCNTR.9611727_25092026.<br>• InfoSupervV5_CO1.PCCNTR.9611727_2026_RecibSatisf_25092026<br>• Certificado de recibo a satisfacción_CO1.PCCNTR.9611727<br>• GOR-F-084FormActaV02_CO1.PCCNTR.9611727de2026_EntregaSatisfacción<br>• Factura FE 183 |
| 2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. | 2. En las actividades de mantenimiento realizadas por el Contratista se mantienen las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta inicial. | |
| 3. Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. | 3. Durante la vigencia del contrato se mantuvo el alcance y los precios incluidos en su oferta. | |
| 4. Suministrar los materiales e insumos en calidad y cantidad necesarias para atender las necesidades del servicio. El SENA no aportará herramientas y/o insumos. | 4. Los repuestos suministrados cumplen las especificaciones del contrato. | |
| 5. Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. | 5. El Supervisor del Contrato informó cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. | |

## 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2026 | FE 183 | $ 15.036.003 | $ 15.036.003 | $ 0 | 100 % |

## 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, certifica, como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros, ni sanciones.

## 5. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

No aplica.

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TERMINOS PARA RECIBO A SATISFACCION OBJETO DEL CONTRATO No CO1.PCCNTR.9611727 de 2026.

**FUNDAMENTOS:**

- Que, el Contrato No CO1.PCCNTR.9611727 de 2026, en adelante denominado "Contrato", se suscribió entre las partes, con el objeto de "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, REQUERIDOS PARA ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DE LOS APRENDICES DEL SENA EN EL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - TECNOPARQUE NODO VALLE - TPNV, ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 10 DE 2024 DEL SENA", siendo su fecha de inicio, el 8 de julio y de finalización, el 8 de septiembre de 2026.

- Que, las actividades de mantenimiento general contratadas se ejecutaron por parte del Contratista entre el 7 y 8 de agosto de 2026, quedando pendiente para la semana comprendida entre el 21 y 25 de septiembre de 2026, la verificación y ajuste en el funcionamiento de las máquinas y equipos.

- Que gestionada, por parte del Subdirector del ASTIN, la autorización y condiciones para ingresar al edificio centro de innovación, en la semana comprendida entre el 21 y 25 de septiembre de 2026 el Contratista, en conjunto con el Experto Jherson Díaz del TPNV, realizó la verificación y ajuste necesario de las máquinas y equipos, de manera segura y dedicada, según los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el Contrato.

## 7. CERTIFICACIÓN

En consideración de lo hasta aquí expresado, en el presente informe se reporta y consolida la información (documentos) que tienen relación con la “Reanudación de la Suspensión de Términos” y el “Recibo a Satisfacción del Objeto del Contrato No CO1.PCCNTR.9611727 de 2026”.

Con la firma del presente informe, en mi calidad de Supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista, quien tuvo plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que se cumplió con el objeto del contrato, se autoriza el pago conforme lo pactado.

## 8. OBSERVACIONES

Se anexa, en su orden:

- GCCON-F-019Actadereanudacionsuspensionterminos_Contrato_CO1.PCCNTR.9611727_25092026.
- InfoSupervV5_CO1.PCCNTR.9611727_2026_RecibSatisf_25092026
- Certificado de recibo a satisfacción_CO1.PCCNTR.9611727)
- GOR-F-084FormActaV02_ CO1.PCCNTR.9611727de2026_EntregaSatisfacción
- Factura FE 183

Para constancia se firma 28 de septiembre de 2026.

Jorge Enrique Moreno Serrano

Jorge Enrique Moreno Serrano
Supervisor(a) del Contrato