ALCALDÍA DE CUBARÁ
NIT 800.099.196-2

MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ORDEN DE SUMINISTRO No. 03

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260000176

CONTRATISTA	RUBER DIN TORRES JURADO, C.C. No. 88.268.571 de Cucuta, Norte de Santander
OBJETO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ
SUPERVISOR	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE, equivalente a 114.22 SMLMV
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA	VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE 2026

Con el fin de garantizar la operatividad y continuidad de las actividades desarrolladas por el banco de maquinaria y parque automotor del Municipio de Cubará, se requiere el suministro de los siguientes repuestos e insumos, de conformidad con las necesidades identificadas durante las labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT (A.)	VALOR PROMEDIO (B.)	% IVA (C.)	VALOR IVA (D.)=B*C	VALOR UNITARIO (E.)= D+B	VALOR TOTAL (F.)= A*E
2,00	**ACEITES, GRASAS, ADITIVOS**							
2,02	SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES	UND	10,00	$ 721.637,00	19%	$ 137.111,03	$ 858.748,03	$ 8.587.480,30
2,03	SUMINISTRO DE HIDRÁULICO AW ISO 68 - BALDE DE 5 GALONES	UND	11,00	$ 499.076,00	19%	$ 94.824,44	$ 593.900,44	$ 6.532.904,84
2,04	SUMINISTRO DE GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG	UND	7,00	$ 876.755,00	19%	$ 166.583,45	$ 1.043.338,45	$ 7.303.369,15
2,05	SUMINISTRO DE VALVULINA 85W140 X BALDE DE 5 GALONES	UND	6,00	$ 843.034,00	19%	$ 160.176,46	$ 1.003.210,46	$ 6.019.262,76
4,00	**LLANTAS**							
4,01	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 275/70 R22.5	UND	4,00	$ 2.697.708,00	19%	$ 512.564,52	$ 3.210.272,52	$ 12.841.090,08
4,02	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 295/80 R22.5	UND	4,00	$ 2.920.269,00	19%	$ 554.851,11	$ 3.475.120,11	$ 13.900.480,44
4,03	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 12 R22.5	UND	4,00	$ 2.735.476,00	19%	$ 519.740,44	$ 3.255.216,44	$ 13.020.865,76
5,00	**HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESGASTE**							
5,01	SUMINISTRO DE DIENTE # 35. (INCLUYE PASADOR Y ARANDELA).	UND	20,00	$ 209.072,00	19%	$ 39.723,68	$ 248.795,68	$ 4.975.913,60
5,06	SUMINISTRO DE DIENTE REF: 6Y6335 (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA)	UND	8,00	$ 107.908,00	19%	$ 20.502,52	$ 128.410,52	$ 1.027.284,16
10,00	**KITS DE SELLOS Y RETENEDORES PARA CILINDROS HIDRÁULICOS**							
10,06	SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE BRAZO. REF: VOE 15173332 O EQUIVALENTE	UND	1,00	$ 377.679,00	19%	$ 71.759,01	$ 449.438,01	$ 449.438,01
	TOTAL, ORDEN							**$ 74.658.089,10**

PLAZO DE ENTREGA:	***Dentro del plazo establecido contractualmente y, en todo caso, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la recepción de la presente orden, salvo que por disponibilidad de fábrica o proveedor se requiera un plazo superior previamente informado al supervisor.***
OBSERVACIONES:	***Los elementos relacionados deberán suministrarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en la propuesta presentada por el contratista. El valor de los elementos efectivamente suministrados será liquidado con base en los precios unitarios contratados.***

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CUBARÁ)

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA (ACEPTACIÓN DE LA ORDEN)

RUBER DIN TORRES JURADO
C.C. No. 88.268.571 de Cúcuta, N.S.
CONTRATISTA

Proyectó y Elaboró: Brayan Jeudiel Lozano Herrera
Apoyo Profesional a Sec. de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: ADM-01-P02-F07 Versión: 03
	FORMATO DE ENTRADA DE ALMACEN	Fecha: 02/07/2024

TRD. 121.17	ENTRADA ALMACÉN	CONTRATO DE SUMINISTRO No.	FECHA: dd/mm/aaaa
	135.26.087	20260000176	25/09/2026

PROVEEDOR:	TALLER DINO R.L/: RUBER DIN TORRES JURADO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ	IVA	OBSERVACIONES: La oficina de Almacén constata la totalidad y especificaciones técnicas de los bienes solicitados el Contrato de Suministro Nro. 20260000176

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT	UNIDAD	V/UNIT CON IVA	TOTAL CON IVA	%	VALOR	VL/UNT SIN IVA	V/TOTAL SIN IVA
1	SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES	10	UNIDAD	$858,748.03	$8,587,480.30	19%	$1,371,110.30	$ 721,637.00	$ 7,216,370.00
2	SUMINISTRO DE HIDRÁULICO AW ISO 68 - BALDE DE 5 GALONES	11	UNIDAD	$593,900.44	$6,532,904.84	19%	$1,043,068.84	$ 499,076.00	$ 5,489,836.00
3	SUMINISTRO DE GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG	7	UNIDAD	$1,043,338.45	$7,303,369.15	19%	$1,166,084.15	$ 876,755.00	$ 6,137,285.00
4	SUMINISTRO DE VALVULINA 85W140 X BALDE DE 5 GALONES	6	UNIDAD	$1,003,210.46	$6,019,262.76	19%	$961,058.76	$ 843,034.00	$ 5,058,204.00
5	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 275/70 R22.5	4	UNIDAD	$3,210,272.52	$12,841,090.08	19%	$2,050,258.08	$ 2,697,708.00	$ 10,790,832.00
6	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 295/80 R22.5	4	UNIDAD	$3,475,120.11	$13,900,480.44	19%	$2,219,404.44	$ 2,920,269.00	$ 11,681,076.00
7	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 12 R22.5	4	UNIDAD	$3,255,216.44	$13,020,865.76	19%	$2,078,961.76	$ 2,735,476.00	$ 10,941,904.00
8	SUMINISTRO DE DIENTE # 35. (INCLUYE PASADOR Y ARANDELA)	20	UNIDAD	$248,795.68	$4,975,913.60	19%	$794,473.60	$ 209,072.00	$ 4,181,440.00
9	SUMINISTRO DE DIENTE REF: 6Y6335 (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA)	8	UNIDAD	$128,410.52	$1,027,284.16	19%	$164,020.16	$ 107,908.00	$ 863,264.00

ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: ADM-01-P02-F07 Versión: 03
	FORMATO DE ENTRADA DE ALMACEN	Fecha: 02/07/2024

10	SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE BRAZO. REF: VOE 15173332 O EQUIVALENTE	1	UNIDAD	$449,438.01	$449,438.01	19%	$71,759.01	$ 377,679.00	$ 377,679.00
SUBTOTAL					**$ 8,587,480.30**		**$11,920,199.10**		
EXCENTO									**$ 62,737,890.00**
IVA 19%									**$ 11,920,199.10**
TOTAL									**$ 74,658,089.10**

RECIBE	PROVEEDOR	Vo/Bo SUPERVISOR DEL CONTRATO
NELSON PÁEZ JURADO Auxiliar Administrativo Almacenista	**TALLER DINO** **R.L/: RUBER DIN TORRES JURADO** (Contratista)	**JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Código: ADM-01-P02-F07 Versión: 03
	FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 02/07/2024

T.R.D. 121.33

ORDEN DE SALIDA
No.135.26.087

DEPENDENCIA	CONTRATO DE:	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTRO No. 20260000176	25	SEPTIEMBRE	2026

RECIBE:	JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA (Secretario de Planeación y Obras Públicas)	DESTINO	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT. SOLICIT	CANT. SURTIDA	VALORES INVENTARIO					
						V/UNITARIO CON IVA	VL/ TOTAL CON IVA	IVA %	IVA VL/TOTAL IVA	VL/UNITARIO SIN IVA	VL/TOTAL
1	10	UNIDAD	SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES	10	10	$858,748.03	$8,587,480.30	19%	$1,371,110.30	$ 721,637.00	$ 7,216,370.00
2	11	UNIDAD	SUMINISTRO DE HIDRÁULICO AW ISO 68 - BALDE DE 5 GALONES	11	11	$593,900.44	$6,532,904.84	19%	$1,043,068.84	$ 499,076.00	$ 5,489,836.00
3	7	UNIDAD	SUMINISTRO DE GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG	7	7	$1,043,338.45	$7,303,369.15	19%	$1,166,084.15	$ 876,755.00	$ 6,137,285.00
4	6	UNIDAD	SUMINISTRO DE VALVULINA 85W140 X BALDE DE 5 GALONES	6	6	$1,003,210.46	$6,019,262.76	19%	$961,058.76	$ 843,034.00	$ 5,058,204.00
5	4	UNIDAD	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 275/70 R22.5	4	4	$3,210,272.52	$12,841,090.08	19%	$2,050,258.08	$ 2,697,708.00	$ 10,790,832.00
6	4	UNIDAD	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 295/80 R22.5	4	4	$3,475,120.11	$13,900,480.44	19%	$2,219,404.44	$ 2,920,269.00	$ 11,681,076.00
7	4	UNIDAD	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 12 R22.5	4	4	$3,255,216.44	$13,020,865.76	19%	$2,078,961.76	$ 2,735,476.00	$ 10,941,904.00
8	20	UNIDAD	SUMINISTRO DE DIENTE # 35. (INCLUYE PASADOR Y ARANDELA)	20	20	$248,795.68	$4,975,913.60	19%	$794,473.60	$ 209,072.00	$ 4,181,440.00
9	8	UNIDAD	SUMINISTRO DE DIENTE REF: 6Y6335 (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA)	8	8	$128,410.52	$1,027,284.16	19%	$164,020.16	$ 107,908.00	$ 863,264.00

ALCALDÍA DE CUBARÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**Código:** ADM-01-P02-F07 **Versión:** 03
	FORMATO DE SALIDA DE ALMACEN	**Fecha:** 02/07/2024

10	1	UNIDAD	SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE BRAZO. REF: VOE 15173332 O EQUIVALENTE	1	1	$449,438.01	$449,438.01	19%	$71,759.01	$ 377,679.00	$ 377,679.00
SUBTOTAL							**$ 8,587,480.30**		**$11,920,199.10**		
EXCENTO											**$ 62,737,890.00**
TOTAL DE IVA: 19%											**$ 11,920,199.10**
TOTAL: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS Y DIEZ CENTAVOS M/CTE.											**$ 74,658,089.10**

		RECIBE	OBSERVACIONES
GILDARDO MURCIA BUITRAGO VoBo. Alcalde Municipal	**NELSON PÁEZ JURADO** Auxiliar Administrativo Almacenista	**JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas	OBSERVACIONES: Los elementos recibidos dentro del Contrato de Suministro Nro. 20260000176 Son transferidos mediante la presente Orden de Salida a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, para el cumplimiento del objeto del Contrato

Elaborado Por: **NELSON PÁEZ JURADO**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

CONTRATO No. 20260000176		
CLASE:	SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE MAYO DE 2026	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT NO. 800.099.196-2 R/L: GILDARDO MURCIA BUITRAGO C.C. NO. 88.030.959 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.	
CONTRATISTA:	RUBER DIN TORRES JURADO C.C. No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE, equivalente a 114.22 SMLMV	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A	
VALOR DEL ACTA PARCIAL	SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($74.658.089,10) M/CTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO	
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, PAGARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE: PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO CON EL CONSUMO REALIZADO.	
SUPERVISOR:	JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
CDP:	2026000225 DEL 21/04/2026	
CDP ADICIONAL:	N/A	
RP:	2026000333 DEL 08/05/2026	
RP ADICIONAL:	N/A	
FECHA DE INICIO:	12/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.	
POLIZAS:	**No.**	**460-47-994000101005**
	ANEXO:	1
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/05/2026
	FECHA DE APROBACIÓN:	12/05/2026
	No.	**460-74-994000009606**
	ANEXO:	0
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	08/05/2026
	FECHA DE APROBACIÓN:	12/05/2026
	No.	**460-47-994000101005**
	ANEXO:	2
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/05/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	26/05/2026
No.	**460-74-994000009606**
ANEXO:	1
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/05/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	26/05/2026
No.	**460-47-994000101005**
ANEXO:	5
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/09/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	28/09/2026
No.	**460-74-994000009606**
ANEXO:	2
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/09/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	28/09/2026

ACTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Prorroga	1	3 meses	12/09/2026	11/12/2026
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

Este informe lo presenta al Secretario de Planeación y Obras Públicas, señor **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA**, en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como de los resultados obtenidos durante la ejecución, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes para el período comprendido entre el **15 de julio al 25 de septiembre de 2026.**

CONSIDERACIONES:

1. Que, el ocho (08) de mayo de 2026, el Municipio de Cubará, Boyacá y **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, suscribieron el Contrato de suministro No. **20260000176**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**

2. Que, el doce (12) de mayo de 2026, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día once (11) de septiembre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero.

3. Que, el veintiuno (21) de septiembre de 2026, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas expidió la **ORDEN DE SUMINISTRO No. 03**, mediante la cual se solicitó al contratista **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, el suministro de repuestos e insumos conforme a las necesidades identificadas por la supervisión del contrato.

4. Que el contratista **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, efectuó el suministro de los bienes requeridos mediante la **ORDEN DE SUMINISTRO No. 03,** conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato y en la respectiva orden de suministro.

5. Que el contratista presentó informe de ejecución correspondiente al período comprendido entre el **15 de julio al 25 de septiembre de 2026**, adjuntando los soportes de ejecución contractual y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Que la supervisión verificó la entrega de los bienes suministrados por el contratista, constatando que estos fueron entregados en las cantidades y especificaciones requeridas, conforme a los soportes documentales, registros fotográficos, remisiones y demás documentos que hacen parte integral del presente informe.

7. Que, respecto a las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS

RELACIÓN DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

A continuación, se presenta la relación de los bienes suministrados por el contratista en cumplimiento de la Orden de Suministro No. 03, emitida en desarrollo del Contrato de Suministro No. 20260000176.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT (A.)	VALOR PROMEDIO (B.)	% IVA (C.)	VALOR IVA (D.)=B*C	VALOR UNITARIO (E.)= D+B	VALOR TOTAL (F.)= A*E
2,00	**ACEITES, GRASAS, ADITIVOS**							
2,02	SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES	UND	10,00	$ 721.637,00	19%	$ 137.111,03	$ 858.748,03	$ 8.587.480,30
2,03	SUMINISTRO DE HIDRÁULICO AW ISO 68 - BALDE DE 5 GALONES	UND	11,00	$ 499.076,00	19%	$ 94.824,44	$ 593.900,44	$ 6.532.904,84
2,04	SUMINISTRO DE GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG	UND	7,00	$ 876.755,00	19%	$ 166.583,45	$ 1.043.338,45	$ 7.303.369,15
2,05	SUMINISTRO DE VALVULINA 85W140 X BALDE DE 5 GALONES	UND	6,00	$ 843.034,00	19%	$ 160.176,46	$ 1.003.210,46	$ 6.019.262,76
4,00	**LLANTAS**							
4,01	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 275/70 R22.5	UND	4,00	$ 2.697.708,00	19%	$ 512.564,52	$ 3.210.272,52	$ 12.841.090,08
4,02	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 295/80 R22.5	UND	4,00	$ 2.920.269,00	19%	$ 554.851,11	$ 3.475.120,11	$ 13.900.480,44
4,03	SUMINISTRO DE LLANTAS, MEDIDAS 12 R22.5	UNF	4,00	$ 2.735.476,00	19%	$ 519.740,44	$ 3.255.216,44	$ 13.020.865,76

5,00	**HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESGASTE**							
5,01	SUMINISTRO DE DIENTE # 35. (INCLUYE PASADOR Y ARANDELA).	UND	20,00	$ 209.072,00	19%	$ 39.723,68	$ 248.795,68	$ 4.975.913,60
5,06	SUMINISTRO DE DIENTE REF: 6Y6335 (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA)	UND	8,00	$ 107.908,00	19%	$ 20.502,52	$ 128.410,52	$ 1.027.284,16
10,00	**KITS DE SELLOS Y RETENEDORES PARA CILINDROS HIDRÁULICOS**							
10,06	SUMINISTRO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE BRAZO. REF: VOE 15173332 O EQUIVALENTE	UND	1,00	$ 377.679,00	19%	$ 71.759,01	$ 449.438,01	$ 449.438,01
TOTAL, ORDEN								**$ 74.658.089,10**

Se anexa Orden de Suministro No.03 con la relación detallada de los elementos solicitados.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se revisaron las planillas de seguridad social integral correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2026, constatándose que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales para el periodo reportado.

No. PLANILLA	PERIODO DE COTIZACIÓN (MES/AÑO)	VALOR TOTAL
5169204880	08/2026	$ 508.300
5169288960	09/2026	$ 508.300

BALANCE ECONÓMICO:

VOLOR DEL CONTRATO		$ 200.000.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$ 73.492.441,50	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$ 49.709.460,64	
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 03	**$ 74.658.089,10**	
VALOR SIN EJECUTAR	$ 2.140.008,76	
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

1. Que, una vez revisado el informe de actividades No. 03 presentado por el contratista; como supervisor del contrato señalado manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.

2. Que es viable realizar el pago parcial No. 03 por valor de: **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($74.658.089,10) M/CTE.**

3. Que el contratista **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

4. Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de Suministro **No. 20260000176**, y proceder al pago parcial correspondiente.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2026.

JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó: Brayan Jeudiel Lozano Herrera
Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03

CONTRATO No. 20260000176		
CLASE:	SUMINISTRO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE MAYO DE 2026	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT NO. 800.099.196-2 R/L: GILDARDO MURCIA BUITRAGO C.C. NO. 88.030.959 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER.	
CONTRATISTA:	RUBER DIN TORRES JURADO C.C. No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00) M/CTE, equivalente a 114.22 SMLMV	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	N/A	
VALOR DEL ACTA PARCIAL	SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($74.658.089,10) M/CTE.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO	
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, PAGARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE: PAGOS PARCIALES, DE ACUERDO CON EL CONSUMO REALIZADO.	
SUPERVISOR:	JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
CDP:	2026000225 DEL 21/04/2026	
CDP ADICIONAL:	N/A	
RP:	2026000333 DEL 08/05/2026	
RP ADICIONAL:	N/A	
FECHA DE INICIO:	12/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.	
POLIZAS:	**No.**	**460-47-994000101005**
	ANEXO:	1
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/05/2026
	FECHA DE APROBACIÓN:	12/05/2026
	No.	**460-74-994000009606**
	ANEXO:	0
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	08/05/2026
	FECHA DE APROBACIÓN:	12/05/2026
	No.	**460-47-994000101005**
	ANEXO:	2
	COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/05/2026
	FECHA DE APROBACIÓN:	26/05/2026

No.	**460-74-994000009606**
ANEXO:	1
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
FECHA DE EXPEDICIÓN:	22/05/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	26/05/2026
No.	**460-47-994000101005**
ANEXO:	5
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/09/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	28/09/2026
No.	**460-74-994000009606**
ANEXO:	2
COMPAÑÍA:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14/09/2026
FECHA DE APROBACIÓN:	28/09/2026

ACTOS MODIFICATORIOS DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Prorroga	1	3 meses	12/09/2026	11/12/2026
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO:

VOLOR DEL CONTRATO		$ 200.000.000,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$ 73.492.441,50	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$ 49.709.460,64	
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 03	**$ 74.658.089,10**	
VALOR SIN EJECUTAR	$ 2.140.008,76	
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** en calidad de alcalde, **JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA**, secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del contrato de suministro **No. 20260000176,** suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá y **RUBER DIN TORRES JURADO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el ocho (08) de mayo de 2026, el Municipio de Cubará, Boyacá y **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, suscribieron el Contrato de suministro No. **20260000176**, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**

2. Que, el doce (12) de mayo de 2026, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día once (11) de septiembre de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero.

3. Que, el veintiuno (21) de septiembre de 2026, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas expidió la **ORDEN DE SUMINISTRO No. 03**, mediante la cual se solicitó al contratista **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, el suministro de repuestos e insumos conforme a las necesidades identificadas por la supervisión del contrato.

4. Que el contratista **RUBER DIN TORRES JURADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander, efectuó el suministro de los bienes requeridos mediante la **ORDEN DE SUMINISTRO NO. 03,** conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato y en la respectiva orden de suministro.

5. Que el contratista presentó informe de ejecución correspondiente al período comprendido entre el **15 de julio al 25 de septiembre de 2026**, adjuntando los soportes de ejecución contractual y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.

6. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual, para las fechas señaladas.

7. Que, es viable realizar el pago parcial No. 03, por la suma de: **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($74.658.089,10) M/CTE.**

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de suministro No. **20260000176** de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre relacionada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de: **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($74.658.089,10) M/CTE.**

Nota: El código BPIN del proyecto es: 202500000002655 y la cuenta de ahorros a la cual el contratista solicita el pago es: 0550488449381604 adscrita al Banco Davivienda.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2026.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas	**RUBER DIN TORRES JURADO** C.C. No. 88.268.571 de Cúcuta, Norte de Santander

Proyectó: Brayan Jeudiel Lozano Herrera
Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

Revisó: *Sheyla Parada Mora*;
Apoyo Profesional Oficina de Contratación.