CONTRATO NÚMERO: 1.310-12.13-0235

FECHA: 17 marzo de 2023

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaria de Infraestructura

CONTRATISTA: VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ

VALOR: ($3.498.229.789) Tres mil cuatrocientos noventa y ocho millones doscientos veintinueve mil setecientos ochenta y nueve pesos m/cte.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500008802 del 19 enero de 2023
3500008803 del 19 enero de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500036540 del 21 marzo de 2023

FUENTE DE FINANCIACION: Instituto Nacional de Vías – INVIAS y Recursos Propios de la Gobernación del Valle del Cauca.

PLAZO: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecución del inicio en la plataforma del SECOP II

INTERVENTOR: GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA

OBJETO: Ejecutar bajo el marco del artículo 66 de la ley 1523 de 2012 – Calamidad Publica el siguiente plan de obra: Rehabilitación de la Vía Uribe – Sevilla sector la cristalina y Sevilla – Caicedonia (Puente Barragán) en el Departamento del Valle del Cauca.

Los suscritos **GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía número 6.199.200 de Bugalagrande (Valle), actuando como **INTERVENTOR**, **VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ** portador de la cédula de ciudadanía 10.535.393 de Popayán, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la Interventoría con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en la cláusula SEXTA (6) del contrato se acordó como plazo tres meses, contados a Partir de la fecha de ejecución del inicio en la plataforma del Secop II.

Que de acuerdo con la cláusula SEXTA (6), el contrato inició el 11 de abril de 2023, con finalización el 31 de marzo de 2024.

Que para cumplir con el objeto del contrato se hizo necesario realizar las siguientes modificaciones:

Otrosí No. 1 del 11 de julio de 2023: Se modificó la cláusula segunda "ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO", se modificó la clausula cuarta forma de pago y la clausula sexta - Plazo del contrato estableciendo como nueva fecha de terminación el 11 de septiembre de 2023.

Acta de Suspensión No.1 del 21 de julio de 2023: Se suspendió la ejecución del contrato desde el 21 de julio de 2023 hasta el 25 de julio de 2023.

Acta de Reinicio Se reinició la ejecución del contrato a partir del 26 de julio de 2023.

Otrosí No. 2 del 11 de septiembre de 2023: Se modificó la cláusula sexta - Plazo del contrato estableciendo como nueva fecha de terminación el 11 de diciembre de 2023.

Otrosí No. 3 del 11 de diciembre de 2023: Se modificó la cláusula sexta - Plazo del contrato estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023.

Acta de Suspensión No.2 del 29 de diciembre de 2023: Se suspendió la ejecución del contrato desde el 29 de diciembre 2023 hasta el 15 de enero de 2024.


Acta de Reinicio No.2: Se reinició la ejecución del contrato a partir del 16 de enero de 2024.

Otrosí No. 4 del 18 de enero de 2024, Se modificó la cláusula sexta - Plazo del contrato estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de marzo de 2024.

Otrosí No. 5 del 5 de marzo de 2024: Se modificó la cláusula decima octava: Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo, en su literal E.

Que, de acuerdo a la cláusula primera (1), el **CONTRATISTA** se comprometió a "EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 – CALAMIDAD PUBLICA EL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE – SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA – CAICEDONIA (PUENTE BARRAGÁN) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

A continuación, se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.



EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL APÓSTOLO 58 DE LA LEY 2523 DE 2022 – CALAMIDAD PÚBLICA EL SIGUIENTE PLANTE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE – SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA – CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

Valle Invencible

EMPRESA CONTRATANTE	DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE INICIO	ABRIL 13 DE 2023
NIT	890399279 5	TERMINACION No 1	JULIO 11 DE 2023
CONTRATO DE OBRA No	1 150-12 13 0235	TIEMPO DE PRORROGA No 1	DOS (2) MESES
CONTRATISTA	WILSON HUGO BRAVO MARTINEZ	TERMINACION No 2	SEPTIEMBRE 11 DE 2023
NIT	16 535 393-2	FECHA DE SUSPENSION No 1	JULIO 21 DE 2023
INTERVENTOR	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	FECHA DE REINICIO No 1	JULIO 26 DE 2023
C.C.	6 185 350 Bogotá grande (N)	TIEMPO DE PRORROGA No 2	TRES (3) MESES
SUPERVISOR	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA	TERMINACION No 3	DICIEMBRE 11 DE 2023
C.C.	11 806 420 Ipiales (N)	TIEMPO DE PRORROGA No 3	VEINTE (20) DIAS
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	TERMINACION No 4	DICIEMBRE 29 DE 2023
VALOR INICIAL	$ 3,498,229,789	FECHA DE SUSPENSION No 2	DICIEMBRE 29 DE 2023
VALOR ACTUAL MAYOR CANTIDADES	$ 1,748,972,468	FECHA DE REINICIO No 2	FEBRERO 16 DE 2024
VALOR ACTUAL DE LA OBRA	$ 5,247,202,257	TIEMPO DE PRORROGA No 4	DOS (2) MESES Y TRES (3) DIAS
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	ABRIL 03 DE 2024	TERMINACION ACTUAL	MAYO 31 DE 2024

SECTOR #2 - PUENTE BARRAGAN (CAICEDONIA)

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIÓN INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS No.2		CONDICIONES ACTUALIZADAS No.3		CONDICIONES ACTUALIZADAS No.4		ACTAS ANTERIORES		ACTA MAYORES CANTIDADES No.2		ACUMULADO ACTUAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	PRELIMINARES				$ 2,512,783		$ 2,735,463.00		$ 2,735,463.00		$ 2,735,463.00		$ 2,735,463.00		$ 2,735,463.00		$ -		$ 2,735,463.00
1.1	LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS	ML	160.00	$ 3,132.00	$ 501,120	160.00	$ 333,200.00	160.00	$ 333,200.00	160.00	$ 333,200.00	160.00	$ 333,200.00	160.00	$ 333,200.00	-	$ -	160.00	$ 333,200.00
1.2	CAMPAMENTO TARA 9 M2	UND	1.00	$ 1,402,263.00	$ 1,402,263	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	1.00	$ 1,402,263.00	-	$ -	1.00	$ 1,402,263.00
1.3	EXCAVACION EN ROCA	M3	10.00	$ 50,000.00	$ 500,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4	EXCAVACION MANO A MANO	M3	5.00	$ 19,478.00	$ 97,390	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	OBRAS DE ESTABILIZACION				$ 207,791,812		$ 177,338,952.00		$ 140,846,549.00		$ 143,042,892.00		$ 143,042,892.00		$ 102,886,586.00		$ 167,156,306.00		$ 143,042,892.00
3.1	SOLADO DOSIFICADO E=0.05M 3000 PSI 210 KMPA	M2	0.00	$ 31,327.00	$ 26,642	70.00	$ 2,192,890.00	180.50	$ 6,015,574.00	180.50	$ 6,015,574.00	180.50	$ 6,015,574.00	180.50	$ 6,015,574.00	-	$ -	180.50	$ 6,015,574.00
3.2	ESCOLLERA	M3	1,190.00	$ 52,720.00	$ 62,746,320	2,997.84	$ 158,070,108.00	2,997.84	$ 158,070,108.00	4,073.18	$ 214,726,454.00	4,073.18	$ 214,726,454.00	2,997.84	$ 158,070,108.00	1,075.34	$ 56,656,346.00	4,073.18	$ 214,726,454.00
3.3	CARCLE DE MATERIAL	M3	1,190.00	$ 8,000.00	$ 9,520,000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	CONCRETO 3000 PSI	ML	0.00	$ 474,440.00	$ 1,827,530	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5	ACERO ESTRUCTURAL	KLS	4,500.00	$ 35,700.00	$ 70,663,500	1,809.92	$ 16,800,954.00	1,809.92	$ 16,800,954.00	1,809.92	$ 16,800,954.00	1,809.92	$ 16,800,954.00	1,809.92	$ 16,800,954.00	-	$ -	1,809.92	$ 16,800,954.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ESTRUCTURAL 20"	ML	40.00	$ 970,687.00	$ 38,827,480	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA	M3 K	11,900.00	$ 1,855.00	$ 22,074,500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	ESTRUCTURAS				$ 274,220,562		$ 82,407,116		$ 311,801,106		$ 311,801,106		$ 311,801,106		$ 311,801,106		$ -		$ 311,801,106
10.1	CONCRETO 4000 PSI	M3	288.20	$ 108,436.00	$ 72,113,720	16.80	$ 17,757,062.00	16.80	$ 17,757,062.00	16.80	$ 17,757,062.00	16.80	$ 17,757,062.00	16.80	$ 17,757,062.00	-	$ -	16.80	$ 17,757,062.00
10.7	ACERO REFUERZO FLEXADO 60000 PSI 420 MPA ESP	KLS	6,310.00	$ 8,410.00	$ 53,102,830	7,708.14	$ 64,850,744.00	34,951.39	$ 294,044,044.00	34,951.39	$ 294,044,044.00	34,951.39	$ 294,044,044.00	34,951.39	$ 294,044,044.00	-	$ -	34,951.39	$ 294,044,044.00
11	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN				$ 3,782,394		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
11.1	LINEA DE DEMARCACIÓN	ML	90.00	$ 2,360.00	$ 212,400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2	SEÑALES VERTICALES DE TRANSITO PREVENTIVAS	UN	6.00	$ 594,998.00	$ 3,569,994	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				$ 87,033,162		$ 52,543,984.00		$ 52,543,984.00		$ 52,543,984.00		$ 52,543,984.00		$ 52,543,984.00		$ -		$ 52,543,984.00
12.1	ESTUDIOS TECNICOS PARA EMERGENCIA	GLB	1.00	$ 39,854,845.00	$ 39,854,845	1.00	$ 39,854,845.00	1.00	$ 39,854,845.00	1.00	$ 39,854,845.00	1.00	$ 39,854,845.00	1.00	$ 39,854,845.00	-	$ -	1.00	$ 39,854,845.00
12.2	PMA	GLB	1.00	$ 28,468,178.00	$ 28,468,178	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.3	PMT	GLB	1.00	$ 12,687,135.00	$ 12,687,135	1.00	$ 12,687,135.00	1.00	$ 12,687,135.00	1.00	$ 12,687,135.00	1.00	$ 12,687,135.00	1.00	$ 12,687,135.00	-	$ -	1.00	$ 12,687,135.00
AD.2	ADICIÓN DE ACTIVIDADES						$ 419,702,002.00		$ 983,075,283.00		$ 983,075,283.00		$ 983,075,283.00		$ 983,075,283.00		$ -		$ 983,075,283.00
AD.2.1	EXCAVACION DE CANALES Y PRESTAMOS	M3		$ 11,727.00	$ -	2,534.79	$ 40,295,862.00	3,542.54	$ 48,828,447.00	3,542.54	$ 48,828,447.00	3,542.54	$ 48,828,447.00	3,542.54	$ 48,828,447.00	-	$ -	3,542.54	$ 48,828,447.00
AD.2.2	RELLENO RECOMPACTADO SALTARIN INCLUYE TRANSP.	M3		$ 73,144.00	$ -	4,048.38	$ 296,099,853.00	4,048.38	$ 296,099,853.00	4,048.38	$ 296,099,853.00	4,048.38	$ 296,099,853.00	4,048.38	$ 296,099,853.00	-	$ -	4,048.38	$ 296,099,853.00
AD.2.3	MURO CONTENCION, CO LUMNAS Y VIGAS 4200 PSI	M3		$ 1,366,305.00	$ -	457.93	$ 625,550,433.00	457.93	$ 625,550,433.00	457.93	$ 625,550,433.00	457.93	$ 625,550,433.00	457.93	$ 625,550,433.00	-	$ -	457.93	$ 625,550,433.00
AD.2.4	DEMOLICIÓN CAJAS - CANTALES (INCLUYE CARCLE)	M3		$ 60,425.00	$ -	234.17	$ 14,196,556.00	234.17	$ 14,196,556.00	234.17	$ 14,196,556.00	234.17	$ 14,196,556.00	234.17	$ 14,196,556.00	-	$ -	234.17	$ 14,196,556.00
LA.7.2	ITEMS NO PREVISTOS 2						$ 530,668,250.00		$ 530,668,250.00		$ 530,668,250.00		$ 530,668,250.00		$ 530,668,250.00		$ -		$ 530,668,250.00
INP.2.1	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS BALDE 1.5 M3	HR		$ 239,815.00	$ -	828.00	$ 198,566,820.00	828.00	$ 198,566,820.00	828.00	$ 198,566,820.00	828.00	$ 198,566,820.00	828.00	$ 198,566,820.00	-	$ -	828.00	$ 198,566,820.00
INP.2.2	ALQUILER DE MOTOBOMBA DE 6-8" PARA ABATIR NIVEL FREATICO PERMANENTE EN EL RIO (3 UNIDADES)	HR		$ 70,213.00	$ -	264.00	$ 18,536,232.00	264.00	$ 18,536,232.00	264.00	$ 18,536,232.00	264.00	$ 18,536,232.00	264.00	$ 18,536,232.00	-	$ -	264.00	$ 18,536,232.00
INP.2.3	ALQUILER DE MECANICOS DE CARGA PARA TRANSTERIDAD Y SOPORTE DE VIGAS PUENTE-TRANSPORTE	VES		$ 22,395,432.00	$ -	3.00	$ 67,186,296.00	3.00	$ 67,186,296.00	3.00	$ 67,186,296.00	3.00	$ 67,186,296.00	3.00	$ 67,186,296.00	-	$ -	3.00	$ 67,186,296.00
INP.2.4	REGULADORES DE TRANSITO DE MANERA CONTROLADA	DIA		$ 962,000.00	$ -	150.00	$ 144,300,000.00	150.00	$ 144,300,000.00	150.00	$ 144,300,000.00	150.00	$ 144,300,000.00	150.00	$ 144,300,000.00	-	$ -	150.00	$ 144,300,000.00
INP.2.5	INSTALACION DE ALQUILER DE SISTEMA HIDRAULICO PARA NIVELACIÓN DE L PUENTE	GLB		$ 30,000,000.00	$ -	1.00	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00	1.00	$ 30,000,000.00	-	$ -	1.00	$ 30,000,000.00
INP.2.6	MONITOREO ESTRUCTURAL DEL PUENTE AL PASO VEHICULAR EN TEMPORAL	MES		$ 18,000,000.00	$ -	1.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 18,000,000.00	1.00	$ 18,000,000.00	-	$ -	1.00	$ 18,000,000.00
INP.2.7	REPARACION DE 30 METROS DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE	UND		$ 1,418,670.00	$ -	20.00	$ 28,713,800.00	20.00	$ 28,713,800.00	20.00	$ 28,713,800.00	20.00	$ 28,713,800.00	20.00	$ 28,713,800.00	-	$ -	20.00	$ 28,713,800.00
INP.3.1	ALMOHADILLAS PARA SOPORTE TEMPORALES Y PILA LADO CLIMICO	UND		$ 4,427,537.00	$ -	6.00	$ 25,425,102.00	6.00	$ 25,425,102.00	6.00	$ 25,425,102.00	6.00	$ 25,425,102.00	6.00	$ 25,425,102.00	-	$ -	6.00	$ 25,425,102.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS 1 Y 2				$ 569,340,713		$ 1,764,460,977		$ 2,060,732,674		$ 2,222,868,980		$ 2,222,868,980		$ 2,060,732,674		$ 167,156,306		$ 2,222,868,980
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRAS 3+2				$ 2,610,619,246		$ 2,610,619,246		$ 2,717,302,570		$ 3,915,822,580		$ 3,915,822,580		$ 3,717,302,570		$ 198,520,009		$ 3,915,822,580
	ADMINISTRACION	28.00%			$ 730,973,389		$ 730,973,389		$ 1,040,844,720		$ 1,096,430,322		$ 1,096,430,322		$ 1,040,844,720		$ 55,585,602		$ 1,096,430,322
	IMPREVISTOS	1.00%			$ 26,106,192		$ 26,106,193		$ 27,173,026		$ 39,158,226		$ 39,158,226		$ 37,173,026		$ 1,985,200		$ 39,158,226
	UTILIDAD	5.00%			$ 130,530,962		$ 130,530,962		$ 135,865,129		$ 195,791,129		$ 195,791,129		$ 185,865,129		$ 9,925,999		$ 195,791,129
	COSTOS INDIRECTOS OBRAS 1 Y 2 (A.I.U.)	34.00%			$ 887,610,543		$ 1,263,882,875		$ 1,331,379,677		$ 1,331,379,677		$ 1,331,379,677		$ 1,263,882,875		$ 67,496,801		$ 1,331,379,677
	VALOR TOTAL OBRAS (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				$ 3,498,229,789		$ 4,381,185,445		$ 5,247,202,257		$ 5,247,202,257		$ 5,247,202,257		$ 4,981,185,445		$ 266,016,810		$ 5,247,202,257

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 3,498,229,789	VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 1,726,971,529	49.30%
VALOR ACTUAL MAYORES CANTIDADES	$ 1,748,972,468	VALOR ACTA PARCIAL No.2	$ 362,789,727	10.33%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 5,247,202,257	VALOR ACTA PARCIAL No.3	$ 11,356,543	0.32%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + MAYORES CANTIDADES	$ 5,247,202,257	VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES	$ 2,101,118,799	60.04%
		DESCUENTO PAGO ANTICIPADO 40%	$ 1,398,291,916	40.00%
		VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1	$ 1,726,971,529	49.30%
		VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.2	$ 362,789,727	10.33%
		VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.3	$ 11,356,543	0.32%
		VALOR A PAGAR MAYORES CANTIDADES No.1	$ 1,482,969,606	42.39%
		VALOR A PAGAR MAYORES CANTIDADES No.2	$ 265,202,830	7.58%
		VALOR A PAGAR MAYORES CANTIDADES	$ 1,748,972,468	50.00%

Que de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 3.498.229.789
Valor ejecutado:	$ 3.498.229.789
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	**100 %**

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	$ 3.498.229.789
Anticipo:	$ 0
Amortización anticipo:	$ 0
Pago anticipado:	$ 1.399.291.916
Pagos parciales	$ 2.087.581.330
Interés moratorio:	$ 0
Total pagado:	$ 2.087.581.330
Saldo a favor de El Contratista:	$ 11.356.543
Saldo a favor de El Departamento:	$ 0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 31 días del mes de marzo de 2024. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)

GIOVANNY ZUÑIGA GARCIA
Interventor

VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
Contratista