BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20265200285431

Bogotá D.C. 14-08-2026

Señor:
GERMÁN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
Representante Legal LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
Dirección: Calle 22L # 123A - 93
Teléfono: 601 5830100
Licitaciones1@Lmpromocionales.com Bogotá D.C.
Ciudad

Asunto: **REQUERIMIENTO FORMAL POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – CONTRATO No. 3778-2025.**

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones estipuladas en el marco del contrato suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD y LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS, se realiza el presente requerimiento formal ante las novedades presentadas en la ejecución del objeto contractual.

Se evidencia el incumplimiento de sus obligaciones específicas dado que, a la fecha, no se han realizado las entregas de los siguientes elementos indispensables para la operación de los corredores viales de la Ciclovía:

- Canecas de señalización vial (1000 unidades).
- Cintas periféricas de Ciclovía (889 unidades).
- Barreras plásticas (30 unidades).
- Bases tipo lastre (400 unidades).

Con esta falta de entrega, se está faltando a lo pactado en las siguientes cláusulas del contrato:

- **Obligación específica No. 4:** *"Entregar en el Almacén General del IDRD, a través del supervisor del contrato y de conformidad con el cronograma previamente aprobado, los elementos solicitados de acuerdo con la necesidad de la entidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica".*

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de firmado:
2026.08.14 15:21:06 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo

- **Obligación No. 6:** *"Realizar las entregas de conformidad con las cantidades señaladas por el supervisor del contrato, en el Almacén General del IDRD o en el lugar indicado por éste".*

Adicionalmente, se le informa que el saldo de reserva actual para este compromiso asciende a la suma de **$394.148.997 COP**.

Por lo anterior, se solicita brindar una explicación coherente sobre este retraso y tomar las medidas correctivas de forma inmediata para garantizar la entrega del material de señalización.



EDWIN GIOWANNY MORALES GAMBOA
Profesional Especializado 222-06
Área Deportes

Anexos: Cuatro (4) actas de reunión.
Copia: N/A

Elaboró: Luis Fernando Martínez Nieto – Contratista STRD
Proyectó: Luis Fernando Martínez Nieto – Contratista STRD
Revisó: Edwin Giowanny Morales Gamboa - Profesional Especializado 222-06
Aprobó: Edwin Giowanny Morales Gamboa - Profesional Especializado 222-06

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195