INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO ESAL
No. DE CONTRATO:	**ACP-CESAL-2026-09**
FECHA DEL CONVENIO:	JULIO 15 DE 2026
CONTRATANTE	ALCALDÍA LOCAL CONTINENTE EL PAILÓN – DISTRITO DE BUENAVENTURA.
CONTRATISTA:	**CORPORACION DE "FIESTEROS DE LA PLAYITA" CORFIESPLA**
Nit No.	**901891884-4**
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL), PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO A LAS FIESTAS PATRIMONIALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($132.000.000)
PLAZO	15 DIAS.
FECHA DE INICIO	16/0/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	21/07/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LIVINTON ZAMOR ZAMORA
CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL SUPERVISOR	16.507.422, expedida
INFORME No.	01
VALOR PAGO:	$114.000.000
LUGAR:	DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE COLOMBIA.
OFICINA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	ALCALDÍA LOCAL CONTINENTE EL PAILÓN

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas por la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, se presenta el presente Informe de Supervisión correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. **ACP-CESAL-2026-09**, suscrito con la **CORPORACION DE "FIESTEROS DE LA PLAYITA" CORFIESPLA** Nit: **901891884-4.** cuyo objeto consistió en: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL), PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO A LAS FIESTAS PATRIMONIALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."**

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del seguimiento realizado a la ejecución del convenio, verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas, las especificaciones técnicas, las actividades desarrolladas por el contratista y la adecuada inversión de los recursos públicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Durante la ejecución convenio se efectuó el acompañamiento permanente a las actividades programadas, verificando el cumplimiento de los bienes y servicios contratados entre ellos la realización de arrullos tradicionales, realización de la alborada con la comunidad, presentación de artistas, Realización de juegos tradicionales, entrega de kits para los integrantes del equipo de trabajo, para la jornada de las fiestas patrimoniales del barrio la independencia.

Como resultado del ejercicio de supervisión, se constató que el contratista ejecutó las actividades conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas establecidas en el convenio, permitiendo el desarrollo satisfactorio de la jornada y contribuyendo al fortalecimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información pública y control social en la Localidad Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Presentar el seguimiento integral efectuado a la ejecución del Convenio de No. **ACP-CESAL-2026-09**, cuyo objeto consistió en **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL), PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO A LAS FIESTAS PATRIMONIALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA."** verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras pactadas entre las partes.

De igual manera, el presente informe tiene como propósito, dejar constancia de las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual, la verificación de los bienes y servicios suministrados por el contratista, el cumplimiento de los tiempos de ejecución, la adecuada destinación de los recursos públicos y el logro de los resultados previstos, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y control establecidos en la normativa que regula la contratación estatal.

3. ALCANCE

La supervisión del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09 comprendió el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista durante todas las etapas de ejecución contractual, verificando que las actividades desarrolladas se ajustaran a las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras establecidas en el contrato, el estudio previo y demás documentos que hacen parte integral del proceso.

En desarrollo de la labor de supervisión se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y desarrollo de la celebración de la fiesta del barrio la independencia, institucionalizada por decreto, verificando el cumplimiento de la estrategia para la realización de arrullos tradicionales, realización de la alborada con la comunidad, presentación de artistas, realización de juegos tradicionales, entrega de kits para los integrantes del equipo de trabajo, para la jornada de las fiestas patrimoniales del barrio la independencia, constatando que los bienes y servicios fueron entregados conforme a las condiciones pactadas y dentro del plazo establecido.

Así mismo, se verificó la adecuada ejecución de los recursos asignados al contrato, el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y la entrega de los soportes documentales requeridos para acreditar la correcta ejecución del objeto

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

contractual, dejando evidencia del seguimiento realizado mediante los respectivos registros administrativos y técnicos que hacen parte del expediente contractual.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09, suscrito entre la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura y la Corporación de "fiesteros de la Playita "Corfiespla" se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

a) **Realizar arrullos tradicionales**, Se ejecutó la realización del arrullo de tradición de la costa pacífica, los cuales recordamos las costumbres de nuestros ancestros

b) **Realizar la alborada con la comunidad**: Se realizo la alborada la cual tuvo parcelación de gran parte de la comunal del sector.

c) **Realizar la presentación de artistas:** Se presentaron artistas de talla local y nacional los cuales ofrecieron al asistente un completo show que suministro mucha alegría a quienes estuvieron en el evento, olvidando en ese momento la violencia e inseguridad y los demás temas que atraviesa el distrito en este momento y que lo convierte en el lugar de alta vulnerabilidad.

d) **Realizar juegos tradicionales:** Se evidencia la realización de los juegos tradicionales lo cuales trajeron muchos recuerdos de la Buenaventura Pacífica de nuestra niñez donde hubo participación de la comunidad del sector.

e) **Adquirir kit para los integrantes del equipo de trabajo:** Se realizó la entrega de los kits para las personas que integraron el equipo de trabajo, los cuales consistieron en: camisetas con el logo de las fiestas de la independencia, gorras, tablas para apoyar, lápices.

5. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

5.1. Ejecución de la estrategia de la fiesta del barrio la independencia.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Como parte de las actividades iniciales del contrato, el supervisor verificó la implementación de las estrategias utilizadas para la realización de cada una de las actividades señalas en el presupuesto cuyo objetivo consistió en la organización, ejecución y salvaguarda de las expresiones culturales en el marco del proyecto denominado: "apoyo a las fiestas patrimoniales del barrio la independencia en la zona urbana de la localidad continente el pailón del distrito de buenaventura.

6. EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD.

1. **Arrullos tradicionales**









Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

2.Alborada con la comunidad





3. Presentación de Artista





Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

4. Juegos tradicionales









Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental










Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental








5. Entrega de kit para los integrantes del equipo de trabajo

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Consintió en la entre de tablas para apoyar en las actividades que requirieron ser escritas. Bolígrafos Gorras, camisetas y busos. juegos didácticos









Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

7. COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

Durante la ejecución del Convenio Esal, No. ACP-ESAL-2026-09, se realizó el seguimiento permanente a los aspectos administrativos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, verificando que la ejecución se desarrollara conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que hacen parte integral del proceso de selección.

En desarrollo de la supervisión se constató que el contratista mantuvo una adecuada comunicación con la Alcaldía Local Continente El Pailón, atendiendo oportunamente los requerimientos formulados por la supervisión y presentando la información necesaria para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del convenio, la entrega de los productos contratados, la presentación de los soportes documentales correspondientes y el desarrollo de las actividades conforme al cronograma previsto, evidenciándose una adecuada coordinación entre el contratista y la entidad para el cumplimiento del objeto contractual.

Como resultado del seguimiento efectuado, el supervisor concluye que el componente administrativo fue ejecutado satisfactoriamente, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones administrativas asumidas por el contratista durante la ejecución del contrato.

8. COMPONENTE TÉCNICO

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, se realizó el seguimiento técnico permanente a la ejecución del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09, verificando que los bienes y servicios suministrados por el contratista cumplieran con las especificaciones técnicas, cantidades, características y condiciones establecidas en el contrato, el estudio previo y la propuesta presentada.

Durante la ejecución contractual, el supervisor verificó que los bienes y servicios fueron entregados oportunamente, en las cantidades contratadas y con la calidad requerida para el adecuado desarrollo de cada actividad, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual y garantizando el normal desarrollo de las actividades programadas.

En consecuencia, se concluye que el componente técnico fue ejecutado satisfactoriamente, toda vez que el contratista dio cumplimiento a las

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

especificaciones técnicas establecidas por la entidad, permitiendo alcanzar los resultados previstos y satisfacer la necesidad que dio origen al proceso contractual.

9. COMPONENTE JURÍDICO

Durante la ejecución del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09 se verificó el cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del contrato, constatando que las actuaciones del contratista se desarrollaron en concordancia con las cláusulas contractuales, el estudio previo, la invitación pública y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

En el ejercicio de la supervisión se verificó que el contratista dio cumplimiento oportuno e integral a las obligaciones pactadas dentro del término de ejecución establecido, atendiendo las instrucciones impartidas por la supervisión y desarrollando las actividades conforme a las condiciones definidas por la Entidad. Así mismo, se constató la presentación completa y oportuna de los documentos requeridos para la legalización y ejecución del contrato, los cuales fueron objeto de revisión y verificación por parte de la supervisión, así:

- Póliza de garantía, amparando el cumplimiento contractual y la calidad del servicio, con vigencia hasta cuatro (4) meses posteriores a la fecha de terminación.
- Certificación de aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Cuenta de cobro correspondiente al valor total del contrato, con los datos contractuales exigidos.
- Informe final de ejecución, que relaciona las actividades desarrolladas y presenta los soportes correspondientes.
- Acta de inicio y acta de recibido final a satisfacción, suscritas por las partes como constancia de ejecución conforme.

En consecuencia, el supervisor conceptúa que la ejecución contractual se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable y a las obligaciones asumidas por las partes, evidenciándose el cumplimiento del objeto contractual dentro de los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y buena fe que rigen la contratación estatal.

10. COMPONENTE FINANCIERO

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se realizó el seguimiento al componente financiero del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09, verificando que la ejecución de los recursos se ajustara al valor contratado y a las condiciones económicas establecidas entre las partes.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Durante la ejecución contractual se constató que el contratista suministró la totalidad de los bienes y servicios contratados, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas y valores establecidos en la propuesta económica y en el contrato, sin evidenciar modificaciones que alteraran el equilibrio económico del mismo.

Así mismo, se verificó la correspondencia entre las actividades ejecutadas, los productos entregados y el valor contractual, evidenciándose que los recursos fueron destinados exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato y ejecutados conforme a la disponibilidad presupuestal aprobada por la entidad.

Como resultado del seguimiento efectuado, el supervisor conceptúa que el componente financiero fue ejecutado satisfactoriamente, toda vez que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que respaldan el reconocimiento del valor pactado, siendo procedente el trámite correspondiente para el pago, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos aplicables.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.	
Valor del Contrato	$132.000.000
Único pago del 100%	$132.000.000
Saldo pendiente	-------0------

11. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Con fundamento en el seguimiento realizado durante la ejecución del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09, se verificó el cumplimiento integral de las actividades previstas para la organización y ejecución de la **EJECUCIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO A LAS FIESTAS PATRIMONIALES DEL BARRIO LA INDEPENDENCIA EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA,** El contratista ejecutó la totalidad de los bienes y servicios contratados conforme a las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras establecidas por la Entidad, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo previsto.

ACTIVIDAD EJECUTADA	**PORCENTAJE PLANEADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**
CORPORACION DE "FIESTEROS DE LA PLAYITA" CORFIESPLA	**100 %**	**100 %**

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Ejecutó satisfactoriamente las actividades correspondientes a la ejecución y salvaguarda de las expresiones culturales en el marco del proyecto denominado: "Apoyo a las fiestas patrimoniales del barrio la Independencia en la zona urbana de la Localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura, dando cumplimiento al objeto del convenio de conformidad con las condiciones pactadas.		

10. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR

Con fundamento en el seguimiento efectuado durante la ejecución del Convenio No. ACP-CESAL-2026-09, se concluye que el contratista, **CORPORACIÓN DE "FIESTEROS DE LA PLAYITA" CORFIESPLA**, dio cumplimiento integral a las obligaciones contractuales, ejecutando las actividades previstas conforme a las especificaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras establecidas por la Alcaldía Local Continente El Pailón.

Durante la ejecución contractual se verificó el cumplimiento de los productos y servicios contratados, evidenciándose la correcta implementación de la estrategia de divulgación de la jornada, el suministro del auditorio y los apoyos logísticos requeridos, los entregables , así como el desarrollo de las actividades protocolarias y culturales, permitiendo el adecuado desarrollo de la jornada de apoyo a las fiestas patrimoniales del Barrio la Independencia en la zona urbana de la localidad Continente el Pailón del Distrito de Buenaventura y el cumplimiento del objeto del convenio.

De igual manera, se constató que la ejecución del contrato se desarrolló dentro del plazo establecido, sin presentarse situaciones que afectaran el normal desarrollo de las actividades, ni hechos que dieran lugar a la imposición de medidas administrativas o sancionatorias por parte de la Entidad.

En consecuencia, el supervisor emite concepto favorable sobre la ejecución del contrato, dejando constancia de que el objeto contractual fue cumplido a satisfacción, razón por la cual considera procedente el recibo final de las actividades contratadas y la continuidad de los trámites administrativos correspondientes, de conformidad con las condiciones pactadas y la normatividad vigente.

12. RELACIÓN DE ANEXOS

Este documento es propiedad de la Alcaldia Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental

Como soporte del presente Informe de Supervisión del Convenio No. ACP-SAMC-2026-09, hacen parte integral los siguientes documentos, los cuales respaldan la ejecución del objeto y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista

LIVINTON ZAMORA ZAMORA
Supervisor.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Local Continente El Pailón del Distrito de Buenaventura. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Líder del proceso de Gestión Documental