ACTA No. 002			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA - SEGUIMIENTO CONTRATO No CO1.PCCNTR.8095569			
CIUDAD Y FECHA:	Cartagena, 23/09//2025	**HORA INICIO:** 9:00 am	**HORA FIN:** 10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	SALA DE JUNTAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL BOLIVAR	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Seguimiento de las actividades de la obra
2. Compromisos para evitar atrasos en la obra

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Conocer el estado actual de la obra
2. Establecer los compromisos de las partes para el normal desarrollo y ejecución del contrato

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza la presentación de los asistentes a la reunión.
2. Seguidamente se le hace seguimiento al cronograma de ejecución versus lo ejecutado en obra, el contratista expone las razones por las cuales tiene actividades atrasadas y se compromete a incluir mas personal para evitar mas atrasos
3. El contratista manifiesta que hay unas actividades adicionales que es necesario ejecutar y que no fueron previstas, como por ejemplo demolición de muros de antepecho ya que presentaron inestabilidad al retirar la carpintería anterior, también el resane de vanos ya que se desprendieron partes del vano cuando se hizo el retiro de la ventaneria anterior.
4. El subdirector solicita al contratista, supervisor y apoyo técnico que se considere la instalación de una nueva cubierta, teniendo en cuenta que la anterior tuvo que ser demolida dejando las escaleras desprotegidas. El contratista se comprometio a entregar un diseño sin costo adicional

CONCLUSIONES




Para concluir las partes establecieron los siguientes compromisos:

1. Que el contratista ingrese más personal para evitar retrasos en el cronograma de ejecución.
2. Que el contratista entregue el diseño de la cubierta de las escaleras.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
ARODIZ AGUILERA	SUBDIRECTOR (E)	SI		
ALDO CORONADO	CONTRATISTA	SI		
PABLO DRIAZA	INTERVENTORIA	SI		
HERNANDO DIAZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SI		
ERICKA REYES	APOYO TECNICO SUPERVISION	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Asistencia