# ANEXO No. 01 DEL ESTUDIO PREVIO

## ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR, COMUNITARIA Y ASOCIATIVA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, el soporte que permite la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato que de ella se derive del presente proceso de selección es el siguiente:

| Clase (1) | Tipificación del riesgo (2) | | | Asignación del riesgo (6) | | Categorización del riesgo Porcentaje según probabilidad y magnitud (9) | | | | Porcentaje de riesgo a asumir (16) | Referencia a tener en cuenta (17) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad | | Magnitud | | | |
| | No. (3) | Descripción (4) | Observaciones (5) | Entidad (7) | Proponente (8) | Evaluada (11) | Valorada en porcentaje (12) | Evaluad (14) | Valoración en porcentaje (15) | | |
| Administrativos y legales | 1 | No suscripción del contrato | Porque el Contratista se rehusó a firmarlo ó noestuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el Contratista en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones con las eventuales consecuencias jurídicas derivadas. | | X | B | 25% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones o en sus documentos anexos. | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos. | X | X | M | 40% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 3 | Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA. | Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | M | 50% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 4 | Insolvencia del CONTRATISTA | Riesgo que asume el CONTRATISTA | | X | B | 10% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 5 | Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | A | 10% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| De la ejecución del contrato | 6 | Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato | Riesgo que asume el CONTRATISTA ó EL CONTRATANTE, según el grado de incidencia y quien mejor lo pueda administrar. | X | X | A | 10% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 7 | Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto del contrato. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | A | 10% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 8 | Atrasos en la Entrega del Objeto del Contrato | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | A | 20% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | Obstrucción de caminos por causas de orden público | Riesgo que asume la ENTIDAD | X | | M | 20% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado por el CONTRATISTA y la ENTIDAD |
| | 11 | Accidentes de trabajo. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | M | 20% | A | 70% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 12 | Cambio de horarios de la actividad o evento. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | A | 70% | A | 50% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |
| | 13 | Falta de idoneidad en el servicio. | Riesgo que asume el CONTRATISTA. | | X | M | 30% | A | 100% | 100% | Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado |

Original Firmado
CINIRIS PINTO RODRIGUEZ
Directora de Desarrollo Rural.