Gobernación de Boyacá | Educación

Tunja, 25 de septiembre de 2026

Doctor
JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá

REFERENCIA: ADICIONAL EN PLAZO No. 3 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.9525256-2412 DE 2026 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MARIA AUXILIADORA, SEDE CENTRO, DEL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO No. 2412-2026.

Cordial Saludo Doctor, deseando éxito en sus labores diarias,

En mi condición de Supervisora, del contrato en referencia, me asiste la obligación y la responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al contrato, es por esto que solicito respetuosamente se amplié el plazo del contrato en referencia, teniendo en cuenta solicitud realizada por el contratista COMERCIALIZADORA AGRICOLA AGROCOL S.A.S, con el fin de dar cumplimiento al objeto del mismo, se hace necesario que la supervisión de cumplimiento de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento al contrato No. 2412-2026.

Por lo tanto, esta Supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por el contratista COMERCIALIZADORA AGRICOLA AGROCOL S.A.S por la cual se establece una prórroga de DOS (2) DIAS CALENDARIO. Por ello y lo anteriormente expuesto, y con la responsabilidad de atender la necesidad de la población educativa del municipio afectado y cumplir con el objeto y alcance proyectado dejando y entregando las obras funcionales, de manera respetuosa, me permito solicitar a ustedes comedidamente, PRORROGA AL CONTRATO No 2412-2026 DOS (2) DIAS CALENDARIO.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
Supervisora contrato 2412-2026
Secretaria de Educación
Gobernación de Boyacá

Anexo No.1: Solicitud No.3 Prorroga por parte del contratista.