Fómeque, 23 de abril de 2026.

Doctor
JAIME ORLANDO AVILA PACHECO
Profesional Universitario
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED DE PRESTACIÓN DE
Secretaría de Salud de Cundinamarca

Referencia: GOB-S-CR-2026-0011231

Asunto: Informe de ejecución final Convenio Interadministrativo SS-CD-CVI-869-2025

1. El 28 de octubre de 2025 se firma el acta de inicio del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO *SS-CD-CVI-869-2025*** *donde se establece las siguientes generalidades:*

GENERALIDADES	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FÒMEQUE, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR INICAL DEL CONVENIO	MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.079.998.780)
VALOR ADCICION	NA
VALOR TOTAL CONVENIO	MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($1.079.998.780)
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION	27/01/2026
PERIODO DEL INFORME	VIGENCIA 2025

2. El 09 de octubre de 2025 se reúne al Junta Directiva en la cual se aprueba el acuerdo No 018 por medio del cual se viabiliza la modificación del presupuesto al incorporar los recursos asignados a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Fòmeque en el convenio interadministrativo ***SS-CD-CVI-869-2025*** celebrado con el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud.

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION
1	**Ingresos**	**1,079,998,780**
1.2	**Recursos de Capital**	**1,079,998,780**
1.2.08	**Trasferencias de capital**	**1,079,998,780**
1.2.08.06.002	**Condicionadas a la adquisición de activos**	**1,079,998,780**
TOTAL ADICION		**1,079,998,780**

3.El desembolso por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, se efectúa el día 12 de noviembre de 2025 en cinco (05) desembolsos por un valor total de $1.079.998.780 correspondiente al 100% del valor total del convenio.

4. La ESE Hospital San Vicente de Paul de Fòmeque realiza adición en el gasto presupuestal relacionada en el siguiente cuadro:

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION
2	**Gastos**	**1,079,998,780**
2.3	**Inversión**	**1,079,998,780**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**1,079,998,780**
2.3.2.01	**adquisición de activos no financieros**	**1,079,998,780**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**1,079,998,780**
2.3.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**1,079,998,780**
2.3.2.01.01.003.06	**Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes**	**1,079,998,780**
2.3.2.01.01.003.06.01	**Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos protésicos y protésicos**	**1,079,998,780**

5. La cuenta bancaria No 550473100086437 denominada ADQUISICIÓN DE EQUIPOS IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES la cual se apertura para uso exclusivo del convenio SS-CD-CVI-869-2025 ha generado unos rendimientos financieros de: $414.710,75

MES	RENDIMIENTOS
NOVIEMBRE	56,087.93
DICIEMBRE	91,804.66
ENERO	91,812.46
FEBRERO	83,178.36
MARZO	91,827.34
TOTAL	414,710.75

6. Que teniendo en cuenta, que sólo hasta el 28 de octubre de 2025 se firmó el acta de inicio y los recursos ingresaron el 12 de noviembre y el cuidado legal que debe tener la elaboración del pliego de condiciones del Contenido de la Convocatoria Pública, así como el desarrollo de su cronograma; el cual su desarrollado normal requiere mínimo de cuarenta y cinco (45) días, mas treinta (30) días mínimo para el cumplimiento del objeto contractual al futuro contratista, sumados los dos procesos precontractual y contractual, requerían mínimo de dos (2) meses y medio, por ello no se adelantó el proceso en la vigencia 2025.

7. Teniendo en cuenta que la solicitud de ampliación de plazo de ejecución del convenio no fue aprobada, no se debe realizar ampliación de la cobertura de la póliza, ni cargue al SECOP.

6. Se anexa

- Extracto mes de noviembre
- Extracto mes de diciembre
- Extracto mes de enero
- Extracto mes de febrero
- Extracto mes de marzo
- Soportes de devolución de recursos del convenio
- Soportes de devolución de rendimientos financieros
- Certificación Financiera de Liquidación
- Certificación de cuenta saldada

Atentamente,



ANA LUCIA RAMIREZ
Gerente

Proyecto: Jackie Esperanza Alonso García (Tesorera General)

"Quienes proyectamos, elaboramos, revisamos y aprobamos, declaramos que el presente documento se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo recomendamos para la firma de la gerecia d ela E.S.E".