INPEC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 131 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ – TOPTEX S.A.	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 19 de junio de 2025.
CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ – TOPTEX S.A. **REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO SZAPIRO HOFMAN	**NIT:** 830.083.392-9 **CC:** 79.159.141 de Bogotá.

OBJETO: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TELA, SUELA Y CUERO PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD EN SITUACIÓN JURÍDICA CONDENADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC."

PLAZO: El plazo para la entrega de los bienes adquiridos por el INPEC será de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (...)

ACTA DE INICIO: Del 16 de julio de 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A.

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: N/A.

SUPERVISOR: Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas.

VALOR INICIAL: CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($4.092.232.170) M/CTE., excluido de IVA. Discriminados de la siguiente manera:
ITEM 1 TELA UNIFORME FEMENINO: $338.558.350 PESOS M/CTE, Excluido de IVA.
ITEM 2 TELA UNIFORME MASCULINO: $3.753.673.820 PESOS M/CTE, Excluido de IVA.

MODIFICATORIA No. 01:
CLÁUSULA PRIMERA: **MODIFICAR** por las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento, la cláusula séptima **"VALOR DEL CONTRATO"**, la cual quedará de la siguiente manera: **"SÉPTIMA. VALOR DE CONTRATO** El valor del contrato a celebrar es por la suma de **CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($4.092.232.170) M/CTE**, Excluido de IVA. Discriminado de la siguiente manera:

ÍTEM 1 TELA UNIFORME FEMENINO: $338.558.350 PESOS M/CTE, Excluido de IVA.
ÍTEM 2 TELA UNIFORME MASCULINO: $3.753.673.820 PESOS M/CTE. Excluido de IVA.

CANTIDADES Y VALOR:

Contratista	Ítem	Dotación	Materia Prima	Color	Unidad medida	Valor unitario	Cantidades mínimas según proceso	Valor final a contratar
TOPTEX S.A.	1	Uniforme masculino	Tela Dril	Habana	Metro	$27.950,00	123.659,80	$3.456.291.410,00
				Naranja	Metro	$27.950,00	10.639,80	$297.382.410,00
	2	Uniforme femenino	Tela Dril	Habana	Metro	$27.949,07	12.113,40	$338.558.350,00
								$4.092.232.170

Suscrito el 04 de julio de 2025.

MODIFICATORIA No. 02:
CLÁUSULA PRIMERA: **MODIFICAR** por las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento, la cláusula séptima **"VALOR DEL CONTRATO"**, la cual quedará de la siguiente manera: **"SÉPTIMA. VALOR DE CONTRATO** El valor del contrato a celebrar es por la suma de **CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($4.092.232.170) M/CTE**, Excluido de IVA. Discriminado de la siguiente manera:

ÍTEM 1 TELA UNIFORME FEMENINO: $338.558.350 PESOS M/CTE, Excluido de IVA.
ÍTEM 2 TELA UNIFORME MASCULINO: $3.753.673.820 PESOS M/CTE. Excluido de IVA."

CANTIDADES Y VALOR:

INPEC

Contratista	Ítem	Dotación	Materia Prima	Color	Unidad medida	Valor unitario	Cantidades mínimas según proceso	Valor final a contratar
TOPTEX S.A.	1	Uniforme femenino	Tela Dril	Habana	Metro	$27.950	12.113	$338.558.350
	2	Uniforme masculino	Tela Dril	Habana Naranja	Metro	$27.950	134.299,6	$3.753.673.820
								$4.092.232.170

Suscrito el 11 de julio de 2025.

MODIFICATORIA No. 03:
CLÁUSULA PRIMERA: **MODIFICAR** por las razones expuestas en la parte considerativa del presente documento, la cláusula séptima **"VALOR DEL CONTRATO"**, la cual quedará de la siguiente manera: **"SÉPTIMA. VALOR DE CONTRATO** El valor del contrato a celebrar es por la suma de **CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS ($4.092.232.170) M/CTE**, Excluido de IVA. Discriminado de la siguiente manera:

ÍTEM 1 TELA UNIFORME FEMENINO: $338.558.350 PESOS M/CTE, Excluido de IVA.
ÍTEM 2 TELA UNIFORME MASCULINO: $3.753.673.820 PESOS M/CTE. Excluido de IVA."

CANTIDADES Y VALOR:

Contratista	Ítem	Dotación	Materia Prima	Color	Unidad medida	Valor unitario	Cantidades mínimas según proceso	Valor final a contratar
TOPTEX S.A.	1	Uniforme femenino	Tela Dril	Habana	Metro	$27.496,01	200	$338.558.350,00
	2	Uniforme masculino	Tela Dril	Habana Naranja	Metro	$27.661,64	1.400	$3.753.673.820,00

Suscrito el 26 de agosto de 2025.

SUSPENSIÓN 01:
CLÁUSULA PRIMERA. SUSPENDER, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente acta, el contrato de Compraventa No. 131 de 2025, por el término de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la misma.
Fecha de inicio de suspensión: 16 de septiembre de 2025.
Fecha de reinicio: 15 de octubre de 2025.
(...)

Suscrito el 16 de septiembre de 2025.

REINICIO 01:
CLÁUSULA PRIMERA. REINICIAR por las razones expuestas en la parte motiva de la presente acta, el contrato de Compraventa No. 131 de 2025, a partir de la fecha de suscripción de la misma.
SEGUNDA. Establecer que la nueva fecha de finalización del contrato de compraventa No. 131 de 2025, será hasta el 17 de octubre de 2025.
(...)

Suscrito el 15 de octubre de 2025.

MODIFICACIÓN No. 04 PRÓRROGA 01:
CLÁUSULA PRIMERA: **MODIFICAR** la cláusula sexta del contrato de compraventa No. 131 de 2025, la cual quedará de la siguiente manera:
"(...) **SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso será hasta el 31 de diciembre de 2025."
SEGUNDA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad a la presente Modificación 04 y Prórroga 01 del contrato de compraventa No. 131 de 2025, para lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC.
(...)

Suscrito el 17 de octubre de 2025

MODIFICACIÓN No. 05, ADICIÓN No. 01:
CLÁUSULA PRIMERA. ADICIONAR al contrato No. 131 de 2025, ítem 2, Tela para uniforme masculino la suma de **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($407.704.911,96).**

CANTIDADES ADICIONADAS AL CONTRATO 141 TELAS.							
Ítem	**Dotación**	**Materia prima**	**Color**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Cantidades según presupuesto adición**	**Valor final a contratar**
1	Uniforme masculino	Tela Dril	HABANA	Metro	$27.661,64	14.739	$407.704.911,96

El ítem 2 del contrato quedará por un valor total de **CUATRO MIL CIENTO SESENTA UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.161.378.731,96).**
SEGUNDA. MODIFICAR la cláusula séptima del contrato 131 de 2025, la condición: **VALOR DEL CONTRATO:**
"VALOR CONTRATO: el valor del contrato, es hasta por la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.499.937.081,96),** excluido de IVA. Discriminados de conformidad con lo señalado en el contrato."
TERCERA. AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES. Las garantías deberán ser ampliadas de conformidad a la presente modificación No. 05, adición No. 01 al contrato No. 131 de 2025; por lo cual el contratista se obliga a allegar la ampliación de las garantías contractuales en cumplimiento del contrato, para la aprobación de las mismas por parte del Grupo de Contratación del INPEC.
(...)

Suscrito el 07 de noviembre de 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.499.937.081,96) excluido de IVA.

FORMA DE PAGO: El INPEC realizará el pago del 100% del valor del ítem adjudicado una vez entregado los bienes y cumplido los procedimientos de verificación de calidad por parte del supervisor del contrato, de acuerdo con las condiciones específicas del presente proceso.
(...)"

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO:	**FECHA:**	**VALOR:**
No. 10125	20/01/2025	$ 4.337.200.000,00
No. 84425	06/10/2025	$ 407.714.462,00
TOTAL CDP		**$ 7.130.748.462,00**
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:	**FECHA:**	**VALOR:**
No. 863325	20/06/2025	$ 4.092.232.170,00
No. 1595925	14/11/2025	$ 407.704.911,96
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO		**$ 4.499.937.081,96**

GARANTÍAS

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el decreto No. 4151 de 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020, Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del Contrato **No. 131 DE 2025**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.		**NIT:** 830.083.392-9	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101258028 **ANEXO:** 0		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 19-06-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 818.446.434,00	19-06-2025	28-02-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 818.446.434,00	19-06-2025	31-08-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 204.611.609,00	19-06-2025	31-08-2028
PÓLIZA DE RCE No: 11-40-101079527 **ANEXO:** 0		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 19-06-2025	

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	**VIGENCIA**

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Predios labores operaciones	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Responsabilidad Civil patronal	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025

Acta Aprobación de Garantías suscrita el veinte (20) de junio de 2025.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el decreto No. 4151 de 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020, Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del Acta de suspensión No. 01 del Contrato de Compraventa **No. 131 DE 2025**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.		**NIT:** 830.083.392-9	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101258028 **ANEXO:** 1		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 08-10-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 818.446.434,00	19-06-2025	28-02-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 818.446.434,00	19-06-2025	31-08-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 204.611.609,00	19-06-2025	31-08-2028
PÓLIZA DE RCE No: 11-40-101079527 **ANEXO:** 1		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 08-10-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Predios labores operaciones	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Responsabilidad Civil patronal	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Responsabilidad Civil cruzada	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Vehículos propios y no propios	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025
Gastos médicos	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-08-2025

Acta Aprobación de Garantías suscrita el ocho (08) de octubre de 2025.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el decreto No. 4151 de 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020, Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del Acta de reinicio No. 01 del Contrato de Compraventa **No. 131 DE 2025**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.	**NIT:** 830.083.392-9
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101258028 **ANEXO:** 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 28-10-2025
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	**VIGENCIA**

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 818.446.434,00	19-06-2025	17-04-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 818.446.434,00	19-06-2025	17-10-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 204.611.609,00	19-06-2025	31-08-2028
PÓLIZA DE RCE No: 11-40-101079527 **ANEXO:** 2		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 28-10-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Predios labores operaciones	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Responsabilidad Civil patronal	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025

Acta Aprobación de Garantías suscrita el veintiocho (28) de octubre de 2025.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el decreto No. 4151 de 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020, Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas de la **Prórroga No. 1 al Contrato de Compraventa No. 131 DE 2025**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.		**NIT:** 830.083.392-9	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101258028 **ANEXO:** 3		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 29-10-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 818.446.434,00	19-06-2025	30-06-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 818.446.434,00	19-06-2025	31-12-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 204.611.609,00	19-06-2025	31-12-2028

Acta Aprobación de Garantías suscrita el veintinueve (29) de octubre de 2025.

Que de conformidad a las facultades establecidas mediante el decreto No. 4151 de 2011, en concordancia con la Resolución 000243 del 2020, Art 68, Numeral 4, Art 23 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Art 2.2.1.2.3.1.1, se procede a la aprobación de las garantías surgidas del acto **Modificación No. 05, Adición No. 01 al Contrato de Compraventa No. 131 DE 2025**, así:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.		**NIT:** 830.083.392-9	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 11-44-101258028 **ANEXO:** 4		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 18-11-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 899.987.417,00	19-06-2025	30-06-2026

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 899.987.417,00	19-06-2025	31-12-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 224.996.855,00	19-06-2025	31-12-2028
PÓLIZA DE RCE No: 11-40-101079527 **ANEXO:** 3		**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 18-11-2025	
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		**VIGENCIA**	

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Predios labores operaciones	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Contratistas y subcontratistas	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Responsabilidad Civil patronal	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Responsabilidad Civil cruzada	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Vehículos propios y no propios	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025
Gastos médicos	$ 569.400.000,00	19-06-2025	31-12-2025

Acta Aprobación de Garantías suscrita el veinte (20) de noviembre de 2025.

ESTADO DEL CONTRATO

"Que el Contrato identificado con el **No. 131 de 2025**, suscrito con **PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPÁ - TOPTEX S.A.,** contó con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 10125 del 20 de enero de 2025 por un valor de $ 4.337.200.000,00 pesos M/CTE.; y No. 84425 del 06 de octubre de 2025 por un valor de $ 407.714.462,00 pesos M/CTE. Contó con los Certificados de Registro Presupuestal del Compromiso No. 863325 del 20 de junio de 2025, por valor de $ 4.092.232.170,00 pesos M/CTE; No. 1595925 del 14 de noviembre de 2025 por un valor de $ 407.704.911,96 pesos M/CTE.

Que en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10125 del 20 de enero de 2025 por un valor de $4.337.200.000,00 pesos M/CTE; **existe un valor a liberar de $244.967.830,00 pesos M/CTE.**

Que en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84425 del 06 de octubre de 2025 por un valor de $407.714.462,00 pesos M/CTE; **existe un valor a liberar de $9.550,04 pesos M/CTE.**

Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $4.499.937.081,96 pesos M/CTE., los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera — SIIF- Nación (...)"

RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO SIIF Nº	FECHA	VALOR
347744225	24-09-2025	$ 4.092.232.170,00
31368426	20-03-2026	$ 407.704.911,96
TOTAL		$ 4.499.937.081,96

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 4.499.937.081,96
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 4.499.937.081,96	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	
SUMAS IGUALES:	$ 4.499.937.081,96	$ 4.499.937.081,96

OBSERVACIONES:

INPEC

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el **Contrato No. 131 DE 2025**, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: 28 SEP 2026

Por **EL INPEC,**	Por **El Supervisor,**	Por **El Contratista,**
ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRIO Director de Gestión Corporativa Instituto Nacional Penitenciario Carcelario.	**Ing. ARIEL COHEN RIVERA** Subdirector de Desarrollo de Habilidades Productivas Instituto Nacional Penitenciario Carcelario.	**MAURICIO SZAPIRO HOFMAN** Representante Legal de Productora De Textiles de Tocancipá – TOPTEX S.A.

Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la ley de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto – Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimientos se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.

Revisó y aprobó: Álvaro Ledesma Dulce - Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Oscar Alexander Morantes - Coordinador Grupo de Contratos
Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla - Profesional Especializado - Dirección de Gestión Corporativa
Revisó: Janneth González López – Grupo Contratos
Revisó: Jorge Eliécer Torres – Contratista – Subdirección de Gestión Contractual
Proyectó: Karen Tatiana Guevara Barrera – Auxiliar Administrativo - Subdirección de Gestión Contractual.