	CONTRATO: 910 de 2025 **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	FECHA DEL ACTA: 30-jun-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATO	910 DE 2025
FRENTE DE OBRA	**BODEGA CARRERA 7 # 17-01 TERCER PISO EDIFICIO COLSEGUROS**

ITEM	A1	DESCRIPCION	Materiales menores (Se suministraran periódicamente acorde a la necesidad y deberan contar con APU aprobado por la Supervision soportados con 2 cotizaciones. Una vez aprobados seran registrados en formato de ingreso y salida (acompañado de facturas soporte) y se debera mantener en una de las sedes a cargo de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para atender los servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean asignadas al operario de mantenimiento	UNIDAD	GLB	UBICACIÓN	BODEGA CARRERA 7 # 17-01 TERCER PISO EDIFICIO COLSEGUROS

REMISIÓN DE ACTA 5				
Proyecto: Casa de la cultura. Bogotá SCRD				
Objeto del contrato: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA				
Solicitud stock de materiales item A1 Contrato 910 de 2025				
HAH CONSTRUCCIONES SAS		nit	900.431.716-9	
Item	Artículo	Unidad	Cantidad	Estado
1,66	SUMINISTRO DE ABONO TRIPLE 18	und	1	Entregado



Suministro de abono recibido

Localización	Dimensiones Longitud	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
SUMINISTRO ACTA 5				0,0109	0,0109
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					0,0109
Vienen					
TOTAL					**0,0109**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZON RODRIGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

CONTRATO:	
910 de 2025	
OBJETO:	
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
FECHA DEL ACTA:	30-jun-26

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS


CONTRATO 910 DE 2025


FRENTE DE OBRA | **CARRERA 8 #9-83**

ITEM	**2.1 9**	**DESCRIPCION**	Estuco y vinilo a 2 manos (Koraza / Fachadas interiores, exteriores y muros jardines)	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	SEDE PRINCIPAL JARDIN









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Alto	Área		
FACHADA NORTE					
M1	4,75	1,95			9,26
M2	9,35	2,10			19,64
M3	8,40	4,75			39,90
M4 (AUTOCAD)			20,99		20,99
M5	7,25	5,80			42,05
FACHADA OCCIDENTE					
M6	12,60	2,16			27,22
FACHADA ORIENTE					
AREA FACHADA ORIENTE AUTOCAD			70,37		70,37
VENTANA 1 VERTICAL	1,30	0,75		2,00	1,95
VENTANA 1 HORIZONTAL	2,55	0,75			1,91
VENTANA 2 VERTICAL	1,30	0,75		2,00	1,95
VENTANA 2 HORIZONTAL	2,55	0,75			1,91
VENTANA 3 VERTICAL	1,30	0,75		2,00	1,95
VENTANA 3 HORIZONTAL	2,55	0,75			1,91
VENTANA 4 VERTICAL	1,10	0,60		2,00	1,32
VENTANA 4 HORIZONTAL	1,60	0,60			0,96
FACHADA SUR					0,00
AREA FACHADA SUR AUTOCAD			92,92		92,92
ZONA INTERNA					
COLUMNAS	0,80	2,80		8,00	17,92
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					354,13
Vienen					
TOTAL					**354,13**

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZON RODRIGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**


	CONTRATO:	
HAH CONSTRUCCIONES	910 de 2025	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	OBJETO:	
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	
	FECHA DEL ACTA: 30-jun-26	


MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ	**CONTRATO**	910 DE 2025
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS		
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**		

ITEM	2.1 10	DESCRIPCION	Estuco y vinilo a 2 manos (Koraza / Fachadas interiores, exteriores y muros jardines)	UNIDAD	ml	UBICACIÓN	SEDE PRINCIPAL







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
FACHADA NORTE					
TUBERIA HORIZONTAL	28,98				28,98
TUBERIA VERTICAL			2,35		2,35
CANAL AGUA LLUVIA	14,10			2,00	28,20
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 1	1,95			3,00	5,85
BAJANTE AGUAS LLUVIAS 2	2,10			3,00	6,30
FACHADA ORIENTE					0,00
PUERTA 1	2,60		3,20		8,32
PUERTA 2	3,45		6,40		22,08
PUERTA 3	3,67		6,40		23,49
FACHADA SUR					0,00
TUBERIA	11,52				11,52
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					137,09
Vienen					
TOTAL					**137,09**

OBSERVACIONES:


ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
[signature]		
Ing. JAROL ESNEIDER GARZON RODRIGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

HAH CONSTRUCCIONES	**CONTRATO:** *910 de 2025* **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
	FECHA DEL ACTA: 30-jun-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATO	910 DE 2025
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83**

ITEM	**2,6 7**	**DESCRIPCION**	Mantenimiento preventivo, correctivo y/o predictivo de los equipos médicos, TENSIOMETRO DIGITAL, TERMOHIDROMETRO	**UNIDAD**	UND	**UBICACIÓN**	SEDE PRINCIPAL CASA AMARILLA



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CODIGO:	ADM-PR-08-FR-02
		VERSIÓN:	3
	PRÉSTAMO DE BIENES	FECHA:	14/11/2024

Bogotá D.C.,
Señor(a)
JEYSON FERNEY UYABAN VANEGAS
Almacenista General SCRD

Yo, CARLOS FRANCISCO CROITORU BAYONA atentamente remito el listado de(l) bien(es) bajo mi responsabilidad, de propiedad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; con fines de ser usados para el mantenimiento y calibracion preventivo de los bienes anexos, durante el periodo comprendido entre el 15 /05 / 2026 y el 20 /05 / 2026.

Los bienes a partir de este momento, estarán bajo responsabilidad de MEDICAL MUNERA'S GROUP S.A.S NIT: 900.542.295-6, quien podrá trasladarlo(s) físicamente, hasta que sean devueltos al responsable original, por lo cual se hará cargo de su protección custodia y amparo.

CODIGO O PLACA	DESCRIPCION ELEMENTO	CANTIDAD	V/ UNITARIO
99999942	TENSIOMETRO	1	$ 116.000,00
88881678	TENSIOMETRO	1	$ 228.215,00
88881679	TENSIOMETRO	1	$ 228.215,00
88881680	TENSIOMETRO	1	$ 228.215,00
99998592	TENSIOMETRO	1	$ 199.670,00
99996760	TENSIOMETRO	1	$ 512.952,00
N/A	TERMOHIDROMETRO (SALA AMIGA)	1	N/A

¡IMPORTANTE!

Una vez diligenciado el formato, este deberá ser radicado en el aplicativo de gestión documental ORFEO para su trámite de firmas, cuando el documento cuente con todas las firmas, deberá ser reasignado al funcionario o contratista responsable del(los) bien(es), esto con el fin de que, en el momento de la devolución del(los) bien(es), únicamente él/ella pueda finalizar el radicado, dejando el comentario y/o las observaciones pertinentes sobre el estado de los bienes y confirmando si los recibe a satisfacción y en buen estado.

En caso de evidenciar alguna anomalía en el estado del(los) bien(es), deberá informar de inmediato a la persona a la cual se le facilitó el prestamo de el(los) bien(es), como al personal del almacén, para que se tomen las medidas correspondientes según lo estipulado en el procedimiento de Responsabilidad en el Manejo de Bienes y Activos de la SCRD.

Con la firma del presente documento, el funcionario o contratista acepta la recepción de el(los) bien(es) en calidad de prestamo, se responsabiliza por el uso, manejo y custodia de los mismos, comprometiéndose a devolverlos en las mismas condiciones en que fueron entregados. En caso contrario, deberá asumir los costos por daños, reparación o sustitución de los mismos de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de Responsabilidad en el Manejo de Bienes y Activos de la SCRD.

Cordialmente,

HAH Construcciones Ing Jarol Garzón
Firma de quien se responsabiliza de(l)/los bien(es)

CARLOS FRANCISCO CROITORU BAYONA
Firma del responsable de Inventario

JEYSON FERNEY UYABAN VANEGAS
Visto Bueno Almacén General

Instrucciones de diligenciamiento:

Página 1 de 2

Radicado aprobación formato: 20247100452213



Se adjunta certificado de mantenimiento

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TENSIOMETRO 1				1,00	1,00
TENSIOMETRO 2				1,00	1,00
TENSIOMETRO 3				1,00	1,00
TENSIOMETRO 4				1,00	1,00
TENSIOMETRO 5				1,00	1,00
TENSIOMETRO 6				1,00	1,00
TERMOHIDROMETRO 1				1,00	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					7,00
Vienen					
TOTAL					**7,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZÓN RODRÍGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**

	CONTRATO: *910 de 2025* **OBJETO:** *CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA*	SECRETARÍA DE **CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**
	FECHA DEL ACTA: 30-jun-26	

MEMORIAS DE CALCULO - ACTA DE RECIBO PARCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
SUPERVISOR:	ARQ. PAOLA RAMIREZ
CONTRATISTA:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATO	910 DE 2025
FRENTE DE OBRA	**CARRERA 8 #9-83 Y SEDE CALLE 17**

ITEM	**NP5**	**DESCRIPCION**	HORA EXTRA COLABORADOR TODERO (TIEMPO ADICIONAL FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO POR SOLICITUD DE LA SCRD)	**UNIDAD**	Hora	**UBICACIÓN**	SCRD

SECRETARIA CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

ARQUITECTA PAOLA RAMIREZ

ASUNTO: Reporte de actividades y relación de horas adicionales-Idilberto Rincon

Mediante la presente nos permitimos relacionar las fechas, actividades y total de horas adicionales realizadas por el todero Idilberto Rincon, duchas horas son adicionales a la jornada normal de trabajo y autorizadas por la SCRD.

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
Sábado 6 de junio	Arreglo de humedades	7:00am	5:00pm
Domingo 7 de junio	Arreglo de humedades	7:00am	5:00pm
Sábado 13 de junio	Mantenimiento sede ppal	7:00am	5:00pm
Domingo 14 de junio	Mantenimiento sede ppal	7:00am	5:00pm
Sábado 20 de junio	Mantenimiento sede ppal	7:00am	5:00pm
Sábado 27 de junio	Mantenimiento sede ppal	7:00am	12:00pm

Manifestamos que las horas aquí relacionadas fueron ejecutadas con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, cumpliendo con los requerimientos de la secretaria. Las presentes actividades se anexan a las memorias correspondientes al periodo actual.

Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	Longitud	**Ancho**	**Alto**		
SABADO 6 JUNIO				10,00	10,00
DOMINGO 7 JUNIO				10,00	10,00
SABADO 13 JUNIO				10,00	10,00
DOMINGO 14 JUNIO				10,00	10,00
SABADO 20 JUNIO				10,00	10,00
SABADO 27 JUNIO				5,00	5,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					55,00
Vienen					
TOTAL					**55,00**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ
Ing. JAROL ESNEIDER GARZON RODRIGUEZ **Residente de Obra** **CONTRATISTA**	**Arq. HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ** **Representante Legal** **CONTRATISTA**	**ARQ. PAOLA RAMIREZ** **SUPERVISORA CONTRATO 910 DE 2025** **SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE**