Electrónica I+D SAS
Nit: 900.034.424-0 Régimen Común
Sede Principal Suramericana Calle 48D Nº 65A - 35
Medellín - Colombia PBX: (604) 3225071 EXT. 101
www.didacticaselectronicas.com.co

Medellín, 24 septiembre de 2026

Señores
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Regional Nariño

ASUNTO: Solicitud de prórroga – Contrato No. **CO1.PCCNTR.9771666**

Respetados señores:

Yo, César Augusto García Carvajal, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.222.529 de Medellín, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa ELECTRÓNICA I+D S.A.S., identificada con NIT 900.034.424-0, respetuosamente me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9771666, cuyo objeto es:

**"Adquisición de materiales y elementos de formación del área de electrónica, destinados a fortalecer las acciones formativas programadas para la vigencia 2026 en el Centro Internacional de Producción Limpia LOPE del SENA, Regional Nariño."**

La fecha actual de terminación del contrato corresponde al **29 de septiembre de 2026.**

Durante la ejecución contractual, ELECTRÓNICA I+D S.A.S. ha adelantado las gestiones necesarias para la adquisición y suministro de la totalidad de los elementos requeridos. No obstante, algunos de los elementos objeto del contrato se encuentran actualmente en proceso de importación desde nuestro proveedor internacional ubicado en China, situación que ha generado una afectación en los tiempos inicialmente previstos para su entrega.

Actualmente se encuentran pendientes de llegada a Colombia dos importaciones asociadas al suministro de los elementos requeridos para el cumplimiento del contrato, identificadas con los números **9559284943**, cuya fecha estimada de llegada corresponde al 30 de septiembre de 2026, y **1238895022**, con fecha estimada de llegada para el 2 de octubre de 2026 al final del día.

Es importante precisar que estas fechas corresponden a tiempos estimados de llegada, toda vez que, una vez las mercancías ingresan al país, deben surtir los procesos correspondientes de revisión y nacionalización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, los cuales pueden requerir algunos días adicionales para su revisión, liberación y posterior disposición de las mercancías para su entrega.

Adicionalmente, algunos de los elementos pendientes requieren procesos de fabricación y alistamiento por parte de nuestro proveedor internacional, debido a las cantidades solicitadas. Para estos elementos, se realizó oportunamente la gestión de compra con el proveedor, lo cual se acredita mediante el invoice que se adjunta como soporte, en el que consta la adquisición de los elementos requeridos y el proceso adelantado para su suministro.

A esta situación se suma el próximo periodo de vacaciones de nuestro proveedor en China, durante el cual se presentan restricciones en sus operaciones de producción y despacho, por lo que el envío de estos elementos se realizará una vez finalizado dicho periodo. Esta circunstancia incide en los tiempos inicialmente previstos para la recepción de los elementos en Colombia.

ELECTRÓNICA I+D S.A.S. ha realizado y continúa realizando las gestiones necesarias para avanzar en la adquisición y suministro de los elementos pendientes. Como soporte de lo anterior, se adjuntan las respectivas facturas comerciales (invoices), comprobantes de compra y documentos asociados a las importaciones, mediante los cuales se evidencia la adquisición de los elementos y las gestiones adelantadas con nuestros proveedores internacionales.


En consideración a las circunstancias anteriormente expuestas, y con el propósito de garantizar la entrega completa y a satisfacción de la totalidad de los elementos contratados, solicitamos respetuosamente una prórroga de un (1) mes, contada a partir de la fecha actual de terminación del contrato, extendiendo el plazo de ejecución hasta el **29 de octubre de 2026**.

La ampliación solicitada permitirá contar con el tiempo necesario para la llegada, nacionalización, liberación, recepción y posterior entrega de los elementos pendientes, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del objeto contratado.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su consideración y aprobación.

Cordialmente,

Nombre del Representante Legal: Cesar Augusto García Carvajal
C.C. No. 71.222.529 de Medellín



FIRMA: _____
Cesar Augusto García Carvajal

# Rastreo y Seguimiento

Código de rastreo: **9559284943**

Este embarque está gestionado por: **DHL Express**

## Envío ha salido de una estación de DHL HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA

**Última actualización**: jueves, 24 de septiembre de 2026, 8:17 a. m. (UTC +08:00), HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA

Origen: **HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA**

Destino: **MEDELLIN - COLOMBIA**

Entrega Estimada

## 30 de septiembre de 2026 - Al Final del Día

**Más Detalles**

Por favor continúe monitoreando el progreso del envío en línea. Si usted es el destinatario puede cambiar las preferencias de entrega visitando https://delivery.dhl.com

**Detalles del envío** | Cronograma del envío | Registro de eventos

| | |
|---|---|
| Servicio | **EXPRESS WORLDWIDE** |
| 1 Pieza | **JD014600012797552116** |
| Waybill Number | **9559284943** |

Tu carrera merece una ruta rápida también.



Descubre las oportunidades disponibles (en áreas como TI, Logística, Conducción y más) con estabilidad y caminos claros para avanzar en tu carrera.

No esperes a dar el siguiente paso, ¡constrúyelo!

**Desbloquea tu potencial.**

# Rastreo y Seguimiento

Código de rastreo: **1238895022**

Este embarque está gestionado por: **DHL Express**

## Envío arribado a una estación de DHL HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA

**Última actualización**: viernes, 25 de septiembre de 2026, 3:36 a. m. (UTC +08:00), HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA

Origen: **SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC**

Destino: **MEDELLIN - COLOMBIA**

Entrega Estimada

# 2 de octubre de 2026 - Al Final del Día

**Detalles del envío** | Cronograma del envío | Registro de eventos

| | |
|---|---|
| Servicio | **EXPRESS WORLDWIDE** |
| 6 Piezas | Mostrar 6 Piezas |
| Waybill Number | **1238895022** |


## Deja de seguir la caja. Empieza a seguir tu futuro.

Tu carrera merece una ruta rápida también.

Descubre las oportunidades disponibles (en áreas como TI, Logística, Conducción y más) con estabilidad y caminos claros para avanzar en tu carrera.

No esperes a dar el siguiente paso, ¡constrúyelo!



Desbloquea tu potencial.

# Shenzhen Maker Dream Technology Co. LTD

Room , 41# WUHE SOUTH RD, BANTIAN, LONGGANG, SHENZHEN, CHINA



# Commercial Invoice

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Consignee** | | | **Reference** | | | |
| **Customer** | ELECTRONICA I+D SAS | | **Doc. No.** | | B260921580 | |
| **Contact** | Cesar Augusto Garcia Carvajal | | **Date** | | September 2, 2026 | |
| **Shipping Address** | CLL 48D N65A-35,<br>MEDELLIN, 050010, Colombia<br>Tel: +57-4-2307013 / 573007849183 | | **Contact** | | | |
| | | | **Phone** | | | |
| | | | **Incoterms** | | C&F | |
| | | | **Payment** | | T/T bank transfer | |
| 2GT-6-200 | PR0003A | BELT CLOSE 2GT-6-200mm | 20 | | US$0,00 |  |
| TLP-M5X10 | XZ1314C | Low Profile Screws M5 X 10 | 500 | | US$0,00 |  |
| **TLP-M5X15** | XZ1314D | Low Profile Screws M5 X 15 | 200 | | US$0,00 |  |
| TLP-M5X65 | XZ1314M | Low Profile Screws M5 X 65 | 500 | | US$0,00 |  |
| TLP-M5X8 | XZ1314B | Low Profile Screws M5 X 8 | 200 | | US$0,00 |  |
| TRI-10K | FZ0160 | 3296W-103 Potentiometer 10k 10pcs | 200 | | US$0,00 |  |
| TB2PDL-5V | FZ2797A-2P | 2EDG 5.08-2P Right Angle Pin Terminal Plug PCB Screw Terminal Block | 600 | | US$0,00 |  |
| UL3239-22AWG-NE | CE2699 | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 18 AWG Black 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |
| UL3239-18AWG-RO | CE2699R | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 18 AWG Red 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL3239-20AWG-NE | CE2747 | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 20 AWG BLACK 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |
| UL3239-22AWG-AZ | CE2746B | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 22 AWG BLUE 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |
| UL3239-22AWG-NE | CE2746 | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 22 AWG BLACK 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |
| UL3239-22AWG-RO | CE2746R | UL3239 SILICONE FOR BATTERY 22 AWG Red 305meters/roll | 1 | | US$0,00 |  |
| TKY101-1A-DC | CE0475 | 1CH REALY GJ-5FA-L with mounting base High level input PNP | 30 | | US$0,00 |  |
| | FZ5620 | 10A dual DC motor drive module forward and reverse PWM speed regulation dimming 3-18v low voltage high current | 10 | | US$0,00 |  |
| TAR-BUZZER | FZ0083 | Active Buzzer Module for Arduino AVR PIC | 200 | | US$0,00 |  |
| | | 12V/24V 12A 300W Dual-Channel DC Motor Driver Module | 10 | | US$0,00 |  |
| SEN-TRACK-2 | FZ1018 | TRACK module | 100 | | US$0,00 |  |
| M12-4PIN-H-A | CE0842-4 | M12 4Pin Waterproof connector straight female socket | 300 | | US$0,00 |  |
| 3362P-1-103 | FZ2492-10K | 3362P Trimmer Potentiometer 10K | 200 | | US$0,00 |  |
| USR-W610 | CE0583 | WIFI wireless serial server RS232/485 to WIFI/RJ45/USR-W610 | 10 | | US$0,00 |  |
| UKK80A-RO | CE1939R | Din Rail Distribution Box UKK80A Terminal Block Red | 70 | | US$0,00 |  |
| UKK80A-AZ | CE1939B | Din Rail Distribution Box UKK80A Terminal Block Blue | 70 | | US$0,00 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKK80A-VE | CE1939G | Din Rail Distribution Box UKK80A Terminal Block Green | 70 | | US$0,00 |  |
| VP-BOMBAAGUA12V | | 12V Solar Brushless Motor Water Circulation Water Pump Submersibles DC5.5x2.1mm female Connector | 30 | | US$0,00 |  |
| **DR-120-24-GEN** | CE1496 | DR-120-24 rail LED switch power supply | 22 | | US$0,00 |  |
| VP-MRC-C49-4K | | **RF4 Stereo Trinocular Microscope C39 thermal imager** | 1 | | US$0,00 |  |
| DC-808 | CE1273 | DC-808 5W Mini Brushless Solar Water Pump DC9-12V 500L/H Hmax 1.5-2m | 50 | | US$0,00 |  |
| ADP20-1230A | XZ0024C | AD20P-1230A 12V 3m DC Brushless Water Pump 240L/H | 40 | | US$0,00 |  |
| 37GB-12V-50R | CE1538B | JGB37-500 DC Motor 12V 50rpm | 10 | | US$0,00 |  |
| SEP-M3-10 | FZ0023AK | Copper Cylinder Hexagon M3X10mm+6mm Standoff 1000pcs/bag | 6 | | US$0,00 |  |
| LASER-CNC-15W | PR0078 | 15W Laser diy laser engraving machine metal marking | 0 | | US$0,00 |  |
| | | 4240+20W Laser diy laser engraving machine metal marking | 0 | | US$0,00 |  |
| | | 4240+40W Laser diy laser engraving machine metal marking | 1 | | US$0,00 |  |
| BZ-PASIVO | CE2879 | Passive Buzzer AC 12MM*8.5MM 12085 16R 3 - 12VDC | 400 | | US$0,00 |  |
| PANT-LED-R-10 | FZ1650 | 10 Segment Bar Graph RED | 30 | | US$0,00 |  |
| S120 | FZ4070 | ESD Heat Insulation Working Mat Heat-resistant BGA Soldering Station Repair Insulation Pad Insulator Pad Maintenance Platform | 5 | | US$0,00 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S160** | FZ4070C | ESD Heat Insulation Working Mat Heat-resistant BGA Soldering Station Repair Insulation Pad Insulator Pad Maintenance Platform | 5 | | US$0,00 |  |
| OLED-0.96AMAZ1306 | DIY0141YB | DIYmall Yellow Blue 0.96 inch I2C IIC OLED Display Module SSD1306 for arduino | 130 | | US$0,00 |  |
| OLED-0.96-BL-SSD1306 | DIY0141W | DIYmall White 0.96 inch I2C IIC OLED Display Module SSD1306 for arduino | 130 | | US$0,00 |  |
| COMA0062 | FZ0439A | DUE Development board Without CABLE | 2 | | US$0,00 |  |
| POT-LIN-10K-10V | FZ3585A | 3590S-2-103L Wirewound Potentiometer 10k | 60 | | US$0,00 |  |
| POT-LIN-100K-10V | FZ3585C | 3590S-100K ohm Multiturn Potentiometer Potentiometer Adjustable Resistor | 50 | | US$0,00 |  |
| POT-LIN-5K-10V | FZ3585B | 3590S-2- 502 5K Potentiometer | 60 | | US$0,00 |  |
| )T-LIN-1K-1( | FZ3585 | 3590S-1K ohm Multiturn Potentiometer Potentiometer Adjustable Resistor | 20 | | US$0,00 |  |
| TUERCA-M3 | XZ2531-3K | SUS304 NUT M3 1000pcs/bag | 5 | | US$0,00 |  |
| **KIT-RT-1/4** | CE0781 | 1/4W 5% Carbon Resistor 200pcs | 250 | | US$0,00 |  |
| **S-FUT-S3003** | **FZ0194** | **Futaba s3003 servo** | 35 | | US$0,00 |  |
| K-JST-XH2.54-4P | CE2734-4 | JST-XH2.54-4P-26AWG-20cm Female Cable with male terminal | 500 | | US$0,00 |  |
| VP-ZHR-5 Y VP-PIN-ZHR-5 | | ZHR-5 1.5mm-5P FEMALE Housing WITH PIN | 100 | | US$0,00 |  |
| | | ZHR-6 1.5mm-6P Terminal Connector Wire 1571-28AWG-10cm Reverse Orientation | 30 | | US$0,00 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZHR-5 1.5mm FEMALE CABLE 10CM (Same or Reverse Orientation?) | 30 | | US$0,00 |  |
| | | ZHR-6 1.5mm FEMALE CABLE 10CM (Same or Reverse Orientation?) | 30 | | US$0,00 |  |
| VP-CONN-AUTECO-ABS | | 6189-1081 White Female Connector 5P Wire 15cm | 150 | | US$0,00 |  |
| DRV-BTS7960 | FZ1731 | bts 7960 7970 motor driver module | 60 | | US$0,00 |  |
| JXBS-3001-TR-RS485-7EN1 | CE2083 | JXBS-3001-TR-RS 12 to 24v RS485 7-in-1 Soil sensor | 5 | | US$0,00 |  |
| HAND-JXBS-3001-7EN1 | CE2086 | 7 in 1 Portable Soil Detector Soil NPK EC TH PH Sensor Analyzer with Handheld Display Terminal JXBS-3001-SCY | 2 | | US$0,00 |  |
| **3386P-1-103** | XZ0178 | 3386P-103 Trimpot Potentiometer 10K | 200 | | US$0,00 |  |
| | FZ3213R | DRV8833 DC Motor Drive module | 50 | | US$0,00 |  |
| PC6-01 | PR0120 | PC6-01 Pneumatic Male Straight Fitting Push in Quick Connector 1/8 Thread | 20 | | US$0,00 |  |
| PM-4MM | CE0663F-4 | PM-4MM Pneumatic Fitting Pipe Connector | 50 | | US$0,00 |  |
| subTotal | | | 5865 | / | US$0,00 | |
| 3% Discount | | | | | US$0,00 | |
| Total product amount | | | | | US$0,00 | |
| SHIPPING COST WILL BE CHARGED SEPARATELY | | | | | | |

# CHINA SE PREPARA PARA DOS GRANDES CELEBRACIONES

Anticípate y asegura la continuidad de tu cadena logística.




## FESTIVAL DE MEDIO OTOÑO

Reunión, tradición y familia.

**SEPTIEMBRE 2026**

| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

**25 – 27 de septiembre**

Cierres parciales de fábricas y operaciones logísticas.

**SOLO 4 DÍAS OPERATIVOS**

Entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre hay una ventana muy corta para producir, embarcar y movilizar tu carga.

## GOLDEN WEEK

Día Nacional de China.
Una semana de celebración.

**OCTUBRE 2026**

| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

**1 – 7 de octubre**

Cierre generalizado de fábricas, proveedores y servicios logísticos.

## PRINCIPALES IMPACTOS EN LA CADENA LOGÍSTICA

**PRODUCCIÓN**
Reducción o pausa temporal en fábricas.

**EQUIPOS Y VACÍOS**
Mayor demanda de contenedores y posible escasez de equipos.

**TRANSPORTE TERRESTRE**
Menor disponibilidad de camiones y más congestión antes de los feriados.

**PUERTOS**
Ajustes en gate-in, cut-offs y posible incremento de blank sailings.

**SERVICIOS NAVIEROS**
Posibles cambios en rotaciones y reducción de capacidad durante y después del feriado.

## RECOMENDACIONES PARA NUESTROS CLIENTES

1. **ANTICIPA TUS BOOKINGS**
Reserva tu espacio con la mayor antelación posible.

2. **CONFIRMA EQUIPOS**
Valida el retiro de vacíos y tiempos de pickup con tus proveedores.

3. **REVISA CUT-OFFS**
Considera ajustes en gate-in y documentación en origen.

4. **COORDINA CON TU CADENA**
Alinea con proveedores producción, embarque y transporte terrestre.

5. **MANTENTE INFORMADO**
Revisa actualizaciones y confirma con tu ejecutivo de Magnum.